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Resumen 
 
El presente plan de gestión de análisis, evaluación y mejora en la aplicación de 
las evaluaciones ex post de los proyectos o programas de inversión pública de la 
unidad ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones- PSI del Ministerio de 
Agricultura y Riego para el periodo 2019- 2021, está basado en información del 
Programa Subsectorial de Irrigaciones, el cual pretende analizar como el PSI 
viene realizando o no las evaluaciones ex post de los proyectos o programas de 
inversión pública, en post de conocer los resultados obtenidos por los mismos. 
 
Respecto a la evaluación ex post la cual se enmarca dentro la fase de 
Funcionamiento que es parte del ciclo de inversión, existe una inquietud de cómo 
el PSI ha realizado esta evaluación a los proyectos o programas de inversión que 
ha ejecutado a lo largo de su creación como entidad, pero no sólo de ello, sino 
también en qué estado se encuentra el Perú en comparación de otros países de 
América Latina y el Caribe respecto a las evaluaciones ex post, considerando que 
el derogado SNIP y ahora el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones - Invierte Pe como sistema administrativo de inversiones 
en el Perú ya tiene más de 15 años. 
 
El objetivo de esta investigación, es proponer acciones específicas de cómo 
mejorar e implementar el desarrollo de las evaluaciones ex post de los proyectos 
o programas de inversión pública en el  PSI, que le permitan a la entidad obtener 
información oportuna y relevante para la toma de decisiones futuras a partir de los 
resultados obtenidos y de lecciones aprendidas respecto a la intervención 
realizada a través de los proyectos o programas ejecutados, ya sean estas 
positivas o negativas, proponiendo como una de las acciones específicas la 
implementación y aplicación de las evaluaciones ex post.  
 
Palabras Claves: Evaluación ex post, proyectos de inversión, programas de 
inversión, valor público, lecciones aprendidas, Invierte. Pe.  
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Abstract 
 
The present plan of management analysis, evaluation and improvement in the 
application of the evaluations ex-post of the projects or programs of public 
investment of the executing unit Programmes Subsectorial of Irrigations - PSI of 
the Ministry of Agriculture and Irrigation for the period 2019-2021, is based on 
information of the Subsectorial Program of Irrigations, which tries to analyze as the 
PSI comes realizing or not the evaluations ex-post of the projects or programs of 
public investment, in order to know the results obtained from them. 
 
Respect to the evaluation ex-post which is part of the phase of functioning that is a 
part of the cycle of investment, exists a worry of how the PSI has realized this 
evaluation to the projects or programs of investment that to executed along his 
creation as entity, but not only that, but also in what condition finds Peru in 
comparison to other countries of Latin America and the Caribbean with regard to 
the evaluations ex-post, considering that the repealed SNIP and now the National 
System of multiyear programming and Investments Management - Inverts as 
administrative system of investments in Peru already has more than 15 years. 
 
The purpose of this research is to propose specific actions of how to improve and 
to implement the development of the evaluations ex-post of the projects or 
programs of public investment in the PSI, that allow the entity to achieve 
opportune and relevant information for future decision making from the results  
obtained and lessons learned with regard to the intervention realized through of 
the projects or programs executed, already be these positive or negative, 
proposing as one of the specific actions the implementation and application of the 
evaluations ex-post. 
 
Keywords: Ex post evaluation, investment projects, investment programs, public 
value, lessons learned, Invierte. Pe.  
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Introducción 
 
El presente Plan de Gestión, corresponde a una investigación de la Evaluación ex 
post en el Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI del Ministerio de 
Agricultura y Riego, realizando un análisis de cómo se han desarrollado o se 
vienen desarrollando en el PSI como Unidad Ejecutora las evaluaciones ex post 
de los proyectos o programas de inversión pública  en el marco del Sistema 
Nacional del Inversión Pública (derogado SNIP) y el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) respectivamente. 
 
 En América Latina y el Caribe, países como Chile y Colombia actualmente vienen 
desarrollando grandes esfuerzos en realizar evaluaciones ex post a sus proyectos 
de inversión pública, ello con el objetivo de retroalimentarse a través de las 
lecciones aprendidas, así como de proponer medidas para mejorar la eficiencia de 
los proyectos y así alcanzar los objetivos planteados, es así que el Perú se 
encuentra en un estado de Consolidación contando con una estructura y 
normativa sólida, según lo señalado por Pacheco, Contreras, & Cartes (Octubre 
2009). 
 
El PSI, al igual que otras entidades del Estado, en su calidad de Unidades 
Ejecutoras, viene adoleciendo de realizar evaluaciones ex post a los proyectos o 
programas de inversión pública lo cual origina que no se conozca los resultados 
de las intervenciones realizadas a través de los mismos, lo que ha originado el 
interés para realizar un análisis que nos permita identificar y explicar cuáles son 
los problemas o limitaciones que viene atravesando, para llevar a cabo dichas 
evaluaciones, así como de proponer objetivos específicos que le permita mitigar 
dichos problemas. 
Es así, que, en el presente plan de gestión, se han desarrollado en siete (07) 
capítulos, los mismos que se desarrollaran a continuación: 
 
El Capítulo I, está enfocado en identificar los antecedentes del PSI así como el 
marco normativo, el cual permita identificar el problema materia de estudio, vale 
decir cuáles son las limitaciones o dificultades que cuenta la entidad para realizar 
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dichas evaluaciones ex post, considerando que son de importante valor realizarlas 
con el objeto de poder conocer si los proyectos o programas ejecutados están o 
no dando resultado y beneficiando a los ciudadanos; y asimismo dar cuenta si 
estos proyectos o programas pueden y/o deben seguir ejecutando una vez 
conocido los resultados de las evaluaciones ex post y así poder cautelar o utilizar 
de mejor forma el uso de los recursos públicos, planteando así la justificación del 
plan y los objetivos que se buscan alcanzar describiendo los productos y sus 
alcances y limitaciones. 
 
El Capítulo II, abarca el diagnóstico, en el cual se identifica cual es el propósito 
del presente Plan de Gestión, analizando para ello a la organización tanto de 
manera interna, como a su entorno e identificando las brechas que se deben 
cubrir para alcanzar los objetivos. 
 
El Capítulo III, presenta la formulación en el cual se identifican las bases teóricas 
que sustentan en que está fundamentada la presente investigación, así como el 
análisis de experiencias de otros países relacionadas a las evaluaciones ex post, 
lo cual nos permite identificar los objetivos y plantear nuestras estrategias para 
alcanzar los productos que coadyuven al logro de los objetivos del presente Plan 
de Gestión. 
 
El Capítulo IV, en él se plantea la propuesta de implementación, en el cual se 
identifican los recursos críticos que tienen influencia en la implementación de los 
productos, estableciendo metas, metodologías y técnicas y aspectos 
administrativos. 
 
El Capítulo V, se realiza el análisis de la viabilidad y factibilidad, el cual a través 
del análisis de las metodologías del MACTOR y SADCI se busca identificar los 
aspectos positivos y negativos respecto a los productos propuestos para alcanzar 
los objetivos. A través de la Metodología MACTOR se verificó que no existe 
actores que se opongan a la ejecución de los productos, sin embargo, estos 
actores podrían cambiar su posición, por lo que considerando este supuesto se 
realizará el monitoreo y/o seguimiento del comportamiento de los actores 
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involucrados en la ejecución de los productos. Así mismo se está proponiendo un 
plan de capacitación con la finalidad que los actores fortalezcan su conocimiento y 
cambien su posición de cero (0) a +1 en los productos del 1 al 05. 
 
El Capítulo VI, se plantean los mecanismos de monitoreo y los mecanismos de 
evaluación de las metas trazadas para alcanzar los productos. 
 
El Capítulo VII, se realiza la síntesis, es decir el análisis sustentado y 
fundamentado de los objetivos, de las conclusiones y recomendaciones. 
 
De otro lado, el Gobierno del Perú el 01 de diciembre de 2016 a través del 
Decreto Legislativo 1252 deroga la Ley N° 27293 “Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública – SNIP”, y crea el “Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe”, la misma que según el literal d) 
del artículo 4° menciona que las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones 
ex post, con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejorar las 
futuras inversiones.   
 
 Así mismo, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, en su artículo 5º 
señala que la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones 
(DGPMI) Es el órgano a través del cual el Ministerio de Economía y Finanzas 
ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, siendo la más alta autoridad técnico-normativa del Sistema, contando 
entre otras con las siguientes  atribuciones: aprueba las metodologías para la 
realización de las evaluaciones ex post de los proyectos de inversión e 
inversiones y realiza la evaluación ex post de las inversiones, sobre la base de 
una muestra determinada conforme a los criterios que establezca la DGPMI y 
cuyos resultados serán publicados en el portal institucional del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 
     Y en su artículo 7º precisa que la Oficinas de Programación Multianual de 
Inversiones, realiza la evaluación ex post de los proyectos de inversión y demás 
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inversiones públicas, y que los resultados de la evaluación ex post se registrarán 
en el Banco de Inversiones. 
 
En dicho contexto, el grupo considera y recomienda que la realización de las 
evaluaciones ex post también debería ser realizada por las unidades ejecutoras 
adicionalmente a los responsables considerados en la normativa vigente, toda vez 
que dicha normativa dispone que las evaluaciones ex post se realizará solo a una 
muestra de proyectos como referencia, lo cual lo hace discrecional y habría la 
posibilidad de no considerar proyectos que la entidad considera relevantes 
evaluar. 
 
Por lo tanto, el beneficio de que la Entidad por iniciativa propia pueda seleccionar 
los proyectos a ser evaluados ex post, es que eliminaría la aleatoriedad de la 
muestra con lo cual se dirigirían a proyectos de interés de la entidad ya sea por su 
impacto o relevancia con el fin de conocer los resultados obtenidos en relación al 
cumplimento de los objetivos sectoriales e institucionales relacionados al cierre de 
brechas y al mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores, y obtener 
lecciones aprendida de los resultados de las evaluaciones ex post a fin de mejorar 
o corregir o replicar las intervenciones de los proyectos de inversión pública, para 
lo cual creemos que el PSI debiera realizar la gestión por delegación o encargo de 
la OPMI (y bajo las pautas técnicas que se establezca) realizar la evaluación ex 
post y con anuencia del Órgano Rector (DGPMI del MEF), así mismo el grupo 
adjunta  el Anexo 7 en el cual se desarrolla el análisis legal que viabilizaría la 
opción para que el Programa Subsectorial de Irrigaciones del MINAGRI, pueda 
realizar las Evaluaciones Ex post, cabe precisar que para la implementación del 
presente plan previamente el PSI debe contar con la delegación de competencias 
para llevar a cabo las evaluaciones Ex post. 
 
 LOS AUTORES 
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Capítulo I 
Generalidades 
 
1.1 Antecedentes 
El Ministerio de Agricultura hoy denominado Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI), entre sus múltiples propósitos como ente rector del sector 
agrario se preocupó en desarrollar de manera sostenible los sistemas de 
riego, así como también el desarrollo de capacidades y la consolidación 
técnica y de gestión de las Organizaciones de Usuarios de Agua de riego 
(OUA’s), así como propagar y apoyar el uso de tecnologías modernas de 
riego. Para tal efecto el MINAGRI creó al Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI como un órgano desconcentrado, el cual tiene como fin 
promover el crecimiento de la productividad agrícola, promoviendo así el 
bienestar de los agricultores a través de elevar la rentabilidad del agro.  
  
En el año 1998, el órgano desconcentrado Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI del MINAGRI, puso en marcha sus operaciones para la 
mejora de la infraestructura de riego existente, la promoción del riego 
tecnificado a nivel parcela, y el otorgamiento de capacitación y 
fortalecimiento a las organizaciones de usuarios de agua de riego 
básicamente en el ámbito de la costa. 
 
El financiamiento o presupuesto asignados para los proyectos o programas 
por el Estado al Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI durante el 
período 1999-2015, ha sido aproximadamente de S/ 1,856.47 Millones de 
nuevos soles, de los cuales a la fecha ha ejecutado proyectos que 
representan un monto de hasta de S/ 1,274.681 Millones, es decir se ha 
ejecutado alrededor del 68%, de los cuales la mayoría de proyectos 
ejecutados no se tiene registro y/o antecedentes de que se hayan realizado 
Evaluaciones Ex Post. 
 
De otro lado, mediante Ley N° 27293, se creó el Sistema Nacional de 
Inversión Pública - SNIP, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos 
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públicos destinados a la inversión, siendo el Ministerio de Economía y    
Finanzas a través de la Dirección General de Inversión Pública el ente rector 
quien a través de su Reglamento y Directiva (con las modificaciones) ha 
regulado las fases y las etapas del ciclo de los proyectos: Pre inversión, 
Inversión y Post Inversión. 
 
Actualmente, a través del Decreto Legislativo Nº 1252 se creó el sistema 
Nacional de Programación Multianual  y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) 
y deroga la Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
el cual considera que la Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones (DGPMI) Es el órgano a través del cual el Ministerio de 
Economía y Finanzas ejerce la rectoría del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, siendo la más alta 
autoridad técnico-normativa del Sistema, siendo actualmente a la fecha el 
ciclo de inversión como se muestra a continuación: 
 
 
Gráfico 1: Diagrama ciclo de inversión. 
Fuente: MEF – Decreto Legislativo Nº 1252 
 
Conforme al diagrama mostrado, la fase de Funcionamiento comprende la 
Evaluación Ex Post.  
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Así mismo, la evaluación ex post tiene dos objetivos: 
1) Sacar lecciones de la experiencia, 
2) Proponer si corresponde, medidas para mejorar la eficiencia 
operacional del proyecto para alcanzar los objetivos previstos. 
 
En ese sentido, al ser el PSI una de las Unidades Ejecutoras de mayor 
relevancia del MINAGRI es importante que realice Evaluaciones Ex Post, a 
fin de conocer los resultados e impactos de los proyectos o programas de 
inversión pública financiados con recursos públicos a toda fuente, como 
antecedente solo se han realizado evaluaciones de medio término o Impacto 
a los proyectos o programas cuyo financiamiento han sido a través de 
operaciones oficiales de crédito externo, lo cual trae como consecuencia que 
no se pueda conocer los resultados e impactos de la inversión realizada por 
dicha entidad en beneficio de los ciudadanos (agricultores, familias y la 
población en general) y poder o no realizar los ajustes pertinentes en las 
estrategias de intervención o generar políticas públicas adecuadas de ser los 
resultados positivos.  
 
Por lo expuesto, se considera necesario realizar el presente Plan, que 
permita en primera instancia conocer a mayor detalle el motivo y/o 
problemas que afronta el PSI para llevar a cabo las Evaluaciones Ex Post, y 
de esta manera, proponer una solución a dicho problema, con la finalidad 
que el MINAGRI pueda conocer la efectividad de las políticas públicas 
actuales en riego que se implementan a través de los proyectos y programas 
de inversión pública son efectivas o no y de ser necesario realizar los ajustes 
o mejoras a las mismas o en su defecto proponer nuevas políticas, producto 
de la retroalimentación de los resultados de las evaluaciones ex post. 
 
1.2 Determinación del Problema 
Para la identificación del problema, es pertinente manifestar que el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – PSI en los últimos 17 años ha ejecutado un 
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número importante de proyectos y programas de inversión pública con un 
presupuesto asignado en los PIM’s correspondientes de hasta por un monto 
aproximado de mil ochocientos cincuenta y seis millones de soles (S/ 1,856 
millones de soles), de los cuales la institución solo conoce algunos 
resultados de los mismos, ya que solo en los programas o proyectos 
financiados con operaciones oficiales de crédito externo, el cooperante 
generalmente establece en los contratos de préstamos evaluaciones 
intermedias y de resultado a realizar. 
 
A continuación, en el siguiente cuadro, se muestran los proyectos de 
inversión pública ejecutados por el Programa Subsectorial de Irrigaciones - 
PSI en un periodo del año 1999 al 2015. 
 
Tabla 1 
Inversiones Programa Subsectorial de Irrigaciones según proyectos para el 
periodo 1999 – 2015 
Nombre de la 
UE 
Año 
Nº  de 
proyectos  
Gasto de inversión en soles (A toda fuente) 
% 
Avance 
Presupuesto 
Inicial de 
Apertura (PIA) 
Presupuesto 
Inicial Modificado 
(PIM) 
Presupuesto 
Ejecutado 
Unidad de 
Coordinación 
del proyecto 
Subsectorial 
de Irrigación  
1999 Nd 78,623,305 78,559,262 78,306,455 99.68% 
2000 Nd 120,000,000 76,967,191 76,964,189 100.00% 
2001 Nd 83,914,000 56,199,905 56,192,905 99.99% 
2002 Nd 85,405,763 65,905,881 65,905,881 100.00% 
2003 Nd 77,297,542 56,008,744 56,008,744 100.00% 
2004 Nd 41,656,046 41,658,806 39,934,239 95.86% 
2005 5 5,944,168 17,313,428 14,491,805 83.70% 
Programa 
Subsectorial 
de Irrigación 
2006 15 0 27,478,893 15,551,203 56.59% 
2007 19 47,088,804 62,067,793 23,436,093 37.76% 
2008 55 83,775,936 84,954,846 27,146,119 31.95% 
2009 78 54,550,623 70,187,031 48,603,257 69.25% 
2010 77 71,997,134 88,529,278 46,612,229 52.65% 
2011 70 71,694,712 81,307,377 47,180,281 58.03% 
2012 143 90,794,187 87,331,514 62,582,411 71.66% 
2013 252 148,765,332 250,002,928 110,044,021 44.02% 
2014 362 56,320,330 430,308,829 271,697,236 63.14% 
2015 367 42,577,488 281,694,980 234,158,614 83.12% 
    TOTAL 1,160,405,370 1,856,476,686 1,274,815,682 68.67% 
Fuente: Consulta amigable del MEF 
Nota 1 – Los proyectos indicados en el cuadro, podrán repetirse en dos o más años fiscales, 
vale decir que no necesariamente se ejecutaron los 1443 proyectos identificados.  
Nota 2 - No se han podido identificar proyectos del año 1999 al 2004 
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Ahora bien, el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI a ejecutado 
proyectos con recursos público a toda fuente, que representan una inversión 
aproximadamente de S/. 1,274’815, 682 Millones.  
 
Durante el período 1999-2015, muchos de los proyectos ejecutados no se 
tienen registro y/o antecedentes de Evaluación Ex Post que se hubiera 
realizado a estos proyectos. 
 
En ese sentido, la problemática que se pretende resolver se centra en que el 
Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI en su calidad de ejecutora 
realiza de manera muy limitada Ias evaluaciones ex post (Se han realizado: 
Una evaluación de Resultado  - Impacto a un Proyecto denominado ” 
Proyecto Subsectorial de Irrigaciones que fuera financiado por el Banco 
Mundial y una Evaluación de resultado al Programa PSI Sierra también 
financiado por el BIRF y en camino una evaluación de Impacto de un 
Programa denominado Programa Subsectorial de Irrigaciones financiado por 
el JBIC ahora JICA), quedando pendiente todos los proyectos financiados 
con recursos ordinarios siendo la brecha casi la totalidad de proyectos 
ejecutados por la entidad, importantísimas para conocer de manera precisa 
si lo que se viene implementando está logrando los objetivos propuestos a 
través de los proyectos o programas. 
 
En ese sentido, se describen las principales metas a nivel de impacto y 
resultado de los proyectos o programas ejecutados citados en sus marcos 
lógicos respectivos, se detallan a continuación: 
 
a) A nivel de Impacto - Incremento de los ingresos de los productores 
(Soles), Incremento de activos de los agricultores, entre otros. 
b) A nivel de Propósito o Resultado - Mejora de la disponibilidad o 
garantía del recurso hídrico en los sistemas de riego (m3), mejora de la 
infraestructura de riego en la Sierra (Has o beneficiarios), superficie 
mejorada con tecnología de riego para uso eficiente del agua en las 
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parcelas (Has), agricultores que han mejorado sus sistemas de riego 
en las parcelas y los operan satisfactoriamente (Agricultores), mejora 
de rendimiento de los cultivos (Incremento Tn por Has), nivel de 
satisfacción de los usuarios con el servicio de riego administrado por la 
JU, nivel de cobranza de las tarifas de agua, juntas de usuarios han 
formulado e implementado un Plan de Operación y Mantenimiento para 
la Infraestructura de Riego y Drenaje, Incremento del Valor bruto de la 
producción, entre otros. 
 
Al respecto, la información que proporcionaría dichas evaluaciones ex post 
contribuiría de un lado conocer si la inversión realizada se viene redituando 
en el ciudadano de ser así fomentar o consolidar políticas públicas de 
intervención en riego y si de no es así tomar las decisiones correspondientes 
para poder corregir o ajustar las estrategias de intervención. 
En ese sentido, el problema central a resolver por el plan es la limitada o 
nula realización de evaluaciones Ex Post a los proyectos y programas de 
inversión pública ejecutados por parte de la entidad, lo cual trae como efecto 
que no se conozca si lo que se ha implementado está dando los resultados e 
impactos planeados, considerando la gran inversión de recursos públicos 
ejecutados. 
 
Dicho esto, los problemas específicos o causas que motivan el problema 
central mencionado, se citan a continuación: 
 
a) Existía un incumplimiento de la Directiva del SNIP por parte del 
Programa Subsectorial de Irrigaciones como Unidad Ejecutora, 
toda vez que según dicha directiva las Unidades Ejecutoras eran 
las responsables de realizar las evaluaciones ex post de los 
proyectos de inversión pública. 
b) La Oficina de Planeamiento, presupuesto y seguimiento, es el área 
competente, por funciones de llevar a cabo las evaluaciones Ex 
Post de los proyectos o programas de inversión pública ejecutadas 
por la entidad, sin embargo, en el MOF no especifica de manera 
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clara, las funciones de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento, sobre la materia. 
c) No se cuenta con la totalidad de profesionales contratados en la 
Oficina de Planeamiento, presupuesto y seguimiento, acorde al 
MOF. En el documento citado estipula que dicha oficina debe 
contar con tres (03) especialistas de seguimiento de proyectos de 
inversión y en la actualidad solo cuenta con un (01) profesional 
contratado, existiendo una brecha de dos (02) profesionales por 
cubrir.  
d) En el MOF, el perfil del especialista de seguimiento de proyectos 
de inversión es muy escueto y general, no especifica claramente la 
experiencia técnica y profesional respecto a Inversión Pública 
(incluyendo la evaluación Ex Post) y la formación académica 
deseada para tal fin. 
e) El PSI en el Plan Operativo Institucional para el año 2015 no 
consideró en su programación acciones referidas a evaluaciones 
Ex Post de proyectos y programas de inversión pública ya 
ejecutados por la entidad, en consecuencia, no se asignaron 
recursos para tal fin, cosa similar pasa en los años anteriores (para 
proyectos financiados por recursos ordinarios). 
f) Del punto anterior, como resultado de no realizar dichas acciones 
la entidad desconoce si generó valor público o no, con respecto a 
los beneficiarios, si es que los bienes y servicios públicos 
otorgados, son considerados por los agricultores y junta de 
usuarios como satisfactorios y poder determinar si las alternativas 
seleccionadas de solución a los problemas fueron o no 
satisfactorias y se logró el impacto deseado. 
g) De otro lado, no existía exigencia por parte de la DGIP del MEF 
respecto al cumplimiento de la normativa en lo que respecta a la 
evaluación Ex Post, ello genera que la entidad no priorice el tema, 
sin embargo, es importante realizarlas. 
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h) Existen dificultades y desconocimiento por parte de la entidad para 
realizar y cumplir con las evaluaciones Ex Post, acorde a lo 
dispuesto por el ente rector a través de la normatividad respectiva. 
  
1.3 Justificación del Plan 
La formulación del presente plan se justifica, en que el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – PSI debiera realizar las evaluaciones ex post, 
con el fin de que pueda conocer si su intervención a través de los proyectos 
y programas de inversión pública ejecutados y en consecuencia los recursos 
públicos invertidos en el Sector Agricultura vienen dando o no resultados e 
impactos a los beneficiarios, para lo cual, el grupo considera que se 
continúen aplicando las pautas generales para la evaluación Ex Post de 
proyectos de inversión Pública, con las que se contaban antes de la dación 
del Decreto Legislativo Nª1252 a fin de generar dos conceptos importantes: 
Primero la generación de capacidades de los profesionales de la entidad y 
segundo la cultura de realizar evaluaciones ex post. 
    
a) Justificación Social: 
Permitirá al ciudadano y/o el agricultor, conocer si los proyectos y 
programas de inversión pública ejecutados por el PSI han logrado 
el objetivo planteado, pero no solo a nivel de metas físicas (a nivel 
de producto o servicio) o financieras, sino también probar si dichas 
intervenciones han cambiado su calidad vida, reflejada en una 
mejora en sus ingresos, activos, nivel de vida, respecto a una 
situación inicial o sin intervención previa del Estado. 
 
b) Justificación Económica: 
El PSI con la información proveniente de las evaluaciones ex post 
se podrá tomar mejores decisiones respecto a las estrategias a 
tomar en cuenta al momento de la ejecución de nuevos programas 
y proyectos de inversión pública, cautelando y dando un mejor uso 
de los recursos públicos en beneficio del ciudadano, caso contrario 
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el Programa Sub Sectorial de Irrigaciones - PSI seguirá ejecutando 
programas o proyectos de inversión pública sin conocer los reales 
resultados de su intervención. 
 
c) Justificación Institucional: 
Los resultados obtenidos de las evaluaciones ex post, harán que la 
gestión del sector agricultura y de la entidad potencie, vigorice o 
corrija las alternativas técnicas que vienen proponiendo en la 
ejecución de los programas y proyectos de inversión pública con el 
objeto de solucionar los problemas centrales planteados en ellos, 
mejorando las intervenciones o estrategias de intervención, 
producto de la retroalimentación de las lecciones aprendidas. 
 
1.4 Objetivos Generales y Específicos 
Objetivo General:  
Formular un Plan de Gestión de análisis, evaluación y mejora en la 
aplicación de las evaluaciones ex post de los proyectos o programas de 
inversión pública de la unidad ejecutora Programa Subsectorial de 
Irrigaciones- PSI del Ministerio de Agricultura y Riego para el periodo 2019- 
2021. 
 
Objetivos Específicos:  
a) Mejorar las funciones de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento, en relación a la elaboración y 
gestión de las evaluaciones EX POST de los proyectos o 
programas de Inversión Pública, que el PSI ya ha ejecutado.  
b) Mejorar el Manual de Organización Funciones – MOF de la 
Dirección Ejecutiva y de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento, a fin de tener identificada la 
responsabilidad de realizar dichas evaluaciones. 
c) Reformular y/o mejorar en el Manual de Organización Funciones 
del PSI, la descripción de las funciones y perfiles respecto a las 
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evaluaciones ex post de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento.  
d) Implementar la evaluación Ex Post de proyectos de inversión 
pública, aplicando las Pautas Generales para evaluaciones ex 
post de proyectos de inversión pública del MEF que se contaba 
antes de la dación del Decreto Legislativo Nº 1252, a los 
proyectos y programas que realizó la Unidad Ejecutora 
Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI del Ministerio de 
Agricultura y Riego para el periodo 2019-2021.  
e) Identificar una lista de proyectos a ser sometidos a evaluaciones 
ex post a fin que se incluya el recurso presupuestal en el POI de 
los ejercicios 2019 – 2021. 
f) Cubrir la brecha de profesionales especialistas de seguimiento 
de proyectos de inversión, acorde a lo estipulado en el MOF del 
PSI. 
g) Generar información a través de las evaluaciones de resultados 
y de impacto que sirvan de insumo para evidenciar si las 
políticas públicas actuales en riego son efectivas o no, así como 
de mejorar las mismas o en su defecto proponer nuevas 
políticas, producto de la retroalimentación de los resultados de 
las evaluaciones ex post.  
h) Cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente de inversión 
pública.  
 
1.5 Descripción del Producto Propuesto 
Los productos propuestos para el presente “Plan de gestión de análisis, 
evaluación y mejora en la aplicación de las evaluaciones ex post de los 
proyectos o programas de inversión pública de la unidad ejecutora Programa 
Subsectorial de Irrigaciones- PSI del Ministerio de Agricultura y Riego para el 
periodo 2019- 2021”, se centra en desarrollar una propuesta de mejora en 
los instrumentos de gestión llámese Manual de Operaciones y Manual de 
Organización y Funciones del PSI en lo relacionado a las evaluaciones Ex 
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Post, así como también que la entidad implemente y aplique tomando como 
referencia las Pautas Generales para la evaluación Ex Post de proyectos de 
inversión pública del MEF con las que se contaba antes de la dación del 
Decreto Legislativo Nº 1252, para evaluaciones ex post de proyectos o 
programas, para que la entidad pueda realizar dichas evaluaciones, entre 
otros puntos que se pasan a detallar. 
 
a) Elaborar una propuesta de funciones de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, en relación a la 
elaboración y gestión de las evaluaciones EX POST de los 
proyectos o programas de Inversión Pública, que el PSI ya ha 
ejecutado, las mismas que deberían estar establecidas  en el 
Manual de Organización Funciones y Manual Operativo del PSI, 
para así tener identificada la responsabilidad de realizar dichas 
evaluaciones y cumplir con lo dispuesto por el Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 
b) Elaborar las propuestas de a) Resolución Ministerial que apruebe 
las modificaciones al Manual Operativo, b) Resolución Directoral 
que apruebe las modificaciones del Manual de Organización y 
Funciones del PSI, y propuesta c) Memorándum de la Dirección 
Ejecutiva dirigido a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento en el cual se instruya la realización y programación de 
evaluaciones Ex Post en el PSI en los ejercicios presupuestales.  
c) Aplicar las Pautas Generales para la evaluación Ex Post de 
proyectos de inversión pública del MEF, para evaluaciones ex post 
de proyectos o programas que realizó la Unidad Ejecutora 
Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI del Ministerio de 
Agricultura y Riego para el periodo 2019-2021, incluyendo, 
aspectos metodológicos para realizar evaluaciones ex post en 
proyectos productivos agrarios (riego),  criterios de selección e 
identificación de los proyectos a ser sometidos a evaluaciones ex 
post (evaluación de culminación, seguimiento ex post, evaluación 
de resultados y estudios de impacto). 
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d) Elaborar una propuesta de lista de proyectos o programas sujetos 
a evaluaciones Ex Post para los próximos tres (03) años, los 
cuales serán incluidos en el POI del PSI.  
e) Elaborar el perfil del Capital Humano de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento que será responsable 
de la elaboración y gestión de las evaluaciones ex post, a acorde a 
lo estipulado en el MOF. 
 
1.6 Alcances y Limitaciones del Plan de Gestión 
 A través del presente Plan de investigación Aplicada, el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego podrá 
realizar la implementación de evaluaciones ex post de los proyectos o 
programas de inversión pública de la unidad ejecutora Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – PSI para el periodo 2019-2021, contando para 
ello con los diferentes aportes que le proporcionará el presente plan y así 
cumplir no solo con la normatividad respectiva y contar con información que 
permita a la entidad tomar las mejores decisiones en sus intervenciones. 
 
Las limitaciones, que se tendrían respecto al presente “Plan de gestión de 
análisis, evaluación y mejora en la aplicación de las evaluaciones ex post de 
los proyectos o programas de inversión pública de la unidad ejecutora 
Programa Subsectorial de Irrigaciones- PSI del Ministerio de Agricultura y 
Riego para el periodo 2019- 2021”, es la voluntad de quienes se encuentren 
en la gestión del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI ya sea para 
proporcionar la información, así como de disponer la implementación de las 
evaluaciones ex post y de destinar los recursos financieros para que se 
lleven a cabo dichas evaluaciones. 
 
 
29 
 
Capítulo II 
El Diagnóstico 
 
2.1 Propósito del Plan  
Contribuir y motivar a la entidad, para que realice las evaluaciones ex post 
que le permitan conocer si los proyectos y programas de inversión pública en 
el marco de las alternativas seleccionadas para la solución de diversos 
problemas, han tenido resultado positivos o negativos, respecto a las 
inversiones realizadas en el mejoramiento de infraestructura de riego, riego 
tecnificado y capacitaciones, con el objetivo de mejorar la productividad 
agropecuaria y el sostenido uso del recursos hídrico. 
Con dichos resultados, la entidad estará en condiciones de adoptar las 
mejores decisiones en lo gerencial, técnico (alternativas técnicas 
seleccionadas serán replicadas, mejoradas o en su defecto dejadas a un 
lado por otras en bien de los agricultores) y en la utilización de manera 
eficiente y adecuada los recursos públicos orientados a mejorar la calidad de 
vida de los agricultores a lo largo del país. 
 
2.2 Diagnóstico Organizacional 
2.2.1 La organización 
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
 
El MINAGRI tiene como política agraria promover el desarrollo de las 
familias campesinas a través de planes y programas del sector, que 
tienen como objetivo central elevar la competitividad del agro, la 
tecnificación de los cultivos, fomentar un mayor acceso a los 
mercados y, en consecuencia, lograr elevar la calidad de vida de las 
familias del campo. 
 
Conforme a la Estructura Orgánica, que se muestra en el Gráfico N° 
2, el Ministerio de Agricultura y Riego, tiene dos despachos 
viceministeriales: El Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias y 
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el Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y 
Riego, este último tiene tres programas:  
 
1) Programa de Desarrollo Productivo Agrario – AGRO RURAL,  
2) Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, y 
3) Programa de Compensaciones para la Competitividad.  
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Gráfico 2: Organigrama del Ministerio de Agricultura y Riego. 
Fuente: Pagina web del Ministerio de Agricultura y Riego
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Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI 
Se crea mediante ley No 28675 en el año 2006, mediante ley 28585 
reglamentado con D.S No 004–2006–AG en el cual lo designa como 
Ente Rector en Materia de Riego Tecnificado. 
 
Su accionar está orientado a impulsar el crecimiento técnico y 
económico de la agricultura a nivel nacional, modernizando el uso 
eficiente del agua por parte de los agricultores, siendo sus 
actividades principales las siguientes:  
 
 Mejorar las condiciones operativas de los sistemas de riego, 
mediante obras de mejoramiento y rehabilitación. 
 Fortalecer a las Juntas de Usuarios del agua de Riego para 
una adecuada gestión del recurso hídrico. 
 Asistir a los gobiernos regionales y locales en la 
implementación de la ley de riego tecnificado. 
 Ejecutar proyectos de riego tecnificado para promover e 
impulsar su uso masivo. 
 
Con la finalidad, de contribuir al incremento de la producción y la 
productividad de la agricultura de riego, contando para ello con las 
siguientes líneas de intervención: 
 
1. Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de 
riego: 
Consiste en el mejoramiento y rehabilitación de obras que 
conforman parte de los sistemas de riego incluyendo 
bocatomas, canales principales y secundarios con sus obras de 
arte, defensas rivereñas y obras de control y medición. 
 
2. Riego tecnificado: 
El objetivo es mejorar la eficiencia de aplicación del riego a 
nivel de parcela, con el fin de incrementar la intensidad de uso 
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de la tierra y la producción de los cultivos; difundiendo nuevas 
técnicas de riego y financiando parcialmente la implementación 
de sistemas de riego tecnificado: presurizado y por gravedad. 
 
3. Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades 
de riego: 
Consiste en la ejecución de un programa de capacitación y 
asistencia técnica de los beneficiarios de rehabilitación y 
mejoramiento de la infraestructura de riego y riego tecnificado. 
 
4. Apoyo a la Gestión de los Recursos Hídricos: 
El objetivo de este componente es lograr la adecuación y 
formalización gradual de derechos de uso de agua con fines de 
riego, asignándose dotaciones básicas para uso agrícola en 
función de los recursos disponibles, procurando su uso 
eficiente, equitativo y sostenible. 
 
A través del Decreto de Urgencia Nº 101-96 se modificó la estructura 
programática del Ministerio de Agricultura, incorporándose a la 
Unidad Ejecutora del Proyecto Subsectorial de Irrigaciones - UCPSI, 
con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. Por 
Decreto de Urgencia Nº 024-97, se creó a la Unidad de Coordinación 
del Proyecto Subsectorial de Irrigaciones - UCPSI, con autonomía 
técnica, económica y financiera para el cumplimiento de sus 
funciones de acuerdo al Contrato de Préstamo Nº 4076-PE. 
 
Mediante Decreto Supremo Nº 017-2001-AG, que aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, y en el inciso d) de su Cuarta Disposición Transitoria 
considera al Proyecto Subsectorial de Irrigaciones como uno de los 
Proyectos del Sector, con autonomía técnica y administrativa.  
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La República del Perú, a través de los Ministerios de Agricultura y, 
de Economía y Finanzas, y el Banco Mundial suscribieron el 
Contrato de Préstamo N° 7308-PE (“Ampliación del PSI en el marco 
del Contrato de Préstamo 4076-PE”), dentro del cual se ha previsto 
el Mejoramiento y Rehabilitación de los Sistemas de Riego y 
Drenaje, la Tecnificación del Riego, el Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua de Riego y el Desarrollo de las 
Capacidades de Riego de los agricultores, así como el Apoyo a la 
Gestión de los Recursos Hídricos. Esta operación de endeudamiento 
externo, hasta por la suma de US$ 10´260,000, se aprobó con 
Decreto Supremo Nº 142-2005-EF.  
 
Con Resolución Ministerial Nº 0742-2005-AG, del 19.09.2005, se 
aprobó el Manual de Operaciones de la Unidad de Coordinación del 
Proyecto Subsectorial de Irrigaciones (UCPSI), a fin de ser aplicado 
en la ejecución del Programa “Ampliación del PSI en el marco del 
Contrato de Préstamo Nº 4076-PE”, dentro del Contrato de 
Préstamo financiado por el Banco Mundial; documento de gestión 
que recoge los procedimientos administrativos, financieros y de 
monitoreo, así como diversos manuales referidos a los lineamientos 
básicos para la ejecución de cada uno de los Componentes 
conformantes del Proyecto. 
  
Con Decreto Supremo Nº 004-2006-AG; se designó al Proyecto 
Subsectorial de Irrigaciones como ente Ejecutor del Programa de 
Riego Tecnificado, que fue creado por Ley Nº 28585; disponiéndose 
que seguiría realizando las actividades a su cargo. 
 
En el año 2006, mediante ley No 28675 se crea el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones; el D.S No 004-2006-AG, que 
reglamenta la ley 28585, lo designa como Ente Rector en Materia de 
Riego Tecnificado. 
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Dentro del Marco de la Ley N° 28880 “Shock de Inversiones” de 
setiembre de 2006, se incluyeron algunos proyectos dentro de 
paquete de proyectos a ejecutar por el MINAG. Debido a la amplia 
experiencia del PSI en proyectos de tecnificación de riego, mediante 
Resolución Ministerial N° 1159-2006-AG, el MINAG encargó la 
ejecución al Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, también se 
desagregan los recursos aprobados mediante la mencionada Ley, 
dichos proyectos fueron: 
 
- Asistencia Técnica y Extensión en Agricultura en la Región 
Arequipa. 
- Optimización de la Agricultura de Riego en Pampa de Majes. 
- Transformación Agropecuaria en la Joya Antigua. 
- Implementación de Riego por Goteo en la Joya Nueva. 
- Reconversión Productiva del Valle de Casma con Riego 
Tecnificado. 
- Piloto de Reconversión Productiva del Cultivo del Arroz en 
Pítipo - Región Lambayeque.  
 
Mediante Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año 
Fiscal 2013, fue creado el Fondo de Promoción de Riego en la Sierra 
–MI RIEGO, para la implementación de los dispuesto en la 
Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29951,mediante el Decreto Supremo N° 002-2013-AG, se aprueba el 
Reglamento del  Fondo de Promoción de Riego en la Sierra –MI 
RIEGO y crea el Grupo de Trabajo Multisectorial denominado 
Comité Técnico MI RIEGO, facultando al Ministerio de Agricultura 
(hoy Ministerio de Agricultura y Riego) a dictar las normas que 
resulten necesarias para la mejor aplicación del Fondo. 
Con fecha 19 de mayo de 2014, el Ministerio de Agricultura y Riego 
y el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del 
Empleo –FONDOEMPLEO, suscribieron un convenio para la 
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ejecución del proyecto “Asociatividad y Gerencia Rural para mejorar 
Ingresos Económicos y Empleo de los Productores del Valle Viejo 
del Distrito de Olmos”, siendo el PSI una Unidad Ejecutora del 
MINAGRI, encargada de viabilizar el proyecto. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 308-2014-EF, se aprueba la 
operación de endeudamiento, destinadas a financiar parcialmente el 
programa de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante 
Inundaciones, asimismo se formaliza la designación del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones - PSI como Unidad Ejecutora del 
Programa en referencia, en el marco del Contrato de Préstamo PE-
P45, suscrito con fecha 07 de noviembre de 2014, por parte de 
Gobierno Peruano y la Japan International Cooperation Agency 
(JICA).   
 
Mediante Decreto Supremo N° 045-2015-PCM, de fecha 04 de julio 
de 2015, se declara el Estado de Emergencia en algunos distritos y 
provincias, comprendidos en los departamentos de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martin, 
Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín, por peligro 
inminente ante el periodo de lluvias  2015-2016 y posible ocurrencia 
del Fenómeno El Niño, y con Decreto Supremo N° 185-2015-PCM,  
de fecha 04 de julio de 2015, se autoriza la transferencia de partidas 
en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2015, a favor 
del pliego Ministerio de Agricultura, por la suma de 150 millones de 
nuevos soles, para los departamentos de Tumbes, Piura, 
Lambayeque y la Libertad. 
 
El Objetivo del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, es 
contribuir al incremento de la producción y la productividad de la 
agricultura de riego mediante acciones que permitan el desarrollo de 
la capacidad y gestión de las Juntas de Usuarios, el mejoramiento 
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en aprovechamiento de los recursos hídricos y el incremento de la 
eficiencia en el uso del suelo cultivable. 
 
Asimismo, como metodología operativa el Programa Subsectorial de 
Irrigaciones - PSI ejecuta sus proyectos y actividades considerando 
lo siguiente: 
 
 Co–participación económica de las Organizaciones de 
Usuarios del Agua de Riego y del agricultor beneficiario. 
 Disminución gradual y significativa de la inversión del Estado 
en los proyectos de riego. 
 Creación de una cultura de auto gestión y su empoderamiento 
por las Organizaciones de Usuarios del Agua de Riego. 
 
La estructura orgánica del Programa Subsectorial de Irrigaciones - 
PSI acorde a la RM N° 01570-2006-AG es la siguiente:  
 
 
Gráfico 3: Organigrama Programa Subsectorial de Irrigacioness – Ministerio de 
Agricultura y Riego – 2006. Fuente: Manual de Operaciones (MAO), aprobado con 
RM. Nº 01570-2006-AG del 29 diciembre 2006 
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La estructura orgánica vigente se encuentra contenida en el Manual 
de Operaciones (MAO), aprobado con RM. Nº 01570-2006-AG del 
29 diciembre 2006; en la cual se incorporó la Oficina de Control 
Institucional – OCI por disposición de Contraloría General de la 
República. Las sedes zonales están compuestas por 05 OGZ: 
Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Arequipa y Cusco.  
 
Las funciones del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI se 
encuentran contenidas en su Manual de Operaciones – MAO, las 
cuales se describen a continuación: 
 
 Formular, dirigir, ejecutar estrategias y políticas para el 
desarrollo y cumplimiento de sus objetivos. 
 Coordinar, programar, supervisar y evaluar los estudios, obras, 
supervisiones, consultorías y actividades complementarias 
incluidas en el Plan Operativo, referentes a la infraestructura de 
riego y drenaje, la incorporación de tecnologías y 
procedimientos innovadoras de riego parcelario, el 
fortalecimiento institucional de las organizaciones de usuarios 
de agua de riego a través de capacitación, asistencia técnica y 
gestión integrada del agua; y el apoyo a la gestión de los 
recursos hídricos. 
 Participar en la elaboración, formulación y ejecución de 
mecanismos que permitan fortalecer institucional y 
operativamente el Subsector Riego. 
 Diseñar y formular el plan de desarrollo, los planes operativos, 
programas y presupuestos. 
 Gestionar y promover líneas de financiamiento y suscribir 
convenios de cooperación mutua, con entidades del sector 
público o privado, nacionales, extranjeros, con el propósito de 
alcanzar los objetivos propuestos. 
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 Ejercer las funciones de ente rector en materia de riego 
tecnificado, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 
Reglamento de la Ley del Programa de Riego Tecnificado. 
 
Ahora bien, para el año 2015, el Programa Subsectorial de 
Irrigaciones, tiene asignado un Presupuesto Institucional de Apertura 
- PIA por el importe de S/. 57’327,488 distribuido en los proyectos y 
actividades siguientes:  
 
Tabla 2 
Presupuesto Institucional De Apertura 2015 Del Programa 
Subsectorial De Irrigaciones – PSI 
Programas/Proyectos/Actividades PIA (S/.) 
Programa PSI Sierra (Contrato de Préstamo 7878-PE). 38´975,350 
Programa JICA Vulnerab. (Contrato de Préstamo PE-45). 3´602,138 
Programa de Riego Tecnificado – PRT. 1´500,000 
Activa. Productores agrarios con competencias 1´619,160 
Gestión Programa Subsectorial de Irrigaciones (Gto Cte). 11´630,840 
Total 57´327,488 
Fuente: Plan Operativo Institucional del PSI 
 
 
El Presupuesto total para el 2015 asciende a S/.57´327,488 
compuesto por S/.42´487,262 de la fuente Recursos Ordinarios (RO) 
y S/.14´840,226 de la fuente Endeudamiento Externo (EE) para 
financiar la ejecución de proyectos del Contrato de Préstamo con el 
BIRF.  
 
A la fecha, según la Consulta amigable del MEF, el PIM actual del 
Programa Subsectorial de Irrigaciones es de S/. 455,917,225 (Monto 
se actualizará), el mismo que está compuesto según fuentes de 
financiamiento de la siguiente manera:  
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Tabla 3 
Presupuesto Institucional Modificado Del Programa Subsectorial De 
Irrigaciones – PSI 
Fuente de Financiamiento PIA PIM 
Recursos Ordinarios 42,487,262 185,152,178 
Recursos Directamente Recaudados 0 1,961,207 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 14,840,226 29,040,431 
Donaciones y Transferencias 0 12,311,105 
Recursos Determinados 0 227,452,304 
Total 57,327,488 455,917,225 
 
Fuente: Consulta Amigable MEF 
2.2.2 Análisis Interno 
En el presente Plan de Gestión, se utilizará la metodología 
propuesta por Kast y Rosenzweig (1985) donde describen la 
organización como un sistema abierto, es decir, en relación dinámica 
con su entorno. 
 
Para realizar el análisis interno Kast y Rosenzweing proponen que 
toda institución pública puede ser analizada como un Sistema, y la 
delimitación de un problema debe darse al analizar su 
comportamiento dentro de cada uno de los subsistemas.  
 
Los subsistemas analizados fueron: El Subsistema Razón de ser, 
Subsistema tecnológico, Subsistema estructural, Subsistema 
psicosocial, y el Subsistema de gestión. 
 
a) Subsistema: Razón de Ser de la Organización 
En este subsistema se analizará si la misión del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – PSI guarda relación con su razón 
de ser. La misma que se cita a continuación:  
 
 “Fomentar el desarrollo integral y sostenible de los sistemas de 
riego a nivel nacional, mejorando la infraestructura, 
fortaleciendo las organizaciones de usuarios de agua, 
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tecnificando el riego, contribuyendo en mejorar la eficiencia del 
riego y por ende al incremento de la rentabilidad del agro.” 
 
Del análisis de la misión se advierte que el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – PSI, tiene como finalidad mejorar 
la productividad agropecuaria y el uso sostenido del recursos 
hídrico, mejorando las condiciones actuales de riego, 
desarrollando condiciones operativas de infraestructura de 
riego, a través de obras de mejoramiento y rehabilitación, así 
como coordinando y fortaleciendo a las diferentes 
organizaciones de usuarios de agua, a fin de mejorar la calidad 
de vida de los agricultores del País. 
 
De los problemas identificados en el Capítulo I del presente 
proyecto de gestión, se advierte que estos se encuentran 
enmarcados, en la misión del Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI, sino en el desarrollo de las funciones de las 
diferentes unidades orgánicas que intervienen en el ciclo de 
proyecto de inversión pública, específicamente en la fase de 
Post Inversión. 
 
Brechas: 
En ese sentido, el Plan de Gestión que se propone está 
enmarcado en la misión institucional, no existiendo ninguna 
brecha a cubrir. 
   
b) Sub Sistema: Tecnológico 
En este subsistema, se analizarán los procesos y flujos, de 
cómo las diferentes unidades orgánicas del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – PSI intervienen en el ciclo del 
proyecto de inversión pública conforme al SNIP (derogado) 
considerando que a la fecha en la normativa vigente aún no se 
ha desarrollado directivas respecto a las evaluaciones ex post 
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por lo que el presente plan de gestión que fuera desarrollado 
cuando el SNIP se encontraba en vigencia y tomará como 
referencia el ciclo del proyecto del SNIP para el desarrollo de 
los procesos y flujos. 
 
Para el presente análisis, es necesario mencionar que: 
 
 Con RM. Nº 01570-2006-AG del 29 diciembre 2006 se 
aprobó el Manual de Operaciones (MAO), del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – PSI.  
 El Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP - se creó 
mediante Ley N° 27293 del 28 de junio del 2000, 
mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 de 
fecha 09 de abril de 2011 se aprobó la Directiva General 
del SNIP, siendo su última modificatoria a través de la 
Resolución Directoral N° 004-2015-EF/63.01 de fecha 09 
de abril de 2015, la misma que regula las fases y etapas 
del ciclo del proyecto, el mismo que se describe en el 
cuadro N° 2 del presente plan de gestión. 
 
Ahora bien, conforme al Manual de Operaciones, las fases y 
etapas del ciclo del Proyecto del Sistema Nacional de Inversión 
Pública - SNIP, se ha realizado un análisis al respecto, dirigido 
a los programas y proyectos con financiamiento del tesoro 
público y operaciones oficiales de crédito, identificando para 
ello, los flujos de procesos que actualmente vienen realizando 
las unidades orgánicas del Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI que intervienen en dicho ciclo actualmente: 
 
En ese sentido, a continuación, se realizan dos análisis:  
Primer análisis: orientado a programas y proyectos cuya fuente 
de financiamiento es del Tesoro Público (Recursos Ordinarios, 
Recursos Determinados, entre otros) 
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I. Cuando los Proyectos y Programas los Formula y Ejecuta 
el Psi 
Producto del análisis realizado se muestra en el siguiente 
gráfico, el flujo del proceso actual: 
 44 
 
 
AGRICULTORES Y/O 
AUTORIDADES
DIRECCION DE ESTUDIOS OPI AGRICULTURA
DIRECCION DE INFRAESRUCTURA DE RIEGO 
Y/O DIRECCION DE RIEGO TECNIFICADO
OPPS / OPI DEL PSI
JUNTA DE USUARIOS Y 
BENEFICIARIOS
IDEA PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION
IDEA EVALUACION
IDEA APROBADA
NO
SI
ELABORACION DE 
TERMINOS DE 
REFERENCIA O PLANES 
DE TRABAJO
APRUEBA LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA O PLANES DE 
TRABAJO PARA  
CONTRATACION
PERFIL / 
FACTIBILIDAD
EJECUCION DE INVERSION
ELABORACION DE ESTUDIOS  
PERFIL / FACTIBILIDAD
PERFIL / FACTIBILIDAD
APROBADA
SINO
SEGUIMIENTO DE LA 
EJECUCION FISICA / 
FINANCIERA
OPERACION Y/O 
MANTENIMIENTO
FIN 
LIQUIDACION Y CIERRE DEL 
PROYECTO
EVALUACIONES EX POST
 
Gráfico 4: Cuando los Proyectos y Programas los Formula y Ejecuta el PSI 
Fuente: Capítulo II del presente Plan de Investigación Aplicada 
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En ese sentido, en la matriz adjunta se detalla el flujo presentado y se establece en ella el nudo crítico. 
Tabla 4 
Flujo que identifica el nudo crítico cuando los proyectos y programas los formula y ejecuta el PSI   
Idea Pre Inversión Inversión Post Inversión 
La demanda de las 
ideas de los 
proyectos y 
programas puede 
partir de los 
agricultores y de las 
autoridades. 
La Unidad Formuladora, es la responsable 
de elaborar los estudios de pre inversión 
correspondientes (Perfil y Factibilidad), 
siendo esta la Jefatura de Estudios de la 
Dirección de Infraestructura del PSI, con el 
apoyo de las áreas técnicas y de 
asesoramiento 
Elaboración de los Estudios 
definitivos y la inversión 
propiamente lo realizará la Unidad 
Ejecutora PSI con el soporte 
técnico de la Unidad de Línea 
competente (La Dirección de 
Infraestructura, obras de 
infraestructura de riego 
principalmente o la Dirección de 
Riego Tecnificado, obras de riego 
tecnificado preferentemente). 
 
Las cuales se podrán realizar bajo 
la modalidad de contrata o 
administración directa. 
 
Por último, se liquida y cierra el 
proyecto en el marco del SNIP. 
 
El seguimiento en cuanto a la 
ejecución física – financiera lo 
realiza la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento – OPPS del PSI y de 
considerarlo la OPI que declaró 
viable el Proyecto o Programa. 
Operación y 
Mantenimiento, los 
responsables de la 
misma son las juntas 
de usuarios para las 
obras de 
infraestructura. 
 
Y para los proyectos de 
riego tecnificado lo 
realizarán los 
beneficiarios 
Posteriormente, 
luego de coordinar 
con las áreas 
técnicas, la Unidad 
Formuladora 
elaborara los 
términos de 
referencia (si es 
que un consultor 
formulará el estudio 
de pre inversión y el 
plan de trabajo (si lo 
formulará el PSI), 
previa aprobación 
de OPI Agricultura. 
Es preciso manifestar que en los 
contenidos de los estudios de pre inversión 
se deben desarrollar en el marco del 
Sistema Nacional de Inversión Pública y 
bajo las metodologías respectivas (Se 
trabajará principalmente: La determinación 
de problema central, alternativas, balance 
oferta demanda, dimensionamiento del 
proyecto, evaluación y selección de las 
alternativas, elaboración de marco lógico, 
desarrollo de indicadores de insumo, 
producto, resultado e impacto), que 
servirán de insumo para las futuras 
evaluaciones de impacto. 
La OPI Agricultura, es la que puede 
observar, rechazar, aprobar o viabilizar los 
Programas y Proyectos 
Respecto a las 
Evaluaciones Ex Post 
para estos proyectos o 
programas, 
actualmente en el PSI 
ningún área lo realiza 
(Nudo Critico). 
 
Por lo tanto, no existe 
retroalimentación 
respecto a lo 
ejecutado, sí fue o no 
una inversión 
adecuada, ya sea para 
replicar la intervención 
o en su defecto 
corregirla. 
Fuente: Capítulo II del presente Plan de Investigación Aplicada 
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A continuación, se muestra un diagrama del proceso 
conforme al ciclo del proyecto, en el cual se identifican los 
diferentes actores que intervienen. 
 
 
Gráfico 5: Ciclo de Proyecto - Proyectos y Programas Formulados 
por el PSI.  
Fuente: Capítulo II del presente Plan de Investigación Aplicada 
 
 
II. Cuando los Proyectos y Programas Los Formula un 
Gobierno Sub Nacional y Ejecuta el Psi  
Producto del análisis realizado se muestra en el diagrama 
de flujo el proceso actual: 
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Gráfico 6: Cuando los Proyectos y Programas los Formula un Gobierno Sub Nacional y Ejecuta el PSI. 
 Fuente: Capítulo II del presente Plan de Investigación Aplicada 
 
 
En ese sentido, en la matriz adjunta se detalla el flujo presentado y se establece en ella el nudo crítico 
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Tabla 5 
Flujo que identifica el nudo critico cuando los proyectos y Programas los formula un Gobierno Sub Nacional y ejecuta el PSI  
Idea Pre Inversión Inversión Post Inversión 
La demanda de 
las ideas de los 
proyectos y 
programas 
puede partir de 
los agricultores 
y de las 
autoridades 
subnacionales. 
La Unidad Formuladora del 
Gobierno Subnacional 
respectiva, es la responsable 
de elaborar los estudios de pre 
inversión correspondientes 
(Perfil y Factibilidad). 
Primer Caso, Cuando el PSI elabora el Estudio Definitivo 
Para lo cual antes de elaborar el estudio definitivo y la ejecución de la obra, 
se deberá realizar el cambio de Unidad Ejecutora, para lo cual la Unidad 
Ejecutora del Gobierno Subnacional renuncia a ser la Ejecutora del 
Proyecto, el PSI acepta ser la Unidad Ejecutora del Proyecto y quien 
realiza el trámite es la OPI que viabilizó el Proyecto y lo registra la 
Dirección General de Inversión Pública del MEF 
Elaboración de los Estudios definitivos y la inversión propiamente, hasta su 
liquidación y cierre, lo realizará la Unidad Ejecutora PSI con el soporte 
técnico de la Unidad de Línea competente (La Dirección de Infraestructura, 
obras de infraestructura de riego principalmente o la Dirección de Riego 
Tecnificado, obras de riego tecnificado preferentemente). 
Segundo Caso, Cuando el Estudio Definitivo ya fue elaborado por el 
Gobierno Subnacional (Ejecutora vigente) 
Para lo cual antes de la ejecución de la obra, se deberá realizar el cambio 
de Unidad Ejecutora, para lo cual la Unidad Ejecutora del Gobierno 
Subnacional renuncia a ser la Ejecutora del Proyecto, el PSI acepta ser la 
Unidad Ejecutora del Proyecto y quien realiza el trámite es la OPI que 
viabilizó el Proyecto y lo registra la Dirección General de Inversión Pública 
del MEF. Luego el PSI revisa la calidad del Expediente técnico antes de 
ejecutar la obra (La Dirección de Estudios de La Dirección de 
Infraestructura de Riego del PSI, de estar acorde a los parámetros técnicos 
el estudio definitivo se proseguirá con la ejecución de la Obra hasta su 
liquidación y cierre, caso contrario se tendrá que mejorar el mencionado 
documento antes de ejecutar la obra. 
La ejecución de las obras se podrá realizar bajo la modalidad de contrata o 
administración directa. 
El seguimiento en cuanto a la ejecución física – financiera lo realiza la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento – OPPS del PSI y de 
considerarlo la OPI que declaró viable el Proyecto o Programa. 
Operación y 
Mantenimiento, los 
responsables de la 
misma son las 
juntas de usuarios 
para las obras de 
infraestructura. 
Y para los 
proyectos de riego 
tecnificado lo 
realizarán los 
beneficiarios 
Posteriormente, 
luego de 
coordinar con 
las áreas 
técnicas, la 
Unidad 
Formuladora del 
Gobierno 
Subnacional 
elaborara los 
términos de 
referencia (si es 
que un consultor 
formulará el 
estudio de pre 
inversión y el 
plan de trabajo 
(si lo formulará 
el PSI, previa 
aprobación de 
OPI del 
Gobierno 
Es preciso manifestar que en 
los contenidos de los estudios 
de pre inversión se deben 
desarrollar en el marco del 
Sistema Nacional de Inversión 
Pública y bajo las 
metodologías respectivas (Se 
trabajará principalmente: La 
determinación de problema 
central, alternativas, balance 
oferta demanda, 
dimensionamiento del 
proyecto, evaluación y 
selección de las alternativas, 
elaboración de marco lógico, 
desarrollo de indicadores de 
insumo, producto, resultado e 
impacto), que servirán de 
insumo para las futuras 
evaluaciones de impacto. 
 
La OPI del Gobierno 
Respecto a las 
Evaluaciones Ex 
Post para estos 
proyectos o 
programas, 
actualmente en el 
PSI ningún área lo 
realiza (Nudo 
Critico). 
Por lo tanto, no 
existe 
retroalimentación 
respecto a lo 
ejecutado, sí fue o 
no una inversión 
adecuada, ya sea 
para replicar la 
intervención o en 
su defecto 
corregirla. 
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Idea Pre Inversión Inversión Post Inversión 
Subnacional 
respectivo. 
Subnacional respectivo, es la 
que puede observar, rechazar, 
aprobar o viabilizar los 
Programas y Proyectos 
Fuente: Capítulo II del presente Plan de Investigación Aplicada 
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A continuación, se muestra un diagrama del proceso 
conforme al ciclo del proyecto, en el cual se identifican los 
diferentes actores que intervienen. 
 
 
Gráfico 7: Ciclo de Proyecto - Proyectos y Programas los Formula un 
Gobierno Sub Nacional y Ejecuta el Psi.  
Fuente: Capítulo II del presente Plan de Investigación Aplicada 
 
Segundo análisis: orientado a los programas y proyectos 
cuya fuente de financiamiento es del Tesoro Público y 
operaciones oficiales de crédito, tomando en cuenta lo 
que estipulan los contratos de endeudamiento respectivo: 
 
Acorde a lo dispuesto en los contratos de endeudamiento. 
Producto del análisis realizado se muestra el diagrama de 
flujo que refleja el proceso. 
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AGRICULTORES Y/O 
AUTORIDADES
DIRECCION DE ESTUDIOS 
OPI AGRICULTURA / DIRECCION GENERAL DE INVERSION 
PUBLICA DEL MEF
DIRECCION DE INFRAESRUCTURA DE RIEGO Y/O DIRECCION DE 
RIEGO TECNIFICADO
DIRECCION DE INFRAESRUCTURA DE RIEGO 
Y/O DIRECCION DE RIEGO TECNIFICADO
OPPS / OPI QUE DECLARO VIABLE
JUNTA DE USUARIOS Y 
BENEFICIARIOS
OPPS
IDEA PRE INVERSION POST INVERSIONINVERSION
IDEA EVALUACION
IDEA APROBADA
NO
SI
ELABORACION DE 
TERMINOS DE 
REFERENCIA O PLANES 
DE TRABAJO
APRUEBA LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA O PLANES DE 
TRABAJO PARA  
CONTRATACION
PERFIL / 
FACTIBILIDAD
EJECUCION DE INVERSION
ELABORACION DE 
ESTUDIOS  PERFIL / 
FACTIBILIDAD
PERFIL / FACTIBILIDAD
APROBADA POR LA OPI
AGRICULTURA
SEGUIMIENTO DE LA 
EJECUCION FISICA / 
FINANCIERA
OPERACION Y/O 
MANTENIMIENTO
LIQUIDACION Y CIERRE DEL 
PROYECTO
EVALUACIONES EX POST
PERFIL / FACTIBILIDAD
DECLARADO VIABLE POR
LA DGIP DEL MEF
SI
NO
ELABORACION DE LOS 
ESTUDIOS DEFINITIVOS
SI
NO
ESTUDIOS 
DEFINITIVOS / 
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIOS DEFINITIVOS  
/ EXPEDIENTE TECNICO 
APROBADO
LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES
SI
NO
FIN 
TOMA DE 
DECIONES
RESULTADOS 
FUERON LOS 
ESPERADOS
NO
SI
 
Gráfico 8: Acorde a lo Dispuesto en los Contratos de Endeudamiento.  
Fuente: Capítulo II del presente Plan de Investigación Aplicada 
En ese sentido, en la matriz adjunta se detalla el flujo presentado y se establece en ella el nudo crítico. 
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Tabla 6 
Flujo que identifica el nudo crítico acorde a los contratos de endeudamiento 
Idea Pre Inversión Inversión Post Inversión 
La demanda de las 
ideas de los proyectos 
y programas puede 
partir de los 
agricultores y de las 
autoridades. 
La Unidad Formuladora, es la responsable de elaborar 
los estudios de pre inversión correspondientes (Perfil y 
Factibilidad), siendo esta la Jefatura de Estudios de la 
Dirección de Infraestructura del PSI, con el apoyo de las 
áreas técnicas y de asesoramiento y de la fuente 
Cooperante respectiva. 
Elaboración de los Estudios 
definitivos y la inversión 
propiamente dicha hasta su 
liquidación y cierre lo realizará la 
Unidad Ejecutora PSI con el 
soporte técnico de la Unidad de 
Línea competente (La Dirección 
de Infraestructura, obras de 
infraestructura de riego 
principalmente o la Dirección de 
Riego Tecnificado, obras de riego 
tecnificado preferentemente). 
 
Las cuales se podrán realizar 
bajo la modalidad de contrata o 
administración directa. 
 
El seguimiento en cuanto a la 
ejecución física – financiera lo 
realiza la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento – OPPS del PSI y de 
considerarlo la OPI que declaró 
viable el Proyecto o Programa. 
 
Asimismo, si estipula el contrato 
de préstamo se realizan estudios 
de línea de base, evaluaciones 
intermedias, etc. 
Operación y 
Mantenimiento, los 
responsables de la misma 
son las juntas de usuarios 
para las obras de 
infraestructura. 
 
Y para los proyectos de 
riego tecnificado lo 
realizarán los beneficiarios 
Posteriormente, luego 
de coordinar con las 
áreas técnicas, la 
Unidad Formuladora 
elaborara los términos 
de referencia (si es 
que un consultor 
formulará el estudio de 
pre inversión y el plan 
de trabajo (si lo 
formulará el PSI), 
previa aprobación de 
OPI Agricultura y de la 
Dirección General de 
Inversión Pública del 
MEF. 
 
Es preciso manifestar que en los contenidos de los 
estudios de pre inversión se deben desarrollar en el 
marco del Sistema Nacional de Inversión Pública y bajo 
las metodologías respectivas (Se trabajará 
principalmente: La determinación de problema central, 
alternativas, balance oferta demanda, dimensionamiento 
del proyecto, evaluación y selección de las alternativas, 
elaboración de marco lógico, desarrollo de indicadores 
de insumo, producto, resultado e impacto), que servirán 
de insumo para las futuras evaluaciones de impacto. 
 
La OPI Agricultura, es la que puede observar, rechazar 
o aprobar y la Dirección General de Inversión Pública 
del MEF de observar o viabilizar los Programas y 
Proyectos. 
 
En Programas que han tenido proyectos 
conglomerados, la DGIP del MEF delego facultades 
para que la Unidad Ejecutora declare viabilidad de 
dichos proyectos, la cual recayó en la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento del PSI 
 
Respecto a las 
Evaluaciones Ex Post para 
estos proyectos o 
programas, se han 
realizado ya que ha sido 
estipulado en los 
respectivos contratos de 
endeudamiento, y se han 
realizado a través de la 
Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento 
del PSI. 
 
Por lo tanto, existe una 
retroalimentación relativa 
respecto a lo ejecutado, sí 
fue o no una inversión 
adecuada, ya sea para 
replicar la intervención o en 
su defecto corregirla. 
Fuente: Capítulo II del presente Plan de Investigación Aplicada 
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A continuación, se muestra un diagrama del proceso 
conforme al ciclo del proyecto, en el cual se identifican los 
diferentes actores que intervienen. 
 
Gráfico 8: Ciclo de Proyecto - Proyectos y Programas con 
Financiamiento del Tesoro Público y Operaciones Oficiales de Crédito 
Fuente: Capítulo II del presente Plan de Investigación Aplicada 
 
Brechas 
Del análisis de los flujos de los procesos antes descritos 
conforme al ciclo del proyecto del Sistema Nacional de 
Inversión Pública - SNIP, se advierten las siguientes 
brechas: 
a. Al respecto, en marco a la Directiva del Sistema 
Nacional de Inversión Pública – SNIP y lo 
concerniente al ciclo de proyectos (Pre inversión, 
inversión y post inversión), se debe cumplir con el 
mismo, sin embargo, la entidad cumple sólo dos 
fases (pre inversión e inversión) y no cumple con la 
tercera fase del ciclo del proyecto, cuando los 
proyectos son financiados con recursos de tesoro 
Público. Solo cumple con las tres fases en algunos 
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casos, cuando los proyectos o programas son 
financiados parcialmente con operaciones oficiales 
de crédito, ya que muchas veces la fuente 
cooperante o financiadora lo demanda y se estipula 
en los contratos o convenios de endeudamiento 
respectivo. En ese sentido, a la mayoría de 
proyectos no se le ha realizado la evaluación ex post 
correspondiente a la tercera fase del ciclo de 
proyectos, lo cual hace que la entidad no conozca 
los resultados e impacto de los mismos que viene 
obteniendo y si el beneficiario (agricultor, familias, 
etc.), está o no mejorando su calidad de vida. 
 
b. De la fase de Post Inversión, la etapa de Evaluación 
Ex Post, no está siendo atendida cabalmente por la 
Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de 
Irrigaciones, ello refleja que no se está dando 
cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva del 
Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, 
considerando que en su artículo 10º, numeral 10.1 
literal c, señala que la Unidad Ejecutora tiene como 
función y responsabilidad la evaluación ex post del 
PIP, y que en el artículo 31° detalla los momentos de 
la evaluación ex post, dado que de los procesos 
analizados - etapa de inversión se advierte que la 
Unidad Ejecutora es el Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI (El grupo considera que la entidad 
a pesar de la normativa actual debiera realizar sus 
propias evaluaciones ex post). 
En tal sentido a fin de advertir la brecha antes 
descrita en la etapa de evaluaciones ex post 
respecto al primer análisis, se muestran dos 
flujogramas, con lo que debería ser (ideal):  
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AGRICULTORES Y/O 
AUTORIDADES
DIRECCIÓN EJECUTIVA DIRECCION DE ESTUDIOS OPI AGRICULTURA
DIRECCION DE INFRAESRUCTURA DE RIEGO 
Y/O DIRECCION DE RIEGO TECNIFICADO
OPPS / OPI DEL PSI
JUNTA DE USUARIOS Y 
BENEFICIARIOS
OPPS
PRE INVERSION INVERSION POST INVERSIONIDEA
IDEA EVALUACION
IDEA APROBADA
NO
SI
ELABORACION DE 
TERMINOS DE 
REFERENCIA O PLANES 
DE TRABAJO
APRUEBA LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA O PLANES DE 
TRABAJO PARA  
CONTRATACION
PERFIL / 
FACTIBILIDAD
EJECUCION DE INVERSION
ELABORACION DE ESTUDIOS  
PERFIL / FACTIBILIDAD
PERFIL / FACTIBILIDAD
APROBADA
SINO
SEGUIMIENTO DE LA 
EJECUCION FISICA / 
FINANCIERA
OPERACION Y/O 
MANTENIMIENTO
LIQUIDACION Y CIERRE DEL 
PROYECTO
EVALUACIONES EX POST
REALIZACIÓN DE 
EVALUACIÓN EX POST
RESULTADOS 
FUERON LOS 
ESPERADOS
NO
TOMA 
CONOCIMIENTO Y 
TRASLADA AL 
ÁREA
COMPETENTE 
INFORME   DE  
RESULTADOS DE 
EVALUACIÓN EX 
TOMA DE 
DECISIONES SI
 
Gráfico 9: Cuando los Proyectos y Programas los Formula y Ejecuta el PSI 
Fuente: Capítulo II del presente Plan de Investigación Aplicada 
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AGRICULTORES Y/O 
AUTORIDADES 
SUBNACIONALES
UNIDAD FORMULADORA DEL GOBIERNO 
SUBNACIONAL
OPI DEL GOBIERNO SUBNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DIRECCION DE ESTUDIOS GOBIERNO SUBNACIONAL
DIRECCION DE INFRAESRUCTURA DE RIEGO Y/O 
DIRECCION DE RIEGO TECNIFICADO
OPPS / OPI AGRICULTURA
JUNTA DE USUARIOS Y 
BENEFICIARIOS
OPPS
IDEA PREINVERSION POST INVERSIONINVERSION
EVALUACION DE 
PROGRAMA / 
PROYECTO
UNIDAD
EJECUTORA ES 
PSI
SI
CAMBIO DE UNIDAD 
EJECUTORA
EJECUCION DE INVERSION
SEGUIMIENTO DE LA 
EJECUCION FISICA / 
FINANCIERA
OPERACION Y/O 
MANTENIMIENTO
ESTUDIOS 
DEFINITIVOS / 
EXPEDIENTE TECNICO
NO
ESTUDIOS 
DEFINITIVOS / 
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIOS DEFINITIVOS  
/ EXPEDIENTE TECNICO 
APROBADO
LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES
NO
FIN 
IDEA EVALUACION
IDEA APROBADA
NO
ELABORACION DE 
TERMINOS DE 
REFERENCIA O PLANES 
SI
APROBACION DE 
OPI
ELABORACION DE LOS 
ESTUDIOS DE 
PREINVERSION
SI
PERFIL / 
FACTIBILIDAD
NO
APROBACION DE 
OPI
NO
SI
SE CUENTA CON 
ESTUDIOS 
DEFINITIVOS
NO
NO
ELABORACION DE LOS 
ESTUDIOS DEFINITIVOS
SI
SI
CAMBIO DE UNIDAD 
EJECUTORA
LIQUIDACION Y CIERRE DEL 
PROYECTO
EXPEDIENTE 
TECNICO CUMPLE 
CON PARAMETROS 
TECNICOS
SI
MEJORA EXPEDIENTE 
TECNICO
NO
EVALUACIONES EX POST
RESULTADOS 
FUERON LOS 
ESPERADOS
SI
TOMA 
CONOCIMIENTO Y 
TRASLADA AL ÁREA 
COMPETENTE
REALIZACIÓN DE 
EVALUACIÓN EX POST
INFORME   DE  
RESULTADOS DE 
EVALUACIÓN EX 
TOMA DE 
DECISIONES
NO
 
Gráfico 10: Cuando los Proyectos y Programas los Formula un Gobierno Sub Nacional y Ejecuta el Psi.  
Fuente: Capítulo II del presente Plan de Investigación Aplicada 
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c) Subsistema: Estructural 
Para el desarrollo de este subsistema es preciso señalar, el 
artículo 4° del Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que 
establece las normas para Programas, Proyectos y 
Comisiones, disponiendo que la definición de las funciones y, 
de ser el caso, la estructura orgánica de los programas y 
proyectos se aprueba mediante un Manual de Operaciones 
(MAO), de acuerdo a lo previsto en dicha norma; asimismo, la 
norma acotada establece que las funciones específicas a nivel 
del cargo o puesto de trabajo serán contempladas en el Manual 
de Organización y Funciones (MOF) de la Entidad. 
 
Con Resolución Ministerial N° 01570-2006-AG de fecha 29 de 
diciembre del 2006, se aprueba el Manual de Operaciones 
(MAO) del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, con la 
siguiente estructura: 
 
Gráfico 11: Organigrama del Programa Subsectorial de Irrigaciones 
Fuente: Plan Operativo Institucional 2015 
 
Con Resolución Directoral N° 134-2014-MINAGRI-PSI de fecha 
28 de febrero del 2014, se aprueba el Manual de Organización 
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y Funciones (MOF), del Programa Subsectorial de Irrigaciones 
- PSI. 
Del análisis del MAO y el MOF del PSI se ha identificado que la 
Dirección Ejecutiva por ser la máxima autoridad en dicho 
programa, es la responsable de dar cumplimiento a la 
normativa del SNIP, siguiendo en dicha responsabilidad según 
su estructura orgánica la Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Seguimiento – OPPS, quien es la responsable conforme a 
sus funciones establecidas en los documentos de gestión antes 
mencionados, la directamente involucrada en la fase de Post 
Inversión del ciclo del proyecto, motivo por el cual a 
continuación se describen cada una de ellas. 
 
Dirección Ejecutiva - DE 
 
La Dirección Ejecutiva del PSI, tiene como funciones acordes al 
Manual de Operaciones y el Manual de Organización y 
Funciones, “Organizar, dirigir, supervisar y evaluar a través de 
los informes de gestión, de cada uno de los órganos 
especializados y responsables del funcionamiento del PSI” 
(Programa Subsectorial de Irrigaciones, febrero 2014). 
 
El cuadro orgánico de cargos de la Dirección Ejecutiva está 
conformado de la siguiente manera: 
Tabla 7  
Cuadro Orgánico de Cargos 
Denominación de la Unidad Orgánica y Cargos Clasificados 
Director Ejecutivo 
Asesor en gestión técnica 
Asesor en gestión administrativa 
Secretaria Ejecutiva 
Técnico administrativo 
Auxiliar administrativo 
Chofer 
Fuente: MOF- Aprobado con RD N° 134-2014- MINAGRI-PSI 
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Conforme al cuadro orgánico de cargos, se presenta la 
descripción de las funciones específicas a nivel de cargo de la 
Dirección Ejecutiva acorde al Manual de Organización y 
Funciones del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI que 
se encuentran vigentes: 
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Tabla 8 
Funciones específicas a nivel de cargo según Manual de Organización y Funciones de la Dirección Ejecutiva 
Cargo Descripción del cargo Descripción de funciones 
Director 
Ejecutivo 
Dirige y controla la 
política institucional, los 
lineamientos de gestión 
y estrategias que 
permitan cumplir los 
objetivos del Programa 
1. Proponer al Consejo Directivo la política institucional, los lineamientos de gestión y estrategias que permitan 
cumplir los objetivos del Programa. 
2. Proponer el presupuesto y los estados financieros institucionales. 
3. Aprobar directivas, documentos de gestión y procedimientos administrativos, así como el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones PAAC. 
4. Participar en las gestiones para los procesos de concertación y desembolso del financiamiento al Programa, 
ante organismos bilaterales y multilaterales y países o instituciones donantes. 
5. Ejercer la representación legal del Programa. 
6. Aprobar las bases de Licitaciones y Concursos sobre obras y consultorías, bienes y servicios. 
7. Designar comités y Comisiones Especiales de acuerdo a las propuestas técnico legal que representen los 
órganos especializados y responsables funcionalmente. 
8. Suscribir contratos, convenios y/o adendas para la ejecución de estudios, obras, servicios, supervisión y 
presupuestos adicionales y/o deductivos, ampliaciones de plazo; y demás actos administrativos para el logro 
de las metas y objetivos del Programa, en función de las propuestas técnico legal que presenten los órganos 
especializados del PSI. 
9. Otorgar poderes para representar o defender los intereses del PSI en los procesos de conciliación y arbitraje. 
10. Dirigir y supervisar de manera general la administración de los recursos humanos, materiales y económicos, 
cuya gestión corresponde a los órganos especializados y responsables funcionalmente de su manejo. 
11. Expedir Resoluciones Directorales en asuntos relacionados con los actos administrativos de su competencia. 
12. Organizar, dirigir, supervisar y evaluar a través de los informes de gestión, de cada uno de los órganos 
especializados y responsables del funcionamiento del PSI. 
13. Delegar las funciones que considere pertinentes a los órganos del PSI. 
14. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo. 
15. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos o que sean inherentes a su cargo y las que sean 
encargadas por los Organismos Superiores del Sector. 
Asesor en 
Gestión 
Técnica 
Presta apoyo y 
asesoramiento en el 
ámbito técnico (de las 
actividades de 
infraestructura de 
riego, gestión de riego 
y Jefaturas zonales), al 
Despacho de la 
Dirección Ejecutiva 
para facilitar las 
labores de gestión 
1. Realizar labores de asesoría especializada de cierta complejidad y emitir recomendaciones en materia de 
gestión del Riego Tecnificado, Infraestructura de Riego encomendadas por el Director Ejecutivo. 
2. Analizar y proponer mejoras a los informes en el ámbito de su competencia para el seguimiento de las 
actividades que realiza el Programa. 
3. Analizar expedientes técnicos y de otros que requiera aprobación de la Dirección Ejecutiva. 
4. Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
5. Efectuar las coordinaciones con organizaciones públicas o privadas que le sean encomendadas por la 
Dirección Ejecutiva. 
6. Seguimiento de actividades encomendadas por la Dirección Ejecutiva a las diferentes Áreas y Direcciones del 
PSI en el ámbito de su competencia. 
7. Otras funciones que le encomiende el Director Ejecutivo. 
Asesor en 
Gestión 
Presta apoyo y 
asesoramiento en el 
1. Realizar labores de asesoría especializada en los ámbitos de los sistemas administrativos encomendados por 
el Director Ejecutivo. 
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Cargo Descripción del cargo Descripción de funciones 
Administrativa 
 
ámbito de las 
actividades de los 
sistemas 
administrativos, al 
Despacho de la 
Dirección  
Ejecutiva para facilitar 
las labores de gestión. 
2. Analizar y proponer mejoras a los reportes e informes, para el seguimiento de las actividades que realiza el 
programa en el ámbito de su competencia. 
3. Emitir opinión sobre los alcances, aplicación y ejecución de los instrumentos de gestión. 
4. Participar en comisiones y reuniones en los asuntos de su especialidad encomendados por el Director 
Ejecutivo. 
5. Analizar normas técnicas administrativas y proponer mejoras de procedimientos en el ámbito de su 
competencia. 
6. Coordinar y recomendar a la Dirección Ejecutiva acciones en el manejo de la información administrativa que 
se le remite y que debe emitir. 
7. Efectuar las coordinaciones que se le encomienden con órganos y dependencias tanto públicos y privados 
referidas a los temas de sistemas administrativos. 
8. Seguimiento de actividades encomendadas por la Dirección Ejecutiva a las diferentes Áreas y Direcciones del 
PSI, en el ámbito de su competencia. 
9. Otras funciones que le encomiende el Director Ejecutivo. 
Secretaria 
Ejecutiva 
Presta apoyo 
secretarial al despacho 
de la Dirección 
Ejecutiva para facilitar 
las labores de gestión 
1. Recibir, revisar, registrar, clasificar y distribuir la documentación del Despacho de la Dirección Ejecutiva. 
2. Redactar y transcribir documentación de acuerdo a las instrucciones y requerimientos del Director Ejecutivo. 
3. Recibir, revisar, registrar, clasificar y distribuir la documentación. 
4. Revisar y preparar la documentación para la firma del Director Ejecutivo. 
5. Controlar el correlativo de documentos internos. 
6. Registro de Resoluciones Directorales. 
7. Recibir, clasificar, distribuir y efectuar el seguimiento de la documentación del Programa que ingresa por 
Mesa de Partes, para viabilizar la oportuna atención de los asuntos que los originen. 
8. Seguimiento de documentos, de acuerdo a las instrucciones de la Dirección Ejecutiva. 
9. Preparar las autorizaciones de viajes oficiales del Director Ejecutivo y los informes respectivos. 
Técnico 
Administrativo 
Presta apoyo de 
manejo administrativo 
al Despacho de la 
Dirección Ejecutiva 
para facilitar las 
labores de gestión. 
1. Apoyar en la recepción, registro, clasificación y distribución del flujo documentario correspondiente a la 
Dirección Ejecutiva. 
2. Digitar y elaborar documentos diversos de la Dirección Ejecutiva. 
3. Registrar los documentos dirigidos a la Dirección Ejecutiva, procedente de otras áreas. 
4. Recibir, revisar, registrar, clasificar y distribuir la documentación correspondiente a los Convenios suscritos 
por el Programa. 
5. Efectuar seguimiento de los documentos pendientes de respuesta mediante la entrega de hojas de ruta a las 
secretarias de las diferentes áreas del Programa, para verificación y descargo. 
6. Archivar y llevar el control ordenado de la documentación de la Dirección Ejecutiva. 
7. Preparar la agenda del Director Ejecutivo según sus indicaciones y con la documentación correspondiente. 
8. Organizar y coordinar reuniones del Director Ejecutivo. 
9. Atender a los funcionarios y público en general que deseen una reunión con el Director Ejecutivo. 
10. Efectuar y atender llamadas telefónicas. 
11. Realizar las coordinaciones sectoriales e intersectoriales del Director Ejecutivo.  
Auxiliar 
Administrativo 
Presta apoyo 
administrativo al 
1. Recibir, registrar y revisar la documentación de rendiciones contables, que debe visar el Director Ejecutivo. 
2. Preparar documentación que debe ser remitida a las Oficinas de Gestión Zonal. 
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Cargo Descripción del cargo Descripción de funciones 
Despacho de la 
Dirección Ejecutiva 
para facilitar las 
labores de gestión. 
3. Preparar la documentación de viaje de los Asesores de la Dirección Ejecutiva. 
4. Registrar los documentos dirigidos a la Dirección Ejecutiva, procedente de otras áreas. 
Fuente: Manual de Organización y Funciones del PSI – Aprobado con RD N° 134-2014-MINAGRI-PSI 
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Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento - OPPS 
 
La OPPS del PSI, tiene como funciones acordes al Manual de 
Operaciones y el Manual de Organización y Funciones, “Dirigir, 
conducir y ejecutar los procesos de seguimiento y evaluación 
de los planes institucionales, presupuesto, Sistema de 
Inversión Pública, Cooperación Internacional, y Organización, y 
presentar informes periódicos de los resultados, a la Dirección 
Ejecutiva” (Programa Subsectorial De Irrigaciones, Febrero 
2014).  
 
Así mismo, a continuación, se procede a describir el cuadro 
orgánico de cargos: 
 
Tabla 9 
Cuadro Orgánico de Cargos 
Denominación de la Unidad Orgánica y Cargos Clasificados 
Jefe de la Oficina 
Especialista en formulación y evaluación de proyectos de inversión 
de riego 
Especialista en cooperación técnica 
Especialista en presupuesto 
Especialista en planeamiento institucional 
Especialista seguimiento de proyectos de inversión 
Especialista en sistemas informáticos 
Técnico en O&M informático 
Técnico administrativo 
Fuente: MOF- Aprobado con RD N° 134-2014- MINAGRI-PSI 
 
Conforme al cuadro orgánico de cargos, se presenta la 
descripción de las funciones específicas a nivel de cargo de la 
Oficina de Planeamiento, presupuesto y seguimiento acorde al 
Manual de Organización y Funciones del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones - PSI que se encuentran vigentes: 
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Tabla 10 
Funciones específicas a nivel de cargo según Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Seguimiento 
Cargo Descripción del cargo Descripción de funciones 
Jefe de Oficina 
de 
Planeamiento 
Presupuesto y 
Seguimiento 
Conduce una gestión eficaz 
en los procesos de 
planificación, programación 
de inversiones, 
cooperación técnica, 
presupuestos y 
seguimiento.  
Así mismo se debe 
desarrollar una 
coordinación efectiva con 
los organismos técnicos 
financieros externos y 
conducir el sistema de 
información de gestión 
1. Diseñar proponer y aplicar las estrategias y políticas institucionales en concordancia con el 
Sector.   
2. Conducir, dirigir, y asesorar a los órganos y dependencias del Programa en los procesos de 
planificación, presupuesto, Sistema de Inversión Pública, Cooperación Internacional, y 
Organización. 
3. Consolidar y proponer los proyectos de planes institucionales, presupuesto institucional, 
programas de inversión y de cooperación técnica de la Unidad Ejecutora. 
4. Diseñar y proponer indicadores para la medición de resultados en el ámbito institucional. 
5. Dirigir, conducir y ejecutar los procesos de seguimiento y evaluación de los planes 
institucionales, presupuesto, Sistema de Inversión Pública, Cooperación Internacional, y 
Organización, y presentar informes periódicos de los resultados, a la Dirección Ejecutiva. 
6. Otorgar viabilidad a los proyectos de pre inversión de acuerdo a las normas legales vigentes.  
7. Monitorear la gestión del financiamiento externo, destinado al Programa. 
8. Proponer las modificaciones presupuestales de la Unidad Ejecutora. 
9. Emitir opinión técnica de disponibilidad presupuestal para las acciones administrativas, de 
acuerdo a las normas legales vigentes.   
10. Proponer la actualización de los instrumentos de gestión en el marco de su competencia 
(ROF, CAP, MOF etc.). 
11. Revisar, analizar y proponer el Presupuesto, y Plan Operativo del área de su competencia, y 
evaluar periódicamente su ejecución.  
12. Planificar, dirigir, controlar y evaluar las actividades técnico administrativas del área de su 
competencia.  
13. Supervisar y controlar el cumplimiento de las órdenes que imparta al personal a su cargo 
Especialista 
en 
Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos de 
Inversión den 
Riego 
Propone y conduce el plan 
de inversiones del 
Programa, así como 
también desarrolla 
proyectos o programas de 
inversión directamente o a 
través de terceros y 
supervisa estos trabajos. 
 
1. Desarrollar directamente o a través de terceros, estudios de pre inversión de proyectos o 
programas relacionados al objeto de la institución. 
2. Asesorar a los órganos del programa en relación a los proyectos de inversión pública. 
3. Elaborar el Plan Operativo Institucional (POI) 
4. Proponer el plan de inversiones anual y multianual. 
5. Evaluar y emitir informe de los proyectos de pre inversión presentados por las áreas técnicas.  
6. Emitir opinión sobre proyectos de pre inversión presentados por otras entidades. 
7. Evaluar los proyectos en ejecución.  
8. Efectuar el seguimiento de las fases de pre inversión de los proyectos del Programa y los 
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Cargo Descripción del cargo Descripción de funciones 
Efectúa el seguimiento de 
la fase de pre inversión de 
los proyectos o programas 
desarrollados o 
promovidos por el 
Programa hasta su 
financiamiento 
promovidos en otras instancias. 
9. Velar por la aplicación de las normas del SNIP en la ejecución de los proyectos y programas 
verificando la aplicación de las condiciones establecidas en el estudio de pre inversión. 
Especialista 
en 
Cooperación 
Técnica 
Propone y conduce el plan 
de cooperación técnica del 
Programa, así como 
también desarrolla 
proyectos o programas de 
cooperación técnica 
directamente o a través de 
terceros y supervisa estos 
trabajos. 
Efectúa el seguimiento de 
la fase de pre inversión y 
ejecución de los proyectos 
o programas de 
cooperación desarrollados 
o promovidos por el 
Programa 
1. Proponer el plan de cooperación técnica anual y multianual. 
2. Coordinar con el Órgano del Sector encargado de la Cooperación Técnica, con la Agencia 
Peruana de Cooperación Técnica y con las entidades cooperantes, acciones del sistema 
3. Asesorar a los órganos del Programa en relación a los proyectos de cooperación técnica. 
4. Monitorear la gestión del financiamiento de los proyectos de cooperación técnica. 
5. Evaluar los proyectos de cooperación técnica elaborados por otras áreas y emitir opinión. 
6. Elaborar informes sobre el avance y cumplimiento de los convenios de CTI 
7. Desarrollar directamente o a través de terceros estudios de proyectos de cooperación técnica 
relacionados al objetivo de la institución 
Especialista 
en 
Presupuesto 
Conduce el proceso 
presupuestario de la 
entidad en sus fases de 
programación, formulación, 
aprobación, ejecución, 
control y evaluación del 
Presupuesto. 
Presenta propuestas para 
la elaboración del Plan 
Estratégico Institucional y 
Plan Operativo del 
Programa. 
 
1. Formular el proyecto de Presupuesto Institucional, consolidar los objetivos institucionales de 
corto plazo, elaborar la propuesta de estructura funcional programática. 
2. Proponer metas físicas y presupuestarias, con base en el cronograma de desembolsos 
previstos por las Entidades Financieras. 
3. Efectuar el seguimiento al proceso de formulación, hasta la aprobación del presupuesto 
institucional. 
4. Programar los recursos presupuestarios de acuerdo a las normas del sistema de Presupuesto  
5. Coordinar y sustentar ante los organismos que correspondan, la autorización de las 
asignaciones trimestrales de gasto.  
6. Efectuar la distribución del calendario autorizado, y solicitar las ampliaciones de calendario de 
compromisos. 
7. Efectuar las conciliaciones del marco presupuestal de ingresos y gastos. 
8. Proponer las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático necesarias. 
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Cargo Descripción del cargo Descripción de funciones 
9. Formular y tramitar los créditos suplementarios  
10. Verificar que la ejecución de los ingresos y compromisos de gastos de cada mes guarde 
relación con los calendarios de compromisos autorizado. 
11. Emitir informes de disponibilidad presupuestaria y de Seguimiento a la ejecución del gasto. 
12. Elaborar los informes de evaluación presupuestaria de acuerdo a la normativa vigente. 
Especialista 
en 
Planeamiento 
Institucional 
Ejecuta actividades de 
planificación, seguimiento 
y evaluación de los 
componentes y metas del 
Programa, así mismo, 
llevar el control y 
seguimiento de sus 
respectivos indicadores de 
gestión. 
 
1. Conducir, coordinar la elaboración de los planes operativos y planes estratégicos, así como su 
actualización o reprogramación.  
2. Proponer los proyectos de planes institucionales.  
3. Formular, y/o actualizar según corresponda los instrumentos de gestión (CAP, MOF, MAPRO 
ETC.)  
4. Coordinar con las áreas técnicas sobre el cumplimiento de los indicadores de los 
componentes. 
5. Analizar y evaluar la información cualitativa y cuantitativa sobre los avances en las actividades 
y cumplimiento de objetivos y metas de los componentes que forman parte de los Planes 
Institucionales. 
6. Elaborar los informes de avance requeridos por las entidades financieras, órganos del Sector, 
del Ministerio de Economía y Finanzas y demás entidades. 
7. Coordinar con las oficinas de planificación de las instituciones involucradas con el Programa, 
la presentación de los informes de gestión, trimestrales y de los indicadores de desempeño 
(indicadores de impacto, de resultado, de producto, de insumo) cumpliendo los objetivos y 
metas. 
Especialista 
en 
Seguimiento 
de Proyectos 
de Inversión 
Ejecuta actividades de 
planificación, seguimiento y 
evaluación de los 
componentes y metas del 
Programa, así mismo, 
llevar el control y 
seguimiento de sus 
respectivos indicadores de 
gestión 
1. Conducir, coordinar la elaboración de los informes y reportes de seguimiento y evaluación de 
proyectos de inversión pública.  
2. Proponer el desarrollo de un sistema de seguimiento y evaluación de los planes 
institucionales. 
3. Administrar el Sistema de Seguimiento y Evaluación.  
4. Coordinar con las áreas técnicas para la actualización permanente del Sistema de 
Seguimiento del Programa y sus componentes. 
5. Coordinar con las áreas técnicas el cumplimiento de las metas e indicadores de los proyectos. 
6. Registrar la información sobre los avances en las actividades y cumplimiento de objetivos y 
metas de los componentes que forman parte de los Planes Institucionales. 
7. Mantener actualizados los informes y registros de avance requeridos por las entidades 
financieras, órganos del Sector, del Ministerio de Economía y Finanzas y demás entidades. 
8. Coordinar con las direcciones y oficinas el estado de avance y la presentación de los informes 
sobre el estado de ejecución de los proyectos, indicadores de impacto, de resultado, de 
producto, de insumo y el cumpliendo los objetivos y metas. 
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Cargo Descripción del cargo Descripción de funciones 
Especialista 
en Sistemas 
Informáticos 
Proporciona el soporte 
necesario a las áreas del 
Programa, en aspectos de 
diseño, desarrollo y 
aplicación de Sistemas de 
Información, para efectos 
de Seguimiento y 
Evaluación de las 
actividades que desarrolla 
el PSI, así como asegurar 
el adecuado 
funcionamiento de los 
equipos de cómputo, 
velando por su permanente 
actualización. 
1. Formular y coordinar en Plan Operativo de Desarrollo e implementación de Sistemas de 
información con fines de Seguimiento y Evaluación de las actividades que desarrolla el PSI. 
2. Efectuar la identificación, definición y especificaciones de las necesidades informáticas de las 
diferentes áreas. 
3. Efectuar el control de los Sistemas informáticos implementados y evaluar su utilización 
4. Efectuar la supervisión y el control técnico del desarrollo de sistemas de información 
encargados a terceros. 
5. Diseñar y mantener la página Web del Programa. 
6. Desarrollar las acciones de control a los Sistemas Informáticos. Supervisar y controlar a los 
Consultores y/o Empresa contratadas por el Programa para el desarrollo de las actividades 
relacionadas con el análisis, diseño, programación, mantenimiento, procesamiento, 
transmisión y seguridad de los datos de sus sistemas de información. 
7. Formular el Plan Anual de Sistematización de las actividades y gestionar la aprobación 
correspondiente. 
8. Elaborar los términos de referencia y las especificaciones técnicas para la contratación de 
servicios por terceros referidos a sistemas de información y para la adquisición de los equipos 
de cómputo y componentes de la red. 
9. Diseñar, desarrollar e implementar métodos y procedimientos para las actividades 
computarizadas que permitan la correcta utilización de los recursos humanos, equipos y 
sistemas buscando la obtención de resultados eficaces y eficientes. 
10. Preparar los informes técnicos con los avances de las actividades del PSI. 
Técnico en 
O&M 
Informático 
Proporciona el soporte 
necesario a las áreas del 
Programa, en aspectos de 
Operación y Mantenimiento 
de los Sistemas de 
Información, para efectos 
de Seguimiento y 
Evaluación, así como 
asegurar el adecuado 
funcionamiento de los 
equipos de cómputo, 
velando por su permanente 
actualización 
1. Apoyar en la formulación y coordinación del Plan Operativo de Desarrollo e implementación 
de Sistemas de información. Efectuar la identificación, definición y especificaciones de las 
necesidades informáticas de las diferentes áreas. 
2. Brindar el correspondiente soporte técnico para la aplicación y validación de los sistemas 
informáticos 
3. Apoyar en el control de los Sistemas informáticos implementados y evaluar su utilización 
4. Desarrollar las acciones de control a los Sistemas Informáticos. Supervisar y controlar a los 
Consultores y/o Empresa contratadas por el Programa para el desarrollo de las actividades 
relacionadas con el análisis, diseño, programación, mantenimiento, procesamiento, 
transmisión y seguridad de los datos de sus sistemas de información. 
5. Apoyar en la formulación del Plan Anual de Sistematización de las actividades y gestionar  
6. Elaborar los términos de referencia y las especificaciones técnicas para la contratación de 
servicios por terceros referidos a sistemas de información y para la adquisición de los equipos 
de cómputo y componentes de la red. 
Técnico Presta apoyo a la Oficina 1. Recibir, clasificar, remitir, verificar y archivar la documentación que ingresa y sale de la 
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Cargo Descripción del cargo Descripción de funciones 
Administrativo de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento 
para el cumplimiento de 
sus funciones y vela por la 
confiabilidad de su 
documentación, así como 
brindar un adecuado y 
oportuno apoyo 
administrativo. 
Oficina. 
2. Digitar y elaborar documentos diversos de la Oficina. 
3. Tomar dictado y transcribir la documentación confidencial. 
4. Preparar documentos para la firma del Jefe de Oficina.  
5. Mantener actualizado y organizado el archivo de la Oficina. 
6. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al Archivo 
Pasivo. 
7. Recibir y hacer llamadas de acuerdo a solicitud o requerimiento de la Oficina. 
8. Atender y operar los sistemas de comunicaciones de la Oficina. 
9. Coordinar reuniones y concertar citas. 
10. Hacer pedidos de bienes y servicios para la oficina así como el seguimiento de su atención. 
Fuente: Manual de Organización y Funciones del PSI – Aprobado con RD N° 134-2014-MINAGRI-PSI 
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Brechas  
Como resultado de la revisión y análisis de la descripción de 
los cargos y funciones, los cargos que se encontrarían 
vinculados o relacionados a las evaluaciones ex post de los 
proyectos son: Jefe de la oficina de Planeamiento, presupuesto 
y seguimiento y ii) Especialista en Seguimiento de Proyectos 
de Inversión. 
Sin embargo, considerando la dependencia jerárquica de la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, la 
Dirección Ejecutiva siendo la máxima autoridad en el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones también recae sobre ella la 
responsabilidad de las evaluaciones ex post. En tal sentido se 
pueden apreciar las siguientes brechas: 
 
a. La Oficina de Planeamiento, presupuesto y seguimiento 
del Programa Subsectorial de Irrigaciones, que tiene 
como función  “Dirigir, conducir y ejecutar los procesos de 
seguimiento y evaluación de los planes institucionales, 
presupuesto, Sistema de Inversión Pública, Cooperación 
Internacional, y Organización, y presentar  informes 
periódicos de los resultados, a la Dirección Ejecutiva”, en 
lo que respecta al Sistema de Inversión Pública, no viene 
realizando ningún tipo de evaluaciones ex post, salvo con 
los proyectos o programas que están financiados 
parcialmente con operaciones oficiales de crédito y que 
este estipulado realizarlas en los contratos de 
endeudamiento. 
b. En las funciones específicas en lo que respecta al 
personal establecido en el MOF del PSI de la Oficina de 
Planeamiento, presupuesto y seguimiento, no se identifica 
de manera clara, la función relacionada a realizar 
evaluaciones EX POST de los proyectos o programas de 
Inversión Pública, que el PSI ya ha ejecutado. 
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c. De no estar clara en el MAO y MOF la función de realizar 
evaluaciones Ex Post, no existe dispositivo interno que 
disponga de manera clara dicha necesidad. 
d. Adicional a ello, la OPPS, no aplica las pautas generales 
para la evaluación Ex post de proyectos de inversión 
pública, para realizar esta citada tercera fase del ciclo de 
proyectos denominado evaluación Ex post de los 
proyectos o programas de inversión pública, que el MEF 
haya proporcionado. 
e. Así mismo, la Dirección Ejecutiva que tiene como función, 
evaluar a través de los informes de gestión, de cada uno 
de los órganos especializados y responsables del 
funcionamiento del PSI, no viene exigiendo a la OPPS 
que en sus informes incluya los resultados de las 
evaluaciones ex post de los proyectos, a fin que le pueda 
permitir realizar un mejor análisis de la intervención que 
viene realizando el PSI. 
  
d) Sub Sistema: Psicosocial 
Mediante Resolución Directoral N° 134 – MINAGRI – PSI de 
fecha 28 de febrero 2014, se aprobó el Manual de 
Organización y Funciones MOF, el cual es un instrumento de 
gestión que permite que la institución pueda desempeñar sus 
funciones de una manera organizada y clara. 
 
Al respecto, en lo que compete a la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento del Programa Sub Sectorial de 
Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego y tal como se 
detalló en el Sub sistema Estructural, es el área que debiera 
ser la responsable de promover o realizar las evaluaciones ex 
post de los proyectos o programas de inversión pública que ya 
ha ejecutado el PSI, así como la Dirección Ejecutiva del PSI. 
 
 
71 
 
 
La Dirección Ejecutiva del Programa Sub Sectorial de 
Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego, acorde al 
MOF y cómo se describió en el subsistema anterior, debe 
contar con un número de 7 profesionales y con los perfiles 
adecuados para poder cumplir de manera eficiente con sus 
funciones, los cuales se detallan a continuación. 
 
Tabla 11 
Cuadro Orgánico y número de cargos de la Dirección Ejecutiva 
Del PSI 
Denominación de la Unidad orgánica y 
Cargos Clasificados 
Nº Total de Cargos 
Dirección Ejecutiva 
Director Ejecutivo 1 
Asesor en Gestión Técnica 1 
Asesor en Gestión Administrativa 1 
Secretaria Ejecutiva 1 
Técnico Administrativo 1 
Auxiliar Administrativo 1 
Chofer 1 
Total 7 
Fuente: MOF del PSI 
 
A continuación, se detallan los perfiles de cada cargo. 
 
Tabla 12 
Perfiles de cargo según Manual de Organización y Funciones 
de la Dirección Ejecutiva  
Cargo Perfil del Cargo 
Director 
Ejecutivo 
Título Profesional en Ingeniería Agrícola, civil, Agronomía, 
Economía, Administración y carreras afines, con colegiatura. 
Especialidad en gestión de proyectos de inversión, en proyectos 
de riego y capacitación a organizaciones agrarias. Experiencia 
previa en gestión de proyectos de inversión económica y/o 
social. 
Asesor en 
Gestión Técnica 
Título Profesional y colegiatura en Ingeniería Agrícola, Civil, 
Agronomía, Administración, Economía o Carreras afines. 
Experiencia de cinco (05) años en labores de Gestión de 
Proyectos, experiencia en el ámbito técnico de infraestructura y 
Gestión de Riego y dos (02) años de experiencia en cargos 
similares. 
Asesor en 
Gestión 
Administrativa 
Título Profesional en Administración, Economía, Contabilidad, 
Derecho o carreras afines. Experiencia de cinco (05) años y 
participación activa de los sistemas administrativo, experiencia 
en proyectos financiados por organismos internacionales y dos 
(02) años de experiencia en cargos similares. 
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Cargo Perfil del Cargo 
Secretaria 
Ejecutiva 
Diploma de Secretariado Ejecutivo, de preferencia con 
conocimientos de idiomas. Experiencia de tres (03) años 
acreditada en cargos similares y experiencia de digitación, 
taquigrafía y redacción. 
Técnico 
Administrativo 
Estudios de administración o dos años de experiencia 
acreditada en cargos. Experiencia dos (02) años en cargos 
similares. 
Auxiliar 
Administrativo 
Educación secundaria completa, con un (01) año de experiencia 
en labores similares. 
Chofer 
Educación secundaria completa. Licencia de conducir 
profesional, conocimientos básicos de mecánica y electricidad 
automotriz y experiencia de cinco (05) años de experiencia en el 
cargo. 
Fuente: MOF del PSI 
 
Se puede verificar, que, de los perfiles antes descritos, el perfil 
del cargo del Asesor en Gestión Técnica, sería el cargo que 
orientará o asesorará a la Dirección Ejecutiva que exija a la 
OPPS, que se lleven a cabo las evaluaciones Ex Post, sin 
embargo, no especifica en la experiencia tanto técnica como 
laboral, experiencia en evaluaciones Ex Post o similar. Así 
mismo, si se exige experiencia en gestión de proyectos, pero 
no específica que dicha experiencia sea en proyectos de 
inversión pública.  
 
Actualmente la Oficina de la Dirección Ejecutiva del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones - PSI cuenta con 7 personas 
contratadas por la modalidad de CAS, que es el mismo número 
del cuadro orgánico. 
 
La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento del 
PSI, acorde al MOF y cómo se describió en el subsistema 
anterior, debe contar con un número de 12 profesionales y con 
los perfiles adecuados para poder cumplir de manera eficiente 
con sus funciones, los cuales se detallan a continuación.  
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Tabla 13 
Cuadro Orgánico y Número de Cargos de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento del PSI 
Denominación de la Unidad orgánica y Cargos 
Clasificados 
Nº Total de Cargos 
Jefe de oficina 1 
Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión en Riego 
1 
Especialista en Cooperación Técnica 1 
Especialista en Presupuesto 2 
Especialista en Planeamiento Institucional 1 
Especialista Seguimiento de Proyectos de Inversión 3 
Especialista en Sistemas Informáticos 1 
Técnico en O&M Informático 1 
Técnico Administrativo 1 
Total 12 
Fuente: MOF del PSI 
 
A continuación, se detallan los perfiles de cada cargo. 
Tabla 14 
Perfiles de cargo según Manual de Organización y Funciones 
de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento del 
PSI 
Cargo 
Perfil del Cargo 
Jefe de la 
Oficina 
Título Profesional y colegiatura en Ingeniería, Agronomía, 
Economía, Administración o carreras afines, de preferencia con 
estudios de Maestría y experiencia Siete años (7) en el ejercicio de 
la profesión, tres (3) años en cargos similares, conocimiento y 
manejo de las normas y procedimientos administrativos de la CTI, 
SNIP y capacitación especializada en el área 
Especialista 
en 
Formulación 
y Evaluación 
de Proyectos 
de Inversión 
de Riego 
Título Profesional en Ingeniería Agrícola, Administración, 
Economía, o carreras afines, experiencia de cinco (5) años en el 
ejercicio de la profesión, tres (3) años en cargos similares en 
proyectos o programas de inversión, conocimiento de las normas y 
procedimientos que regulan el SNIP, conocimientos del sistema de 
presupuesto público y de CTI y capacitación en el área. 
Especialista 
en 
Cooperación 
Técnica 
Título Profesional en Ingeniería, Economía, Administración, o 
carreras afines, De preferencia con estudios de Maestría, 
experiencia de cinco años (5) en el ejercicio de la profesión, dos 
años (2) en cargos similares en proyectos o programas de 
inversión, conocimiento de las normas y procedimientos de la CTI y 
capacitación en el área 
Especialista 
en 
Presupuesto 
Título Profesional en Ingeniería, Economía, Administración, o 
carreras afines, De preferencia con estudios de Maestría, con 
experiencia de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, tres (3) 
años en cargos similares y conocimiento de las normas y 
procedimientos del sistema de presupuesto público y capacitación 
en el área 
Especialista 
en 
planeamiento 
institucional 
Título Profesional en Economía, Administración, Ingeniería o 
profesiones afines, de preferencia con estudios de maestría, con 
experiencia de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, tres (3) 
años en cargos similares y capacitación en el área 
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Cargo 
Perfil del Cargo 
Especialista 
seguimiento 
de proyectos 
de inversión 
Título Profesional en Economía, Administración, Ingeniería o 
profesiones afines, de preferencia con estudios de maestría, con 
experiencia de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, tres (3) 
años en cargos similares y capacitación en el área 
Especialista 
en sistemas 
informáticos 
Profesional en Ingeniería de Sistemas e Informática, de preferencia 
con estudios de Maestría, con experiencia de cuatro (4) años en el 
ejercicio de la profesión, un (1) año en cargos similares y 
capacitación en el área 
Técnico en 
O&M 
informático 
Profesional en Ingeniería de Sistemas e Informática, de preferencia 
con estudios de Maestría, con experiencia de cuatro (4) años en el 
ejercicio de la profesión, un (1) año en cargos similares y 
capacitación en el área 
Técnico 
administrativo 
Diploma Secretarial o dos años de experiencia acreditada en 
cargos similares 
Fuente: MOF del PSI 
 
Se puede verificar, que el perfil del cargo para el Especialista 
seguimiento de proyectos de inversión, que sería el cargo que 
llevará adelante las evaluaciones Ex Post, no especifica la 
experiencia tanto técnica como laboral, respecto a 
evaluaciones Ex Post o similar, asimismo no se evidencia en la 
formación académica especializada sobre la temática de 
evaluación Ex Post de proyectos o programas de inversión 
pública. 
 
Actualmente la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI 
cuenta con 5 personas contratadas por la modalidad de CAS y 
con 6 locadores de servicios en temas específicos. 
 
Respecto a las personas contratadas bajo la modalidad de 
CAS que responden al MOF son las siguientes: 
 
a) Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento. 
b) Especialista en Seguimiento y Monitoreo en proyectos de 
inversión pública. 
c) Especialista en gestión presupuestal 
d) Especialista en informática 
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e) Secretaria  
Es preciso considerar que las cinco personas contratadas 
entre profesionales y técnicos bajo esta modalidad, 
cuentan con la instrucción académica y experiencia 
establecidas en el MOF. 
 
De otro lado, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento del PSI, tiene contratado 6 locadores de 
servicios, pero destinados a realizar servicios específicos 
y con una duración de un mes, a continuación, se citan los 
mismos: 
 Servicio de Apoyo Administrativo 
 Especialista para la elaboración del reporte situacional 
de las actividades de prevención en las regiones de 
Piura y Lambayeque. 
 Especialista para la evaluación del reporte situacional 
de las actividades de prevención en la Región 
Lambayeque. 
 Apoyo a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento en sistemas de gestión presupuestal con 
énfasis en el PEFEN. 
 Especialista para la evaluación del reporte situacional 
de las actividades de prevención en la Región Piura. 
f) Especialista en Planeamiento 
 
En el cuadro que se muestra a continuación, se detallan las 
plazas aún no cubiertas acorde al MOF aprobado. 
 
Tabla 15 
Plazas no cubiertas en la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento 
Cargos Clasificados 
Nº Total de 
Cargos 
N° Cargos 
Cubiertos 
Jefe de Oficina 1 Cubierto 
Especialista en formulación y evaluación de 
proyectos de inversión en riego 
1 No cubierto 
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Cargos Clasificados 
Nº Total de 
Cargos 
N° Cargos 
Cubiertos 
Especialista en cooperación técnica 1 No cubierto 
Especialista en presupuesto 2 Cubierto 
Especialista en planeamiento institucional 1 No cubierto 
Especialista seguimiento de proyectos de 
inversión 
3 Cubierto (1) 
Especialista en sistemas informáticos 1 Cubierto 
Técnico en O&M informático 1 No cubierto 
Técnico administrativo 1 Cubierto 
Total Personas 12 5 
Fuente: Área de Recursos Humanos del PSI 
 
Al respecto, se evidencia que actualmente existen 7 plazas no 
cubiertas acordes al MOF para esta oficina. 
Brechas 
En ese sentido podemos determinar para este Sub sistema 
Psicosocial, las siguientes brechas: 
 
a. La Dirección Ejecutiva tiene cubiertas las plazas 
estipuladas en el MOF sin embargo el puesto del Asesor 
en Gestión Técnica no se advierte que tenga 
conocimiento sobre evaluaciones ex post  
b. Respecto a contar con las plazas cubiertas estipuladas en 
el MOF para la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento del PSI, se denota que están cubiertas en un 
41%, y en específico a los profesionales vinculados 
directamente a temas como las evaluaciones Ex Post, se 
tiene estipulado contar con 3 especialista seguimiento de 
proyectos de inversión y solo se cuenta contratado uno 
solo, existiendo una carencia de personal de 2 de ellos. 
c. Del punto anterior, no solo la brecha se centra en la 
cantidad de los profesionales sino también que los 
mismos deben contar con un perfil más especializado 
tanto laboral, académico y técnico respecto a temas 
relacionados al Sistema Nacional de Inversión Pública 
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incluyendo la evaluación Ex Post, siendo esto más 
específico a lo que estipula el Manual Operativo del PSI 
 
 
e) Sub Sistema: Gestión 
Respecto al presente sub sistema, podemos manifestar que  
acorde a la información de la consulta amigable del Ministerio 
de Economía y Finanzas podemos apreciar en la tabla N° 16, 
que los presupuestos iniciales de apertura (PIA) de los últimos 
seis años del Programa Sub sectorial de Irrigaciones – PSI del 
Ministerio de Agricultura en promedio se le ha asignado hasta 
por un monto aproximado de S/ 72.5 millones de soles y lo que 
respecta al presupuesto inicial modificado (PIM) en promedio 
se le ha asignado a la entidad hasta por un monto aproximado 
de S/ 123 millones de soles, los mismos contemplan el 
desarrollo de proyectos y programas. 
 
Es importante manifestar, que hace tres años la asignación 
presupuestal al PSI se ha incrementado sustancialmente 
debido a la ejecución de proyectos en el marco del Fondo Mi 
Riego. 
 
Tabla16 
Histórico de Presupuestos Iniciales de Apertura (PIA) y 
Presupuesto Iniciales Modificados (PIM) del PSI 
Año PIA PIM 
2010 71,997,134 88,529,278 
2011 71,694,712 81,307,377 
2012 90,794,187 87,331,514 
2013 148,765,332 250,002,928 
2014 56,320,330 430,308,829 
2015 42,577,488 281,694,980 
Fuente: Consulta Amigable del MEF 
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De otro lado, acorde a lo estipulado en el Plan Operativo 
Institucional – POI del Programa Subsectorial de Irrigaciones 
del Ministerio de Agricultura y Riego, el objetivo principal del 
PSI es “Contribuir al incremento de la producción y la 
productividad de la agricultura de riego, el mejoramiento en 
aprovechamiento de los recursos hídricos y el incremento de la 
eficiencia en el uso del suelo cultivable”. 
 
Para lo cual desarrollará los siguientes objetivos específicos:  
 
1. Objetivo específico: proyectos de infraestructura de riego  
Mejorar e intensificar la sostenibilidad y eficiencia de los 
sistemas de riego. 
2. Objetivo específico: proyectos de riego tecnificado  
Optimizar la eficiencia del uso del agua y suelos 
cultivables, mediante la tecnificación del riego a nivel 
parcelario. 
3. Objetivo específico: fortalecimiento institucional y 
desarrollo de capacidades en riego. 
Lograr que los beneficiarios de los programas y proyectos, 
de infraestructura de riego, tecnificación del riego u otros, 
implementen mecanismos para el uso apropiado de la 
infraestructura instalada, así como su adecuada operación 
y mantenimiento. 
4. Objetivo específico: programa de riego tecnificado  
Promover la sustitución del riego tradicional por el riego 
tecnificado, mediante la capacitación y asistencia técnica 
en los gobiernos regionales y locales. 
5. Objetivo específico: productores agrarios con 
competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico 
para uso agrario 
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Optimizar la eficiencia en el aprovechamiento de los 
recursos hídricos para el desarrollo de las actividades 
agropecuarias, mediante la capacitación y asistencia 
técnica. 
6. Objetivo específico: gestión del Programa Subsectorial de 
Irrigaciones  
Optimizar el nivel de la gestión institucional, mediante la 
adecuada aplicación de criterios y acciones estratégicas 
que contribuyan a los objetivos y metas de la institución. 
 
Respecto a los logros que se esperan para el presente año 
fiscal, acorde a lo estipulado al mencionado POI del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones - PSI se describen los siguientes: 
 
A: Contrato De Préstamo Nº 7878-Pe – PSI Sierra 
1. Proyectos de Modernización y Rehabilitación de los 
Sistemas de Riego. 
Resultados Proyectados: Para el presente ejercicio 
se prevé la ejecución de 43 proyectos y formulación 
de 11 expedientes técnicos (total 54 proyectos), con 
los cuales posibilitará obtener los resultados 
siguientes:  
 Revestir 72.52 Km. de canales de riego, para 
mejorar las condiciones de riego en una 
superficie de riego de 7,034.56 Ha. en beneficio 
de 10,933 productores agrarios.  
  Declarar viables 03 perfiles técnicos. 
  Aprobar 35 expedientes técnicos. 
 
2. Proyectos De Tecnificación Del Riego 
Resultados Proyectados: Se tiene previsto instalar 
58 sistemas de riego tecnificado y concluir otras 29 
instalaciones, en 07 regiones que comprende el 
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ámbito de ejecución del programa, se espera 
alcanzar los resultados siguientes:  
 
 Implementar 711.41 Ha de riego tecnificado en 
beneficio de 765 productores agrícolas, 
organizados en grupos de gestión empresarial 
(GGE). 
 Además, se tiene previsto otorgar revisar y 
aprobar 46 expedientes técnicos.  
 
3. Fortalecimiento Institucional y Apoyo a las 
Organizaciones de Usuarios del Agua 
Resultados Proyectados 
 Fortalecer mediante acciones de capacitación a 
12 juntas de usuarios, mediante el desarrollo 
de 4,232 eventos de capacitación en beneficio 
de 1,429 personas, entre directivos y personal 
profesional y técnicos de las organizaciones de 
usuarios.  
 Formar, capacitar y sensibilizar a 1,339 
productores agrícolas organizados en 114 
grupos de gestión empresarial (GGE).  
 
Productos por Componentes 
Capacitación para mejorar la operación y 
mantenimiento de los sistemas de riego y la gestión 
de las OUA’s (C1). 
 Se tiene programado desarrollar 4,232 eventos 
de capacitación y asistencia técnica, en 
beneficio de 1,429 personas capacitadas.  
 Se tiene previsto formular e implementar 33 
planes de operación y mantenimiento de las 
obras de infraestructura de riego.  
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Capacitación y asistencia técnica en tecnificación del 
riego (C2). 
 Se tiene previsto desarrollar 352 eventos de 
capacitación, asistencia técnica y extensión en 
beneficio de 1,339 productores agrícolas. 
 Desarrollar 20 eventos de capacitación a 
operadores de agro negocios, asimismo, 
conformar 100 grupos de gestión con 
expedientes técnicos formulados.  
 
4. Derechos de Uso de Agua de Riego 
a) D1: Formalización de Derechos de Uso de 
Agua (D1) 
Para el 2015 se estima otorgar 1,836 Licencias 
de Derechos de Uso de Agua de Riego y 
101,572 Certificados Nominativos, en beneficio 
de 33,857 productores agrarios en 10 juntas de 
usuarios.  
b) D2: Registro Administrativo de Derechos de 
Agua (D2) 
c) Se estima efectuar 116,453 Registros 
Administrativos de Derechos de Agua de 
Riego. 
d) D3: Obras de Control y Medición de Agua por 
Bloques de Riego 
e) Se estima ejecutar 223 medidores, para 
mejorar las condiciones de riego una superficie 
de 96,335 Ha. en beneficio de 125,234 familias.     
 
5. Gestión del PSI Sierra 
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Las actividades están referidas al monitoreo, 
seguimiento y supervisión de los proyectos de los 
Componentes A, B, C y D, del cual se obtendrán 01 
informe por trimestre.   
 
B: Contrato de Préstamo PE - P45: Programa de Protección 
de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante 
Inundaciones 
Durante el ejercicio 2015, se tiene previsto formular los 
expedientes técnicos (03) para los valles Pisco, Chincha y 
Cañete; igualmente, se desarrollará los manuales para el 
proceso de capacitación a los beneficiarios del programa.  
 
C: Programa de Riego Tecnificado - PRT.  
A través del Programa de Riego Tecnificado – PRT, se 
proyecta desarrollar acciones de capacitación dirigido a 
2,000 personas entre profesionales y técnicos de los 
Gobiernos Regionales y Locales, en diversas materias de 
tecnificación del riego; asimismo, se desarrollarán 
acciones de promoción del riego tecnificado con la 
finalidad de sustituir progresivamente el riego tradicional 
por el tecnificado; y, se estima adaptar 03 normas 
técnicas en riego tecnificado.  
 
D: Productores agrarios con competencias para el 
aprovechamiento del Recurso Hídrico para so agrario 
Se tiene previsto intervenir en 04 regiones, mediante el 
desarrollo de 96 talleres desensibilización a productores 
agrarios, 72 eventos de capacitación y otorgar asistencia 
técnica a 1,800 agricultores; asimismo, se tiene previsto 
desarrollar 96 campañas informativas dirigidas a los 
productores agrarios.  
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E: Gestión Del Programa Subsectorial De Irrigaciones  
Se tiene previsto desarrollar las actividades siguientes: 
 
1. Gestión del PSI. 
Comprende las actividades de soporte inherentes a 
la ejecución de los proyectos y actividades que tiene 
previsto ejecutar durante el ejercicio 2015, cuyos 
indicadores de productos están establecidos por: 
 Doce (12) Informes de la gestión presupuestal 
institucional.  
 Cuatro (04) Informes de seguimiento y 
evaluación del Plan Operativo Institucional - 
POI 2015.  
 Doce (12) Informes de Estado Situacional de 
los proyectos financiados con recursos del 
fondo MI RIEGO. 
 Cuatro (04) Informes de Progreso del Contrato 
de Préstamo Nº 7878-PE – PSI SIERRA.  
 
2. Plan de Implementación del Sistema de Control 
Interno.  
Para implementar la actividad se constituyó el 
Comité de Control Interno, asimismo, se viene 
revisando el Plan de Trabajo para su aprobación, 
para el ejercicio 2015, se tiene previsto: 
 02 Informes de Control interno elaborados.  
3. Plan de Lucha contra la Corrupción  
Se cuenta con un Plan de Lucha Contra la 
Corrupción y para el próximo ejercicio se debe 
cumplir: 
 02 Informes del Plan de Lucha Contra la 
Corrupción.   
4. Plan Nacional de Obligatorio Cumplimiento  
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Para el próximo ejercicio, en el marco de la Ley Nº 
28983 y Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM y sus 
modificatorias, se estima cumplir: 
 02 Informes de Implementación del Plan de 
Igualdad de Género.  
Adicionalmente, el PSI ejecuta proyectos en el 
marco del Fondo Mi Riego. 
 
Para cumplir con lo estipulado en el Plan Operativo Institucional 
del Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de 
Agricultura y Riego y las metas mencionadas para el año fiscal 
2015, al PSI se le ha asignado un Presupuesto Institucional de 
Apertura – PIA por el importe de S/. 57’327,488, distribuido en 
los proyectos y actividades siguientes:  
 
Tabla 17 
Presupuesto Institucional de Apertura 2015 
Programas/Proyectos/Actividades PIA (S/.) 
Programa PSI Sierra (Contrato de Préstamo 7878-PE). 38´975,350 
Programa JICA Vulnerab. (Contrato de Préstamo PE-
P45). 
3´602,138 
Programa de Riego Tecnificado – PRT. 1´500,000 
Activa. Productores agrarios con competencias para el 
apo 
1´619,160 
Gestión Programa Subsectorial de Irrigaciones (Gto 
Cte). 
11´630,840 
Total 57´327,488 
Fuente: POI PSI del 2015 
 
El Presupuesto total para el 2015 asciende a S/. 57´327,488 
compuesto por S/. 42´487,262 de la fuente Recursos 
Ordinarios (RO) y S/. 14´840,226 de la fuente Endeudamiento 
Externo (EE) para financiar la ejecución de proyectos del 
Contrato de Préstamo con el BIRF, sin embargo, PIM 2015 
acorde a la consulta amigable llega a un monto de S/. 
455’917,225, incrementado básicamente por la ejecución de 
proyectos del Fondo Mi Riego y actividades relacionadas a 
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prevenir el Fenómeno del Niño (acciones de des colmatación 
de canales principalmente).  
 
El Plan Operativo Institucional registra las metas físicas y 
presupuestales que se esperan alcanzar durante el ejercicio 
fiscal 2015 y se constituyen en un instrumento de gestión que 
contiene  procesos, objetivos y metas de corto plazo, 
precisando las tareas y actividades que corresponde 
desarrollar a los diversos órganos del Programa: Dirección de 
Infraestructura de Riego (Oficinas de Estudios y Proyectos y 
Supervisión), Dirección de Gestión de Riego (Oficinas de 
Capacitación y Asistencia Técnica, Tecnificación de Riego y 
Programa de Riego Tecnificado), Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento, Oficina de Asesoría Jurídica, 
Oficina de Administración y Finanzas y Oficina de Control 
Institucional.  
 
Sin embargo, tanto en lo programado inicialmente y lo que la 
entidad ha venido desarrollando en el presente año fiscal, no 
se ha evidenciado en el PIA o PIM respectivamente, que el PSI 
haya destinado o programado recursos para realizar 
evaluaciones Ex Post, considerando que es una Unidad 
Ejecutora que ya ha culminado la ejecución de muchos 
proyectos y programas de inversión sería importante conocer 
los resultados e impactos logrados y adicionalmente que la 
normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública lo 
demanda.  
 
Brechas 
Por lo que la brecha, para el presente Sub Sistema, es que en 
el POI de la entidad no se han programado ni siquiera una 
evaluación Ex Post a algún proyecto o programa de inversión 
pública culminado por la entidad y en consecuencia no se 
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evidencia recursos presupuestales en el presupuesto del PSI 
destinado a realizar evaluaciones Ex Post. 
2.2.3 Entorno Organizacional  
En el presente Plan de Gestión, se utilizará la metodología 
propuesta por Collerette y Schneider para realizar el análisis del 
entorno de los elementos que no son parte de la organización pero 
que pueden tener una influencia actual o futura sobre ella, Collerette 
y Schneider proponen que toda institución pública tiene un entorno 
que se puede analizar en tres Niveles: Entorno inmediato, intermedio 
y de tendencias globales. 
 
Entorno Inmediato 
En este entorno se identifica a los agricultores y a las juntas de 
usuarios de riego del país, como los beneficiarios directos de los 
bienes y servicios públicos (Mejoramiento o construcción de canales, 
reservorios, bocatomas, etc., riego tecnificado, capacitación en 
mantenimiento de infraestructura de riego y de equipos, actividades 
para prevenir fenómenos climáticos, defensas ribereñas, entre otras) 
que otorga el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de 
Agricultura y Riego a través de los proyectos o programas de 
inversión pública y actividades que ejecuta. 
 
En ese sentido, existe un desconocimiento por parte de la entidad si 
los beneficiarios conciben si han sido atendidos con eficiencia, 
eficacia y calidad y si los proyectos han logrado el impacto esperado. 
 
Brecha 
En ese sentido, la brecha que se determina, es que no se conoce la 
percepción de los beneficiarios respecto a las intervenciones que ha 
realizado el PSI y si se han logrado los resultados e impactos 
esperados en los agricultores y juntas de usuarios. 
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Entorno Intermedio 
En este entorno se identifica al Ministerio de Economía y Finanzas 
como entorno intermedio, dado que a través de la Dirección General 
de Inversión Pública es el ente rector del Sistema Nacional de 
Inversión Pública – SNIP y en su calidad de rector debe regular, 
planificar, ejecutar y supervisar el sistema administrativo de 
Inversión Pública.  
 
En el SNIP, tal como se ha citado en el presente documento, el ciclo 
de proyecto esta comprendidos por tres fases, el mismo que 
contempla en una de las etapas de las fases del ciclo del proyecto, 
las evaluaciones ex post, sin embargo, considerando que el 
Ministerio de Economía y Finanzas dispone en sus directivas del 
SNIP que las unidades ejecutoras deben realizar evaluaciones de 
Impacto o ex post, el MEF no está supervisando de manera rigurosa 
su cumplimiento, más aun considerando que la Dirección General de 
Política de Inversiones (DGPI) emitirá las disposiciones y/o 
instrumentos metodológicos correspondientes para el desarrollo y la 
aplicación de la Evaluación Ex post y sus momentos, sin embargo 
aún no ha facilitado guía o pauta para el al menos dirigidos al sector 
agricultura. 
 
Brechas 
En ese sentido se advierte como brecha lo siguiente: 
a) El Ministerio de Economía y Finanzas, no ha tomado acción 
firme, en el marco de realizar el seguimiento respectivo a que las 
Entidades Públicas cumplan con realizar evaluaciones ex post a 
los proyectos de inversión pública, a fin de garantizar que el 
recurso financiero que se invierte en los proyectos, estén 
generando el impacto esperado, por lo que debería ser más 
exigente en este punto. 
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b) No existen herramientas metodológicas de Evaluación Ex post, 
para el sector agricultura. 
 
Entorno de Tendencias Globales 
En este entorno, se identifica que a nivel de Latinoamérica todos los 
países vienen realizando evaluaciones ex post a sus proyectos que 
son financiados con endeudamiento externo toda vez que es parte 
de la política de los organismos internacionales como: BID, JICA, 
CAF, OIMT, GIZ, GTZ, BIRF, entre otros, realizar evaluaciones ex 
post a los proyectos, ya que tiene por objeto evaluar la medida en la 
que se han alcanzado los objetivos de desarrollo de las operaciones 
financiadas que obtiene un proyecto, así como de brindar 
retroalimentación a través de lecciones aprendidas, para lograr que 
la cooperación para el desarrollo sea más efectiva y eficiente, en 
términos de sus efectos directos o impacto producido, una vez 
concluida la actividad.  
 
Es así que considerando la importancia de las evaluaciones ex post, 
con fecha 11 de julio del 2013 el Gobierno Chileno aprueba el 
Reglamento del Artículo 4° de la Ley N° 20.530 que crea el 
Ministerio de Desarrollo Social. Y en el  Artículo 2° de Reglamento 
se dispone lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1º de la ley Nº 20.530, el Ministerio de Desarrollo Social es la 
Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la 
República en el diseño y aplicación de políticas, planes, y programas 
en materia de equidad y, o desarrollo social, especialmente aquellas 
destinadas a erradicar la pobreza y brindar protección social a las 
personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e 
integración social y la participación con igualdad de oportunidades 
en la vida nacional. 
 
También en el Artículo 13° del capítulo III del Reglamento de la 
Secretaria de Evaluación Social señala lo siguiente: “La División de 
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Evaluación Social de Inversiones tendrá a su cargo la evaluación 
técnica y económica para determinar la rentabilidad social de las 
iniciativas de inversión que solicitan financiamiento del Estado. Esta 
División estará conformada por:  
 
1. El Departamento de Inversiones, encargado de realizar la 
evaluación ex ante técnica económica de las iniciativas de 
inversión que solicitan financiamiento del Estado, para 
determinar su rentabilidad social y elaborar un informe al 
respecto, de conformidad a lo dispuesto en artículo 19 bis del 
decreto ley Nº 1.263, de 1975, velando por la aplicación 
pertinente y coherente de las metodologías y criterios de 
evaluación social a nivel nacional.  
2. El Departamento de Metodologías, encargado de elaborar y 
actualizar los criterios y metodologías que se apliquen a la 
formulación y evaluación socioeconómica de las iniciativas de 
inversión.  
3. El Departamento de Estudios y Gestión de la Inversión, 
encargado de analizar información y realizar el seguimiento a 
los procesos aplicables al Sistema Nacional de Inversiones; del 
análisis ex post de los resultados de los proyectos de inversión 
ejecutados; efectuar el seguimiento a la gestión de los 
proyectos de inversión y estudios de pre inversión ingresados 
al Sistema; supervisar la calidad del análisis ex ante técnico 
económico, y, en general, realizar todo otro estudio necesario 
en el ámbito de la inversión pública.  
 
La División de Evaluación Social de Inversiones, además, 
tendrá a su cargo la capacitación de los formuladores de 
proyectos de inversión en materia de preparación, presentación 
y evaluación de los mismos.  
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Sin perjuicio de las funciones de la División de Información 
Social, a que se refiere el artículo 17 del presente reglamento, 
la División de Evaluación Social de Inversiones, coordinará 
técnicamente las reglas aplicables a la plataforma informática, 
en función de la normativa vigente del Sistema Nacional de 
Inversiones, lo cual regula el ingreso de información en el 
Banco Integrado de Proyectos de Inversión, de manera de 
cautelar la calidad de los datos ingresados.  
 
También, el Jefe de División Evaluación Social de Inversiones 
del Ministerio de Desarrollo Social de Chile, Sr. Fernando 
Cartes Mena, señalo en su exposición que tiene como título: 
“Sistema de Evaluación Ex Post y de Seguimiento del Proceso 
Inversor: la Experiencia Chilena. 
 
De esta exposición se resalta los siguientes puntos: 
El Sistema Nacional de Inversiones (SIN) norma y rige el 
proceso de inversión pública de Chile. Reúne las metodologías, 
normas y procedimientos que orientan la formulación, ejecución 
y evaluación de las Iniciativas de Inversión (IDI) que postulan a 
fondos públicos. 
 
También el expositor señala el objetivo general y los objetivos 
específicos de la Evaluación Ex Post.  
 
Objetivo General 
Determinar la eficacia y eficiencia del uso de los recursos de 
inversión pública y comprobar si efectivamente las iniciativas 
de inversión, una vez ejecutadas, cumplieron con los objetivos 
esperados de acuerdo a lo estimado en la evaluación ex ante, 
en cuanto a productos, procesos y procedimientos, a partir del 
análisis de resultados en el corto, mediano y largo plazo.  
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Objetivos Específicos 
 Identificar los resultados de las inversiones, el grado de 
cumplimiento de los objetivos planteados y la validez de 
las proyecciones ex ante. 
 Verificar el cumplimiento de los procesos y 
procedimientos técnicos y administrativos establecidos en 
la evaluación ex ante;  
 Determinar la contribución de la ejecución de las 
iniciativas de inversión al logro de las políticas públicas. 
 Derivar acciones correctivas para mejorar los procesos de 
inversión vigentes. Generar información para apoyar el 
proceso continuo de actualización de metodologías, 
capacitación, criterios de formulación y evaluación ex 
ante. 
 
Asimismo, define el concepto y los objetivos de la Evaluación Ex 
Post de Corto Plazo según describe a continuación:  
 
Evaluación Ex Post de Corto Plazo  
 Se efectúa una vez finalizada la fase de ejecución de una 
iniciativa de inversión.   
 Debido al corto plazo de operación de éstas se mide resultados 
a nivel de productos, costos, tiempo de ejecución y 
especificaciones técnicas (tamaño, localización, magnitudes 
etc.).  
 En algunos casos, se podrá estimar el cambio en la 
rentabilidad social de las iniciativas, atribuible sólo a la 
variación en los montos de la inversión. 
 
Objetivos Evaluación Ex Post de Corto Plazo  
Conocer el proceso de ejecución de las iniciativas de inversión, a 
través del análisis de los tiempos involucrados en el proceso 
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administrativo, de los costos y tiempos reales de ejecución, y de los 
productos obtenidos. 
 
  Identificar variaciones en la etapa de ejecución, entre lo 
propuesto y lo real, e identificar y analizar sus causas.  
 Identificar aspectos que permitan retroalimentar el Subsistema 
de Análisis Técnico Económico (Evaluación Ex Ante), 
básicamente en lo que se refiere a las metodologías y 
parámetros utilizados en la estimación de costos de inversión, 
plazos y productos de las iniciativas. 
 
También el expositor señala que el universo de proyectos evaluados 
fue de 676 proyectos que terminaron su ejecución durante el año 
2012, financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (F.N.D.R) y Sectorial; siendo los principales sectores 
transporte y multisectorial (desarrollo urbano), educación y cultura, 
agua potable y alcantarillado, de estos proyectos evaluados señala 
lo siguiente: 
 
 La mayor parte corresponden a proyectos de bajo monto de 
inversión (pequeños), mientras que las grandes inversiones 
son más bien excepcionales correspondiendo en su mayoría al 
sector de transporte. 
 En casi 50% de los proyectos el plazo de ejecución fue menor 
a 1 año. 23% proyectos tardaron más de 3 años en terminar su 
ejecución. 
  
Los avances en la evaluación ex post han sido relativamente 
modestos siendo implementada por algunos países en sus sistemas 
(Argentina, Chile, Colombia, Nicaragua, Bolivia, Perú, y México) 
donde mayoritariamente se aplica una evaluación ex post de tipo 
simple. Cabe mencionar los interesantes avances que han hecho 
Argentina y Colombia en este aspecto, principalmente en lo que 
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respecta al desarrollo de metodologías de evaluación ex post de 
impacto. Por otra parte, en Chile se realiza una evaluación de 
programas cuyos resultados se comunican al Congreso Nacional.     
Sin embargo, todavía sigue pendiente en la mayoría de los casos, la 
evaluación respecto a que si dichos resultados son utilizados en la 
toma de decisiones (por ejemplo, respecto al mejoramiento del 
proceso de evaluación ex ante).  
 
Brechas 
   Por lo expuesto se advierte como brecha lo siguiente: 
 
1. Que en los países de Latinoamérica la implementación de la 
evaluación ex post está todavía a nivel de elaboración de 
guías, y cada sector realiza su evaluación de sus proyectos.  
 
2. Sólo Chile es el único gobierno que realiza una evaluación de 
programas cuyos resultados los comunica al Congreso 
Nacional para la toma de decisiones.  
 
3. En el Perú la implementación de la evaluación ex post está a 
nivel de elaboración de metodología y guías, y no se ha 
institucionalizado. Siendo las Unidades Ejecutoras las 
responsables de realizar la evaluación ex post y el MEF como 
ente rector que se cumpla con aquello.     
2.2.4 Alianzas Estratégicas  
En la actualidad el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI tiene 
Alianzas Estratégicas con exportadores, Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA), Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA), ONG’s, Gobiernos Regionales – Dirección Regional de 
Agricultura, Juntas de Usuarios y las Comisiones de Regantes, 
relacionados a los siguientes temas: i)promover una agricultura de 
precisión a través de un enfoque integrado del sistema productivo, ii) 
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Adopción del Manejo Integrado de Plagas,  iii) Prácticas culturales y 
fertirriego con sistemas de riego tecnificado; y en otros temas.   
Asimismo, se puede afirmar que el Programa Subsectorial de 
Irrigaciones - PSI no tiene alianzas estratégicas con organismo y/o 
entidades del ámbito nacional e internacional que le permitan 
capacitar al personal directivo y/o funcionarios que les permita 
conocer experiencias de las evaluaciones ex post realizadas a los 
proyectos de Inversión pública. 
 
A nivel internacional se ha identificado que la Corporación Andina de 
Fomento-CAF señala que la Evaluación Ex post es un procedimiento 
metodológico ordenado y sistemático para realizar análisis 
valorativos de los programas y proyectos de inversión que financia y 
que el propósito es conocer si se logran los resultados esperados y 
cuál es el impacto que se genera. Para incrementar la efectividad de 
dichos programas y proyectos. 
 
La Corporación Andina de Fomento-CAF estableció la evaluación ex 
post como una medida instrumental que fomenta la Gestión para 
Resultados en el Desarrollo (GprD). Este enfoque supone la 
apreciación sistemática y objetiva de un programa o proyecto en 
curso o concluido, de su diseño, de su puesta en práctica y de sus 
resultados, procurando identificar buenas prácticas e internalizar 
lecciones aprendidas con miras a futuros ciclos de inversión. 
 
Así mismo uno de los organismos multilaterales que cuenta con 
liderazgo en promover las evaluaciones ex post dentro del ciclo del 
proyecto, es el Banco Mundial. 
 
La evaluación ex post del Banco Mundial, es una etapa incluida en el 
ciclo de vida del proyecto y se orienta básicamente en la dirección 
económica-financiera de éstos. El proceso de evaluación estima de 
nuevo los costos y beneficios de un proyecto, con los cambios 
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registrados en la operación, en el entorno del proyecto y en el 
ambiente general. Luego se efectúa una comparación con los datos 
estimados antes de la operación del proyecto. 
 
Por lo señalado se recomienda que el PSI realice alianzas 
estratégicas con la CAF y/o el Banco Mundial con la finalidad que a 
través de sus experiencias trasladen sus conocimientos al personal 
Directivo y funcionarios, que están involucrados en el ciclo de vida 
del proyecto, y permitan conocer la importancia y lo relevante de 
realizar la EVALUACION EX POST en los proyectos de inversión 
pública y poder institucionalizar la EVALUACION EX POST en el 
PSI.  
2.2.5 Diagnóstico de Realidad Problema  
En el diagnostico organizacional se identifican las siguientes brechas 
tanto de los subsistemas analizados y lo que respecta al entorno 
organizacional: 
 
a) Respecto a los Sub sistemas analizados: 
 Sub sistema Razón de ser de la organización, no existen 
brechas. 
 Sub sistema Tecnológico, la brecha determinada es la 
siguiente: 
 La entidad no viene cumpliendo lo dispuesto por la 
normatividad del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, en lo que es la tercera fase del ciclo del 
proyecto, Post Inversión (etapa evaluación Ex Post). 
 
En ese sentido, el Programa Subsectorial de 
Irrigaciones en su calidad de unidad ejecutora, realiza 
evaluaciones ex post a aquellos proyectos o programas 
financiados parcialmente con operaciones oficiales de 
crédito y que esté dispuesto en los contratos de 
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endeudamiento respectivo, sin embargo, los demás 
proyectos no culminan el ciclo de proyecto, vale decir 
no se realizan las evaluaciones ex post respectivas. 
 
 Sub sistema Estructural, las brechas son las siguientes: 
 Por Funciones la Oficina de Planeamiento, presupuesto 
y seguimiento del Programa Subsectorial de 
Irrigaciones, debería “Dirigir, conducir y ejecutar los 
procesos de seguimiento y evaluación del Sistema de 
Inversión Pública, entre otras”, sin embargo, no viene 
realizando ningún tipo de evaluaciones ex post. 
 Las funciones específicas en lo que respecta al 
personal establecido en el MOF del PSI de la Oficina 
de Planeamiento, presupuesto y seguimiento, no se 
identifica de manera clara, la función relacionada a 
realizar evaluaciones EX POST de los proyectos o 
programas de Inversión Pública, que el PSI ya ha 
ejecutado. 
 De no estar clara en el MAO y MOF la función de 
realizar evaluaciones Ex Post, no existe un dispositivo 
interno que disponga de manera clara dicha necesidad. 
 
 Sub sistema Psicosocial, las brechas son las siguientes: 
 La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento del Programa Subsectorial de Irrigaciones, 
no cuenta con todas las plazas cubiertas, en específico 
a los profesionales vinculados directamente a temas 
como las evaluaciones Ex Post, se tiene estipulado 
contar con 3 especialista de seguimiento de proyectos 
de inversión y solo se ha contratado uno, existiendo 
una carencia de personal de 2 de ellos. 
  Del punto anterior, no solo la brecha se centra en la 
cantidad de los profesionales sino también que los 
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mismos deben contar con un perfil más especializado 
tanto laboral, académico y técnico respecto a temas 
relacionados al Sistema Nacional de Inversión Pública 
incluyendo la evaluación Ex Post, siendo esto más 
específico a lo que estipula el Manual Operativo del 
PSI. 
 
 Sub Sistema Gestión, la brecha encontrada es la 
siguiente: 
 En el Plan Operativo Institucional del año 2015 y del 
propuesto 2016, la entidad no ha programado ni 
siquiera una evaluación Ex Post a algún proyecto o 
programa de inversión pública culminado y en 
consecuencia no se evidencia recursos presupuestales 
en el presupuesto del PSI destinado a realizar 
evaluaciones Ex Post. 
 
b) Respecto al entorno organizacional 
 
 Entorno Inmediato, la brecha es la siguiente: 
 Existe un desconocimiento por parte de la entidad si los 
beneficiarios conciben si han sido atendidos con 
eficiencia, eficacia y calidad y si los proyectos han 
logrado el impacto esperado. 
 No se conoce la percepción de los beneficiarios 
respecto a las intervenciones que ha realizado el PSI y 
si se han logrado los resultados e impactos esperados 
en los agricultores y juntas de usuarios. 
 
 Entorno Intermedio, las brechas son las siguientes: 
 El Ministerio de Economía y Finanzas, no ha tomado 
acción firme, en el marco de realizar el seguimiento 
respectivo a que las Entidades Públicas cumplan con 
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realizar evaluaciones ex post a los proyectos de 
inversión pública, a fin de garantizar que el recurso 
financiero que se invierte en los proyectos, estén 
generando el impacto esperado, por lo que debería ser 
más exigente en este punto. 
 No existen herramientas metodológicas de Evaluación 
Ex post, para el sector agricultura. 
 
 Entorno de Tendencias Globales, se identifican las 
siguientes las brechas: 
 Que en los países de Latinoamérica la implementación 
de la evaluación ex post está todavía a nivel de 
elaboración de guías, y cada sector realiza su 
evaluación de sus proyectos.  
 Sólo Chile es el único gobierno que realiza una 
evaluación de programas cuyos resultados los 
comunica al Congreso Nacional para la toma de 
decisiones.  
 En el Perú la implementación de la evaluación ex post 
está a nivel de elaboración de metodología y guías, y 
no se ha institucionalizado. Siendo el MEF el 
responsable de realizar la evaluación ex post.     
2.2.6 Problemas Institucionales 
Producto del Diagnóstico organizacional, detallamos a continuación 
las brechas identificadas.  
 
a) Existe un incumplimiento de la Directiva del SNIP por parte 
del Programa Subsectorial de Irrigaciones como Unidad 
Ejecutora, toda vez que según dicha directiva las Unidades 
Ejecutoras son las responsables de realizar las 
evaluaciones ex post de los proyectos de inversión pública. 
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b) La Oficina de Planeamiento, presupuesto y seguimiento, 
es el área competente, por funciones de llevar a cabo las 
evaluaciones Ex Post de los proyectos o programas de 
inversión pública ejecutadas por la entidad, sin embargo, 
en el MOF no especifica de manera clara, las funciones de 
la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, 
sobre la materia. 
c) No se cuenta con la totalidad de profesionales contratados 
en la Oficina de Planeamiento, presupuesto y seguimiento, 
acorde al MOF. En el documento citado estipula que dicha 
oficina debe contar con tres (03) especialistas de 
seguimiento de proyectos de inversión y en la actualidad 
solo cuenta con un (01) profesional contratado, existiendo 
una brecha de dos (02) profesionales por cubrir.  
d) En el MOF, el perfil del especialista de seguimiento de 
proyectos de inversión es muy escueto y general, no 
especifica claramente la experiencia técnica y profesional 
respecto a Inversión Pública (incluyendo la evaluación Ex 
Post) y la formación académica deseada para tal fin. 
e) El PSI en el Plan Operativo Institucional para el año 2015 
no consideró en su programación acciones referidas a 
evaluaciones Ex Post de proyectos y programas de 
inversión pública ya ejecutados por la entidad, en 
consecuencia, no se asignaron recursos para tal fin. 
f) Del punto anterior, como resultado de no realizar dichas 
acciones la entidad desconoce si generó valor público o 
no, con respecto a los beneficiarios, si es que los bienes y 
servicios públicos otorgados, son considerados por los 
agricultores y junta de usuarios como satisfactorios y poder 
determinar si las alternativas seleccionadas de solución a 
los problemas fueron o no satisfactorias y se logró el 
impacto deseado. 
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g) De otro lado, de no existir exigencia por parte de la DGIP 
del MEF respecto al cumplimiento de la normativa en lo 
que respecta a la evaluación Ex Post, hace que la entidad 
no priorice el tema, sin embargo, es importante realizarlas. 
h) Existe dificultades y desconocimiento por parte de la 
entidad para realizar y cumplir con las evaluaciones Ex 
Post, al no contar con instrumentos, herramientas y 
metodologías de la materia para el Sector Agricultura 
validadas por parte de la DGIP del MEF. 
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Capítulo III 
La Formulación 
 
3.1 Marco Teórico 
3.1.1 Bases Teóricas 
Para el desarrollo del presente plan de Investigación Aplicada, se va 
a desarrollar un marco teórico basado en la inversión pública, en el 
Sistema Nacional de Inversión Pública, Manual de Operaciones, 
Manual de Organización y Funciones y Plan Operativo Institucional.  
 
A. Inversión Pública  
Uno de los conceptos más importantes y vigentes en la 
gerencia pública de Perú, es el que establece el propio 
Ministerio de Economía y Finanzas, el cual dice: “La inversión 
pública es un factor clave para el crecimiento económico con 
inclusión y para el desarrollo sostenible del país”. (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2014).  
  
La inversión pública, comprende todo un sistema nacional, que 
es el Sistema Nacional de Inversión Pública, que tiene sus 
bases en el Sistemas Nacional de Planificación – INP, el cual 
fue desactivado en el año de 1992, según ILPES (Abril 2002), 
“el referente inmediato anterior al Sistema Nacional de 
Inversión Pública del Perú, lo constituye el Sistema Nacional de 
Planificación, que fue desactivado, al disolverse su órgano 
rector. 
 
Ante tal suceso, en el cual queda desactivado el SINP, a través 
de la Ley 26404 – Ley de Presupuesto del Sector Público para 
1995, se dispone la creación de la Oficina de Inversiones del 
Ministerio de Economía y Finanzas a la que se encarga el 
cumplimiento de las funciones del desactivado INP. (ILPES, 
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Abril 2002), en dicha circunstancia el Gobierno Peruano 
aprueba un convenio de Cooperación Técnica con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), con el objeto de llevar a 
cabo el Programa de Mejoramiento del Mecanismo de 
Programación de la Inversión Pública, el cual buscaba 
establecer mecanismos para hacer eficiente la asignación de 
los recursos destinados a financiar los proyectos de inversión 
pública, el mismo que culmina en diciembre del año 2000, 
logrando iniciar un proceso de ordenamiento, así como de 
mecanismos de seguimiento durante la ejecución y criterios 
para la evaluación ex post.  (ILPES, Abril 2002, p. 269) 
 
Naciendo así, en el Estado Peruano el Sistema Nacional de 
Inversión Pública, el mismo que a la fecha se mantiene vigente.  
 
B. Sistema Nacional de Inversión Pública - (SNIP) 
Este sistema se creó mediante Ley N° 27293 del 28 de junio 
del 2000, la cual tuvo las siguientes modificaciones: 
- Ley N° 28522 del 25 de mayo del 2005. 
- Ley N° 28802 del 21 de julio de 2006 
- Decreto Legislativo N° 1005 del 03 de mayo de 2008 
- Decreto Legislativo N° 1091 del 21 de junio de 2008.   
 
Mediante Decreto Supremo N° 102-2007-EF del 19 de julio de 
2007 se aprobó el reglamento del SNIP el mismo que ha sido 
modificado, según siguiente detalle: 
 
- Decreto Supremo N° 038-2009-EF de fecha 15 de febrero 
de 2009. 
 
Así mismo con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 de 
fecha 09 de abril de 2011 se aprobó la Directiva General del 
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SNIP, Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, la cual ha tenido las 
siguientes modificatorias: 
 
- Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/63.01, de fecha 23 
de julio de 2011. 
-  Resolución Directoral N° 003-2012-EF/63.01, de fecha 23 
de mayo de 2012 
-  Resolución Directoral N° 008-2012-EF/63.01, de fecha 13 
de diciembre de 2012 
-  Resolución Directoral Nº 003-2013-EF/63.01, de fecha 2 
de mayo de 2013 
- Resolución Directoral N° 004-2013-EF/63.01, de fecha 7 
de julio de 2013 
-  Resolución Directoral N° 005-2013-EF/63.01, de fecha 27 
de julio de 2013 
- Resolución Directoral Nº 008-2013-EF/63.01, de fecha 31 
de octubre de 2013 
- Resolución Directoral Nº 005-2014-EF/63.01, de fecha 20 
de mayo 2014 
- Resolución Directoral  N° 001-2015-EF763.01, de fecha 
05 de febrero de 2015, y 
-  Resolución Directoral N° 004-2015-EF/63.01, de fecha 09 
de abril de 2015. 
 
El SNIP, conforme lo define el Ministerio de Economía y 
Finanzas, (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2015) 
es un sistema administrativo que certifica la calidad de los 
proyectos de inversión pública (PIP), a través de principios, 
métodos, procedimientos y normas técnicas relacionados con 
las fases de los proyectos de inversión. Con ello se busca: 
 
a) Eficiencia en la utilización los recursos de inversión  
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b) Sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de 
la provisión de los servicios relacionados a los proyectos.  
c) Mayor impacto socio-económico, es decir, un mayor 
bienestar para la población. 
Al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas precisa 
respecto al SNIP “En el marco de la política de Modernización y 
Descentralización del Estado, se ha descentralizado, en los 
tres (03) niveles de gobierno, los cuales pueden declarar 
viables los proyectos de su competencia. Cabe preciar que en 
el caso de los proyectos con endeudamiento o que requieran 
garantía del Estado, son evaluados por el MEF”. (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2015) 
 
En la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión 
Pública,  (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011 y 
actualizada al 09 de abril de 2015) en el artículo 6° señala que 
el SNIP está conformado por el Órgano Resolutivo, las Oficinas 
de Programación e Inversiones (OPI) de todos los sectores de 
Gobierno Naciones, Regional y Local o las que hagan sus 
veces, así como las Unidades Formuladoras (UF) y las 
Unidades Ejecutoras (UE) de cada Entidad, en el gráfico 
siguiente se muestra la interrelación entre cada una de ellas. 
 
Gráfico 12: Interrelación Del SNIP. Fuente: Directiva General del SNIP – 
Aprobada Mediante RD N° 003-2011-EF/68.01 – MEF. 
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El Ministerio de Economía y Finanzas a través de su página 
web, señala: “Las disposiciones del SNIP se aplican a más de 
1980 Unidades Formuladoras (UF) y más de 920 Oficinas de 
Programación e Inversiones (OPI) de alrededor de 850 
entidades sujetas al sistema entre Ministerios, Institutos, 
Escuelas Nacionales, Universidades Nacionales, Empresas de 
FONAFE, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, 
Empresas de Tratamiento Empresarial, etc.” (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2015).   
 
La Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2011), contempla como 
Fases del Ciclo Proyecto: La Pre inversión, Inversión y Post 
inversión, conforme se muestra en el grafico a continuación 
 
Gráfico 13: Diagrama Ciclo del Proyecto 
(*) La declaración de viabilidad es un requisito para pasar de la fase de pre 
inversión a la fase de inversión. 
Fuente: Directiva General del SNIP, siendo su última modificatoria a través 
de la Resolución Directoral N° 004-2015-EF/63.01 de fecha 09 de abril de 
2015. 
 
Ahora bien, del grafico mostrado precedentemente, se observa 
que cada una de las fases del ciclo del proyecto comprende 
etapas, motivo por el cual se pasa describir cada una de las 
fases de manera general centrándonos luego en la Fase de 
Post Inversión. 
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Pre Inversión 
La Directiva General del SNIP, en su artículo 11° señala que 
esta fase tiene como objetivo evaluar la conveniencia de 
realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular, es 
decir, en esta fase se determina la pertinencia, rentabilidad 
social y sostenibilidad del PIP.  (Ministerio de Economia y 
Finanzas, 2011).  
  
(Posas, 1991) al respecto señala que: 
La fase o Estado de Preinversión, consiste en identificar las 
ideas de inversión, formular, evaluar y seleccionar los 
proyectos más rentables desde el punto de vista económico y 
social. En esta etapa se realizan todos los estudios y 
estimaciones tendentes a determinar la factibilidad y viabilidad 
de los proyectos. Es la fase en que se dan todos los elementos 
necesarios y suficientes para la toma de decisiones. (p.128) 
 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2015) al respecto señala:  
Los estudios de preinversión se deben basar en un diagnóstico 
del área de influencia del PIP, del servicio sobre el cual se 
intervendría, así como de los grupos involucrados en todo el 
ciclo. Con sustento en el diagnóstico se definirá el problema a 
solucionar, sus causas y sus efectos; sobre esta base, se 
plantea el PIP y las alternativas de solución. Es necesario 
conocer la brecha de servicios que atenderá el PIP, que será el 
punto de referencia para dimensionar los recursos y estimar los 
costos de inversión, operación y mantenimiento. Finalmente, se 
estimarán los flujos de beneficios y costos sociales para definir 
su rentabilidad social. Es importante, así mismo, demostrar la 
sostenibilidad en la provisión de los servicios objeto de 
intervención. (p.s/n) 
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Así mismo, cabe precisar que todos los proyectos no requieren 
del mismo nivel de análisis técnico, sin embargo, en atención a 
la magnitud de la inversión, mayor puede ser el riesgo de 
pérdida de recursos, por lo que se hace necesaria mayor 
información y estudios técnicos que reduzcan la brecha 
(Ministerio de Economía y Finanzas). 
 
Ahora bien, sobre la base de la Directiva General del SNIP, se 
desprende que la Unidad Formuladora (UF) es la responsable 
de elaborar, suscribir y registrar en el Banco de Proyectos los 
estudios de pre inversión, la misma que  puede ser cualquier 
oficina o entidad del sector público (Ministerios, Gobiernos 
Nacionales, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales) que 
haya sido designada formalmente en la entidad y registrada por 
la Oficina de Programación de Inversiones correspondiente, 
poniendo a disposición de la DGPM y demás órganos del SNIP 
la información relacionada al PIP en caso sea requerida  
(Ministerio de Economía y Finanzas).  
  
Cabe precisar que la Directiva establece, que un PIP pasa a la 
fase Inversión, cuando este es declarado viable, siendo la 
Oficina de Programación de Inversiones la responsable de 
declarar la viabilidad del PIP y en el caso de los PIP que son 
financiados con endeudamiento público, la DGPM del MEF es 
la responsable de declarar la viabilidad (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2011).  
 
Inversión 
La Directiva General del SNIP, en su artículo 23° señala que un 
Proyecto de Inversión Pública ingresa a esta fase luego de 
haber sido declarado viable (MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS, 2011) es decir cuando cuente con los estudios de 
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pre inversión (perfil, pre factibilidad y factibilidad) y haya sido 
declarado viable por la OPI correspondiente (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2015)  
 
(POSAS, 1991) al respecto señala que: 
La fase o Estado de Inversión, son todas las acciones 
tendentes a ejecutar fisicamente el proyecto o programa tal y 
como fue especificado en la preinversión, a fin de concretar los 
beneficios netos estimados en la misma. Es la etapa en que se 
ejecutan los proyectos seleccionados y priorizados en la 
preinversión. En esta fase se utilizan recursos financieros para 
la compra de de maquinaria y equipo, terrenos, construcción de 
infraesructura e instalación de equipo, etc., el producto es el 
proyecto listo para entrar en funcionamiento. (p.129) 
 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2015) al respecto señala:  
En esta fase se puede distinguir las etapas de: Diseño (el 
desarrollo del estudio definitivo, expediente técnico u otro 
documento equivalente) y la ejecución misma del proyecto, que 
debe ceñirse a los parámetros técnicos, económicos y 
ambientales con los cuales fue declarado viable, destacando 
los siguientes puntos. (p.s/n) 
 
 Diseño: Se elabora el estudio de detalle (o equivalente) 
del proyecto, incluyendo la planificación de la ejecución, el 
presupuesto, las metas físicas proyectadas, las 
especificaciones técnicas, el programa de conservación y 
reposición de equipos y los requerimientos estimados de 
personal para la operación y mantenimiento. 
 Ejecución: Se realiza la implementación de las actividades 
programas y, según caso, el desarrollo de la obra física. 
 En esta etapa se realizan las acciones del proyecto, la 
licitación de los bienes, servicios u obras a adquirir e 
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implementar, el seguimiento y control de los contratos así 
como la revisión periódica de los avances de la ejecución 
del proyecto. El cierre de la ejecución del proyecto marca 
el fin de la Fase de Inversión. 
  
Así mismo, el Ministerio de Economía y Finanzas señala: que 
"La Unidad Ejecutora (UE) es responsable de la elaboración del 
estudio de detalle (o equivalente), de la ejecución, cierre y 
transferencia del proyecto a la Entidad responsable de la 
operación y mantenimiento, cuando corresponda” (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2015). 
 
Y la Directiva General del SNIP, precisa: “la Fase de Inversión 
culmina luego que el PIP ha sido totalmente ejecutado, 
liquidado y de corresponder, transferido a la Entidad 
responsable de su operación y mantenimiento” (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2011) 
 
Postinversion 
 
La Directiva General del SNIP, en su artículo 29° señala que un 
Proyecto de Inversión Pública se encuentra en esta fase 
cuando se haya concluido su ejecución, así mismo precisa que 
esta fase comprende: operación y mantenimiento del proyecto, 
así como la evaluación ex post.  (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2011).  
 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2015) al respecto señala:  
 Operación y mantenimiento: En esta etapa se debe 
asegurar que el proyecto ha producido una mejora en la 
capacidad prestadora de bienes o servicios públicos de 
una Entidad de acuerdo a las condiciones previstas en el 
estudio que sustentó su declaración de viabilidad. Para 
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ello, la Entidad responsable de su operación y 
mantenimiento, deberá priorizar la asignación de los 
recursos necesarios para dichas acciones. 
 
 Evaluación ex post: Es un proceso que permite investigar 
en qué medida las metas alcanzadas por el proyecto se 
han traducido en los resultados esperados en correlato 
con lo previsto durante la fase de pre inversión. Las 
Unidades Ejecutoras, en coordinación con la Oficina de 
Programación e Inversiones que evaluó el proyecto, son 
las responsables por las evaluaciones ex post de los PIP 
que ejecutan. En los PIP cuya viabilidad ha sido declarada 
sobre la base de un Perfil, la evaluación Ex post la puede 
realizar una agencia independiente o un órgano distinto 
de la UE que pertenezca al propio Sector, Gobierno 
Regional o Local, sobre una muestra representativa de los 
PIP cuya ejecución haya finalizado. Los estudios de 
evaluación Ex post se considerará terminados cuando 
cuenten con la conformidad por parte de la DGPI respecto 
de la evaluación efectuada. 
 
(Pro Descentralización - MEF, 2005), al respecto, 
responde a la siguiente interrogante: 
 
¿Todos los proyectos requieren una Evaluación Ex – 
post? 
No necesariamente. Se pueden presentar 3 situaciones: 
 
1. Todos los PIP , cuya viabilidad ha sido declarada sobre la 
base de un estudio de Factibilidad, requieren que la 
evaluación Ex-post sea realizada por la Unidad Ejecutora 
a través de una agencia independiente. Los Términos de 
Referencia de esta evaluación Ex-post requieren el visto 
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bueno de la OPI funcionalmente responsable y de la 
DGPM.  
2. En el caso que el PIP , cuya Viabilidad ha sido declarada 
sobre la base de un estudio de Pre-factibilidad, la 
evaluación Ex-post se deberá realizar de una muestra 
representativa del total de los PIP cuya ejecución finalizó 
el año anterior. Dicha evaluación se realiza a través de 
una agencia independiente.  
3.  En el caso que el PIP , cuya viabilidad ha sido declarada 
sobre la base de un estudio de Perfil, la evaluación Ex-
post la puede realizar  una agencia independiente o un 
órgano distinto de la Unidad Ejecutora que pertenezca al 
propio Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, sobre 
una muestra representativa de los PIP cuya ejecución 
finalizó el año anterior.  
 
Habiéndonos, ya centrado en las Evaluaciones Ex Post, a 
continuación, pasamos a desarrollarlo a más profundidad. 
 
La Evaluación ex Post y su Normatividad 
El Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, en 
su artículo 3, numeral 3.2 literal m) señala que la Dirección 
General de Programación Multianual del Sector Público 
(DGPM) establecerá las metodologías generales y específicas 
para la formulación y evaluación de proyectos, normas técnicas 
y parámetros de evaluación, así como la metodología para la 
evaluación ex post de proyectos de inversión pública (Ministerio 
de Economía y Finanzas, 2007). 
 
Así mismo, el Ministerio de Economía y Finanzas, (2007), en el 
artículo 14° del Reglamento del SNIP, señala: 
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Las Unidades Ejecutoras, en coordinación con la Oficina de 
Programación e Inversiones que evaluó el proyecto, son las 
responsables por las evaluaciones ex post de los Proyectos de 
Inversión Pública que ejecutan. La Dirección General de 
Programación Multianual del Sector Público está facultada para 
determinar en los casos en que se requerirán dichas 
evaluaciones, la metodología a seguir y el requisito de que sea 
efectuada o no por una agencia independiente, con el fin de 
verificar la generación de beneficios sociales durante la vida útil 
del Proyecto. Los resultados de las evaluaciones deben ser 
enviadas a la Dirección General de Programación Multianual 
del Sector Público. (p.14) 
 
Por su parte, el artículo 10° de la Directiva del Sistema 
Nacional de inversión Pública, en su numeral 10.1 literal c, 
señala que la Unidad Ejecutora tiene como función y 
responsabilidad la evaluación ex post del PIP  (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2011), el mismo que es concordado con 
el artículo 31° de la  misma directiva, en el cual se detallan los 
momentos de la evaluación ex post, precisando que la 
Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) es la 
responsable de emitir las disposiciones y/o instrumentos 
metodológicos correspondientes para el desarrollo y la 
aplicación de la Evaluación Ex post y sus momentos. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2011) 
 
En, tal sentido, de la revisión al sitio web del Ministerio de 
Economía y Finanzas – MEF, se ha verificado que, en 
Inversión Pública, Instrumentos Metodológicos, Pautas 
Metodológicas de Evaluación Ex post, se han publicado Pautas 
Generales Evaluación Ex Post, así como Guías Pautas Casos 
Sectoriales para el Sector Energía, Sector Salud, Sector 
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Saneamiento y Sector Transporte (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2015), conforme se muestra en el siguiente Gráfico: 
 
Gráfico 14: Documentos sobre Evaluación ex Post. 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  
 
De acuerdo a lo antes mencionado y habiendo revisado como 
está regulada en el Perú las Evaluaciones Ex Post, pasamos a 
revisar la conceptualización y su objetivo. 
 
Definición de la Evaluación ex Post 
 “La evaluación ex post se define como una evaluación 
objetiva y sistemática sobre un proyecto cuya fase de 
inversión ha concluido o está en la fase de postinversión” 
(Ministerio de Economía y Finanzas Y Jica, Marzo 2012). 
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 “Es el estudio por el cual se busca determinar la eficiencia, 
eficacia e impacto de las actividades desarrolladas para 
alcanzar los Objetivos del PIP”  (PRO 
DESCENTRALIZACION - MEF, 2005) 
 “La Evaluación ex Post es el análisis de los resultados 
logrados una vez que el proyecto entra en operación, para 
medir el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos; 
permite retroalimentar y actualizar las metodologías, 
parámetros y supuestos del análisis técnico-económico 
(evaluación ex ante), para así entregar insumos que 
permitan efectuar las correcciones tendientes a perfeccionar 
los procesos y los procedimientos de inversión vigentes”  
(SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES, 2016) 
 
Objetivo de la Evaluación EX Post 
 El objetivo es determinar la pertinencia, eficiencia, 
efectividad, impacto y la sostenibilidad a la luz de los 
objetivos específicos que se plantearon en la pre inversión 
(Ministerio de Economía y Finanzas y Jica, Marzo 2012). 
 El Ministerio de Economía y Finanzas y Jica, (Marzo 2012), 
refieren que la evaluación ex post tiene dos objetivos 
principales: 
 Retroalimentación a través de las lecciones y 
recomendaciones para mejorar la administración y 
desempeño de la inversión pública, para el mismo proyecto 
evaluado, proyectos similares y políticas del sector.   
 Transparencia del proceso y los resultados de la inversión 
pública. 
 
 Así mismo, (Hernández, 2014) señala: la evaluación ex post 
tiene dos objetivos principales: 
 Sacar lecciones de la experiencia, verificando cuales fueron 
los aspectos críticos que modificaron la evaluación y 
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proponiendo recomendaciones precisas al proceso de 
evaluación ex - ante, ya sea en la metodología propiamente 
o en los procedimientos de estimaciones de flujos, tanto de 
beneficios como de costos 
 Proponer si corresponde, medidas para mejorar la eficiencia 
operacional del proyecto para alcanzar los objetivos 
previstos. 
 
Sobre este aspecto, es pertinentes manifestar que “La 
evaluación ex post no es sinónimo de control o fiscalización; se 
trata de analizar los resultados de los PIP y obtener lecciones 
aprendidas para mejorar la calidad de la inversión pública, así 
como proveer de información a las autoridades y población” 
(Ministerio de Economía y Finanzas y Jica, Marzo 2012, p.14).  
      
Entonces, podemos manifestar, que a través de la evaluación 
ex post se genera valiosa información sea ésta de éxito o 
fracaso, la cual puede retroalimentar y ayudar a mejorar la 
inversión pública, tal es así que en tanto se tengan los 
resultados de dichas evaluaciones se podrá contribuir al mejor 
uso de los recursos de inversión pública (MINISTERIO DE 
Ministerio de Economía y Finanzas y Jica, Marzo 2012, p.14).  
 
Cinco criterios que se aplican en la Evaluación Ex Post  
Sobre el particular, se tiene en cuenta el siguiente concepto: “Al 
evaluar los resultados de un proyecto, a fin de determinar si el 
diseño y la gerencia del mismo fueron adecuados, se pone 
énfasis en cinco aspectos importantes: Pertinencia, Eficacia, 
Eficiencia, Impacto y Sostenibilidad” (Medianero Burga, 2010, 
pp. 77-78) 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas y Jica, muestran en el 
gráfico siguiente los cinco criterios que se aplican en las 
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evaluaciones ex post (Ministerio de Economía y Finanzas y 
Jica Marzo 2012).  
 
Gráfico 15: Los cinco criterios de evaluación. 
Fuente: Pautas generales para la evaluación ex post de proyectos de 
inversión pública del MEF. 
 
Momentos a aplicar los criterios en la Evaluación Ex Post 
En el Perú, según la normatividad vigente del SNIP, la 
evaluación ex post tiene 4 momentos (MINISTERIO DE 
Ministerio de Economía y Finanzas y Jica, Marzo 2012), 
conforme se muestra en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 16: El ciclo de un PIN y el proceso de evaluación. 
Fuente: Pautas generales para la evaluación ex post de proyectos de 
inversión pública del MEF. 
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Es así que los criterios que se aplican en cada uno de los 
momentos se muestran en el siguiente gráfico: 
 
 
Gráfico 17: Criterios que se aplican según momentos Perú 
Fuente: Pautas generales para la evaluación ex post de proyectos de 
inversión pública del MEF. 
 
Así mismo, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMA Y A, 
2014) de Bolivia, señala que “en la evaluación ex post se 
distinguen 4 momentos” y que los criterios a ser aplicados en 
cada uno de los momentos se resumen en el siguiente 
cuadro”(p.4). 
 
 
Gráfico 18: Criterios que se aplican según momentos Bolivia. 
Fuente: Guía para la evaluación ex post de proyectos de riego – MMA y A. 
 
De los Graficos N° 18 y 19 notése, que existe una diferencia 
entre los criterios que se aplican en cada uno de los momentos, 
por ejemplo en el Perú para el cuarto momento, se aplican tres 
(03) criterios: Eficacia, Impacto Y Sostenibilidad y en Bolivia en 
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el cuarto momento sólo aplican dos (02) criterios: Impacto Y 
Sostenibilidad, siendo la diferencia para este cuarto momento 
de las evaluaciones ex post el criterio de la eficacia. 
 
C. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones - (Invierte.Pe) 
Este sistema se creó mediante Decreto Legislativo N° 1252 el 
01 de diciembre de 2016, el mismo que derogó al Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) creado a través de la Ley 
Nº 27293. 
Mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF el 23 de febrero 
de 2017 se aprobó el reglamento del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones el mismo 
que ha sido modificado, según siguiente detalle: 
- Decreto Supremo N° 104-2017-EF de fecha 19 de abril de 
2017. 
- Decreto Supremo Nº 248-2017-EF de fecha 24 de agosto 
de 2017. 
 
Así mismo a través de Resoluciones Directorales se han 
aprobado tres (3) Directivas, las cuales se señalan a 
continuación: 
- Directiva para la Programación Multianual en el marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, aprobada a través de Resolución 
Directoral Nº 001-2017-EF/63.01, de fecha 8 de abril de 
2017 y modificada por la Resolución Directoral Nº 004-
2017-EF/63.01 de fecha 12 de setiembre de 2017. 
- Directiva para la Formulación y Evaluación en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, aprobada a través de Resolución 
Directoral Nº 002-2017-EF/63.01, de fecha 22 de abril de 
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2017 y modificada por la Resolución Directoral Nº 004-
2017-EF/63.01 de fecha 12 de setiembre de 2017. 
- Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, aprobada a través de Resolución 
Directoral Nº 005-2017-EF/63.01, de fecha 20 de 
setiembre de 2017 y modificada por la Resolución 
Directoral Nº 006-2017-EF/63.01 de fecha 03 de octubre 
de 2017. 
El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones conocido en adelante como Invierte.Pe, conforme 
lo define el Ministerio de Economía y Finanzas, (MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2017) facilitará la inversión 
pública inteligente para cerrar brechas sociales, a través de 
procesos más ágiles y formulación de proyectos más simples, 
realizando el seguimiento en tiempo real y evaluación para 
acelerar con claridad, trabajando juntos en una sola dirección 
con los tres niveles de gobierno. 
 
El Invierte.Pe (Ministerio de Economía y Finanzas, 2016), 
contempla como Fases del Ciclo de Inversión: La 
Programación Multianual, Formulación y Evaluación, Ejecución 
y Funcionamiento, conforme se muestra en el grafico a 
continuación: 
 
Gráfico 19: Fases del Ciclo de Inversión 
Fuente: MEF – Decreto Legislativo Nº 1252 
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Las cuatro fases del ciclo de la inversión conforme lo señalan el 
Ministerio de Economía y Finanzas (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2017), comprenden lo siguiente:  
 
- Programación Multianual de Inversiones: La definición de 
indicadores de brechas y la programación multianual, así 
como la cartera de proyectos y la consolidación del 
Programa Multianual de Inversiones del Estado. 
- Formulación y Evaluación: El llenado de fichas técnicas y 
el desarrollo de los estudios de pre inversión, así como la 
evaluación, aprobación y registro de los proyectos en el 
Banco de Inversiones. 
- Ejecución: La elaboración del expediente técnico y su 
ejecución, así como del seguimiento físico y financiero a 
través del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI). 
- Funcionamiento: La operación y mantenimiento, así como 
las evaluaciones ex post que pueden ser efectuadas a los 
proyectos con el fin de obtener lecciones aprendidas que 
permitan mejorar las inversiones. 
 
El Reglamento del Invierte.pe (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2017) señala los órganos a cargo del Sistema como 
son: 
- La Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones: Ejerce la rectoría, siendo la más alta 
autoridad técnico – normativa del sistema. 
- Órgano Resolutivo: Máxima autoridad de cada uno de los 
tres niveles de gobierno 
- Oficinas de Programación Multianual de Inversiones: es el 
órgano técnico responsable de la fase de Programación 
Multianual del ciclo de inversión. 
- Unidad Formuladora: órgano responsable de la fase de 
Formulación y evaluación del ciclo de inversión.  
 
 
121 
 
- Unidad Ejecutora de Inversiones: órgano responsable de 
la fase de ejecución de las inversiones. 
 
Al respecto, siendo la Dirección General de Programación 
Multianual de inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía 
y Finanzas el rector del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de inversiones, aún no ha aprobado la 
directiva para la fase de Funcionamiento del ciclo de inversión 
en el marco del Invierte.pe, fase en la cual se ha contemplado 
que se pueden realizar las evaluaciones ex post a las 
inversiones, motivo por el cual no es posible profundizar a 
cerca del alcance de dichas evaluaciones en el marco del 
Invierte.pe. 
 
Comparación de los Sistemas de Inversión Pública - SIP 
 
A fin de analizar, la situación actual del Perú respecto al 
sistema de Inversión Pública, a continuación, se presentan 
estudios efectuados en América Latina y el Caribe, que a 
continuación pasamos a detallar:  
Pacheco, Contreras, & Cartes (Octubre 2009), señalan, que los 
SNIP en Latinoamérica y el Caribe en la actualidad es aún 
heterogéneo y que según las condiciones propias de sus 
desarrollos podrían establecerse tres (03) estados principales: 
Refundación, Consolidación – Profundización y Estabilidad – 
Ajustes. 
 
Motivo por el cual, definen cada uno de estos tres estados, de 
la siguiente manera: 
 
Refundación:  
Caracterizado por el abandono parcial en algún momento de 
los SNIP, abandono que estuvo asociado a una etapa de 
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desperfilamiento de la planificación y enfoques de disminución 
de la participación del Estado. Países que intentan recuperar 
los SNIP: República Dominicana y Ecuador (PACHECO, et al. 
Octubre 2009) 
 
Consolidación:  
Países que buscan consolidar sus sistemas, los cuales se 
caracterizan por: el apoyo político, iniciativas de seguimiento 
físico y financiero, iniciativas de evaluación ex post simple, 
cuenta con una estructura y normativa sólida (particularmente 
Perú) y cuentan con programas de capacitación a los 
funcionarios públicos (Pacheco, et al. Octubre 2009).  
 
Acerca del este estado de Consolidación, Contreras, Cartes, & 
Pacheco, (2010) señala: 
 
Se reconoce que ha habido avances importantes y que han 
contado con gran apoyo político en esta materia, como los 
casos de Guatemala y Nicaragua. Estos países, cuentan con 
estructuras para propiciar mayor participación ciudadana a 
través de Consejos de desarrollo, con algún nivel de decisión y 
por medio de Consejos de poder ciudadano respectivamente. 
Ambos países tienen iniciativas de seguimiento físico y 
financiero y evaluación ex post simple. (p.s/n)   
 
Por otra parte, en el caso de Perú, éste cuenta con una 
estructura y normativa sólida cuya data es de 8 años. A pesar 
de su comparativamente menor experiencia, es a la fecha uno 
de los más desarrollados. Además, cuenta con instrumentos de 
participación ciudadana, componentes de evaluación y 
capacitación, y oficinas de planificación a niveles territoriales 
(p.s/n)   
      
 
 
123 
 
Estabilidad:  
En este estado tenemos a Colombia y Chile. Colombia destaca 
por incorporar modalidades de descentralización en la 
asignación de recursos hasta el nivel local, además de contar 
con un sistema de rendición de cuentas, y Chile que destaca 
por la evaluación ex – post de programas públicos y rendición 
de cuentas al Congreso (Pacheco, et al. Octubre 2009) 
 
Así mismo, sobre las evaluaciones ex – post Pacheco, et al. 
(Octubre 2009), son de la opinión, que en general no se ha 
avanzado mucho y que aquellos países que vienen realizando 
evaluaciones ex - post, no se sabe si la información generada 
es utilizada para la toma de decisiones. 
 
Antonio Muñoz Sarabia, (2007), realiza un análisis de 
Experiencias de países específicos como Colombia, Chile y 
Estados Unidos, señalando lo siguiente: 
 
Colombia  
Cuenta con la División Especial de Evaluación y Control de 
Gestión, que pertenece al Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). La cual tiene por funcion entre otras, la 
evaluación ex –post de grupos de proyectos y programas de 
gasto público. 
    
En 1991, el DPN de Colombia organizó el seminario “Control y 
Evaluación de la Gestión Pública” , que obtuvo como uno de 
sus resultados acerca de las evaluaciones ex post lo siguiente: 
“La falta de evaluación y seguimiento de los proyectos ha 
impedido determinar la responsabilidad institucional y personal 
de los aciertos y deficiencias. La mayoría de las entidades no 
tienen suficiente claridad sobre las funciones y objetivos de la 
evaluación ex –post; los escasos análisis sobre los proyectos 
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realizados no se incorporan en el proceso de toma de 
decisiones, no existe un convencimiento institucional sobre la 
bondad de la evaluación de proyectos, ni un compromiso de los 
directivos de las entidades con esta función” (Antonio Muñoz 
Sarabia, 2007, pp. 12-13). 
 
Colombia es uno de los paises en el estado de Estabilidad, que 
ha incorporado nuevas tareas al SNIP como la modalidad de 
descentralizar la asignación de recursos hasta el nivel local, así 
como de su sistema de rendición de cuentas y de avanzar en lo 
referente a transparencia, informando a través de diversos 
mecanismos a la nación (CONTRERAS, CARTES, & 
PACHECO, 2010). 
 
Chile    
 “Chileno tomó conciencia de la necesidad de cerrar el ciclo de 
los proyectos financiados por el sector público, para lo cual se 
estableció como objetivo de mediano y largo plazo la 
incorporación al Sistema Nacional de Inversiones (SIN) de un 
subsistema de seguimiento y Evaluación ex –post de 
proyectos” (Antonio Muñoz Sarabia, 2007, p.13).  
  
Así mismo, Antonio Muñoz Sarabia, (2007), señala que la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBREDE), en atención al convenio suscrito entre el Gobierno 
de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, realizó 
la evaluación ex post a una muestra de proyectos, y que como 
producto del resultado se ha sugerido respecto al uso de las 
evaluaciones ex post, lo siguiente “se puede utilizar para: 
discriminar entre buenos y malos proyectos (determinar la 
eficiencia), mejorar la calidad de la inversión y , por ultimo, 
elaborar un instrumento de adaptación de las técnicas y 
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métodos de la evaluación ex – ante”  (Antonio Muñoz Sarabia, 
2007, p.15). 
 
Saavedra, (2010), señala: 
Hoy en Chile, de los cinco pilares para la modernización del Estado, 
uno de ellos es prefeccionar la evaluación de proyectos públicos. La 
idea es que no se vea al SNIP como un freno, sino como un 
acelerador de los proyectos buenos. Para eso tenemos un 
Departamento de Inversiones cuya tarea es “evangelizar” a los 
distintos ministerios. (p,23) 
 
Chile se encuentra en un estado de Estabilidad (Contreras 
2010). Actualmente, cuenta con el Ministerio de Desarrollo 
Social, que es el encargado de normar y administrar el 
susbsistema de evaluación ex ante del Sistema Nacional de 
Inversiones, quien realiza esfuerzos para apoyar al proceso de 
la toma de decisiones en la asignación de recursos públicos, 
teniendo como una de sus funciones la administración de un 
inventario actualizado de proyectos en las distintas etapas del 
ciclo de vida y de la evaluación ex post de proyectos. (Sistema 
Nacional De Inversiones, 2016) 
 
Contreras, Cartes, & Pacheco, (2010), señala, que Chile es uno 
de los paises que viene realizando evaluaciones ex post  a los 
programas cuyos resultados son comunicados al Congreso. 
 
Las Evaluaciones ex post en Chile, se han institucionalizado a 
fin de analizar el impacto de sus proyectos de inversión pública 
a tráves de las evaluaciones de impacto (Dirección General De 
Política De Inversiones, 2012). 
 
El Ministerio de Desarrollo Social a traves del Sistema Nacional 
de Inversiones (SNI) norma y rige el proceso de inversión 
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pública de Chile. Reúne las metodologías, normas y 
procedimientos que orientan la formulación, ejecución y 
evaluación de las Iniciativas Inversión (IDI) que postulan a 
fondos públicos. El SNI está compuesto por cuatro 
subsistemas, siendo los mismos que definen las etapas del 
proceso de inversión. 
 
1. Subsistema de Evaluación Ex Ante: Corresponde al conjunto 
de normas, instrucciones y procedimientos que posibilita a las 
instituciones públicas disponer de una cartera de iniciativas de 
inversión socialmente rentables (RS) y en condiciones de 
asignarles recursos para su ejecución. La administración de 
este proceso recae a nivel central en la División Evaluación 
Social, a nivel regional en las Secretarías Regionales de 
Desarrollo Social. 
2. Subsistema de Evaluación Ex Post: Corresponde al análisis de 
los resultados logrados una vez que el proyecto termina la 
ejecución o entra en operación, para medir el grado de 
cumplimiento de la eficacia y eficiencia del uso de los recursos 
de inversión pública. Asimismo, estos resultados permiten 
orientar las acciones para mejorar la evaluación ex ante, 
aportar a las metodologías y aumentar la eficiencia del propio 
Sistema (SNI). 
 
3. Subsistema de Formulación Presupuestaria: Corresponde a la 
asignación de recursos financieros a los proyectos de interés 
sectorial, regional y de las Empresas del Estado. Su función es 
homogeneizar, normar y coordinar la información relativa al 
proceso de asignación de fondos así como la aplicación del 
presupuesto aprobado para el sector público. La Formulación 
Presupuestaria es responsabilidad del Ministerio de Hacienda y 
por ello, en esta materia tiene injerencia tanto sobre las 
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Instituciones y Servicios regidos por el D.L. N° 1.263, como 
sobre las Empresas del Estado. 
 
4. Subsistema de Ejecución Presupuestaria: Corresponde a la 
regulación y supervisión de la ejecución del gasto público y su 
respectivo financiamiento. Se materializa a través de la Ley de 
Presupuestos del Sector Público, y las instrucciones 
complementarias de la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda (DIPRES). La Dirección de 
Presupuestos, es el organismo técnico encargado de la 
asignación de los recursos financieros del Estado. Asimismo, 
regula y supervisa la ejecución del gasto público, sin perjuicio 
de las atribuciones que en este ámbito le corresponden a la 
Contraloría General de la República. 
 
 
Cartes Mena, Fernando (2014), Jefe División Evaluación Social 
de Inversiones Ministerio de Desarrollo Social – Chile, señala 
que los objetivos específicos de la evaluación ex post son: 
Identificar los resultados de las inversiones, el grado de 
cumplimiento de los objetivos planteados y la validez de las 
proyecciones ex ante,  Verificar el cumplimiento de los 
procesos y procedimientos técnicos y administrativos 
establecidos en la evaluación ex ante; Determinar la 
contribución de la ejecución de las iniciativas de inversión al 
logro de las políticas públicas. Derivar acciones correctivas 
para mejorar los procesos de inversión vigentes. Generar 
información para apoyar el proceso continuo de actualización 
de metodologías, capacitación, criterios de formulación y 
evaluación ex ante. 
 
Darville Álvarez, Paula (2015)  Jefa División de Control de 
Gestión Dirección de Presupuestos, señala que el Sistema de 
Evaluación Ex Post en Dipres. En 1997 se inició el Programa 
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de Evaluación de Programas Gubernamentales (línea EPG) 
que, en su fase piloto, contempló la evaluación de 20 
programas públicos y que respondió a una serie de 
compromisos establecidos en el marco de la aprobación de la 
Ley de Presupuestos de ese año, tendientes a una mayor 
evaluación y transparencia de la gestión pública. A partir del 
año 2003 —en el marco de lo establecido en el artículo 52 del 
DL N°1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera 
del Estado y su reglamento— se le otorga la facultad a la 
Dipres para efectuar evaluaciones de los programas sociales, 
de fomento productivo y de desarrollo institucional incluidos en 
los presupuestos de los servicios públicos que se determinen 
mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda. 
 
Cada año, en el marco de la tramitación del Proyecto de Ley de 
Presupuestos, los programas públicos e instituciones a evaluar 
son acordados con el Congreso Nacional. Dicho compromiso 
se plasma en un Protocolo de Acuerdo entre el Ministerio de 
Hacienda y el Congreso Nacional.    
   
 
Estados Unidos de América    
Actualmente, utilizan métodos multidisciplinarios de la 
investigación social aplicada y la metodología económica que 
es utilizada para la asignación de recursos para misiones y 
programas de defensa, el “Planning, Programming and 
Budgeting System, PPBS” (Antonio Muñoz Sarabia, 2007).   
 
Para la evaluación ex – post de proyectos, “hay un vínculo 
entre la evaluación y el proceso político, es decir, la evaluación 
ex – post de proyectos se utiliza para analizar las decisiones, 
los proyectos y la realización del programa político en el país o 
Estado. Los temas de evaluación están relacionados con la 
verificación de la utilidad del proyecto, con la búsqueda de 
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cómo se abarcan las condiciones políticas, el control de la 
temporalidad y de la agencia ejecutora de la evaluación; y de 
elaborar un orden de prioridades de los resultados” (Antonio 
Muñoz Sarabia, 2007, p.17). 
 
Aguilar, (2013), realiza un análisis del Sistema Nacional de 
Inversión Pública de Honduras, señalando lo siguiente:  
 
Honduras 
El SNIP en Honduras tiene una relación PIP – Presupuesto, 
que tiene dos escenarios en la formulación presupuestaria del 
PIP: Pre inversión y seguimiento, “El SNIP no contempla en su 
gestión realizar evaluaciones ex post de proyecto a proyecto, 
salvo a los que especificamente son de financiamiento externo, 
y para ese caso son las empresas consultoras las que llevan a 
cabo según los criterios establecidos por los cooperantes y 
aceptados por el receptor. Estos proyectos ya sea con carácter 
de préstamo o donación, establecen en sus contratos que los 
desembolsos deben estar sujetos al cumplimiento de sus 
indicadores” (AGUILAR, 2013, p.13) 
 
Perrotti & Vera Rueda, (Abril, 2015), muestran la comparación 
a nivel de Latinoamérica de los avances y retos del SNIP de los 
países que conforman la RED SNIP que “fue creada durante el 
año 2010 con el propósito de contribuir a mejorar la gestión de 
la inversión pública de los países miembros, a través del 
intercambio de experiencias” (p.9). 
 
Es así que, a continuación, se muestra un cuadro en el cual se 
detallan las leyes que regulan los SNIPS en América Latina 
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Tabla 18 
Leyes que Regulan los SNIPS en América Latina   
País 
Ley de 
Inversión 
Pública 
Ley de 
Administración 
Financiera  
Ley 
Orgánica de 
Presupuesto 
Otras 
Argentina *     * 
Bolivia (Estado plurinacional de) * * 
 
Chile 
 
* 
  
Colombia * 
 
* 
 
Costa Rica 
 
* * * 
Ecuador 
    
Guatemala 
  
* * 
Honduras 
  
* 
 
México 
   
* 
Nicaragua 
 
* * 
 
Panamá 
  
* 
 
Paraguay 
 
* * 
 
Perú * 
   
República Dominicana * * * * 
Uruguay       * 
Fuente: CEPAL, Resultado de la encuesta 2014 
  
 
 Del cuadro antes mencionado, se puede advertir que de los 
quince (15) países, sólo cuatro de ellos cuentan con una Ley 
de Inversión Pública, estando en este grupo Argentina, 
Colombia, Perú y República Dominicana.  
 
Perrotti & Vera Rueda, (Abril, 2015), señalan que: 
De todas las etapas del ciclo de vida de la inversión, solo el 
caso del SNIP de República Dominicana abarca la totalidad, en 
el resto de países se observa también un alcance de la gran 
mayoría de las etapas de la inversión.  Mientras algunos países 
están en proceso de incorporar nuevas etapas a sus SNIP’s, 
otros, por ejemplo, no incluyen la etapa de Ejecución, porque 
se limitan a hacer una priorización técnica como 
recomendación, pero dejan en manos de la Unidades 
Ejecutoras llevar a cabo el proyecto. (p.18) 
 
A continuación, se muestra el siguiente cuadro: 
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Tabla 19 
Etapas del Proceso de Inversión abarcadas por el SNIP 
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Argentina 
 
* * * 
 
* 
 
Bolivia (Estado 
plurinacional de)  
* * * * * 
 
Chile 
  
* 
  
* * 
Colombia * * 
  
* 
 
* 
Costa Rica * * * * 
 
* 
 
Ecuador * * * * 
   
Guatemala * * * * 
 
* 
 
Honduras * * * * * * 
 
Mexico * * * 
  
* 
 
Nicaragua * * * * * * * 
Panamá * * * * * * 
 
Paraguay * * * 
  
* 
 
Perú * * * * 
 
* * 
República 
Dominicana 
* * * * * * * 
Uruguay 
 
* * 
  
* * 
Fuente: CEPAL, Resultados de la encuesta 2014. 
 
De otro lado, “en el caso de los países que poseen una elevada 
cantidad de funcionarios en la estructura centra del SNIP, como 
el Estado Plurinacional de Bolivia y el Perú, el porcentaje de 
funcionarios con formación en evaluación socio-económica 
difiere, alcanzando en Perú más del 90% de funcionarios con 
formación específica” (Perrotti & Vera Rueda, Abril, 2015, 
p,22).  
 
Ahora bien, Ortegón y Pacheco (2004 citado en Perrotti & Vera 
Rueda, Abril, 2015), señala que la capacitación es un proceso 
continuo que está orientado a proporcionar conocimientos y 
desarrollar competencias predestinadas a mejorar el 
desempeño y la calidad de vida en el trabajo, que permiten a 
una Entidad cumplir con sus objetivos. 
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Es así que Perrotti & Vera Rueda, (Abril, 2015), señalan “La 
capacitación es fundamental para el SNIP, ya que aporta el 
valor al capital humano, lo cual es indispensable para lograr 
una mayor eficiencia y calidad en las evaluaciones que realizan 
estas instituciones” (p.39).  
 
De los quince países que forman parte de la RED SNIP, y que 
fueron encuestados, la totalidad de ellos brindan capacitación 
en el uso del SNIP, mientras que sólo cuatro países otorgan 
cursos de Evaluación Ex post (Perrotti & Vera Rueda, Abril, 
2015), a continuación, se muestra el siguiente cuadro: 
 
Tabla 20 
Áreas Temáticas de Capacitación 
  
Evaluación 
Socio-
económica 
Uso del 
SNIP 
Evaluación 
Ex-post 
Otros 
Argentina * *   * 
Bolivia (Estado plurinacional 
de) 
* * 
  
Chile * * 
  
Colombia * * * * 
Costa Rica * * 
 
* 
Ecuador 
 
* 
 
* 
Guatemala * * 
  
Honduras * * 
 
* 
Mexico * * 
  
Nicaragua * * 
 
* 
Panamá * * * 
 
Perú * * * 
 
República Dominicana * * * * 
Uruguay * *   * 
Fuente: CEPAL, Resultado de la encuesta 2014 
 
Del cuadro, se advierte que el Perú se encuentra dentro de los 
cuatro países que brinda capacitación en Evaluaciones Ex 
post. 
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Evaluación Ex Post en el Perú 
“El SNIP ha sido una herramienta fundamental en la gestión 
pública del Perú, pero tiene que mejorar sus niveles de 
ejecución de la cartera de proyectos, y eso se hace delegando 
y haciendo una mejor labor de supervisión, con monitoreo y 
evaluación” (Ortegón, 2012, citado En Dirección General De 
Política De Inversiones, 2012, p.3). 
 
Así mismo, HESSE, (2011), señala que el SNIP en el Perú ha 
sido la respuesta a una necesidad de incrementar la eficiencia 
en la inversión pública, considerando que antes del 2000 los 
proyectos pasaban de la idea a la ejecución de manera directa, 
a excepción de algunos proyectos ejecutados con 
endeudamiento externo; es así que bajo el concepto de 
“incrementar la eficiencia”, es necesario que no sólo a los 
proyectos que son financiados con endeudamiento externo se 
les realice una evaluación ex post por que los contratos de 
préstamos lo requieren, sino a todos los proyectos de inversión 
pública que se encuentren listos para una evaluación ex post, a 
fin de evaluar el logro alcanzado y que ello permita la 
retroalimentación, para una mejor toma de decisiones. 
 
Cabe precisar que Durán Cervantes, (2015), señala que el 
“Perú sigue siendo un país líder en América Latina, 
comparando el total de la inversión pública y privada respecto 
del PBI – Promedio Anual del Período 2010 - 2011”, se muestra 
el siguiente gráfico. 
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Gráfico 20: Estadística de inversión Pública y Privada 
Fuente: Estudio Económico de Amércia Latina y el Caribe 2012 
 
Al respecto el Gobierno Regional De San Martín, (2013), 
cuenta con una Directiva aprobada mediante RER Nº 500-
2013-GRSM/PGR para la gestión de los proyectos de inversión 
pública en la cual se establece  para la fase de post inversión 
las evaluaciones ex post de los proyectos de inversión 
culminados conforme a normatividad, sin embargo, se ha 
verificado del POI 2016, que no se ha incluido estas 
actividades, así mismo de su página web no se ha encontrado 
resultados de alguna evaluación ex post realizada. 
 
Así mismo, Valenzuela Muñoz, De La Cruz Sipan Chiong, 
Marcelo Huamán, Aragón Rosadio, & Panaspaico Medina, 
(2014), señalan: 
 
No existe eficiencia en el desarrollo de los proyectos de 
inversión pública. En los resultados de la evaluación ex post 
encontramos que la ejecución del proyecto no ha generado 
impacto en el sector agrario y por ende en el desarrollo de la 
provincia de Huaura y Región Lima, especialmente en la 
construcción del vivero frutícola, producción de plantones 
certificados en vivero con alta calidad genética, y capacitación 
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de beneficiarios mediante cursos y talleres en gestión de la 
calidad y buenas prácticas agrícolas de los productores 
frutícolas de la provincia de Huaura. 
 
Contreras, et al. (2010); son de la opinión que “los retos están 
puestos en avanzar hacia sistemas de evaluación fortaleciendo 
no sólo en las etapas ex ante, sino que también de manera ex 
post” 
 
Así mismo, Contreras, et al. (2010), Señala que, en algunos 
años, ya no solo bastará con saber si la inversión de los 
recursos públicos se efectuó conforme a norma, sino que será 
la población de donde se ejecuten los proyectos de inversión, 
quienes demandarán saber el impacto del proyecto en sus 
comunidades y si este mejoró su calidad de vida. 
 
Al respecto, en el Encuentro Nacional por los 10 años de 
creación del SNIP y los retos hacia el 2021, se tuvieron 
grandes aportes sobre el tado del SNIP en el Perú, de los 
cuales debemos destacar: 
 
Aldunate, (2010), señala lo siguiente: 
Por un lado, los Ministerios que ejeuctan el gasto ven al SNIP 
como una traba y no como una ayuda a su gestión. El 
problema es que no hemos sido capaces de convencer a los 
ejecutores del gasto de que esto es importante y que les 
conviene a ellos, no solo al MEF o Hacienda, sino a todo el 
Sector Público. (p,8) 
 
En cuanto a la capacitación, esta tienen que darse a todo nivel. 
Está muy bien que capacitemos a cinco mil funcionarios para 
que aprendar a utilizar la metodología. Pero tambien debemos 
tener gente con mayor nivel de conocimiento y desarrollar 
 
 
136 
 
cursos más avanzados que formen la élite que va a garantizar 
el desarrollo futuro del sistema. (p,9) 
 
Ortegón, (2010), señala:  
Los SNIP deben fortalecer los mecanismos de seguimiento 
físico y financiero. Esta es una falencia que atenta contra la 
calidad de los resultados de la inversión.  
El Perú tiene hoy unos 24,000 proyectos con una cartera 
aproximada de doce mil millones de dólares, pero surge la 
misma pregunta: ¿Cuál es el impacto del valor público que se 
está generando con esta cartera de proyectos.  
Cuando se dice que al SNIP no se le conoce o que no se ven 
los resultados, que la gente no lo percibe como algo 
beneficioso, significa que no ha generado un valor público. 
(p.11). 
 
Beltran, (2010), es de la opinión que: 
Si contrastamos estos objetivos teóricos con la evolución del 
sistema a nivel de América Látina y, especificamente, del Perú, 
veremos una serie de debilidades y dificultades. La primera es 
la cobertura parcial del sistema en términos del ciclo del 
proyecto, muy concentrado en el preinversión en desmedro del 
seguimiento y evaluación de resultados. No existe una cultura 
de evaluación ex post. (p.12) 
 
Así mismo, en el Encuentro Nacional por los 10 años de 
creación del SNIP y los retos hacia el 2021, se plantearon 
desafios al 2021. 
 
El Ministerio De Economía Y Finanzas, (2010), se plantea 
desafíos al 2021 de los cuales podemos destacar: 
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- Es necesario fortalecer permanente y sosteniblemente las 
capacidades del capital humano mediante la capacitación y 
la asistencia técnica.  
- Es preciso posicionar la cultura del seguimiento y la 
evaluación de las inversiones, y maximizar las capacidades 
de monitoreo y control de las transacciones de todos los 
agentes responsables de la inversión pública.   
- Se debe consolidar el seguimiento físico y financiero de la 
inversión pública para mejorar la calidad del gasto. 
 (p,17)  
 
D. Manual de Operaciones - MAO 
“El Manual de Operaciones – MAO, es un documento técnico 
normativo de gestión institucional, en el cual se establece su 
estructura orgánica, se describen las funciones de las 
Unidades que conforman una organización, las necesidades 
mínimas de su personal, las funciones y requisitos del personal 
directivo y el mapa de los procesos con su descripción”. 
(PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS 
POBRES, 2015). 
  
El Decreto Supremo N° 043-2006-PCM (PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DE MINISTROS, 2006), que Aprueba los 
Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento 
de Organización y Funciones ROF por parte de las entidades 
de la Administración Pública, en su artículo 4º - 
Normas para programas, proyectos y comisiones, establece 
que:  
 
 “La definición de las funciones y, de ser el caso, la estructura 
orgánica de los programas y proyectos se aprueba mediante un 
Manual de Operaciones de acuerdo con lo previsto en la 
presente norma. Las funciones específicas a nivel del cargo 
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o puesto de trabajo serán contempladas en el Manual de Organ
ización y Funciones (MOF) de la Entidad…” (p.6)  
 
Así mismo, el artículo 36º - Contenidos mínimos para el Manual 
de Operaciones; señala:   
 
“Los programas y proyectos contarán con un manual de 
operaciones en el que se consignará por lo menos la siguiente 
información:  
 
 Descripción del programa o proyecto, incluyendo el objetivo, 
la descripción de éste y la identificación de entidades, 
órganos o unidades orgánicas ejecutoras que tienen 
responsabilidades respecto del programa o proyecto.  
 Organización del programa o proyecto: organización, 
funciones y responsabilidades.  
 Procesos principales tales como programación y aprobación 
de actividades, ejecución de recursos, proceso de 
coordinación, desembolsos, según corresponda.  
 Procesos de supervisión, seguimiento y evaluación: 
supervisión técnica, informes (financieros, registros 
contables, de progreso), auditorias, inspección y supervisión, 
según corresponda”. (p.28) 
 
Así mismo, la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
(CONGRESO DE LA REPÚBLICA), en su artículo 25°, señala: 
un Mininistro de Estado es el responsable político de la 
conducción de un sector del Poder ejecutivo, teniendo entre 
sus funciones  proponer la organización interna de su Ministerio 
y aprobarla de acuerdo a sus competencias, así como de 
expedir Resoluciones Supremas y Resoluciones Ministeriales. 
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Es así que a través de la Resolución Ministerial N° 01570-
2006-AG de fecha 29 de diciembre de 2006 el Ministerio de 
Agricultura aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones. 
      
Así mismo, el Ministerio de Agricultura y Riego, con Resolución 
Ministerial N° 0302-2011-AG de fecha 21 de julio de 2011  
(MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO, 2011),  dicta 
disposiciones para la aprobación de Manual de Operaciones de 
los Programas y Proyectos Especiales adscritos al Ministerio 
de Agricultura, en el cual se establece que los manuales 
operativos se realizaran teniendo en consideración como 
mínimo los siguientes criterios:   
 
 Base Legal que sustenta sus funciones y actividades 
 Marco de Políticas Nacionales y Sectoriales, en las que se 
circunscribe y con las que contribuye el Programa o 
Proyecto Especial a través de sus actividades 
 Objeto del Programa o Proyecto Especial 
 Objetivos y Metas 
 Órgano del Ministerio de Agricultura del que depende 
directamente 
 Órganos y/o entidades que evalúan sus actividades en el 
marco delas polítricas nacionales y sectoriales en las que 
desenvuelve.  
 Nivel de coordinación de las actividades con los Gobiernos 
Regionales y Locales 
 Ámbito Territorial 
 Programas de Inversión y Proyectos de Inversión Pública en 
ejecución 
 Estructura Interna: Órganos y Unidades, Funciones y 
Actividades 
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 Descripción de los Procesos que ejecuta a través de otras 
entidades del sector público. 
 Relación de puestos.  
(p.s/n) 
 
E. Manual de Organización y Funciones - MOF 
El Programa Subsectorial De Irrigaciones, (Febrero 2014), 
señala que:  
 
Es el documento normativo que describe las funciones 
específicas a nivel de cargo, teniendo en consideración la 
estructura orgánica y funciones establecidas en el Manual de 
Operaciones (MAO) y los requerimientos de cargos 
considerados en el Cuadro de Asignación de Personal del 
Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI). El MOF permite al 
funcionario precisar el ámbito de su competencia donde le 
corresponde desarrollarse y al servidor, conocer las labores 
básicas que debe realizar con la finalidad de contribuir al logro 
de los objetivos y metas institucionales, es al mismo tiempo un 
instrumento operativo que hace posible la supervisión, 
evaluación y control en el cumplimiento de las funciones, 
responsabilidades y atribuciones a nivel de dependencia y 
cargo. (p.3)  
 
Es así, que la finalidad del MOF, es definir la estructura 
orgánica de la Entidad, identificando funciones específicas de 
cada uno de los cargos señalados en el Cuadro de Asignación 
de Personal; estableciendo funciones específicas que permitan 
al personal conocer con claridad sus funciones, deberes y 
responsabilidades.  (Programa Subsectorial De Irrigaciones, 
Febrero 2014). 
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Vice Ministerio De Gestion Institucional - Ministerio De 
Educacion, (2005), señala que los objetivos del MOF son: 
 
 Indicar las funciones específicas de cada cargo 
precisando las interrelaciones jerárquicas, funcionales, de 
autoridad, responsabilidad y coordinación. 
 Servir como instrumento de base para las supervisiones y 
auditorias (p.5) 
 
Macchiavello, ( 2010), señala que:  
 
Dentro de las principales utilidades que presenta el MOF tenemos las 
siguientes: 
 Determina las funciones específicas, responsabilidades, 
autoridad y requisitos mínimos de los cargos dentro de la 
estructura orgánica de cada dependencia. 
 Proporciona información a los funcionarios y servidores 
públicos sobre sus funciones y ubicación dentro de la 
estructura general de la organización, así como sobre las 
interrelaciones formales que corresponda. 
 Ayuda a institucionalizar la Simplificación Administrativa 
proporcionando información sobre las funciones que le 
corresponde desempeñar al personal al ocupar los cargos 
que constituyen los puntos de trámite en el flujo de los 
procedimientos. 
 Facilita el proceso de inducción de personal nuevo y el de 
adiestramiento y orientación del personal en servicio, 
permitiéndoles conocer con claridad sus funciones y 
responsabilidades del cargo a que han sido asignados, 
así como aplicar programas de capacitación. (p.s/n) 
 
Así mismo en el Manual de Operaciones del Programa 
Subsectorial De Irrigaciones, (2006), en su artículo 11° 
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establece las funciones de la Dirección Ejecutiva, siendo una 
de ellas conforme al literal c) “aprobar diretivas, documentos de 
gestión y procedimientos administrativos, así como el Plan 
Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAC”, y conforme al 
literal k) “Expedir Resoluciones Directorales en asuntos 
relacionados con los actos administrativos de su competencia”. 
 
Es así que a través de la Resolución Directoral N° 134-2014-
MINAGRI-PSI de fecha 28 de febrero de 2014, la Dirección 
Ejecutiva del PSI aprueba el Manual de Organización y 
Funciones (MOF) del Programa Subsectorial de Irrigaciones 
(PSI). 
  
F. Plan Operativo Institucional - POI 
RULY, (2012) señala lo siguiente:  
 
Es un instrumento de planeamiento institucional de corto plazo, 
que define las actividades que se llevarán a cabo en periodos 
de un año, para el logro de los resultados previstos en el Plan 
Estratégico Institucional, que tiene como objetivo evitar la 
superposición (duplicación) de actividades. 
 
El POI es una herramienta que traza el camino por el que se 
debe conducir la institución en un año calendario, conteniendo 
las principales actividades y proyectos que se desarrollarán en 
concordancia con los objetivos y líneas estratégicas 
establecidas en el PEI. Esto lo hace un proceso integrador y de 
trabajo colectivo que, a partir de consensos respecto de las 
acciones, proyectos, metas e indicadores, permite alinear y 
ordenar el trabajo institucional de un año. 
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Indudablemente, que los objetivos, metas y actividades del POI 
guardan estrecha relación con los grandes lineamientos y con 
el objetivo estratégico establecido en el PEI. 
 
En otras palabras, el POI permite concretar o “llevar a la 
práctica” lo establecido en el PEI, estableciendo los recursos 
necesarios para su implementación. 
 
Así mismo, contiene las metas que se deben cumplir y los 
indicadores que permiten evaluar su ejecución. 
 
La propuesta que se viene desarrollando en Chile en lo que 
respecta a las evaluaciones Ex Post es la que tiene base legal 
como Leyes, Directivas y procedimientos ya establecidos, que 
permite que se estén realizando, también es de vital 
importancia que, en el marco de la tramitación del Proyecto de 
Ley de Presupuestos, los programas públicos e instituciones a 
evaluar son acordados con el Congreso Nacional. Dicho 
compromiso se plasma en un Protocolo de Acuerdo entre el 
Ministerio de Hacienda y el Congreso Nacional garantizando el 
presupuesto para realizar las evaluciones.  permitiendo cumplir 
con el OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN EX POST 
según lo señala Fernando Cartes Mena, 2014 es Determinar la 
eficacia y eficiencia del uso de los recursos de inversión pública 
y comprobar si efectivamente las iniciativas de inversión, una 
vez ejecutadas, cumplieron con los objetivos esperados de 
acuerdo a lo estimado en la evaluación ex ante, en cuanto a 
productos, procesos y procedimientos, a partir del análisis de 
resultados en el corto, mediano y largo plazo. 
3.1.2 Definición De Términos Básicos 
Se presentan los términos básicos que han sido empleados a lo 
largo del presente Plan de Investigación Aplicada, los cuales 
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fundamentalmente han sido extraídos del Ministerio de Economía y 
finanzas, y de ser así estarán resaltados con un asterisco (*). 
 
- Brecha: 
Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de 
infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) y/o 
acceso a servicios públicos y la demanda, a una fecha 
determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser 
expresada en términos de cantidad y/o calidad. (MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2017). 
- Ciclo de Proyecto: 
Comprende las fases de pre inversión, inversión y post 
inversión. La fase de pre inversión contempla los estudios de 
perfil, prefactibilidad y factibilidad. La fase de inversión 
contempla el expediente técnico detallado, así como la 
ejecución del proyecto. La fase de post inversión comprende 
las evaluaciones de término del PIP y la evaluación ex-post. (*) 
- Dirección General de Programación Multianual del Sector              
Público (DGPM):  
Órgano del Ministerio de Economía y Finanzas que es la más 
alta autoridad técnica normativa del SNIP. (*) 
- Estudio de Factibilidad:  
Valoración precisa de los beneficios y costos de la alternativa 
seleccionada considerando su diseño optimizado. (*) 
- Estudio de Prefactibilidad:  
Estudio de las diferentes alternativas seleccionadas en función 
del tamaño, localización, momento de iniciación, tecnología y 
aspectos administrativos. Este análisis se realiza como parte 
del estudio de Perfil y constituye la última instancia para 
eliminar alternativas ineficientes. (*) 
- Estudio Definitivo:  
Estudio que permite definir a detalle la alternativa seleccionada 
en el nivel de pre inversión y calificada como viable. Para su 
 
 
145 
 
elaboración se deben realizar estudios especializados que 
permitan definir: el dimensionamiento a detalle del proyecto, los 
costos unitarios por componentes, especificaciones técnicas 
para la ejecución de obras o equipamiento, medidas de 
mitigación de impactos ambientales negativos, necesidades de 
operación y mantenimiento, el plan de implementación, entre 
otros requerimientos considerados como necesarios de 
acuerdo a la tipología del proyecto. En proyectos de 
infraestructura, a los estudios especializados se les denomina 
de ingeniería de detalle (topografía, estudios de suelos, etc.) 
Los contenidos de los Estudios Definitivos varían con el tipo de 
proyecto y son establecidos de acuerdo con la reglamentación 
sectorial vigente y los requisitos señalados por la Unidad 
Formuladora y/o Unidad Ejecutora del Proyecto. (*) 
- Evaluación: 
Proceso encaminado a determinar sistemáticamente y 
objetivamente la pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de 
todas las actividades a la luz de sus objetivos. Se trata de un 
proceso organizativo para mejorar las actividades todavía en 
marcha y ayudar a la administración en la planificación, 
programación y toma de decisiones futuras. (Antonio Muñoz 
Sarabia, 2007)  
- Evaluación ex post: 
Es una evaluación en general, es la recolección y análisis 
sistemático de evidencias con el propósito de mejorar el 
entendimiento del objetivo evaluado, así como tener la 
capacidad de emitir opiniones respecto al mismo. (Ministerio de 
Economía y Finanzas y Jica, marzo 2012) 
- Expediente Técnico Detallado: 
Documento que contiene los estudios de ingeniería de detalle 
con su respectiva memoria descriptiva, bases, especificaciones 
técnicas y el presupuesto definitivo. (*) 
- Oficina de Programación e Inversiones (OPI): 
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Órgano del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local al que 
se le asigna la responsabilidad de elaborar el Programa 
Multianual de Inversión Pública y velar por el cumplimiento de 
las normas del SNIP (*) 
- Operación de Endeudamiento: 
Para los efectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
entiéndase por operación de endeudamiento las señaladas por 
la normatividad de endeudamiento público. (*) 
- Órgano Resolutivo del Sector:  
Máxima autoridad ejecutiva de cada Sector, Gobierno Regional 
o Gobierno Local establecida para los fines del SNIP. (*) 
- Perfil:  
Estimación inicial tanto de aspectos técnicos como de 
beneficios y costos de un conjunto de alternativas. (*) 
- Programa: 
Los Programas son estructuras funcionales creadas para 
atender un problema o situación crítica, o implementar una 
política pública específica en el ámbito de competencia de la 
entidad a la que pertenece. Decreto Supremo N° 043-2006-
PCM, artículo 5º. (*)  
- Política pública: 
Es en esencia la toma de decisiones en contextos políticos y 
democráticos para resolver problemas del colectivo, de la 
sociedad, y no de grupos en particular. Entonces es la 
respuesta o la solución a problemas de la sociedad, la cual 
conlleva aplicar instrumentos, procesos y recursos para dar 
respuestas efectivas y eficaces a la población. (ORTEGÓN, 
2012 citado en dirección general de política de inversiones, 
2012) 
- Proyecto de Inversión Pública (PIP): 
Un Proyecto de Inversión Pública constituye una intervención 
limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos 
públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la 
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capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de 
una Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida útil 
del proyecto y éstos sean independientes de los de otros 
proyectos. Asimismo, debe tenerse en cuenta lo siguiente:  
 
El PIP debe constituir la solución a un problema vinculado a la 
finalidad de una Entidad y a sus competencias. Su ejecución 
puede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, conforme 
al cronograma de ejecución de los estudios de pre inversión.  
 
No son Proyectos de Inversión Pública las intervenciones que 
constituyen gastos de operación y mantenimiento. Asimismo, 
tampoco constituye Proyecto de Inversión Pública aquella 
reposición de activos que: (i) se realice en el marco de las 
inversiones programadas de un proyecto declarado viable; (ii) 
esté asociada a la operatividad de las instalaciones físicas para 
el funcionamiento de la entidad; o (iii) no implique ampliación 
de capacidad para la provisión de servicios. (*)  
- Recursos Públicos:  
Todos los recursos financieros y no financieros de propiedad 
del Estado o que administran las Entidades del Sector Público.  
Los recursos financieros comprenden todas las fuentes de 
financiamiento. (*) 
- Sostenibilidad:  
Es la capacidad de un PIP para mantener el nivel aceptable de 
flujo de beneficios netos, a través de su vida útil.  
Dicha habilidad puede expresarse en términos cuantitativos y 
cualitativos como resultado de evaluar, entre otros, los 
aspectos institucionales, regulatorios, económicos, técnicos, 
ambientales y socioculturales. (*) 
- Unidad Ejecutora (UE): 
Las denominadas como tales en la normatividad presupuestal y 
que tienen a su cargo la ejecución del PIP, así como a las 
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Empresas del Sector Público No Financiero que ejecutan PIP. 
(*) 
- Unidad Formuladora (UF):  
Cualquier dependencia de una entidad o empresa del Sector 
Público No Financiero responsable de los estudios de pre 
inversión de PIP, que haya sido registrada como tal en el 
aplicativo informático. (*)  
- Viabilidad: 
Condición atribuida expresamente, por quien posee tal facultad, 
a un PIP que demuestra ser rentable, sostenible y compatible 
con las políticas sectoriales, regionales y locales, según sea el 
caso. (*) 
- Vida útil del Proyecto:  
Periodo durante el cual un proyecto de inversión pública es 
capaz de generar beneficios por encima de sus costos 
esperados. (*) 
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Capítulo IV 
La Propuesta de Implementación 
 
4.1. Identificación de Recursos Críticos 
4.1.1. Recursos Humanos 
En el análisis del Subsistema Psicosocial se identificó como brecha 
que la Oficina de Planeamiento, presupuesto y seguimiento del 
Programa Subsectorial de Irrigaciones, no cuenta con la cantidad del 
capital humano que requiere según el CAP, y además este capital 
humano no cuenta con el perfil especializado que se requiere para 
realizar la evaluación ex post. 
 
En lo que respecta a la cantidad del capital humano que actualmente 
cuenta la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento del 
Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), no es suficiente para 
desarrollar las funciones de la Oficina, siendo este un punto crítico al 
no desarrollar funciones que están señaladas en el MOF 
correspondiente a la evaluación ex post de los proyectos de 
Inversión, y una de las acciones que se puede realizar es evaluar las 
competencias que tiene actualmente el capital humano en la Oficina, 
y de ser el caso deberá implementarse las capacitaciones y/o 
talleres que permita al personal estar entrenado y tener las 
herramientas para realizar las funciones para desarrollar las 
evaluaciones ex post, como parte de las funciones asignadas por la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento. 
 
Otro factor que es importante considerar es la gran rotación que 
tiene capital humano, ya sea por ofertas laborales mejorando su 
remuneración y/o la necesidad cambiar de ambiente de trabajo. 
Asimismo, se identificó que, en el perfil para la contratación del 
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personal según el MOF, no se solicitan experiencia, capacitación, 
especialización en evaluación ex post de proyectos de inversión.    
 
4.1.2. Recursos Financieros 
En lo que respecta al Recurso financiero viene hacer un punto crítico 
para las evaluaciones ex post, considerando que en la elaboración 
del Plan Operativo Institucional no están programadas las 
evaluaciones ex post de los proyectos de inversión. 
 
Los recursos financieros para realizar las evaluaciones ex post no 
puede realizarse con presupuesto de los proyectos de Inversión, 
estos gastos deben de realizarse con presupuesto de gasto corriente 
de la entidad, asimismo en el Plan Estratégico Institucional 2012 – 
2016 del PSI no desarrollan ninguna actividad relacionada a la 
evaluación ex post, esto ha ocasionado que en el plan operativo no 
este presupuestado las evaluaciones ex post.    
 
En lo que respecta al presupuesto para realizar las evaluaciones Ex 
Post la Dirección Ejecutiva solicitará al MEF el presupuesto 
adjuntando un plan de evaluaciones con una lista priorizada de los 
proyectos y/o programas, con la finalidad de cumplir con la Directiva 
del SNIP que obliga a la Unidad Ejecutora a realizar las 
evaluaciones Ex post.    
4.1.3. Recursos Logísticos 
En lo que respecta al recurso logístico, para la implementación del 
Plan de Gestión se estaría empleando recursos básicos, como por 
ejemplo útiles de escritorio, equipos de cómputo, copias, y el 
personal; y que no significaría utilizar otros recursos, por lo señalado 
el recurso logístico no vendría ser un punto crítico. 
 
 
151 
 
4.1.4. Recursos Tiempo  
En lo que respecta al tiempo propuesto para la implementación del 
Plan de Plan Trabajo, se está proponiendo 03 años del 2019 al 
2021, considerando las actividades y productos que se están 
proponiendo, está dividida en dos etapas, la primera seria la 
elaboración de proyectos de directivas, guías, perfil de puestos, 
funciones y demás instrumentos que permitan generar las 
condiciones para la implementación de las Evaluaciones Ex post en 
el PSI, en esta primera etapa se implementara en los dos primeros 
semestres, y la implementación de la segunda etapa corresponde  la 
contratación de la persona natural y/o jurídica que realizara las 
evaluaciones ex post de los proyectos priorizados, la realización de 
las evaluaciones ex post y la elaboración del informe de las 
evaluaciones ex post, que incluye las lecciones aprendidas,  esta 
segunda etapa se realizara en los cuatro semestres siguientes. 
Consideramos que si no se realiza en el lapso de tiempo estimado 
se convertirá en un recurso crítico y generarían un impedimento a la 
implementación del plan de gestión. 
 
4.2. Metas  
Para la determinación de las metas del Plan de gestión de análisis, 
evaluación y mejora en la aplicación de las evaluaciones ex post de los 
proyectos o programas de inversión pública de la unidad ejecutora Programa 
Subsectorial de Irrigaciones- PSI del Ministerio de Agricultura y Riego para el 
periodo 2019- 2021, es importante determinar cada uno de los productos, el 
objetivo, actividades y metas del mismo, lo cual se detalla en el siguiente 
cuadro: 
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Tabla 21  
Detalle de los Productos, Actividades, Objetivos y Metas Propuestas en el Plan de Gestión de Análisis, Evaluación y 
Mejora en la Aplicación de las Evaluaciones Ex Post delos Proyectos o Programas de Inversión Pública de la Unidad 
Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones- Psi del Ministerio de Agricultura y Riego para el Periodo 2019- 2021 
 
Productos Actividades/Metas 
Producto 1 
 
Elaborar una propuesta de 
funciones para la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento, en relación a la 
elaboración de las 
evaluaciones EX POST de los 
proyectos o programas de 
Inversión Pública, que el PSI ya 
ha ejecutado, las mismas que 
deberían estar establecidas en 
el Manual de Organización 
Funciones y Manual Operativo 
del PSI, para así tener 
identificada la responsabilidad 
de realizar dichas evaluaciones 
y cumplir con lo dispuesto por 
el Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 
Revisión y análisis del MAO y MOF del PSI, respecto a quien es el responsable de las evaluaciones EX 
POST de los proyectos o programas de Inversión Pública. 
Revisión y análisis de la Directiva del SNIP respecto a la evaluaciones EX POST de los proyectos o 
programas de Inversión Pública 
Elaboración de Propuesta de funciones para la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento. 
Elaboración de Propuesta de funciones específicas para el personal responsable de las evaluaciones ex 
post. 
Propuesta de funciones definidas para la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento. 
Propuesta de funciones específicas definidas para los responsables de las evaluaciones ex post de la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento. 
Se evaluará el avance de coordinación y evaluación de propuesta de modificación de MAO 
Producto 2 
 
Propuesta de resolución 
ministerial y directoral para 
modificación de documentos de 
gestión (MAO Y MOF), y 
Propuesta de memorándum 
para instruir la realización y 
programación de evaluaciones 
ex post en el PSI. 
Revisión de las Resoluciones Ministeriales del MINIGRI que fueron emitidas con la finalidad de modificar 
el Manual Operativo del PSI. 
Elaboración de propuesta de Resolución Ministerial la consulta legal del contenido de la propuesta que 
aprueba la modificación del MAO. 
Revisión de las Resoluciones Directorales del PSI que fueron emitidas con la finalidad de modificar el 
MOF del PSI. 
Elaboración de propuesta de Resolución Directoral y realizar la consulta legal del contenido de la 
propuesta que aprueba la modificación del MOF. 
Propuesta de Resolución Directoral que aprueba la Modificación del MAO y con aprobación de las áreas 
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Productos Actividades/Metas 
respectivas del PSI - Primer semestre 2019 
Resolución Ministerial que aprueba la modificación del MAO - Primer semestre 2019 
Se evaluará en atención a la aprobación de la propuesta de modificación del MAO. 
Revisión y análisis de la existencia de algún documento y/o instrumento de gestión que instruya la 
realización y programación de evaluaciones Ex Post en la entidad para los ejercicios presupuestales. 
Elaboración de propuesta de Memorándum de la Dirección Ejecutiva. 
Revisión y aprobación del Memorándum por la Dirección Ejecutiva. 
Notificación del Memorándum a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento. 
Propuesta de Memorándum de la Dirección Ejecutiva - Primer semestre 2019. 
Producto 3 
 
Aplicar las Pautas Generales 
para la evaluación Ex Post de 
proyectos de inversión pública 
del MEF, para evaluaciones ex 
post de proyectos o programas 
que ejecutó de la unidad 
ejecutora Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – 
PSI del Ministerio de 
Agricultura y Riego para el 
periodo 2019-2021, que incluye 
aspectos metodológicos para 
realizar evaluaciones ex post 
en proyectos productivos 
agrarios (riego),  propuesta de 
criterios de selección e 
identificación de los proyectos a 
ser sometidos a evaluaciones 
ex post (evaluación de 
culminación, seguimiento ex 
post, evaluación de resultados 
y estudios de impacto). 
Revisión de normativa y documentos metodológicos de consulta relacionada a evaluaciones Ex Post. 
Aplicación de las pautas generales para la evaluación ex post de proyectos de inversión pública del MEF 
para evaluación de proyectos o programas que ejecutó el PSI, el cual incluirá aspectos metodológicos, 
criterios de selección e identificación de los proyectos a ser sometidos a evaluaciones ex post 
(evaluación de culminación, seguimiento ex post, evaluación de resultados y estudios de impacto). 
Se evaluará en función al uso de la pauta generales y al resultado de las evaluaciones ex post realizadas 
por la entidad. 
Producto 4 
 
Elaborar una propuesta de lista Revisión y análisis de los proyectos o programas ejecutados por el PSI en los últimos tres años. 
 
 
154 
 
Productos Actividades/Metas 
de proyectos o programas 
sujetos a evaluaciones Ex Post 
para los próximos tres (03) 
años, los cuales serán incluidos 
en el POI del PSI. 
Revisar la normativa del SNIP respecto a las Evaluaciones Ex Post, y a qué tipo de proyectos es de 
aplicación. 
Elaboración de la Lista priorizada de proyectos o programas 
Se programen y se incluyan en los POI’s de los siguientes años 
Lista de proyectos o programas sujetos a evaluaciones Ex Post. Para los próximos tres (03) años, los 
cuales serán incluidos en el POI de la Entidad. 
Se evaluará en atención a los proyectos que su presupuesto se incorpore en el POI del PSI 
Producto 5 
 
Elaborar el perfil del Capital 
Humano de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento que será 
responsable de la elaboración y 
gestión de las evaluaciones ex 
post, a acorde a lo estipulado 
en el MOF. 
Revisión y análisis del perfil del capital humano que prestan servicios como especialistas de seguimiento 
de proyectos de inversión (evaluaciones EX POST), en la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento. 
Análisis de la Oferta de profesionales con experiencia en evaluaciones EX POST en proyectos de 
inversión pública. 
Elaboración del perfil académico y experiencia para los especialistas de seguimiento de proyectos de 
inversión. (Se contrate la totalidad de personal) 
Perfil de los especialistas de seguimiento de proyectos de inversión a contratar, aprobados por la Oficina 
de Administración y Finanzas. 
Fuente: Capítulo IV del presente Plan de Investigación Aplicada 
 
Identificado los productos, actividades y metas en el Gráfico siguiente se presenta un cronograma para la 
implementación de las actividades y en consecuencia a los productos propuestos. 
Respecto a la implementación de los productos del presente Plan, se presenta a lo largo del documento, las 
propuestas de cambio de los instrumentos de gestión (funciones y perfiles de profesionales), el listado de proyectos a 
realizarse la evaluación y el seguimiento que se realizará a la consecución de los productos, cuyo cronograma de 
actividades para los próximos tres años se detallan a continuación: 
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Tabla 22 
Cronograma de Implementación de las Actividades y Productos 
Productos  Actividades/Metas 
Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
PRODUCTO 1: 
Elaborar una propuesta 
de funciones para la 
Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y 
Seguimiento, en relación 
a la elaboración de las 
evaluaciones EX POST 
de los proyectos o 
programas de Inversión 
Pública, que el PSI ya ha 
ejecutado, las mismas 
que deberían estar 
establecidas en el 
Manual de Organización 
Funciones y Manual 
Operativo del PSI, para 
así tener identificada la 
responsabilidad de 
realizar dichas 
evaluaciones y cumplir 
con lo dispuesto por el 
Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 
Revisión y análisis del MAO y MOF del 
PSI, respecto a quien es el responsable 
de las evaluaciones EX POST de los 
proyectos o programas de Inversión 
Pública.   
  
     
Revisión y análisis de la Directiva del 
SNIP respecto a las evaluaciones EX 
POST de los proyectos o programas de 
Inversión Pública  
  
     
Elaboración de Propuesta de funciones 
para la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento. 
  
     
Elaboración de Propuesta de funciones 
específicas para el personal responsable 
de las evaluaciones ex post. 
  
     
Propuesta de funciones definidas para la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento.        
  
 
X  
 
X  
 
Propuesta de funciones específicas 
definidas para los responsables de las 
evaluaciones ex post de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento. 
  
 
X  
 
X  
 
PRODUCTO 2:  
Propuesta de resolución 
ministerial y directoral 
para modificación de 
documentos de gestión 
(MAO Y MOF), y 
Propuesta de 
Revisión de las Resoluciones 
Ministeriales del MINIGRI que fueron 
emitidas con la finalidad de modificar el 
Manual Operativo del PSI. 
  
     
Elaboración de propuesta de Resolución 
Ministerial la consulta legal del contenido 
de la propuesta que aprueba la 
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Productos  Actividades/Metas 
Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
memorándum para 
instruir la realización y 
programación de 
evaluaciones ex post en 
el PSI. 
modificación del MAO.   
Revisión de las Resoluciones 
Directorales del PSI que fueron emitidas 
con la finalidad de modificar el MOF del 
PSI. 
  
     
Elaboración de propuesta de Resolución 
Directoral y realizar la consulta legal del 
contenido de la propuesta que aprueba 
la modificación del MOF. 
  
     
Propuesta de Resolución Directoral que 
aprueba la Modificación del MAO y con 
aprobación de las áreas respectivas del 
PSI - Primer semestre 2019 
  
 
X  
 
X  
 
Resolución Ministerial que aprueba la 
modificación del MAO - Primer semestre 
2019 
  
 
X  
 
X  
 
Revisión y análisis de la existencia de 
algún documento y/o instrumento de 
gestión que instruya la realización y 
programación de evaluaciones Ex Post 
en la entidad para los ejercicios 
presupuestales. 
  
     
Elaboración de propuesta de 
Memorándum de la Dirección Ejecutiva. 
  
     
Revisión y aprobación del Memorándum 
por la Dirección Ejecutiva. 
  
     
Notificación del Memorándum a la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento. 
  
     
Propuesta de Memorándum de la 
Dirección Ejecutiva - Primer semestre 
2017. 
  
 
X  
 
X  
 
PRODUCTO 3:  
Aplicar las Pautas 
Revisión de normativa y documentos 
metodológicos de consulta relacionada a 
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Productos  Actividades/Metas 
Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Generales para la 
evaluación Ex Post de 
proyectos de inversión 
pública del MEF, para 
evaluaciones ex post de 
proyectos o programas 
que ejecutó de la unidad 
ejecutora Programa 
Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI del 
Ministerio de Agricultura 
y Riego para el periodo 
2019-2021. Que incluye 
aspectos metodológicos 
para realizar 
evaluaciones ex post en 
proyectos productivos 
agrarios (riego) 
propuesta de criterios de 
selección e identificación 
de los proyectos a ser 
sometidos a 
evaluaciones ex post 
(evaluación de 
culminación, seguimiento 
ex post, evaluación de 
resultados y estudios de 
impacto). 
evaluaciones Ex Post. 
Aplicación de las pautas generales para 
la evaluación ex post de proyectos de 
inversión pública del MEF para 
evaluación de proyectos o programas 
que ejecutó el PSI, el cual incluirá 
aspectos metodológicos, criterios de 
selección e identificación de los 
proyectos a ser sometidos a 
evaluaciones ex post (evaluación de 
culminación, seguimiento ex post, 
evaluación de resultados y estudios de 
impacto). 
  
 
X  
 
X  
 
 
PRODUCTO 4:  
Elaborar una propuesta 
de lista de proyectos o 
programas sujetos a 
evaluaciones Ex Post 
Revisión y análisis de los proyectos o 
programas ejecutados por el PSI en los 
últimos tres años. 
  
     
Revisar la normativa del SNIP respecto a 
las Evaluaciones Ex Post, y a qué tipo de 
proyectos es de aplicación. 
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Productos  Actividades/Metas 
Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
para los próximos tres 
(03) años, los cuales 
serán incluidos en el POI 
del PSI.  
Elaboración de la Lista priorizada de 
proyectos o programas 
  
     
Se programen y se incluyan en los POI’s 
de los siguientes años 
  
 
X  
 
X  
 
Lista de proyectos o programas sujetos a 
evaluaciones Ex Post. Para los próximos 
tres (03) años, los cuales serán incluidos 
en el POI de la Entidad.  
  
 
  
 
  
 
PRODUCTO 5: Elaborar 
el perfil del Capital 
Humano de la Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Seguimiento que será 
responsable de la 
elaboración y gestión de 
las evaluaciones ex post, 
a acorde a lo estipulado 
en el MOF. 
Revisión y análisis del perfil del capital 
humano que prestan servicios como 
especialistas de seguimiento de 
proyectos de inversión (evaluaciones EX 
POST), en la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento. 
  
     
Análisis de la Oferta de profesionales 
con experiencia en evaluaciones EX 
POST en proyectos de inversión pública.  
  
     
Elaboración del perfil académico y 
experiencia para los especialistas de 
seguimiento de proyectos de inversión. 
(Se contrate la totalidad de personal) 
  
     
Perfil de los especialistas de seguimiento 
de proyectos de inversión a contratar, 
aprobados por la Oficina de 
Administración y Finanzas. 
    X    X    
Fuente: Capitulo IV de la presente Plan de Investigación Aplicada. NOTA: Las actividades marcadas con aspa corresponde al seguimiento que 
se realizara, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las mismas. 
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Los resultados que se esperan obtener luego de la implementación del 
Plan se detallan a continuación: 
 
a) Contar con una entidad con las funciones y competencias (Documentos 
de gestión), personal capacitado y con el perfil adecuado respecto a la 
Implementación de las evaluaciones Ex Post. 
b) Contar en lo posible con recursos presupuestales para la realización de 
las evaluaciones Ex Post. 
c) Conocer los resultados (Se lograron o no) de las intervenciones 
realizadas por la entidad a nivel de producto, resultado e impacto. 
d) Que en la entidad se genere la cultura de realizar evaluaciones Ex Post. 
 
El Impacto que se pretende lograr respecto a la implementación del Plan se 
detalla a continuación: 
 
a) Continuar o replantear las estrategias de intervención (tipología de 
proyectos ejecutados, modalidades de ejecución, etc.) de la entidad a fin 
que estén acorde a las lecciones aprendidas que se generen a partir de 
las evaluaciones Ex Post realizadas. 
b) Validar, establecer o proponer políticas públicas respecto a las 
intervenciones que han tenido impacto en el agricultor. 
c) En caso de intervenciones que no han tendido el impacto en el agricultor 
y que esté relacionado a las políticas actuales, proponer su mejora 
acorde a los resultados obtenidos en las evaluaciones Ex post. 
d) La entidad tendrá como una de sus políticas institucionales realizar 
evaluaciones ex post, a fin de conocer los resultados de sus 
intervenciones. 
 
4.3. Metodología y Técnicas  
Para el desarrollo del Presente Plan de Investigación Aplicada se utilizaron 
cinco (05) metodologías, las mismas que a continuación se desarrollan:  
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Primera: Metodología del análisis interno propuesto por Kast y 
Rosenzweing donde señalan que toda institución pública puede ser 
analizada como un Sistema, y la delimitación  de un problema debe darse al 
analizar su comportamiento dentro de cada uno de los subsistemas; cada 
uno describe una parte de la organización, con base en un punto de vista 
diferente, los subsistemas analizados fueron: El Subsistema Razón de ser, 
Subsistema tecnológico, Subsistema estructural, Subsistema psicosocial, y 
el Subsistema de gestión.  
 
Segunda: Metodología es la del análisis del entorno, propuesta por 
Collerette y Schneider donde señalan que para realizar el análisis del 
entorno de los elementos que no son parte de la organización pero que 
pueden tener una influencia actual o futura sobre ella, Collerette y Schneider 
proponen que toda institución pública tiene un entorno que se puede analizar 
en tres Niveles: Entorno inmediato, intermedio y de tendencias globales. 
 
Para la viabilidad y factibilidad se utilizó dos (02) metodologías, una es el 
MACTOR y el SADCI, las mismas que a continuación se desarrollan: 
 
Tercera: Metodología SADCI, esta metodología fue propuesta por Oscar 
Oszlak y Edgardo Orellana donde señalan que esta metodología SADCI se 
aplica en los casos en que se necesita identificar el grado de capacidad 
institucional actual para llevar a cabo determinadas acciones; evaluar los 
obstáculos y debilidades a remover o eliminar y establecer las acciones y 
planes requerido para ello.   
 
Cuarta: Metodología Mactor, esta metodología busca valorar las relaciones 
de fuerza entre actores y estudiar sus convergencias y divergencias con 
respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados; siendo su 
objetivo de la utilización del método MACTOR el de facilitar a un actor una 
ayuda para la decisión de puesta en marcha de su política de alianzas y de 
conflictos. 
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Quinta: Metodológica del SNIP, esta metodología busca certificar la 
calidad de proyectos de inversión pública (PIP), a través del logro de los 
resultados de manera positiva, utilizando para ello métodos, procedimientos, 
y normas técnicas en cada una de las fases del ciclo del proyecto y de sus 
etapas de cada una de estas fases.  
 
4.4. Aspectos Administrativos 
A continuación, se detalla en Tabla N° 23 los aspectos administrativos para 
la implementación del Plan de gestión de análisis, evaluación y mejora en la 
aplicación de las evaluaciones ex post de los proyectos o programas de 
inversión pública de la unidad ejecutora Programa Subsectorial de 
Irrigaciones- PSI del Ministerio de Agricultura y Riego para el periodo 2019- 
2021 
 
El costo estimado para implementar el Plan es de S/ 91 000.00 (Noventa y 
un mil con 00/100 soles), el cual parte será financiado parcialmente S/. 
16,000 soles (el 17.5% del monto total) por la propia entidad para lo cual lo 
deberá considerar en sus planes operativos y en consecuencia en sus 
presupuestos iniciales de apertura o los modificados siendo el monto nada 
elevado y bastante bancable por el PSI y la diferencia es decir el 82.5% del 
monto total será financiado por los miembros del grupo en las acciones de 
seguimiento respecto a la implementación del Plan.   
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Tabla 23 
Administrativos para la Implantación del Plan de Gestión 
Productos  Metas/Actividades 
Responsable 
por actividad  
Costo por 
actividad 
(S/.) 
Producto 1 
 
Elaborar una propuesta de funciones 
para la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento, en 
relación a la elaboración de las 
evaluaciones EX POST de los 
proyectos o programas de Inversión 
Pública, que el PSI ya ha ejecutado, 
las mismas que deberían estar 
establecidas en el Manual de 
Organización Funciones y Manual 
Operativo del PSI, para así tener 
identificada la responsabilidad de 
realizar dichas evaluaciones y cumplir 
con lo dispuesto por el Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 
Revisión y análisis del MAO y MOF del PSI, respecto a quien es el 
responsable de las evaluaciones EX POST de los proyectos o 
programas de Inversión Pública. 
Grupo de 
Trabajo de PIA 
2,500.00 
Revisión y análisis de la Directiva del SNIP respecto a las 
evaluaciones EX POST de los proyectos o programas de Inversión 
Pública 
2,000.00 
Elaboración de Propuesta de funciones para la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento. 
2,500.00 
Elaboración de Propuesta de funciones específicas para el personal 
responsable de las evaluaciones ex post. 
3,000.00 
Propuesta de funciones definidas para la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento. 
Propuesta de funciones específicas definidas para los responsables 
de las evaluaciones ex post de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento. 
Producto 2 
 
 
Propuesta de resolución ministerial y 
directoral para modificación de 
documentos de gestión (MAO Y 
MOF), y Propuesta de memorándum 
para instruir la realización y 
programación de evaluaciones ex 
post en el PSI. 
. 
Revisión de las Resoluciones Ministeriales del MINIGRI que fueron 
emitidas con la finalidad de modificar el Manual Operativo del PSI. 
Grupo de 
Trabajo de PIA 
3,000.00 
Elaboración de propuesta de Resolución Ministerial la consulta legal 
del contenido de la propuesta que aprueba la modificación del MAO. 
Programa 
Subsectorial de 
Irrigaciones 
2,000.00 
Revisión de las Resoluciones Directorales del PSI que fueron 
emitidas con la finalidad de modificar el MOF del PSI. 
Ministerio de 
Agricultura y 
Riego 
2,000.00 
Elaboración de propuesta de Resolución Directoral y realizar la 
consulta legal del contenido de la propuesta que aprueba la 
modificación del MOF. 
5,000.00 
Propuesta de Resolución Directoral que aprueba la Modificación del 
MAO y con aprobación de las áreas respectivas del PSI - Primer 
semestre 2019 
2,000.00 
Resolución Ministerial que aprueba la modificación del MAO - Primer 2,000.00 
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Productos  Metas/Actividades 
Responsable 
por actividad  
Costo por 
actividad 
(S/.) 
semestre 2019 
Revisión y análisis de la existencia de algún documento y/o 
instrumento de gestión que instruya la realización y programación de 
evaluaciones Ex Post en la entidad para los ejercicios presupuestales. 
Grupo de 
Trabajo de PIA 
3,000.00 
Elaboración de propuesta de Memorándum de la Dirección Ejecutiva. 2,500.00 
Revisión y aprobación del Memorándum por la Dirección Ejecutiva. 
Programa 
Subsectorial de 
Irrigaciones 
5,000.00 
Notificación del Memorándum a la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento. 
1,500.00 
Propuesta de Memorándum de la Dirección Ejecutiva - Primer 
semestre 2019. 
Producto 3 
 
Aplicar las Pautas Generales para la 
evaluación Ex Post de proyectos de 
inversión pública del MEF, para 
evaluaciones ex post de proyectos o 
programas que ejecutó de la unidad 
ejecutora Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI del Ministerio de 
Agricultura y Riego para el periodo 
2019-2021. Que incluye aspectos 
metodológicos para realizar 
evaluaciones ex post en proyectos 
productivos agrarios (riego), 
propuesta de criterios de selección e 
identificación de los proyectos a ser 
sometidos a evaluaciones ex post 
(evaluación de culminación, 
seguimiento ex post, evaluación de 
resultados y estudios de impacto). 
 
 
Producto 4 
Revisión de normativa y documentos metodológicos de consulta 
relacionada a evaluaciones Ex Post. 
Grupo de 
Trabajo de PIA 
2,500.00 
Aplicación de las pautas generales para la evaluación ex post de 
proyectos de inversión pública del MEF para evaluación de proyectos 
o programas que ejecutó el PSI, el cual incluirá aspectos 
metodológicos, criterios de selección e identificación de los proyectos 
a ser sometidos a evaluaciones ex post (evaluación de culminación, 
seguimiento ex post, evaluación de resultados y estudios de impacto). 
10,000.00 
Revisión y análisis de los proyectos o programas ejecutados por el 
PSI en los últimos tres años. 
Grupo de 
Trabajo de PIA 
4,500.00 
Revisar la normativa del SNIP respecto a las Evaluaciones Ex Post, y 
a qué tipo de proyectos es de aplicación. 
3,000.00 
Elaboración de la Lista priorizada de proyectos o programas 4,000.00 
Se programen y se incluyan en los POI’s de los siguientes años 
Programa 
Subsectorial de 
Irrigaciones 
3,000.00 Lista de proyectos o programas sujetos a evaluaciones Ex Post para 
los próximos tres (03) años, los cuales serán incluidos en el POI de la 
Entidad. 
 
 
164 
 
Productos  Metas/Actividades 
Responsable 
por actividad  
Costo por 
actividad 
(S/.) 
 
Elaborar una propuesta de lista de 
proyectos o programas sujetos a 
evaluaciones Ex Post para los 
próximos tres (03) años, los cuales 
serán incluidos en el POI del PSI. 
Producto 5 
 
Elaborar el perfil del Capital Humano 
de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento que será 
responsable de la elaboración y 
gestión de las evaluaciones ex post, a 
acorde a lo estipulado en el MOF. 
Revisión y análisis del perfil del capital humano que prestan servicios 
como especialistas de seguimiento de proyectos de inversión 
(evaluaciones EX POST), en la Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Seguimiento. 
Grupo de 
Trabajo de PIA 
6,000.00 
Análisis de la Oferta de profesionales con experiencia en 
evaluaciones EX POST en proyectos de inversión pública. 
7,000.00 
Elaboración del perfil académico y experiencia para los especialistas 
de seguimiento de proyectos de inversión. (Se contrate la totalidad de 
personal) 8,000.00 
Perfil de los especialistas de seguimiento de proyectos de inversión a 
contratar, aprobados por la Oficina de Administración y Finanzas. 
  
Total  91,000.00 
Fuente: Capitulo IV del presente Plan de Investigación Aplicada. 
Nota: Los costos de los productos 2 y 3, se han asumido costeando de manera prorrateada los salarios de los funcionarios. 
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Capítulo V 
Análisis de Viabilidad y Factibilidad 
5.1. Metodología SADCI 
El presente análisis, se realiza conforme a la metodología SADCI, a través del cual se identifica el grado de capacidad 
institucional actual para llevar a cabo determinadas acciones; evaluando obstáculos y debilidades, así como las 
acciones y planes a realizar, a continuación, se presentan los formularios SADCI. 
 
Tabla 24 
Formulario C. Tareas 
Código 
Descripción de Tareas  Resultados de Tareas (y fecha) 
Ejecutor de 
la Tarea 
x Observaciones 
Prog. Proc. Tarea 
 
P1 
T1 
Revisión y análisis del MAO y MOF del 
PSI, respecto a quien es el responsable 
de las evaluaciones EX POST de los 
proyectos o programas de Inversión 
Pública.   
Determinar las carencias existentes respecto 
a la determinación de las funciones para 
realizar las evaluaciones EX POST en el PSI 
Grupo de 
Trabajo de 
PIA 
  
 
T2 
Revisión y análisis de la Directiva del 
SNIP respecto a las evaluaciones EX 
POST de los proyectos o programas de 
Inversión Pública  
Identificar que la Unidad Ejecutora tiene como 
función y responsabilidad la evaluación ex 
post del PIP - Primer semestre 2019. 
  
 
T3 
Elaboración de Propuesta de funciones 
para la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento. 
Propuesta de funciones definidas para la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento. 
  
 
T4 
Elaboración de Propuesta de funciones 
específicas para el personal responsable 
de las evaluaciones ex post. 
Propuesta de funciones específicas definidas 
para los responsables de las evaluaciones ex 
post de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento. 
  
 
P2 T1 
Revisión de las Resoluciones 
Ministeriales del MINIGRI que fueron 
emitidas con la finalidad de modificar el 
Incorporación de las propuestas al MAO y 
MOF por parte de la Entidad - Primer 
semestre 2019. 
Grupo de 
Trabajo de 
PIA 
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Código 
Descripción de Tareas  Resultados de Tareas (y fecha) 
Ejecutor de 
la Tarea 
x Observaciones 
Prog. Proc. Tarea 
Manual Operativo del PSI. 
 
T2 
Elaboración de propuesta de Resolución 
Ministerial la consulta legal del contenido 
de la propuesta que aprueba la 
modificación del MAO.   
  
 
T3 
Revisión de las Resoluciones Directorales 
del PSI que fueron emitidas con la 
finalidad de modificar el MOF del PSI. 
  
 
T4 
Elaboración de propuesta de Resolución 
Directoral y realizar la consulta legal del 
contenido de la propuesta que aprueba la 
modificación del MOF. 
  
 
T5 
Propuesta de Resolución Directoral que 
aprueba la Modificación del MAO y con 
aprobación de las áreas respectivas del 
PSI - Primer semestre 2019 
Propuesta de Resolución Directoral que 
aprueba la Modificación del MAO y con 
aprobación de las áreas respectivas del PSI - 
Primer semestre 2019 
  
 
T6 
Propuesta de Resolución Ministerial que 
aprueba la modificación del MAO - Primer 
semestre 2019 
Resolución Ministerial que aprueba la 
modificación del MAO - Primer semestre 2019   
 
T7 
Revisión y análisis de la existencia de 
algún documento y/o instrumento de 
gestión que instruya la realización y 
programación de evaluaciones Ex Post en 
la entidad para los ejercicios 
presupuestales. 
Identificar la existencia de documento y/o 
instrumento de gestión que instruya la 
realización y programación de evaluaciones 
Ex Post - Primer semestre 2019. 
Programa 
Subsectorial 
de 
Irrigaciones 
  
 
T8 
Elaboración de propuesta de 
Memorándum de la Dirección Ejecutiva 
Propuesta de Memorándum de la Dirección 
Ejecutiva - Primer semestre 2019. Grupo de 
Trabajo de 
PIA 
  
 
T9 
Revisión y aprobación del Memorándum 
por la Dirección Ejecutiva. 
Obtener la conformidad de la Dirección 
Ejecutiva del proyecto de memorándum - 
Primer semestre 2019. 
  
 
T10 
Notificación del Memorándum a la Oficina 
de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento. 
Hacer de conocimiento del Memorándum a la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento - Primer semestre 2019. 
Programa 
Subsectorial 
de 
Irrigaciones 
  
 
T11 
Propuesta de Memorándum de la 
Dirección Ejecutiva - Primer semestre 
Hacer de conocimiento del Memorándum a la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y   
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Código 
Descripción de Tareas  Resultados de Tareas (y fecha) 
Ejecutor de 
la Tarea 
x Observaciones 
Prog. Proc. Tarea 
2019. Seguimiento - Primer semestre 2019. 
 
P3 
T1 
Revisión de normativa y documentos 
metodológicos de consulta relacionada a 
evaluaciones Ex Post. 
Conocer la normativa y documentos 
metodológicos relacionados a evaluaciones 
Ex Post, que se vienen implementando en los 
diferentes proyectos o programa de inversión 
pública - Primer semestre 2019. 
Grupo de 
Trabajo de 
PIA 
  
 
  T2  
Aplicar las Pautas Generales para la 
evaluación Ex Post de proyectos de 
inversión pública del MEF, para 
evaluaciones ex post de proyectos o 
programas que ejecutó de la unidad 
ejecutora Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI del Ministerio de 
Agricultura y Riego para el periodo 2019-
2021. Que incluye aspectos 
metodológicos para realizar evaluaciones 
ex post en proyectos productivos agrarios 
(riego), propuesta de criterios de 
selección e identificación de los proyectos 
a ser sometidos a evaluaciones ex post 
(evaluación de culminación, seguimiento 
ex post, evaluación de resultados y 
estudios de impacto). 
Aplicación de las pautas generales para la 
evaluación ex post de proyectos de inversión 
pública del MEF para evaluación de proyectos 
o programas que ejecutó el PSI, el cual 
incluirá aspectos metodológicos, criterios de 
selección e identificación de los proyectos a 
ser sometidos a evaluaciones ex post 
(evaluación de culminación, seguimiento ex 
post, evaluación de resultados y estudios de 
impacto). 
   
 
P4 
T1 
Revisión y análisis de los proyectos o 
programas ejecutados por el PSI en los 
últimos tres años. 
Conocer los proyectos o programas 
ejecutados por el PSI - Primer semestre 2019.    
 
T2 
Revisar la normativa del SNIP respecto a 
las Evaluaciones Ex Post, y a qué tipo de 
proyectos es de aplicación. 
Conocer el tipo de proyectos o programas es 
obligatorio realizar las evaluaciones EX POST 
- Primer semestre 2019. 
   
 
T3 
Elaboración de la Lista priorizada de 
proyectos o programas 
Lista priorizada de proyectos o programas - 
Primer semestre 2019. 
Programa 
Subsectorial 
de 
Irrigaciones 
  
 
T4 
Se programen y se incluyan en los POI’s 
de los siguientes años. 
Evaluaciones EX POST de los proyectos o 
programas de inversión pública programado 
Grupo de 
Trabajo de   
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Código 
Descripción de Tareas  Resultados de Tareas (y fecha) 
Ejecutor de 
la Tarea 
x Observaciones 
Prog. Proc. Tarea 
 
T5 
Lista de proyectos o programas sujetos a 
evaluaciones Ex Post para los próximos 
tres (03) años, los cuales serán incluidos 
en el POI de la Entidad.  
en los POI’s - Primer semestre 2019 /Primer 
semestre 2020/Primer semestre 2021. 
PIA 
  
 
P5 
T1 
Revisión y análisis del perfil del capital 
humano que prestan servicios como 
especialistas de seguimiento de proyectos 
de inversión (evaluaciones EX POST), en 
la Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Seguimiento. 
Conocer el perfil del capital humano que 
prestan servicios como especialistas de 
seguimiento de proyectos de inversión  
Grupo de 
Trabajo de 
PIA 
  
 
T2 
Análisis de la Oferta de profesionales con 
experiencia en evaluaciones EX POST en 
proyectos de inversión pública.  
Conocer la oferta y el perfil existente en el 
mercado de profesionales con experiencia en 
evaluaciones EX POST en proyectos de 
inversión pública. 
  
 
T3 
Elaboración del perfil académico y 
experiencia para los especialistas de 
seguimiento de proyectos de inversión. 
(Se contrate la totalidad de personal) 
Perfil académico y experiencia para los 
especialistas de seguimiento de proyectos de 
inversión. (Se contrate la totalidad de 
personal) 
  
  T4 
Perfil de los especialistas de seguimiento 
de proyectos de inversión a contratar, 
aprobados por la Oficina de 
Administración y Finanzas. 
    
Fuente: Capítulo V del presente Plan de Investigación Aplicada. 
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Tabla 25 
Formulario D1: DCI desde el Punto de Vista de las Reglas del Juego 
Código 
Descripción del DCI y Explicación de sus impactos negativos 
Gravedad del DCI 
Prog. Proc. Tarea 1 2 3 4 5 
 
P1 
T1 
Con respecto a la modificación del MOF el personal tiene de la institución tiene 
conocimiento y es una las funciones del especialista en planeamiento       
X 
 
T2 Existe la disponibilidad del personal para la revisión y análisis de la Directiva del SNIP  
    
X 
 
T3. T4 
Elaboración de Propuesta de funciones para la Oficina de Planificación, Presupuesto 
y Seguimiento con respecto a la Evaluación Ex Post, el personal no tiene la 
experiencia de haber realizado evaluaciones Ex Post 
  
X 
  
 
P3 T2 
 En lo que respecta a la aplicación de las Pautas Generales para la evaluación Ex 
Post de proyectos de inversión pública del MEF, existe el desconocimiento por parte 
del personal, en el uso de la metodología para la realización de la evaluación Ex Post 
  
X 
  
 
P4 
T4 
El personal de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, solicitara los 
recursos para realizar las evaluaciones Ex Post a la Dirección General de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI programen y se incluyan en 
los POI’s de los siguientes años, para esta Dirección no es prioridad las Evaluaciones 
Ex Post 
   
X 
 
 
T5 
El personal de la institución tiene conocimiento de los proyectos ejecutados y 
conocen que tipo de proyectos son los más significativos tanto en inversión e impacto 
para la población beneficiaria, no existe resistencia   en priorizar una lista de 
proyectos o programas sujetos a evaluaciones Ex Post para los próximos tres (03) 
años.  
    
X 
  P5 T3 
El personal de la institución está involucrado en incluir en el Perfil académico y 
experiencia para los especialistas de seguimiento de proyectos de inversión los 
temas referentes a las evaluaciones Ex Post  
        X 
Fuente: Capitulo V del presente Plan de Investigación Aplicada. 
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Tabla 26 
Formulario D2: DCI desde el Punto de Vista de las Relaciones Interinstitucionales 
Código 
Descripción del DCI y Explicación de sus impactos negativos 
Gravedad del DCI 
Prog. Proc. Tarea 1 2 3 4 5 
  
  
  
  
P1 
T1 La aprobación de la propuesta de la modificación del Manual de Organización 
Funciones del PSI, depende del Ministerio de Agricultura y Riego, el ministerio no 
tiene como prioridad realizar evaluaciones Ex post a los programas y/o proyectos de 
inversión  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
X 
 
 
  
  
  
  
 
T2 
T3 
T4 
  
  
  
  
P2 
T8 Memorándum de la Dirección Ejecutiva dirigido a la Oficina de Planificación, 
Presupuesto y Seguimiento en el cual se instruya la realización y programación de 
evaluaciones Ex Post en el PSI en los ejercicios presupuestales, esta tarea para que 
se ejecute no depende de factores externos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
X 
T9 
T10 
T11 
  
 
  
P3 
T1 La Oficina de Planificación, Presupuesto y Seguimiento para la   aplicación de las 
Pautas Generales para la evaluación Ex Post de proyectos de inversión pública del 
MEF, se ha identificado que el MEF no está supervisando y/o controlando las 
evaluaciones Ex Post  
  
  
  
  
  
  
X 
 T2 
  
  
  
  
P4 
T1   
La Oficina de Planificación, Presupuesto y Seguimiento no ha normado la elaboración 
de una propuesta de lista de proyectos o programas sujetos a evaluaciones Ex Post, 
para la realización de esta tarea no depende de factores externos.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
X 
 
 
  
T2 
T3 
T4 
  
  
  
P5 
T1 La elaboración de los perfiles del Capital Humano de la Oficina de Planificación, 
Presupuesto y Seguimiento que será responsable de la elaboración y gestión de las 
evaluaciones ex post, a acorde a lo estipulado en el MOF, estará a cargo de esta 
Oficina y de la Dirección Ejecutiva, no depende de factores externos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
X 
 
T2 
T3 
Fuente: Capitulo V del presente Plan de Investigación Aplicada. 
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Tabla 27 
Formulario D3: DCI desde el Punto de Vista de la Organización y Asignación de Funciones 
Código 
Descripción del DCI y Explicación de sus impactos negativos 
Gravedad del DCI 
Prog. Proc. Tarea 1  3 4 5 
  P1…..P2 T1……T11 
En lo que respecta a la asignación de funciones para realizar las 
evaluaciones Ex Post, no se tiene definida esta función. Asimismo, la 
Dirección Ejecutiva no ha normado la realización de las evaluaciones 
Ex Post en los proyectos de inversión que se ejecutan en el PSI.  
      X   
Fuente: Capitulo V del presente Plan de Investigación Aplicada.  
 
Tabla 28 
Formulario D4: DCI desde el Punto de Vista de las Políticas del Personal 
Código 
Descripción del DCI y Explicación de sus impactos negativos 
Gravedad del DCI 
Prog. Proc. Tarea 1 2 3 4 5 
   
  
P1 T1 al T4  
El personal que dará sostenibilidad de las actividades corresponde al Grupo de 
Trabajo del PIA.  
        x 
  
  
  
P2 
 
T1 al T11 
 
El personal que dará sostenibilidad de las actividades corresponde al Grupo de 
Trabajo del PIA.  
  
  
  
  
  
  
  
x 
x 
  El personal que dará sostenibilidad de las actividades corresponde al Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – Director Ejecutivo - Jefe de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento (cargo de confianza)  
  
  
P3 
T1 El personal que dará sostenibilidad de las actividades corresponde al Grupo de 
Trabajo del PIA.        
  X 
T2 
  
  
  
  
P4 
T1 
El personal que dará sostenibilidad de las actividades corresponde al Grupo de 
Trabajo del PIA.  
          
X 
T2           
T3           
T4           
  
  
  
P5 
T1 
El personal que dará sostenibilidad de las actividades corresponde al Grupo de 
Trabajo del PIA.  
      
  x T2 
T3 
Fuente: Capitulo V del presente Plan de Investigación Aplicada. 
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Tabla 29 
Formulario D5: DCI desde el Punto de Vista de Insumos Físicos y Recursos Humanos 
Código 
  
Gravedad del DCI 
Prog. Proc. Tarea 1 2 3 4 5 
   P1 
T1 
  
 
 
 
En lo que respecta a los insumos físicos, el PSI 
cuenta con ambientes y equipos para que los 
profesionales realicen sus funciones, en lo que 
respecta a la cantidad de profesionales contratados 
en la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento, estaría faltando la contratación de dos 
especialistas en seguimiento de proyectos de 
inversión.    
  
  
  
 
    
x 
T2 
  
x 
 
 
T3 
  
x 
 
 
T4 
    
x 
   
P2 
 
T1  
    
x 
T2 
    
x 
T3 
    
x 
T4 
    
x 
T6 
    
x 
T7 
    
x 
T8 
  
x 
 
 
T9 
  
x 
 
 
T10   x   
T11   x   
   P3 
T1 
  
x 
 
 
T2 
    
x 
  P4 
T1 
    
x 
T2 
    
x 
T3 
    
x 
T4 
    
x 
  P5 
T1 
    
x 
T2 
    
x 
T3 
    
x 
Fuente: Capitulo V del presente Plan de Investigación Aplicada. 
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Tabla 30 
Formulario D6: Relativo a la Capacidad Individual de las Personas Intervinientes 
Código Número y Categoría de Empleados Descripción de Déficit de Capacidad  Gravedad del dci 
 
Prog. 
Proc. Tarea A B C D E F G Información Conocimiento 
Know-
How 
1  2 3 4 5 
  
P1 
 
 
T1 
 
     3                      X 
T2      3                  X   
T3   
 
   3                   X  
T4    3            X 
  
  
    P2  
  
 
T1     3                       X 
T2      3                      X 
T3      3         
 
     
 
  X    
T4    3            X 
T5 
 
     3                      X 
T6   
 
   3         
 
          X  
T7    3            X 
T8 1 1              X 
T9 1 1              X 
T10 1 1              X 
T11 1 1              X 
  
 P3 
  
T1 
 
    3                       X 
 
T2     3         
 
       X  
  T3     3                   X 
  
 P4 
  
  
T1     3                   X 
 
T2     3                 X 
  T3 1 1 1     
Cuenta con 
información general  
Limitado conocimiento 
sobre evaluaciones ex 
post 
   X    
  T4 1 1 1     
Cuenta con 
información general  
Limitado conocimiento 
sobre evaluaciones ex 
post 
   X  
 
    
   P5 T1    3              X 
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Código Número y Categoría de Empleados Descripción de Déficit de Capacidad  Gravedad del dci 
 
Prog. 
Proc. Tarea A B C D E F G Información Conocimiento 
Know-
How 
1  2 3 4 5 
    T2    3               X 
 
T3    3              X  
Categoría de Empleados: 
            
 
A: Director Ejecutivo  B: Jefe 
de Oficina 
      
 
 C: Profesionales Técnicos    
 D: Grupo de Trabajo PIA      
Fuente: Capitulo V del presente Plan de Investigación Aplicada. 
 
Tabla 31  
Formulario F: Sinopsis de Estrategia y Plan de Acción de DI 
Códigos 
de DCI 
Sub. Categoría de DCI 
                                                                           Estrategia y Plan de Acción DI 
Decisiones Gubernamentales  Asistencia Técnica Actividades de Entrenamiento Otros 
 P4 
 
T3 
    
Capacitación en evaluaciones 
ex post - Curso 
  
 P4 
 
T4 
    
Capacitación en evaluaciones 
ex post - Curso 
  
Fuente: Capitulo V del presente Plan de Investigación Aplicada. 
 
Luego del análisis de SADCI de capacidades institucionales, se plantea el siguiente plan de contingencia a efectos de 
poder resolver las limitaciones encontradas en el PSI, que permitan lograr el fin de los productos en su aplicación.  
El Plan de Contingencia es el siguiente:   
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Tabla 32 
Cronograma de Capacitación 
Nº 
Tipo 
de 
Acción 
Descripción Propuesta de contenido mínimo 
Modalidad 
Acción para Horas 
Participantes 
Periodo 
2018 2019 
P
re
s
e
n
ci
a
l 
D
is
ta
n
ci
a
 
M
ix
ta
 
O
P
P
S
 
D
G
R
 
D
IR
 
D
E
 
4
to
 
T
ri
m
e
s
tr
e
 
1
ro
 
T
ri
m
e
s
tr
e
 
2
d
o
 
T
ri
m
e
s
tr
e
 
3
ro
 
T
ri
m
e
s
tr
e
 
1 Curso 
Marco 
conceptual 
y 
metodologí
a general 
de la 
evaluación 
Ex post en 
los 
Proyectos 
de Inversión 
Pública.  
I. Marco conceptual                                                        
II. Metodología y herramientas 
para la evaluación Ex post                                                           
III. Pautas para la evaluación de 
culminación.                                                                            
IV. Pautas para el seguimiento EX 
post                                                                                      
V. Pautas para la evaluación de 
resultados                                                                          
VI. Pautas para el estudio de 
impacto  
    x 
Fortalecimiento 
del desempeño 
18 x x x x x 
   
2 Curso 
Proyecto de 
Inversión 
Pública. 
I. Introducción a la evaluación de 
los proyectos de inversión                                                         
II. Como funciona técnicamente el 
SNIP                                                            
III. Métodos para la evaluación de 
Proyectos de Inversión                                                                            
IV. Información para una mejor 
aplicación de la evaluación de 
proyectos                                                                                      
  
x Actualización  15 x x x 
 
x 
   
3 Taller 
Recordatori
o y/o 
seguimiento
. 
Se realizara seguimiento y 
verificara si se está implementando 
los conocimientos adquiridos en 
los cursos 
x 
  
Verificar la 
Implementación 
de los cursos 1 y 
2 
3 x x x x 
 
x 
  
3 Curso 
Las 
evaluación 
Ex post en 
américa 
latina. 
I. Importancia de realizar las 
evaluaciones EX POST en los 
proyectos de inversión                                                         
II. Experiencia de éxito en la 
realización de las evaluaciones EX 
x 
  
Fortalecimiento 
del desempeño 
20 x x x x 
  
x 
 
 
 
176 
 
Nº 
Tipo 
de 
Acción 
Descripción Propuesta de contenido mínimo 
Modalidad 
Acción para Horas 
Participantes 
Periodo 
2018 2019 
P
re
s
e
n
c
ia
l 
D
is
ta
n
ci
a
 
M
ix
ta
 
O
P
P
S
 
D
G
R
 
D
IR
 
D
E
 
4
to
 
T
ri
m
e
st
re
 
1
ro
 
T
ri
m
e
st
re
 
2
d
o
 
T
ri
m
e
st
re
 
3
ro
 
T
ri
m
e
st
re
 
POST                                                             
III. Las evaluaciones EX POST y 
las políticas púbicas  
4 Curso 
Metodologí
a utilizada 
para 
realizar las 
evaluacione
s Ex post a 
los 
proyectos 
de inversión 
pública en 
américa 
latina. 
I. Concepto de metodología                                               
II. Tipos de metodología                                                             
III. Experiencia de metodologías 
empleadas en las evaluaciones EX 
POST de los proyectos de 
inversión pública en América 
Latina 
x 
  
Fortalecimiento 
del desempeño 
15 x x x x 
  
x 
 
5 Taller 
Recordatori
o y/o 
seguimiento
. 
Se realizara seguimiento y 
verificara si se está implementando 
los conocimientos adquiridos en 
los cursos 
x     
Verificar la 
Implementación 
de los cursos 3 y 
4 
4 x x x x       x 
Leyenda:  
OPP: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, DGR: Dirección de Gestión del Riego, DIR: Dirección de Infraestructura de Riego y DE: Dirección 
Ejecutiva. 
Fuente: Capítulo V del Plan de Investigación Aplicada 
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5.2. Metodología MACTOR 
Esta metodología busca valorar las relaciones de fuerza entre actores y estudiar sus convergencias y divergencias con 
respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados; siendo su objetivo de la utilización del método MACTOR 
el de facilitar a un actor una ayuda para la decisión de puesta en marcha de su política de alianzas y de conflictos. 
 
Los productos que se desarrollan en el presente Plan de Investigación Aplicada son: 
Tabla 33 
Productos del Plan de Investigación Aplicada 
N°  Producto 
P1 
La propuesta de funciones para la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, en relación a la elaboración y gestión de las evaluaciones EX 
POST de los proyectos o programas de Inversión Pública, que el PSI ya ha ejecutado, la cual consiste en incluir en el MAO de manera específica lo 
establecido en los  artículos 10° y 31° de la Directiva del SNIP, considerando que el PSI es una Unidad Ejecutora, con esta medida la entidad a través 
de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento dará cumplimiento a lo dispuesto a la normativa respectiva. Así mismo se hará una 
propuesta de modificación al Manual de Organización Funciones – MOF de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento toda vez que es 
importante tener identificada la responsabilidad de realizar dichas evaluaciones, la cual consiste en describir de manera detallada a nivel de cargo las 
funciones específicas y los perfiles requeridos. 
P2 
Las propuestas de Resolución Ministerial que apruebe las modificaciones al Manual Operativo, Resolución Directoral que apruebe las modificaciones 
del Manual de Organización y Funciones del PSI, son los documentos formales que aprobaran las modificaciones a estos documentos de gestión, 
considerando que sólo a través de estos documentos se pueden aprobar modificaciones, al Manual de Operaciones del PSI y modificaciones al Manual 
de Organización Funciones   de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, y la propuesta de Memorándum de la Dirección Ejecutiva 
dirigido a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento en el cual se instruya la realización y programación de evaluaciones Ex Post en el 
PSI, es un documento en el cual da una orden el inmediato superior en el cual se instruye al jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento a que se dé cumplimiento en la Directiva del SNIP a lo referido en evaluaciones ex post. 
P3 
Aplicar las Pautas Generales para la evaluación Ex Post de proyectos de inversión pública del MEF, para evaluaciones ex post de proyectos o 
programas que ejecutó de la unidad ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI del Ministerio de Agricultura y Riego para el periodo 2019-
2021. Que incluye aspectos metodológicos para realizar evaluaciones ex post en proyectos productivos agrarios (riego), propuesta de criterios de 
selección e identificación de los proyectos a ser sometidos a evaluaciones ex post (evaluación de culminación, seguimiento ex post, evaluación de 
resultados y estudios de impacto). 
P4 
Se elaborará una propuesta de lista de proyectos  o programas sujetos a evaluaciones Ex Post para los próximos tres (03) años, los cuales serán 
incluidos en el POI del PSI, la cual contendrá aquellos proyectos que se encuentren en la etapa de operación y que se encuentren listos para su 
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N°  Producto 
evaluación ex post, con la finalidad que el recurso que se necesita para su realización se incluya en el POI de la Entidad para los años 2019-2021, lo 
cual permitirá a la entidad poder programar y presupuestar acciones o actividades relacionadas a Evaluaciones Ex Post. 
P5 
Se elaborará el perfil del Capital Humano de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento que será responsable de la elaboración y gestión 
de las evaluaciones ex post, a acorde a lo estipulado en el MOF. Será un documento en el cual se indique el perfil que deben cumplir el personal que 
tendrán la responsabilidad de realizar evaluaciones ex post, logrando con ello identificar el perfil mínimo para ser considerado en el Manual de 
Organización y Funciones. 
Fuente: Capitulo V del presente Plan de Investigación Aplicada. 
 
Identificación de actores que intervienen en la ejecución de los productos. 
Tabla 34 
Identificación de actores según intervención en ejecución de productos 
N° Producto Actores 
P1 
La propuesta de funciones para la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, en relación 
a la elaboración y gestión de las evaluaciones EX POST de los proyectos o programas de Inversión 
Pública, que el PSI ya ha ejecutado, la cual consiste en incluir en el MAO de manera específica lo 
establecido en los  artículos 10° y 31° de la Directiva del SNIP, considerando que el PSI es una 
Unidad Ejecutora, con esta medida la entidad a través de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento dará cumplimiento a lo dispuesto a la normativa respectiva. Así mismo se hará una 
propuesta de modificación al Manual de Organización Funciones – MOF de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento toda vez que es importante tener identificada la 
responsabilidad de realizar dichas evaluaciones, la cual consiste en describir de manera detallada a 
nivel de cargo las funciones específicas y los perfiles requeridos. 
Grupo de Trabajo de PIA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento 
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas   
Especialista en formulación y evaluación de 
proyectos de inversión en riego 
Director Ejecutivo 
P2 
 
Las propuestas de Resolución Ministerial que apruebe las modificaciones al Manual Operativo, 
Resolución Directoral que apruebe las modificaciones del Manual de Organización y Funciones del 
PSI, son los documentos formales que aprobaran las modificaciones a estos documentos de gestión, 
considerando que sólo a través de estos documentos se pueden aprobar modificaciones, al Manual 
de Operaciones del PSI y modificaciones al Manual de Organización Funciones   de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, y la propuesta de Memorándum de la Dirección Ejecutiva 
dirigido a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento en el cual se instruya la realización 
y programación de evaluaciones Ex Post en el PSI, es un documento en el cual da una orden el 
inmediato superior en el cual se instruye al jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento a que se dé cumplimiento en la Directiva del SNIP a lo referido en evaluaciones ex 
Grupo de Trabajo de PIA 
 
 
Jefe de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento 
 
 
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas   
 
Director Ejecutivo 
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N° Producto Actores 
post. 
P3 
Aplicar las Pautas Generales para la evaluación Ex Post de proyectos de inversión pública del MEF, 
para evaluaciones ex post de proyectos o programas que ejecutó de la unidad ejecutora Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – PSI del Ministerio de Agricultura y Riego para el periodo 2019-2021. 
Que incluye aspectos metodológicos para realizar evaluaciones ex post en proyectos productivos 
agrarios (riego), propuesta de criterios de selección e identificación de los proyectos a ser sometidos 
a evaluaciones ex post (evaluación de culminación, seguimiento ex post, evaluación de resultados y 
estudios de impacto). 
Grupo de Trabajo de PIA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento 
Director Ejecutivo 
Especialista en formulación y evaluación de 
proyectos de inversión en riego 
P4 
Se elaborará una propuesta de lista de proyectos  o programas sujetos a evaluaciones Ex Post para 
los próximos tres (03) años, los cuales serán incluidos en el POI del PSI, la cual contendrá aquellos 
proyectos que se encuentren en la etapa de operación y que se encuentren listos para su evaluación 
ex post, con la finalidad que el recurso que se necesita para su realización se incluya en el POI de la 
Entidad para los años 2019-2021, lo cual permitirá a la entidad poder programar y presupuestar 
acciones o actividades relacionadas a Evaluaciones Ex Post. 
Grupo de Trabajo de PIA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento 
Director Ejecutivo 
Especialista en formulación y evaluación de 
proyectos de inversión en riego 
P5 
Se elaborará el perfil del Capital Humano de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento 
que será responsable de la elaboración y gestión de las evaluaciones ex post, a acorde a lo 
estipulado en el MOF. Será un documento en el cual se indique el perfil que deben cumplir el 
personal que tendrán la responsabilidad de realizar evaluaciones ex post, logrando con ello 
identificar el perfil mínimo para ser considerado en el Manual de Organización y Funciones. 
Grupo de Trabajo de PIA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento 
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas   
  
  
Fuente: Capitulo V del presente Plan de Investigación Aplicada. 
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Identificación de actores que intervienen en la ejecución de los productos.  
Tabla 35 
Análisis de la oposición de los actores identificados en la intervención de la ejecución de los productos 
N°  Producto 
Actores 
G
ru
p
o
 d
e
 T
ra
b
a
jo
 
d
e
 P
IA
 
J
e
fe
 d
e
 l
a
 O
fic
in
a
 
d
e
 P
la
n
e
a
m
ie
n
to
, 
P
re
s
u
p
u
e
s
to
 y
 
S
e
g
u
im
ie
n
to
 
J
e
fe
 d
e
 la
 O
fic
in
a
 
d
e
 A
d
m
in
is
tr
a
ci
ó
n
 y
 
F
in
a
n
z
a
s
  
 
E
sp
e
c
ia
lis
ta
 e
n
 
fo
rm
u
la
c
ió
n
 y
 
e
v
a
lu
a
c
ió
n
 d
e
 
p
ro
y
e
c
to
s
 d
e
 
in
v
e
rs
ió
n
 e
n
 r
ie
g
o
 
D
ir
e
c
to
r 
E
je
c
u
tiv
o
 
M
in
is
tr
o
 d
e
 
A
g
ri
c
u
ltu
ra
 
P1 
La propuesta de funciones para la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento, en relación a la elaboración y gestión de las evaluaciones EX POST de 
los proyectos o programas de Inversión Pública, que el PSI ya ha ejecutado, la cual 
consiste en incluir en el MAO de manera específica lo establecido en los  artículos 10° 
y 31° de la Directiva del SNIP, considerando que el PSI es una Unidad Ejecutora, con 
esta medida la entidad a través de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento dará cumplimiento a lo dispuesto a la normativa respectiva. Así mismo se 
hará una propuesta de modificación al Manual de Organización Funciones – MOF de la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento toda vez que es importante tener 
identificada la responsabilidad de realizar dichas evaluaciones, la cual consiste en 
describir de manera detallada a nivel de cargo las funciones específicas y los perfiles 
requeridos. 
+1 +1 0 0 +1 0 
 
Las propuestas de Resolución Ministerial que apruebe las modificaciones al Manual 
Operativo, Resolución Directoral que apruebe las modificaciones del Manual de 
Organización y Funciones del PSI, son los documentos formales que aprobaran las 
modificaciones a estos documentos de gestión, considerando que sólo a través de 
estos documentos se pueden aprobar modificaciones, al Manual de Operaciones del 
PSI y modificaciones al Manual de Organización Funciones   de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, y la propuesta de Memorándum de la 
Dirección Ejecutiva dirigido a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento 
en el cual se instruya la realización y programación de evaluaciones Ex Post en el PSI, 
es un documento en el cual da una orden el inmediato superior en el cual se instruye 
al jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento a que se dé 
cumplimiento en la Directiva del SNIP a lo referido en evaluaciones ex post. 
+
1 
+1 0 0 +1 0 
P3 Aplicar las Pautas Generales para la evaluación Ex Post de proyectos de inversión + +1 0 0 +1 0 
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N°  Producto 
Actores 
G
ru
p
o
 d
e
 T
ra
b
a
jo
 
d
e
 P
IA
 
J
e
fe
 d
e
 la
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a
 
d
e
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a
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n
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P
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u
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e
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e
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e
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n
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E
s
p
e
c
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 e
n
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c
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n
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 d
e
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pública del MEF, para evaluaciones ex post de proyectos o programas que ejecutó de 
la unidad ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI del Ministerio de 
Agricultura y Riego para el periodo 2019-2021. Que incluye aspectos metodológicos 
para realizar evaluaciones ex post en proyectos productivos agrarios (riego), 
propuesta de criterios de selección e identificación de los proyectos a ser sometidos a 
evaluaciones ex post (evaluación de culminación, seguimiento ex post, evaluación de 
resultados y estudios de impacto). 
1 
P4 
Se elaborará una propuesta de lista de proyectos  o programas sujetos a evaluaciones 
Ex Post para los próximos tres (03) años, los cuales serán incluidos en el POI del PSI, 
la cual contendrá aquellos proyectos que se encuentren en la etapa de operación y 
que se encuentren listos para su evaluación ex post, con la finalidad que el recurso 
que se necesita para su realización se incluya en el POI de la Entidad para los años 
2019-2021, lo cual permitirá a la entidad poder programar y presupuestar acciones o 
actividades relacionadas a Evaluaciones Ex Post. 
+
1 
+1 0 +1 +1 0 
P5 
Se elaborará el perfil del Capital Humano de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Seguimiento que será responsable de la elaboración y gestión de las evaluaciones 
ex post, a acorde a lo estipulado en el MOF. Será un documento en el cual se indique 
el perfil que deben cumplir el personal que tendrán la responsabilidad de realizar 
evaluaciones ex post, logrando con ello identificar el perfil mínimo para ser 
considerado en el Manual de Organización y Funciones. 
+
1 
+1 +1 +1 +1 +1 
Fuente: Capitulo V del presente Plan de Investigación Aplicada. 
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Al respecto cabe precisar que la evaluación se ha efectuado con la Dirección 
Ejecutiva del Programa Subsectorial de Irrigaciones Ing. Antonio Flores. 
 
En ese sentido se verifica con la Metodología MACTOR, que no hay actores 
que se opondrían a la aplicación de cada uno de los Productos Propuestos, 
por lo que no se requiere de ningún plan de incidencia adicional o especial. 
 
En tal sentido, se procede a realizar un análisis del resultado de cada uno de 
los productos. 
 
En lo que respecta al producto N° 01 se ha identificado que no existe 
oposición, en el desarrollo de este producto, y que la Oficina de 
Administración y Finanzas, el Especialista en formulación y evaluación de 
proyectos de inversión en riego y el Ministro se encuentra en una posición 
neutra, asimismo es importante señalar que el titular del Pliego no tiene un 
interés y/o voluntad política, para que en su sector se realicen las 
evaluaciones Ex Post de los proyectos y/o programas de inversión, 
adoptando una posición neutra. 
 
En lo que respecta al producto N° 02 se ha identificado que no existe 
oposición en el desarrollo de este producto, y que la Oficina de 
Administración y Finanzas y el especialista en formulación y evaluación de 
proyectos de inversión en riego se encuentra en una posición neutra, y 
podemos identificar que el Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Seguimiento, y el Director Ejecutivo están interesados en la 
implementación de este producto. 
 
En lo que respecta al producto N° 03  se ha identificado que no existe 
oposición, en el desarrollo de este producto, y que la Oficina de 
Administración y Finanzas y el Especialista en formulación y evaluación de 
proyectos de inversión en riego y el Ministro se encuentra en una posición 
neutra, en lo que respecta a este producto el Ministro debería tener una 
posición de interés (+1) siendo el responsable del pliego y de hacer cumplir 
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las Directivas General del SNIP en la aplicación de las Pautas Generales 
para la evaluación Ex Post de proyectos de inversión pública del MEF. 
 
En lo que respecta al producto N° 04 se ha identificado que no existe 
oposición, en el desarrollo de este producto, y que la Oficina de 
Administración y Finanzas se encuentra en una posición neutra, existiendo 
un gran interés en las demás oficinas en la ejecución de este producto. 
 
En lo que respecta al producto N° 05, se puede afirmar que los actores que 
intervienen en la ejecución de este producto tienen una posición de interés 
que se implemente con la finalidad que el personal que ocupe esta posición 
cumpla con el perfil establecido. 
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Capítulo VI 
El Control 
6.1. Mecanismos de Monitoreo  
A continuación, se presentan los mecanismos de monitoreo de las metas, identificando los responsables y en tiempo:  
Tabla 36. 
Monitoreo de Metas y Tiempo 
Productos  Metas/Actividades 
Responsabl
e por 
actividad  
Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Producto 1                 
Elaborar una propuesta de 
funciones para la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento, en relación a la 
elaboración de las evaluaciones 
EX POST de los proyectos o 
programas de Inversión Pública, 
que el PSI ya ha ejecutado, las 
mismas que deberían estar 
establecidas en el Manual de 
Organización Funciones y Manual 
Operativo del PSI, para así tener 
identificada la responsabilidad de 
realizar dichas evaluaciones y 
cumplir con lo dispuesto por el 
Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 
 
Revisión y análisis del MAO y MOF del 
PSI, respecto a quien es el responsable de 
las evaluaciones EX POST de los 
proyectos o programas de Inversión 
Pública.   
Grupo de 
Trabajo de 
PIA 
  
 
X 
    
Revisión y análisis de la Directiva del SNIP 
respecto a las evaluaciones EX POST de 
los proyectos o programas de Inversión 
Pública    
 
X 
 
X 
   
Elaboración de Propuesta de funciones 
para la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento.  
 
X 
 
X 
   
Elaboración de Propuesta de funciones 
específicas para el personal responsable 
de las evaluaciones ex post.  
 
X 
 
X 
   
Propuesta de funciones definidas para la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento.          
 
X 
 
X 
   
Propuesta de funciones específicas 
definidas para los responsables de las 
evaluaciones ex post de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento.   
 
X 
 
X 
   
Verificar consolidación 
 
   
X 
 
X 
 
X 
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Productos  Metas/Actividades 
Responsabl
e por 
actividad  
Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Producto 2                 
Las propuestas de Resolución 
Ministerial que apruebe las 
modificaciones al Manual 
Operativo, Resolución Directoral 
que apruebe las modificaciones del 
Manual de Organización y 
Funciones del PSI, son los 
documentos formales que 
aprobaran las modificaciones a 
estos documentos de gestión, 
considerando que sólo a través de 
estos documentos se pueden 
aprobar modificaciones, al Manual 
de Operaciones del PSI y 
modificaciones al Manual de 
Organización Funciones   de la 
Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento, y la 
propuesta de Memorándum de la 
Dirección Ejecutiva dirigido a la 
Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento en el 
cual se instruya la realización y 
programación de evaluaciones Ex 
Post en el PSI, es un documento 
en el cual da una orden el 
inmediato superior en el cual se 
instruye al jefe de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento a que se dé 
cumplimiento en la Directiva del 
SNIP a lo referido en evaluaciones 
ex post. 
Revisión de las Resoluciones Ministeriales 
del MINIGRI que fueron emitidas con la 
finalidad de modificar el Manual Operativo 
del PSI. 
Grupo de 
Trabajo de 
PIA 
  
 
X 
 
X 
   
Elaboración de propuesta de Resolución 
Ministerial la consulta legal del contenido 
de la propuesta que aprueba la 
modificación del MAO.   
Programa 
Subsectorial 
de 
Irrigaciones   
 
X 
 
X 
   
Revisión de las Resoluciones Directorales 
del PSI que fueron emitidas con la finalidad 
de modificar el MOF del PSI. 
Ministerio de 
Agricultura y 
Riego 
  
 
X 
 
X 
   
Elaboración de propuesta de Resolución 
Directoral y realizar la consulta legal del 
contenido de la propuesta que aprueba la 
modificación del MOF.   
 
X 
 
X 
   
Propuesta de Resolución Directoral que 
aprueba la Modificación del MAO y con 
aprobación de las áreas respectivas del 
PSI - Primer semestre 2019   
 
X 
 
X 
   
Resolución Ministerial que aprueba la 
modificación del MAO - Primer semestre 
2019   
 
X 
 
X 
   
Verificar consolidación 
 
   
X 
 
X 
 
X 
Revisión y análisis de la existencia de 
algún documento y/o instrumento de 
gestión que instruya la realización y 
programación de evaluaciones Ex Post en 
la entidad para los ejercicios 
presupuestales. 
Grupo de 
Trabajo de 
PIA 
  
 
X 
 
X 
   
Elaboración de propuesta de Memorándum 
de la Dirección Ejecutiva.   
 
X 
 
X 
   
Revisión y aprobación del Memorándum 
por la Dirección Ejecutiva. 
Programa 
Subsectorial 
de 
Irrigaciones 
  
 
X 
 
X 
   
Notificación del Memorándum a la Oficina 
de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento.  
 
X 
 
X 
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Productos  Metas/Actividades 
Responsabl
e por 
actividad  
Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Propuesta de Memorándum de la Dirección 
Ejecutiva - Primer semestre 2019.   
 
X 
 
X 
   
Verificar consolidación    X X X 
Producto 3                 
Aplicar las Pautas Generales para 
la evaluación Ex Post de proyectos 
de inversión pública del MEF, para 
evaluaciones ex post de proyectos 
o programas que ejecutó de la 
unidad ejecutora Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – PSI 
del Ministerio de Agricultura y 
Riego para el periodo 2019-2021, 
que incluye aspectos 
metodológicos para realizar 
evaluaciones ex post en proyectos 
productivos agrarios (riego),  
propuesta de criterios de selección 
e identificación de los proyectos a 
ser sometidos a evaluaciones ex 
post (evaluación de culminación, 
seguimiento ex post, evaluación de 
resultados y estudios de impacto) 
Revisión de normativa y documentos 
metodológicos de consulta relacionada a 
evaluaciones Ex Post. 
Grupo de 
Trabajo de 
PIA 
  
 
X 
 
X 
   
Aplicación de las pautas generales para la 
evaluación ex post de proyectos de 
inversión pública del MEF para evaluación 
de proyectos o programas que ejecutó el 
PSI, el cual incluirá aspectos 
metodológicos, criterios de selección e 
identificación de los proyectos a ser 
sometidos a evaluaciones ex post 
(evaluación de culminación, seguimiento ex 
post, evaluación de resultados y estudios 
de impacto) 
  
 
X 
 
X 
   
Verificar consolidación 
   
X 
 
X 
 
X 
Producto 4              
Elaborar una propuesta de lista de 
proyectos o programas sujetos a 
evaluaciones Ex Post para los 
próximos tres (03) años, los cuales 
serán incluidos en el POI del PSI.  
Revisión y análisis de los proyectos o 
programas ejecutados  
Por el PSI en los últimos tres años. 
Grupo de 
Trabajo de 
PIA 
  
 
X 
 
X 
   
Revisar la normativa del SNIP respecto a 
las Evaluaciones Ex Post, y a qué tipo de 
proyectos es de aplicación.   
 
X 
 
X 
   
Elaboración de la Lista priorizada de 
proyectos o programas   
 
X 
 
X 
   
Se programen y se incluyan en los POI’s 
de los siguientes años 
 
 
 
X 
 
X 
   
Lista de proyectos o programas sujetos a 
evaluaciones Ex Post para los próximos 
tres (03) años, los cuales serán incluidos 
en el POI de la Entidad.  
Programa 
Subsectorial 
de 
Irrigaciones 
  
 
X 
 
X 
   
 Verificar incorporación del proyecto en el       
 
 
187 
 
Productos  Metas/Actividades 
Responsabl
e por 
actividad  
Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
PIA  X X X X 
Producto 5                 
Elaborar el perfil del Capital 
Humano de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento que será responsable 
de la elaboración y gestión de las 
evaluaciones ex post, a acorde a lo 
estipulado en el MOF. 
Revisión y análisis del perfil del capital 
humano que prestan servicios como 
especialistas de seguimiento de proyectos 
de inversión (evaluaciones EX POST), en 
la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento. Grupo de 
Trabajo de 
PIA 
  
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
   
Análisis de la Oferta de profesionales con 
experiencia en evaluaciones EX POST en 
proyectos de inversión pública.    
 
X 
 
X 
   
Elaboración del perfil académico y 
experiencia para los especialistas de 
seguimiento de proyectos de inversión. (Se 
contrate la totalidad de personal)   
 
X 
 
X 
   
 Verificar consolidación  
 
  
X 
 
X 
 
X 
 
X 
Fuente: Capítulo III del presente Plan de Investigación Aplicada. 
Del monitoreo de la implementación de los productos y de su ejecución se elaborarán informes semestrales a la Dirección 
Ejecutiva, a fin que tome en cuenta el avance sobre la implementación y sobre su puesta en marcha. 
6.2. Mecanismos de Evaluación  
A continuación, se presentan los mecanismos de evaluación de las metas, identificando los responsables y en tiempo:  
Tabla 37. 
Evaluación De Metas En Relación Tiempo 
Objetivos Productos  
Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Primer 
Semestre 
 
Segundo 
Semestre 
 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
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Objetivos Productos  
Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Primer 
Semestre 
 
Segundo 
Semestre 
 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Objetivo 1:  
Mejorar las funciones de la 
Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento, en 
relación a la elaboración y 
gestión de las evaluaciones EX 
POST de los proyectos o 
programas de Inversión Pública, 
que el PSI ya ha ejecutado.  
Producto 1: Elaborar una propuesta de funciones para la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, en 
relación a la elaboración de las evaluaciones EX POST de 
los proyectos o programas de Inversión Pública, que el PSI 
ya ha ejecutado, las mismas que deberían estar 
establecidas  en el Manual de Organización Funciones y 
Manual Operativo del PSI, para así tener identificada la 
responsabilidad de realizar dichas evaluaciones y cumplir 
con lo dispuesto por el Sistema Nacional de Inversión 
Pública.   
 
 
 
 
 
 
 
X X X 
 
 
 
 
 
X X 
                
Objetivo 2: Mejorar el Manual de 
Organización Funciones – MOF 
de la Dirección Ejecutiva y de la 
Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento, a fin 
de tener identificada la 
responsabilidad de realizar 
dichas evaluaciones. 
 
Objetivo 3: 
Reformular y/o mejorar en el 
Manual de Organización 
Funciones del PSI, la descripción 
de las funciones y perfiles 
respecto a las evaluaciones ex 
post de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento.  
Producto 2: Las propuestas de Resolución Ministerial que 
apruebe las modificaciones al Manual Operativo, 
Resolución Directoral que apruebe las modificaciones del 
Manual de Organización y Funciones del PSI, son los 
documentos formales que aprobaran las modificaciones a 
estos documentos de gestión, considerando que sólo a 
través de estos documentos se pueden aprobar 
modificaciones, al Manual de Operaciones del PSI y 
modificaciones al Manual de Organización Funciones   de 
la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, y 
la propuesta de Memorándum de la Dirección Ejecutiva 
dirigido a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento en el cual se instruya la realización y 
programación de evaluaciones Ex Post en el PSI, es un 
documento en el cual da una orden el inmediato superior 
en el cual se instruye al jefe de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento a que se dé cumplimiento en la 
Directiva del SNIP a lo referido en evaluaciones ex post. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
  
X 
  
X 
  
X 
                
Objetivo 4: Implementar la 
evaluación Ex Post de proyectos 
de inversión pública, aplicando 
las Pautas Generales para 
evaluaciones ex post de 
proyectos de inversión pública 
del MEF, a los proyectos y 
Producto 3: Aplicar las Pautas Generales para la 
evaluación Ex Post de proyectos de inversión pública del 
MEF, para evaluaciones ex post de proyectos o programas 
que ejecutó de la unidad ejecutora Programa Subsectorial 
de Irrigaciones – PSI del Ministerio de Agricultura y Riego 
para el periodo 2019-2021, que incluye aspectos 
metodológicos para realizar evaluaciones ex post en 
  
  
 X 
 
 
 X 
 
 
 X 
 
 
 X 
 
 
 X 
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Objetivos Productos  
Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Primer 
Semestre 
 
Segundo 
Semestre 
 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
programas que realizó la Unidad 
Ejecutora Programa Subsectorial 
de Irrigaciones – PSI del 
Ministerio de Agricultura y Riego 
para el periodo 2019-2021.  
 
 
Objetivo 7: 
Generar información a través de 
las evaluaciones de resultados y 
de impacto que sirvan de insumo 
para evidenciar si las políticas 
públicas actuales en riego son 
efectivas o no, así como de 
mejorar las mismas o en su 
defecto proponer nuevas 
políticas, producto de la 
retroalimentación de los 
resultados de las evaluaciones 
ex post. 
 
Objetivo 8: 
Cumplir con lo dispuesto en la 
normativa del Sistema Nacional 
de Inversión Pública en lo que 
respecta a la evaluación Ex Post. 
proyectos productivos agrarios (riego),  propuesta de 
criterios de selección e identificación de los proyectos a ser 
sometidos a evaluaciones ex post (evaluación de 
culminación, seguimiento ex post, evaluación de resultados 
y estudios de impacto). 
                
Objetivo 5:  
Identificar una lista de proyectos 
a ser sometidos a evaluaciones 
ex post a fin que se incluya el 
recurso presupuestal en el POI 
de los ejercicios 2019 – 2021. 
 
Producto 4: Elaborar una propuesta de lista de proyectos o 
programas sujetos a evaluaciones Ex Post para los 
próximos tres (03) años, los cuales serán incluidos en el 
POI del PSI. 
   X  X  X  X  X 
                
Objetivo 6:  
Cubrir la brecha de profesionales 
Producto 5: Elaborar el perfil del Capital Humano de la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento que    X  X  X  X  X 
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Objetivos Productos  
Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Primer 
Semestre 
 
Segundo 
Semestre 
 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
Primer 
Semestre 
Segundo 
Semestre 
especialistas de seguimiento de 
proyectos de inversión, acorde a 
lo estipulado en el MOF del PSI. 
 
será responsable de la elaboración y gestión de las 
evaluaciones ex post, a acorde a lo estipulado en el MOF. 
                
Fuente: Capitulo III del presente Plan de Investigación Aplicada 
De la evaluación a los productos implementados se elaborarán informes semestrales a la Dirección Ejecutiva, a fin que tome en 
cuenta el avance y la participación de cada una de las unidades orgánicas involucradas a fin de prever recurso económico y 
recurso humano que coadyuven al cumplimiento de realizar evaluaciones ex post a los proyectos de inversión pública.
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Capítulo VII 
La Síntesis 
7.1. Análisis 
A continuación, se realiza un análisis de los objetivos del Presente Plan de 
Gestión, y de los productos con los cuales se alcanzarán los objetivos 
planteados. 
 
1. El SNIP en el Perú, conforme lo define la Dirección General de 
Inversión Pública del Ministerio De Economía y Finanzas (2015), es un 
sistema administrativo que certifica la calidad de los proyectos de 
inversión pública a través de Principios, métodos, procedimientos 
normativa técnica relacionada a las Fases del proyecto que buscan: 
eficiencia, sostenibilidad y mayor impacto socio-económico. 
 
Es así que, teniendo como principal punto de atención a la inversión 
pública que conforme lo señala el Ministerio De Economía y Finanzas, 
(2014), es un factor clave para el crecimiento económico y desarrollo 
sostenible del país, precisamos lo siguiente: 
 
Con relación a la formulación del Plan de gestión de mejora en análisis, 
evaluación y mejora en la aplicación de las evaluaciones ex post de los 
proyectos o programas de inversión pública de la unidad ejecutora 
Programa Subsectorial de Irrigaciones- PSI del Ministerio de Agricultura 
y Riego para el periodo 2019- 2021, se torna necesario y obligatorio 
que el PSI en su calidad de Unidad Ejecutora (UE) realice con mayor 
frecuencia evaluaciones Ex post a sus proyectos y programas. 
 
El artículo 14º del REGLAMENTO DEL SNIP, Ministerio De Economía y 
Finanzas, (2007), y el artículo 10° y 31° de la Directiva del SNIP, 
Ministerio de Economía y Finanzas, (2011), señala que las Unidades 
Ejecutoras en coordinación con la Oficina de Programación e 
Inversiones, son las responsables por las evaluaciones ex post de los 
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proyectos de inversión pública, lo que implica que al tener una 
normativa que regula las evaluaciones ex post de los proyectos de 
inversión pública genera a todas las entidades del Estado Peruano la 
obligatoriedad de realizar evaluaciones ex post a los proyectos de 
inversión pública. 
 
Al respecto, el Ministerio De Economía y Finanzas y Jica  (2012), en el 
marco del documento “Pautas Generales para evaluación Ex post de 
los proyectos de inversión pública”, define a las evaluaciones ex post 
como una evaluación objetiva y sistémica sobre un proyecto, cuya fase 
de inversión ha concluido o está en la fase de post inversión, y que 
tiene dos objetivos: i) sacar lecciones de la experiencia y ii) proponer si 
corresponde, medidas para mejorar la eficiencia operacional del 
proyecto para alcanzar los objetivos previstos. 
 
Así mismo el artículo 31 – Evaluación ex post inciso 31.1 de la Directiva 
del SNIP (Ministerio De Economía y Finanzas, 2011), manifiesta que 
las evaluaciones ex post serán de aplicación gradual a los PIP’s y 
programas de inversión y comprende los siguientes momentos: la 
evaluación de culminación, el seguimiento ex post, evaluación de 
resultados y evaluaciones de impacto. 
 
Al respecto y acorde a lo manifestado por PACHECO et al. (2009), 
actualmente el SNIP en el Perú se encuentra en un estado de 
Consolidación, considerando que contamos con estructura y normativa 
sólida, lo cual genera una oportunidad para que las diferentes 
ejecutoras y en particular el PSI pueda realizar evaluaciones ex post. 
Así mismo precisa que el Perú cuenta con programas de capacitación a 
los funcionarios públicos.  
 
Sobre el estado de Consolidación, CONTRERAS et al. (2010), destaca 
que el Perú a pesar de su comparativamente menor experiencia es uno 
de los más desarrollados al contar con estructura y normativa sólida, y 
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que además contamos con instrumentos de participación ciudadana, 
componentes de evaluación y capacitación y oficinas de planificación a 
niveles territoriales. 
 
Así mismo PACHECO et al. (2009), manifiesta que hay países en un 
estado de estabilidad, como Colombia y Chile, destacando a Chile por 
realizar evaluaciones ex post a programas públicos que le permiten 
rendir cuentas al Congreso, lo mismo que es destacado por 
CONTRERAS, et al. (2010). 
 
ANTONIO MUÑOZ SARABIA (2007), señala que Chile, en atención al 
convenio con el BID, realizó evaluación ex post a una muestra de 
proyectos dando como resultado respecto al uso de las evaluaciones 
ex post que puede ser utilizado para discriminar entre buenos y malos 
proyectos, para mejorar la calidad de la inversión y para contar con 
instrumentos de adaptación de las técnicas y métodos de las 
evaluaciones ex ante. 
 
Al respecto, Chile ha logrado un estado de estabilidad en las 
evaluaciones ex post, dado que tienen una importancia relevante ya 
que a través del Ministerio de Desarrollo Social quienes norman y 
administran el subsistema de evaluación ex ante del Sistema Nacional 
de Inversiones, vienen realizando esfuerzos para apoyar al proceso de 
la toma de decisiones para la asignación de recursos públicos 
(SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES 2016), siendo así Chile, un 
referente en evaluaciones ex post ya que ha logrado consolidar estas 
acciones con un mecanismo de rendición de cuentas por un lado y de 
otro verificar la eficiencia de las intervenciones públicas realizadas a 
través de los proyectos y programas de inversión pública. 
 
De otro lado Colombia, cuenta con la división especial de la división de 
gestión y control adscrita al departamento nacional de planeación, la 
cual tiene entre muchas funciones la evaluación ex post de grupos de 
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proyecto y programas de gasto público (PACHECO et al. 2009). 
CONTRERAS et al. (2010) detaca que Colombia ha logrado incorporar 
modalidades de descentralización en la asignación de recursos hasta el 
nivel local, además de tener un sistema de rendición de cuentas. 
 
Al respecto, si bien es cierto el Perú presenta el contexto de contar con 
estructuras y normativas sólidas respecto al Sistema Nacional de 
Inversión pública, se necesita mejoras para el desarrollo de dichas 
evaluaciones Ex post, considerando que conforme lo señala DURÁN 
CERVANTES (2015) el Perú sigue siendo un país lider en América 
Latina comparando el total de la inversión pública y privada respecto 
del PBI. 
 
Actualmente en el País, las evaluaciones ex post o estudios de impacto 
se realizan básicamente a los proyectos o programas que son 
financiados parcialmente por operaciones oficiales de crédito externo y 
en muchos de los casos por demanda de los cooperantes, es así que 
conforme lo señala  HESSE (2011) el SNIP en el Perú ha sido la 
respuesta a una  necesidad de incrementar la eficiencia en la inversión, 
es por ello que con el objetivo de incrementar la eficiencia en la 
inversión pública consideramos de mucha importancia el realizar 
evaluaciones ex post ya que sólo de los resultados obtenidos se 
conocerá el impacto de las mismas y si el proyecto o programa generó 
valor público o no (ORTEGÓN 2010). 
 
De otro lado los proyectos financiados con recursos ordinarios, 
recursos determinados, etc., en su gran mayoría no son sometidos a 
evaluaciones ex post, lo que genera un desconocimiento por parte de 
las entidades de los resultados e impactos generados por estos, a 
respecto el PSI no es una excepción, por lo que el presente plan 
propone que este tipo de proyectos sean sujetos a futuras evaluaciones 
ex post. 
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Al respecto, tal como lo manifiesta PACHECO et al. (2009) el Perú en 
el marco del Sistema Nacional de Inversión se encuentra en un estado 
de Consolidación por contar una estructura y normativa sólida, sin 
embargo, las distintas unidades ejecutoras en el Perú respecto a las 
evaluaciones ex post en general no las vienen realizando en la 
totalidad de sus proyectos.  
 
En relación al PSI, debemos mencionar que sólo ha realizado 
evaluación ex post a proyectos o programas financiados parcialmente 
con operaciones oficiales de crédito y no a los otros proyectos que ya 
ha ejecutado, esto debido principalmente a: 
 
- Las funciones en el MAO no reflejan claramente la función de 
realizar las evaluaciones ex post de manera explícita. 
- Las funciones del personal responsable de realizar dichas 
evaluaciones en bastante genérica. 
- No se cuenta con la totalidad del personal contratado acorde a su 
manual de organización y funciones (respecto al personal encargado 
de realizar o gestionar dichas evaluaciones). 
- No se han priorizado los proyectos a ser sometidos a evaluaciones 
ex post acorde a la normativa vigente.  
- No existe una metodología validada por el MEF respeto a 
evaluaciones ex post para proyectos del sector agricultura. 
- El perfil del personal encargado de realizar o gestionar evaluaciones 
ex post estipulado en el MOF no responde a la necesidad o al perfil del 
profesional que se necesita para este tipo de acción.  
 
Dicho esto, consideramos que si bien el Perú cuenta con estructura y 
normativa sólida es necesario que el PSI como tal, cuente con 
normativa sólida en lo relacionado a evaluaciones ex post, 
compartiendo así la opinión con CONTRERAS et al. (2010) que señala 
que los retos estan puestos en avanzar hacia sistemas de evaluación, 
fortaleciendo no sólo a las etapas ex ante sino tambien a las ex post. 
 
 
196 
 
 
En tal sentido, consideramos que es necesario e importante que el PSI 
cree una cultura de evaluación ex post, ya que conforme lo señala 
BELTRAN (2010) si comparamos la evolución del sistema a nivel de 
América Latina, el Perú tienen debilidades y dificultades siendo una de 
ellas que no tenemos cultura en evaluaciones ex post.  
 
Motivo por el cual, considerando que conforme lo señala el Ministerio 
De Economía y Finanzas (2010), unos de los desafíos al 2021 que se 
tiene respecto a las evaluaciones ex post es: posicionar la cultura del 
seguimiento y evaluación de las inversiones y de consolidar el 
seguimiento físico y financiero de la inversión pública para mejorar la 
calidad del gasto. 
 
Dicho esto, consideramos que es importante que el PSI, realice con 
mayor frecuencia evaluaciones ex post lo cual permitirá crear cultura de 
evaluaciones ex post e ir afrontando uno de los desafíos al 2021 del 
Sistema Nacional de Inversión Pública en el Perú. 
 
Así mismo, consideramos que la importancia también radica en la 
intervención que el Estado viene realizando a través del PSI, toda vez 
que ha invertido aproximadamente S/. 1,331.01 Millones en ejecución 
de proyectos productivos con recursos público, lo cual hace necesario 
que se conozcan los resultados de dichas intervenciones. Es así que 
de esta manera compartimos la opinión con CONTRERAS et al. (2010), 
que en algunos años no solo bastará con saber si la inversión de los 
recursos públicos se efectuó conforme a norma, sino que será la 
población quienes demandarán saber el impacto del proyecto en sus 
comunidades y si este mejoró su calidad de vida. 
 
En tal sentido, implementando el presente plan de gestión el PSI, no 
solamente conocería la eficiencia que han tenido los programas y 
proyectos que ya ha culminado, sino que también podría rendir cuentas 
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ante la alta dirección del MINAGRI y a los beneficiarios (agricultores) a 
cerca de los recursos públicos, además de conocer su valor público, 
enfrentar uno de los desafíos del SNIP al 2021 y crear cultura de 
evaluación ex post. Así mismo, consideramos que realizar 
evaluaciones ex post a los proyectos de inversión pública permitirá 
orientar mejor el gasto de inversión y lograr un mayor impacto en la 
reducción de las brechas con el cumplimiento de los objetivos que cada 
proyecto de inversión busca alcanzar, siendo el gran beneficiado la 
población objetivo. 
2. Con relación a mejorar las funciones de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento - OPPS en el Manual de Operaciones, en 
lo relacionado a la elaboración y gestión de las evaluaciones EX POST 
de los proyectos o programas de Inversión Pública, que el PSI ya ha 
ejecutado, se debe mencionar que es necesario incluir en el MAO 
como una de la funciones de la OPPS la responsabilidad de las 
evaluaciones ex post, considerando, que, el MAO es el documento 
técnico normativo de gestión institucional en el cual se describen las 
funciones de las Unidades. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 
DIRECTO A LOS MÁS POBRES (2015).  
 
El Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, (PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DE MINISTROS, 2006) en su artículo 4° establece que los 
Programas, Proyectos y Comisiones aprueban sus funciones y la 
estructura orgánica de ser el caso a través del Manual de Operaciones, 
y que las funciones específicas a nivel de cargo serán contempladas en 
el Manual de Organización y funciones. 
 
Así mismo, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO, (2011), a 
través de la Resolución Ministerial N° 0302-2011-AG establece los 
criterios que debe tener como mínimo un Manual de Operaciones 
encontrando entre ellos la siguiente: 
 
- Estructura Interna: Órganos y Unidades, Funciones y Actividades,  
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- Descripción de los Procesos que ejecuta a través de otras 
entidades del sector público  
- Relación de puestos. 
 
Ahora bien, conforme a lo señalado por el PROGRAMA NACIONAL DE 
APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES (2015), el Manual de 
Operaciones permite identificar y determinar las diferentes funciones y 
actividades que realiza una entidad. Así mismo acorde a lo señalado 
por la PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (2006) los 
programas y proyectos especiales deben contar con un manual de 
operaciones, en ese sentido el Programa Subsectorial de Irrigaciones - 
PSI cuenta con un documento de gestión denominado Manual de 
Operaciones – MAO. 
 
De otro lado el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (2011) ha 
establecido las disposiciones diversas que se deben tener en cuenta 
para aprobar un manual de operaciones, entre ellas las funciones, vale 
decir la determinación clara de las funciones. 
 
Motivo por el cual en atención a lo antes mencionado y considerando 
que las funciones actuales establecidas en el MAO vigente del PSI son 
bastantes generales respecto a la evaluación ex post, se ha 
establecido para alcanzar el objetivo específico el siguiente producto 
que cita a continuación “Elaborar una propuesta de mejora a las 
funciones respecto a las evaluaciones ex post para la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento”, a fin que dicha oficina 
tenga sus funciones claramente definidas y la responsabilidad de 
operativizar las mismas. 
 
Considerando, conforme a lo señalado por ANTONIO MUÑOZ 
SARABIA (2007), que uno de los problemas,  en que radica la falta de 
las evaluaciones ex post es que las entidades aún no tienen suficiente 
claridad sobre las funciones y objetivos de la evaluación ex –post; y 
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que los escasos análisis sobre los proyectos realizados no se 
incorporan en el proceso de toma de decisiones, ni un compromiso de 
los directivos de las entidades con esta función.   
 
Es así que, como producto de la incorporación de la nueva función en 
el MAO para la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, y 
con el propósito que los funcionarios tengan claras las funciones 
respecto a las evaluaciones ex post, se estableció como otro de los 
objetivos específicos: mejorar el Manual de Organización y Funciones – 
MOF de la Dirección Ejecutiva y de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento, a fin de tener identificada la 
responsabilidad de realizar dichas evaluaciones. 
 
El Manual de Organización Funciones, conforme a lo establecido en el 
MOF del PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES (2014) es 
un documento de gestión que describe las funciones específicas a nivel 
de cargo o puesto de trabajo que permiten al personal conocer con 
claridad sus funciones, deberes y responsabilidades. 
 
Así mismo el Manual de Organización y Funciones conforme lo expresa 
el VICE MINISTERIO DE GESTION INSTITUCIONAL - MINISTERIO 
DE EDUCACION (2005), uno de los objetivos es que sirve como 
instrumento base para las supervisiones y auditorias.  
 
En ese sentido para alcanzar los objetivos específico antes 
mencionados, el presente plan de gestión propone como producto “Una 
propuesta de modificación del Manual de Operaciones de la Oficina De 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, así como del  Manual de 
Organización y Funciones de la Dirección Ejecutiva y de la Oficina De 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento” lo cual permitirá al 
funcionario que desempeñe los cargos conocer sus funciones, 
responsabilidades y competencias que deberá asumir. 
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Es así que consideramos, que con la incorporación de la 
responsabilidad de realizar evaluaciones ex post en los documentos de 
gestión (Manual de Operaciones – MAO y Manual de Organización y 
Funciones – MOF), la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento realizará las evaluaciones ex post de los proyectos, 
independientemente de los funcionarios que se encuentren de turno, 
siendo la Dirección Ejecutiva la responsable de exigir su realización.  
 
Motivo por el cual, conforme a lo señalado en la Ley Orgánica de 
Poder Ejecutivo (CONGRESO DE LA REPÚBLICA), para llevar a 
cabo una modificación al Manual de Operaciones del PSI, ésta 
modificación debe ser aprobada a través de una Resolución Ministerial. 
 
Así mismo, para llevar a cabo una modificación al Manual de 
Organización y Funciones conforme lo establece el Manual de 
Operaciones del PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES 
(2006), este debe ser aprobado a través de una Resolución Directoral. 
 
En tal sentido, en el presente Plan de Investigación Aplicada se ha 
planteado para alcanzar los objetivos específicos antes mencionado, el 
siguiente producto: “Una propuesta de Resolución Ministerial que 
apruebe las modificaciones al Manual Operativo y propuesta de 
Resolución Directoral que apruebe las modificaciones al Manual de 
Organización y Funciones del PSI”, toda vez que sólo a través de estos 
documentos se puede lograr la aprobación de dichas modificaciones. 
 
3. Con relación a cumplir con lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional 
de Inversión Pública en lo que respecta a la evaluación Ex Post, podemos 
manifestar que a fin de tomar una acción inmediata respecto al 
incumplimiento a la normativa vigente del SNIP en lo relacionado a las 
evaluaciones ex post, es pertinente que la Dirección Ejecutiva del PSI, a 
través de un documento interno dirigido a la Oficina de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, disponga el cumplimiento de la 
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normativa, con la finalidad que la OPPS focalice su atención en las 
evaluaciones ex post. 
 
En ese sentido, en el presente Plan de Investigación Aplicada se ha 
planteado para alcanzar el objetivo específico antes mencionado, el 
siguiente producto “Una propuesta de Memorándum de la Dirección 
Ejecutiva dirigido a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento en el cual se instruya la realización y programación de 
evaluaciones Ex Post en el PSI”, a fin que durante el periodo que 
pueda demorar las modificaciones de los documentos de gestión, se 
inicie el proceso de priorización y ejecución de las evaluaciones ex post 
a los proyectos y programas del PSI. 
 
Así mismo, consideramos que la OPPS como consecuencia de este 
memorándum, se verá obligada a tomar como primeras acciones las 
siguientes: 
- Evaluar en primera instancia si el personal con que cuenta está 
capacitado para realizar evaluaciones ex post y si así fuere 
seguirles capacitando a fin de emprender las evaluaciones. 
- Deberá evaluar si el capital humano con que cuenta es suficiente 
para realizar dichas labores o se requiere incorporar capital 
humano. 
- Prever y/o gestionar el recurso necesario para su realización.  
 
De las primeras acciones antes mencionadas, consideramos que la 
capacitación es una brecha que el Perú viene superando, dado que 
conforme a lo señalado PERROTTI & VERA RUEDA (2015), el Perú se 
encuentra dentro de los cuatro países que brinda capacitación en 
Evaluaciones Ex post, lo cual genera valor al capital humano y es 
indispensable para lograr una mayor eficiencia y calidad en las 
evaluaciones.  
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No obstante, consideramos que conforme a los desafíos al 2021 
planteados por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ( 2010), 
a través de la capacitación y la asistencia técnica podemos fortalecer 
las capacidades del capital humano a cerca de las evaluaciones ex 
post, las mismas que deben efectuarse de manera permanente y 
sostenible, a fin de contar con capital humano con mayor nivel de 
conocimientos conforme a lo expresado por ALDUNATE( 2010). 
 
4. Con relación a la aplicación e implementación de las pautas generales 
para la evaluación de proyectos de inversión pública del MEF, para las 
evaluaciones ex post de los proyectos o programas de inversión 
pública de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones – 
PSI del Ministerio de Agricultura y Riego para el periodo 2019-2021, 
que incluye aspectos metodológicos para realizar evaluaciones ex post 
en proyectos productivos agrarios (riego), criterios de selección e 
identificación de los proyectos a ser sometidos a evaluaciones ex post 
(evaluación de culminación, seguimiento ex post, evaluación de 
resultados y estudios de impacto), podemos señalar, que es necesario 
que se apliquen las mismas, con la finalidad de que se empiecen a 
realizar las evaluaciones ex post con el objetivo de determinar la 
pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y la sostenibilidad a la luz 
de los objetivos específicos que se plantearon en la pre inversión, 
conforme a lo señalado por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS Y JICA (2012). 
 
Fruto de dichas evaluaciones, se generará información para la toma de 
decisiones respecto a la intervención de la ejecutora y servirá de 
insumo para evidenciar si las políticas públicas actuales en riego son 
efectivas o no, así como de mejorar las mismas o en su defecto 
proponer nuevas políticas, producto de la retroalimentación de los 
resultados obtenidos. 
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Es así que compartimos la opinión con MEDIANERO BURGA (2010), 
que señala que al evaluar los resultados de un proyecto se determina si 
el diseño y la gerencia fueron adecuados, y con ANTONIO MUÑOZ 
SARABIA (2007), que es de la opinión que el uso de las evaluaciones 
ex post se pueden utilizar para discrimar entre buenos y malos 
proyectos, así como de mejorar la calidad de la inversión.  
 
5. Con relación a identificar de manera priorizada una lista de proyectos o 
programas sujetos a evaluaciones Ex Post, debemos destacar, que lo 
que busca, es que las evaluaciones ex post de estos proyectos, se 
incluyan en el POI de la Entidad para los años 2019 – 2021. 
 
Dado, que resulta necesario priorizar proyectos sujetos a evaluaciones 
ex post conforme a lo señalado en el artículo 14° del Reglamento del 
SNIP - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (2007), que precisa 
que las Unidades Ejecutoras en coordinación con la Oficina de 
Programación e Inversiones que evaluó el proyecto, son las 
responsables por las evaluaciones ex post de los Proyectos de 
Inversión Pública que ejecutan, con el fin de verificar la generación de 
beneficios sociales durante la vida útil del Proyecto, la misma que debe 
iniciarse cuando lo proyectos se encuentren en la etapa de operación y 
mantenimiento y debidamente transferido a la Entidad responsable de 
la misma. 
 
Motivo por el cual en el presente Plan de Investigación Aplicada se ha 
planteado para alcanzar el objetivo específico antes mencionado, el 
siguiente producto: “Elaborar una propuesta de lista de proyectos o 
programas sujetos a evaluaciones Ex Post para los próximos tres (03) 
años, los cuales serán incluidos en el POI del PSI”. 
 
Ésta lista contendrá aquellos proyectos que se encuentren finalizados o 
en la etapa de operación y que se encuentren listos para su evaluación 
ex post y acorde a lo dispuesto en el artículo N° 31 de la Directiva del 
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SNIP, con la finalidad que los recursos presupuestales que se 
necesitan para su realización se incluya en el POI de la Entidad para 
los años 2019-2021. 
 
Ello permitirá a la entidad poder programar y presupuestar acciones o 
actividades relacionadas a Evaluaciones Ex Post, considerando que el 
POI, conforme lo señala  RULY (2012), es un instrumento de 
planeamiento institucional de corto plazo, que define las actividades 
que se llevarán a cabo en periodos de un año, conteniendo las 
principales actividades y proyectos que se desarrollarán en 
concordancia con los objetivos y líneas estratégicas establecidas en el 
PEI, estableciendo los recursos necesarios para su implementación, 
así mismo, contiene las metas que se deben cumplir y los indicadores 
que permiten evaluar su ejecución. 
 
Es por ello que consideramos que institucionalizando las evaluaciones 
ex post resulta necesario e indispensable que se priorice una lista de 
proyectos a ser evaluados y que esta se contemple en el POI a fin que 
se defina como una actividad principal y se le asigne los recursos 
necesarios.  
 
Sobre este aspecto, consideramos destacar lo expresado por el 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y JICA (2012) que señala 
que las evaluaciones ex post no deben considerarse como sinonimia 
de control o fiscalización, sino que se trata de analizar los resultados de 
los PIP a fin de obtener lecciones aprendidas para mejorar la calidad 
de la inversión pública y de proveer de información a las autoridades y 
población. 
 
6. Con relación a generar información a través de las evaluaciones de 
resultados y de impacto que sirvan de insumo para evidenciar si las 
políticas públicas actuales en riego son efectivas o no, así como de 
mejorar las mismas o en su defecto proponer nuevas políticas, 
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producto de la retroalimentación de los resultados de las evaluaciones 
ex post. 
 
Sobre este punto se debe mencionar que el MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS Y JICA (2012) señala que en una evaluación 
ex post se evalúan los éxitos y fracasos, toda vez que ésta genera 
valiosa información, la cual puede retroalimentar y ayudar a mejorar la 
inversión pública.  
 
Es así que en tanto se disponga del mayor número de experiencias 
documentadas posibles, se contribuirá a optimizar el uso de recursos 
de inversión pública, así mismo permite tener un conocimiento claro 
sobre los procesos, los resultados y el impacto de la inversión pública. 
 
Motivo por el cual para el presente Plan de Investigación Aplicada 
consideramos que el objetivo específico antes mencionado, se alcanza 
cuando el PSI inicie las evaluaciones ex post a los programas y 
proyectos que ha ejecutado. 
 
Considerando que a raíz de las evaluaciones ex post a mayores 
proyectos o programas, el PSI podrá tener lecciones aprendidas, y 
generar insumos para la elaboración de Políticas Públicas, toda vez 
que los resultados de las evaluaciones ex post permitirá que el PSI  
conozca si se generó valor público o no con respecto a los 
beneficiarios, y si los bienes y servicios públicos otorgados, son 
considerados por los agricultores y junta de usuarios como 
satisfactorios, a fin de determinar si las alternativas seleccionadas han 
brindado solución a los problemas, es decir si fueron o no satisfactorias 
y si se logró el impacto esperado. 
 
Toda vez que estos resultados serán enviados a la DGPI del MEF 
dando cumplimiento así a la normativa del SNIP en lo que respecta a la 
evaluación Ex Post, motivo por el cual consideramos que al contar el 
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Programa Subsectorial de Irrigaciones con resultados obtenidos a 
través de las evaluaciones ex post, se podrán tomar mejores 
decisiones sobre la ejecución de los proyectos a ejecutar.   
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Conclusiones 
 Se concluye que la formulación del Plan de gestión de mejora en análisis, 
evaluación y mejora en la aplicación de las evaluaciones ex post de los 
proyectos o programas de inversión pública de la unidad ejecutora Programa 
Subsectorial de Irrigaciones- PSI del Ministerio de Agricultura y Riego para el 
periodo 2019- 2021, permitirá al PSI en su calidad de Unidad  Ejecutora 
obtener lecciones aprendidas y proponer medidas para alcanzar los 
objetivos de los proyectos de inversión pública, a fin de incrementar la 
eficiencia en la inversión pública.  
 
 Con relación a la propuesta de modificación de las funciones de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, en relación a la elaboración y 
gestión de las evaluaciones EX POST de los proyectos o programas de 
Inversión Pública, que el PSI ya ha ejecutado, las cuales deben estar 
establecidas en el Manual de Organización Funciones y Manual Operativo 
del PSI, concluimos que es indispensable mejorar las funciones de la 
Dirección Ejecutiva y de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento, con la finalidad de contar con el Capital Humano idóneo, y que 
los funcionarios y el personal conozca que funciones y/o las actividades 
tienen que desarrollar en relación a las evaluaciones Ex Post, ya que en ese 
aspecto las herramientas de gestión no son claras. 
 
 Con relación a la propuesta de Resolución Ministerial que apruebe las 
modificaciones al Manual Operativo y propuesta de Resolución Directoral 
que apruebe las modificaciones del Manual de Organización y Funciones del 
PSI, concluimos que conforme a las normas internas de cada sector, solo a 
través de documentos del mismo nivel que los aprobaron, es pertinente 
realizar una modificación a los mismos, encontrándose facultados tanto el 
Ministerio como la Dirección Ejecutiva del PSI para aprobar dichas 
modificaciones, conforme a sus correspondientes documentos de gestión. 
 
 Con relación a la propuesta de Memorándum de la Dirección Ejecutiva 
dirigido a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento en el cual 
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se instruya la realización y programación de evaluaciones Ex Post en el PSI, 
concluimos que es necesario que el PSI en tanto se reformulen sus 
documentos de gestión, disponga la realización de las evaluaciones ex post 
a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente de evaluaciones ex post y 
más allá de ello evalúe el éxito o fracaso de los proyectos que ha ejecutado. 
 
 Con relación a aplicación de las pautas generales para la evaluación de 
proyectos de inversión pública del MEF, para evaluaciones ex post de los 
proyectos o programas de inversión pública de la Unidad Ejecutora 
Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI del Ministerio de Agricultura y 
Riego para el periodo 2019-2021, que incluye la metodología y criterios para 
realizar evaluaciones ex post en proyectos productivos agrarios, concluimos 
que la aplicación de la pauta contribuirá a institucionalizar las evaluaciones 
Ex Post en el Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, y cumplir con lo 
establecido en la directiva del SNIP. 
 
 Con relación a Identificar de manera priorizada una lista de proyectos o 
programas sujetos a evaluaciones Ex Post con la finalidad que las 
evaluaciones ex post de estos proyectos, se incluyan en el POI de la Entidad 
para los años 2019 – 2021, concluimos que la priorización de los proyectos o 
programas permitirá al PSI poder programar los recursos económicos para el 
periodo 2019 y 2021 y realizar las evaluaciones Ex Post a los proyectos o 
programas priorizados. 
 
 Con relación a elaborar el perfil del Capital Humano de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento que será responsable de la 
elaboración y gestión de las evaluaciones ex post, concluimos que a fin de 
lograr que se realicen evaluaciones ex post, se debe contar con el capital 
humano idóneo y capacitado con las competencias necesarias, a fin que 
desarrollen las funciones que les corresponda con responsabilidad. 
 
 Se ha advertido que el PSI no prioriza la elaboración de evaluaciones Ex 
Post en el POI de la entidad, lo cual se puede deber a que dichas 
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evaluaciones se financiarían con gasto corriente, el cual es limitado, por lo 
que el PSI prioriza el uso de dichos recursos en la ejecución de otras 
acciones, como pagos de remuneraciones, servicios entre, otros. 
 
  En todos los años que la entidad viene ejecutando proyectos los cuales 
representan un monto importante de inversión ejecutada, no se conoce los 
resultados e impactos obtenidos, por las intervenciones realizadas. 
 
 Se ha advertido una falta de compromiso y de desconocimiento de los 
funcionarios públicos sobre la importancia y obligatoriedad de realizar 
evaluaciones ex post. 
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Recomendaciones 
 Que el PSI, realice evaluaciones ex post a los proyectos o programas de 
inversión pública, de manera obligatoria para conocer los resultados 
alcanzados, así como de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa del 
Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
 Con relación a la conclusión que es indispensable mejorar las funciones de 
la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento en relación a la 
elaboración y gestión de las evaluaciones EX POST de los proyectos o 
programas de Inversión Pública, que el PSI ya ha ejecutado, las cuales  
deben estar establecidas  en el Manual de Organización Funciones y Manual 
Operativo del PSI, y con la finalidad que el PSI cuente con el Capital 
Humano idóneo, y que los funcionarios y el personal conozca que funciones 
y/o las actividades tiene que desarrollar en relación a las evaluaciones Ex 
Post recomendamos que el PSI incorpore en sus documentos de gestión 
MAO y MOF la responsabilidad de las evaluaciones ex post. 
 
 Con relación a la conclusión de la propuesta de Resolución Ministerial que 
apruebe las modificaciones al Manual Operativo y propuesta de Resolución 
Directoral que apruebe las modificaciones del Manual de Organización y 
Funciones del PSI, recomendamos que la Dirección Ejecutiva del PSI 
coordine con el MINAGRI a fin que evalúen y aprueben la modificatoria al 
MAO y así mismo que la Dirección Ejecutiva apruebe la modificación del 
MOF debidamente consensuado. 
 
 Con relación a la conclusión que a través de un Memorándum de la 
Dirección Ejecutiva dirigido a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento en el cual se instruya la realización y programación de 
evaluaciones Ex Post en el PSI, recomendamos que se efectúe a través de 
este documento interno en tanto se aprueban las modificaciones de los 
documentos de gestión. 
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 Con relación a la aplicación de las pautas generales para la evaluación de 
proyectos de inversión pública del MEF, para evaluaciones ex post de los 
proyectos o programas de inversión pública de la Unidad Ejecutora 
Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI del Ministerio de Agricultura y 
Riego para el periodo 2019-2021, recomendamos que se realice un 
documento especializado y ampliado a las diferentes aristas con las que 
cuenta el sector Agricultura (Riego, Sanidad, Innovación, etc.), o que se 
realice por temáticas, para su aplicabilidad formal a nivel de los tres niveles 
de gobierno, debiendo el sector agricultura, a través de su OPI Agricultura 
revisarla para su posterior aprobación por el ente rector del SNIP. 
 
 Con relación a la conclusión de Identificar de manera priorizada una lista de 
proyectos o programas sujetos a evaluaciones Ex Post, recomendamos que 
estas evaluaciones se incluyan en el POI de la Entidad para los años 2019 – 
2021 a fin de garantizar los recursos necesarios para su ejecución. 
 
 Con relación a la conclusión de elaborar el perfil del Capital Humano de la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento que será responsable 
de la elaboración y gestión de las evaluaciones ex post, recomendamos que 
sea incluido en el MOF del PSI. 
 
 Realizar una propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas, que para 
realizar las evaluaciones Ex Post, se puedan utilizar recursos de fuente de 
inversión y no por la fuente de gasto corriente, tal como se realiza en la 
formulación de estudios de pre inversión. De ser así sería más fácil para el 
PSI u otras entidades poder programar en sus Planes Operativos 
Institucionales la elaboración de dichas evaluaciones Ex Post, pudiendo el 
MEF siendo el ente rector solicitar que las Unidades Ejecutoras rindan 
cuentas de las evaluaciones ex post realizadas con este presupuesto y de 
los resultados de las mismas, a fin que el MEF pueda sustentar ante el 
Congreso el resultado de las inversiones, conforme lo rinde Chile. 
 
 Se recomienda que el PSI, como Unidad Ejecutora realice evaluaciones ex 
post a sus proyectos que considere de mayor impacto en el marco de la 
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normativa vigente, a fin de conocer los resultados e impactos obtenidos, en 
relación al cumplimento de los objetivos sectoriales e institucionales 
relacionados al cierre de brechas y al mejoramiento de la calidad de vida de 
los agricultores. 
 
 Compromiso del MEF para fomentar mayor difusión y capacitación a los 
funcionarios del Sector Público sobre la importancia y relevancia que tiene la 
elaboración de evaluaciones Ex Post, en el marco de daciones de políticas 
públicas y de mejoras en la formulación, evaluación y ejecución de proyectos 
o programas de inversión pública. 
 
 De otro lado, considerando lo señalado en el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1252, en su artículo 5º y 7º señala que la Dirección General 
de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) y las Oficinas de 
Programación Multianual de inversiones (OPMI) son las responsables de las 
evaluaciones ex post, sin embargo el grupo recomienda y propone, que las 
Unidades Ejecutoras en este caso el PSI realicen también las evaluaciones 
ex post, considerando que el beneficio de que la Entidad por iniciativa propia 
pueda seleccionar los proyectos a ser evaluados ex post, es que eliminaría 
la aleatoriedad de la muestra con lo cual se dirigirían a proyectos de interés 
de la entidad ya sea por su impacto o relevancia con el fin de conocer los 
resultados obtenidos en relación al cumplimento de los objetivos sectoriales 
e institucionales relacionados al cierre de brechas y al mejoramiento de la 
calidad de vida de los agricultores, y obtener lecciones aprendida de los 
resultados de las evaluaciones ex post a fin de mejorar o corregir o replicar 
las intervenciones de los proyectos de inversión pública, para lo cual 
creemos que el PSI debiera realizar la gestión por delegación o encargo de 
la OPMI (y bajo las pautas técnicas que se establezca) realizar la evaluación 
ex post y con anuencia del Órgano Rector (DGPMI del MEF), debiendo tener 
en cuenta que para la implementación del presente plan previamente el PSI 
debe contar con la delegación de competencias para llevar a cabo las 
evaluaciones Ex post. 
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Modificación Del Manual De Operaciones (Mao) 
Funciones establecidas en el MAO 
 
De la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento 
 
Artículo 13°. -De la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento 
Encargada del sistema de gestión presupuestaria a nivel institucional. 
Monitorea, supervisa las actividades y funciones del planeamiento 
estratégico incluyendo la programación de la inversión, de conformidad con 
la normatividad vigente y la de los contratos, convenios y/o acuerdos con 
organismos internacionales y entidades financieras que Co-financian al 
Programa.  
 
Está a cargo de un Jefe, depende jerárquicamente del Director Ejecutivo.  
 
Sus funciones son: 
 
a) Elaborar, orientar, hacer seguimiento de las actividades relacionadas 
con los planes operativos y estratégicos del Programa en materia de 
desarrollo institucional.  
b) Proponer y supervisar la política institucional en concordancia con 
las políticas del Sector. 
c) Elaborar los manuales y las directivas internas para la ejecución de 
las funciones del Programa, en coordinación con los órganos 
respectivos.  
d) Proponer la normatividad, asesorar y conducir el proceso de 
formulación de los planes de cada órgano del Programa y 
consolidarlos en el Plan Estratégico Multianual y el Plan Operativo 
Anual.  
e) Conducir el Proceso Presupuestario del PSI en sus fases: de 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, e informar sobre el 
avance presupuestal.  
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f) Desarrollar y aplicar un sistema de seguimiento y evaluación de los 
Componentes del Programa, implementando los indicadores de 
gestión de actividades, productos, resultados e impacto que 
permitan medir la eficacia y efectividad del cumplimiento de los 
objetivos y metas previstas en los Planes Operativos. 
g) Conducir y coordinar las acciones inherentes a la generación, 
procesamiento de información estadística interna y externa. 
h) Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas, efectuando recomendaciones en caso de desfase o 
desviaciones. 
i) Proponer modificaciones al Plan Operativo Anual, Plan Estratégico 
institucional y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, de 
acuerdo al avance en su ejecución y/o al requerimiento de unidades 
orgánicas. 
j) Formular y proponer la apertura programática y la asignación por 
fuente de financiamiento del PSI. 
k) Elaborar los informes que requiera el MEF y organismos 
internacionales o entidades financieras, en lo referente al 
seguimiento de la ejecución de los planes y el presupuesto. 
l) Otorgar la viabilidad a proyectos de pre inversión relacionados con 
los objetivos del Programa, de acuerdo a las facultades delegadas 
por el MEF. PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - 
PSI 16 Manual de Operaciones 
m) Elaborar las directivas de su competencia. 
n) Formular el Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente 
a su área y realizar su evaluación periódica.  
o) Otras funciones que le encargue el Director Ejecutivo. 
 
Funciones Propuestas para modificación del MAO 
 
De la Oficina De Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento 
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Artículo 13°. -De la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento 
Encargada del sistema de gestión presupuestaria a nivel institucional. 
Monitorea, supervisa las actividades y funciones del planeamiento 
estratégico incluyendo la programación de la inversión, así como del 
seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de inversión 
pública ejecutados, de conformidad con la normatividad vigente y la de 
los contratos, convenios y/o acuerdos con organismos internacionales y 
entidades financieras que Co-financian al Programa.  
 
Está a cargo de un Jefe, depende jerárquicamente del Director Ejecutivo.  
 
Sus funciones son: 
 
a) Elaborar, orientar, hacer seguimiento de las actividades relacionadas 
con los planes operativos y estratégicos del Programa en materia de 
desarrollo institucional.  
b) Proponer y supervisar la política institucional en concordancia con 
las políticas del Sector. 
c) Elaborar los manuales y las directivas internas para la ejecución de 
las funciones del Programa, en coordinación con los órganos 
respectivos.  
d) Proponer la normatividad, asesorar y conducir el proceso de 
formulación de los planes de cada órgano del Programa y 
consolidarlos en el Plan Estratégico Multianual y el Plan Operativo 
Anual.  
e) Conducir el Proceso Presupuestario del PSI en sus fases: de 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, e informar sobre el 
avance presupuestal.  
f) Desarrollar y realizar seguimiento a los proyectos y programas de 
inversión pública que la entidad ejecuta a través de la 
implementación de un sistema de seguimiento, implementando los 
indicadores de gestión de actividades y productos que permitan 
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medir la eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y 
metas previstas en los Planes Operativos. 
g) Desarrollar las evaluaciones Ex Post de los proyectos y programas 
de inversión pública que la entidad ha ejecutado conforme a la 
normatividad respectiva, con el objeto de conocer los resultados e 
impactos alcanzados en las distintas intervenciones. 
h) Conducir y coordinar las acciones inherentes a la generación, 
procesamiento de información estadística interna y externa. 
i) Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas, efectuando recomendaciones en caso de desfase o 
desviaciones. 
j) Proponer modificaciones al Plan Operativo Anual, Plan Estratégico 
institucional y Plan Anual de Contrataciones, de acuerdo al avance 
en su ejecución y/o al requerimiento de unidades orgánicas. 
k) Formular y proponer la apertura programática y la asignación por 
fuente de financiamiento del PSI. 
l) Elaborar los informes que requiera el MEF y organismos 
internacionales o entidades financieras, en lo referente al 
seguimiento de la ejecución de los planes y el presupuesto. 
m) Otorgar la viabilidad a proyectos de pre inversión relacionados con 
los objetivos del Programa, de acuerdo a las facultades delegadas 
por el MEF.  
n) Elaborar las directivas de su competencia. 
o) Formular el Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente 
a su área y realizar su evaluación periódica.  
p) Otras funciones que le encargue el Director Ejecutivo. 
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Modificación del Manual de Organización y Funciones (Mof) 
 
Funciones establecidas en el MOF 
 
CARGO 
DESCRIPCION 
DEL CARGO 
DESCRIPCION DE FUNCIONES 
DIRECTOR 
EJECUTIVO 
Dirige y 
controla la 
política 
institucional, 
los 
lineamientos 
de gestión y 
estrategias que 
permitan 
cumplir los 
objetivos del 
Programa 
1. Proponer al Consejo Directivo la política institucional, 
los lineamientos de gestión y estrategias que permitan 
cumplir los objetivos del Programa. 
2. Proponer el presupuesto y los estados financieros 
institucionales. 
3. Aprobar directivas, documentos de gestión y 
procedimientos administrativos, así como el Plan Anual 
de Adquisiciones y Contrataciones PAAC. 
4. Participar en las gestiones para los procesos de 
concertación y desembolso del financiamiento al 
Programa, ante organismos bilaterales y multilaterales 
y países o instituciones donantes. 
5. Ejercer la representación legal del Programa. 
6. Aprobar las bases de Licitaciones y Concursos sobre 
obras y consultorías, bienes y servicios. 
7. Designar comités y Comisiones Especiales de acuerdo 
a las propuestas técnico legal que representen los 
órganos especializados y responsables 
funcionalmente. 
8. Suscribir contratos, convenios y/o adendas para la 
ejecución de estudios, obras, servicios, supervisión y 
presupuestos adicionales y/o deductivos, ampliaciones 
de plazo; y demás actos administrativos para el logro 
de las metas y objetivos del Programa, en función de 
las propuestas técnico legal que presenten los órganos 
especializados del PSI. 
9. Otorgar poderes para representar o defender los 
intereses del PSI en los procesos de conciliación y 
arbitraje. 
10. Dirigir y supervisar de manera general la 
administración de los recursos humanos, materiales y 
económicos, cuya gestión corresponde a los órganos 
especializados y responsables funcionalmente de su 
manejo. 
11. Expedir Resoluciones Directorales en asuntos 
relacionados con los actos administrativos de su 
competencia. 
12. Organizar, dirigir, supervisar y evaluar a través de los 
informes de gestión, de cada uno de los órganos 
especializados y responsables del funcionamiento del 
PSI. 
13. Delegar las funciones que considere pertinentes a los 
órganos del PSI. 
14. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo 
Directivo. 
15. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos o 
que sean inherentes a su cargo y las que sean 
encargadas por los Organismos Superiores del Sector. 
ASESOR 
EN 
GESTIÓN 
TÉCNICA 
Presta apoyo y 
asesoramiento 
en el ámbito 
técnico (de las 
actividades de 
infraestructura 
de riego, 
gestión de 
riego y 
1. Realizar labores de asesoría especializada de cierta 
complejidad y emitir recomendaciones en materia de 
gestión del Riego Tecnificado, Infraestructura de 
Riego encomendadas por el Director Ejecutivo. 
2. Analizar y proponer mejoras a los informes en el 
ámbito de su competencia para el seguimiento de las 
actividades que realiza el Programa. 
3. Analizar expedientes técnicos y de otros que requiera 
aprobación de la Dirección Ejecutiva. 
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Jefaturas 
zonales), al 
Despacho de 
la Dirección 
Ejecutiva para 
facilitar las 
labores de 
gestión 
4. Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos 
de la especialidad. 
5. Efectuar las coordinaciones con organizaciones 
públicas o privadas que le sean encomendadas por la 
Dirección Ejecutiva. 
6. Seguimiento de actividades encomendadas por la 
Dirección Ejecutiva a las diferentes Áreas y 
Direcciones del PSI en el ámbito de su competencia. 
7. Otras funciones que le encomiende el Director 
Ejecutivo. 
 
CARGO DESCRIPCION DEL 
CARGO 
DESCRIPCION DE FUNCIONES 
JEFE DE 
OFICINA DE 
PLANEAMIENTO 
PRESUPUESTO 
Y SEGUIMIENTO 
Conduce una gestión 
eficaz en los procesos 
de planificación, 
programación de 
inversiones, 
cooperación técnica, 
presupuestos y 
seguimiento.  
 
Así mismo se debe 
desarrollar una 
coordinación efectiva 
con los organismos 
técnicos financieros 
externos y conducir el 
sistema de 
información de 
gestión 
1. Diseñar proponer y aplicar las estrategias 
y políticas institucionales en concordancia 
con el Sector.   
2. Conducir, dirigir, y asesorar a los órganos 
y dependencias del Programa en los 
procesos de planificación, presupuesto, 
Sistema de Inversión Pública, 
Cooperación Internacional, y 
Organización. 
3. Consolidar y proponer los proyectos de 
planes institucionales, presupuesto 
institucional, programas de inversión y de 
cooperación técnica de la Unidad 
Ejecutora. 
4. Diseñar y proponer indicadores para la 
medición de resultados en el ámbito 
institucional. 
5. Dirigir, conducir y ejecutar los procesos de 
seguimiento y evaluación de los planes 
institucionales, presupuesto, Sistema de 
Inversión Pública, Cooperación 
Internacional, y Organización, y presentar 
informes periódicos de los resultados, a la 
Dirección Ejecutiva. 
6. Otorgar viabilidad a los proyectos de pre 
inversión de acuerdo a las normas legales 
vigentes.  
7. Monitorear la gestión del financiamiento 
externo, destinado al Programa. 
8. Proponer las modificaciones 
presupuestales de la Unidad Ejecutora. 
9. Emitir opinión técnica de disponibilidad 
presupuestal para las acciones 
administrativas, de acuerdo a las normas 
legales vigentes.   
10. Proponer la actualización de los 
instrumentos de gestión en el marco de su 
competencia (ROF, CAP, MOF etc.). 
11. Revisar, analizar y proponer el 
Presupuesto, y Plan Operativo del área de 
su competencia, y evaluar periódicamente 
su ejecución.  
12. Planificar, dirigir, controlar y evaluar las 
actividades técnico administrativas del 
área de su competencia.  
13. Supervisar y controlar el cumplimiento de 
las órdenes que imparta al personal a su 
cargo 
ESPECIALISTA 
EN 
SEGUIMIENTO 
Ejecuta actividades de 
planificación, 
seguimiento y 
10. Conducir, coordinar la elaboración de los 
informes y reportes de seguimiento y 
evaluación de proyectos de inversión 
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DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 
evaluación de los 
componentes y metas 
del Programa, así 
mismo, llevar el 
control y seguimiento 
de sus respectivos 
indicadores de gestión 
pública.  
11. Proponer el desarrollo de un sistema de 
seguimiento y evaluación de los planes 
institucionales. 
12. Administrar el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación.  
13. Coordinar con las áreas técnicas para la 
actualización permanente del Sistema de 
Seguimiento del Programa y sus 
componentes. 
14. Coordinar con las áreas técnicas el 
cumplimiento de las metas e indicadores 
de los proyectos.    
15. Registrar la información sobre los avances 
en las actividades y cumplimiento de 
objetivos y metas de los componentes que 
forman parte de los Planes Institucionales. 
16. Mantener actualizados los informes y 
registros de avance requeridos por las 
entidades financieras, órganos del Sector, 
del Ministerio de Economía y Finanzas y 
demás entidades. 
17. Coordinar con las direcciones y oficinas el 
estado de avance y la presentación de los 
informes sobre el estado de ejecución de 
los proyectos, indicadores de impacto, de 
resultado, de producto, de insumo y el 
cumpliendo los objetivos y metas. 
 
Funciones Propuestas para modificación del MOF 
 
CARGO 
DESCRIPCION DEL 
CARGO 
DESCRIPCION DE FUNCIONES 
DIRECTOR 
EJECUTIVO 
Dirige y controla la 
política institucional, 
los lineamientos de 
gestión y estrategias 
que permitan cumplir 
los objetivos del 
Programa 
1. Proponer al Consejo Directivo la política 
institucional, los lineamientos de gestión y 
estrategias que permitan cumplir los objetivos 
del Programa. 
2. Proponer el presupuesto y los estados 
financieros institucionales. 
3. Aprobar directivas, documentos de gestión y 
procedimientos administrativos, así como el 
Plan Anual de Contrataciones PAC. 
4. Participar en las gestiones para los procesos 
de concertación y desembolso del 
financiamiento al Programa, ante organismos 
bilaterales y multilaterales y países o 
instituciones donantes. 
5. Ejercer la representación legal del Programa. 
6. Aprobar las bases de Licitaciones y Concursos 
sobre obras y consultorías, bienes y servicios. 
7. Designar comités y Comisiones Especiales de 
acuerdo a las propuestas técnico legal que 
representen los órganos especializados y 
responsables funcionalmente. 
8. Suscribir contratos, convenios y/o adendas 
para la ejecución de estudios, obras, servicios, 
supervisión y presupuestos adicionales y/o 
deductivos, ampliaciones de plazo; y demás 
actos administrativos para el logro de las 
metas y objetivos del Programa, en función de 
las propuestas técnico legal que presenten los 
órganos especializados del PSI. 
9. Otorgar poderes para representar o defender 
los intereses del PSI en los procesos de 
conciliación y arbitraje. 
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10. Dirigir y supervisar de manera general la 
administración de los recursos humanos, 
materiales y económicos, cuya gestión 
corresponde a los órganos especializados y 
responsables funcionalmente de su manejo. 
11. Expedir Resoluciones Directorales en asuntos 
relacionados con los actos administrativos de 
su competencia. 
12. Organizar, dirigir, supervisar y evaluar a través 
de los informes de gestión, de cada uno de los 
órganos especializados y responsables, del 
funcionamiento del PSI. 
13. Delegar las funciones que considere 
pertinentes a los órganos del PSI. 
14. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del 
Consejo Directivo. 
15. Las demás que le señalen las leyes, 
reglamentos o que sean inherentes a su cargo 
y las que sean encargadas por los Organismos 
Superiores del Sector. 
ASESOR 
EN 
GESTIÓN 
TÉCNICA 
Presta apoyo y 
asesoramiento en el 
ámbito técnico (de las 
actividades de 
infraestructura de 
riego, gestión de riego 
y Jefaturas zonales), al 
Despacho de la 
Dirección Ejecutiva 
para facilitar las 
labores de gestión 
1. Realizar labores de asesoría especializada de 
cierta complejidad y emitir recomendaciones 
en materia de gestión del Riego Tecnificado, 
Infraestructura de Riego encomendadas por el 
Director Ejecutivo. 
2. Analizar y proponer mejoras a los informes en 
el ámbito de su competencia para el 
seguimiento de las actividades que realiza el 
Programa. 
3. Analizar expedientes técnicos y de otros que 
requiera aprobación de la Dirección Ejecutiva. 
4. Participar en comisiones y/o reuniones sobre 
asuntos de la especialidad. 
5. Efectuar las coordinaciones con 
organizaciones públicas o privadas que le 
sean encomendadas por la Dirección 
Ejecutiva. 
6. Analizar y proponer en el marco de la 
normativa de Inversión Pública, el 
seguimiento de los proyectos y programas 
del PSI. 
7. Seguimiento de actividades encomendadas 
por la Dirección Ejecutiva a las diferentes 
Áreas y Direcciones del PSI en el ámbito de 
su competencia. 
8. Otras funciones que le encomiende el Director 
Ejecutivo. 
 
CARGO 
DESCRIPCION DEL 
CARGO 
DESCRIPCION DE FUNCIONES 
JEFE DE 
OFICINA DE 
PLANEAMIENTO 
PRESUPUESTO 
Y SEGUIMIENTO 
Conduce una gestión 
eficaz en los procesos 
de planificación, 
programación de 
inversiones, 
cooperación técnica, 
presupuestos y 
seguimiento.  
 
Así mismo se debe 
desarrollar una 
coordinación efectiva 
con los organismos 
técnicos financieros 
externos y conducir el 
1. Diseñar proponer y aplicar las estrategias 
y políticas institucionales en concordancia 
con el Sector.   
2. Conducir, dirigir, y asesorar a los órganos 
y dependencias del Programa en los 
procesos de planificación, presupuesto, 
Sistema de Inversión Pública, 
Cooperación Internacional, y 
Organización. 
3. Consolidar y proponer los proyectos de 
planes institucionales, presupuesto 
institucional, programas de inversión y de 
cooperación técnica de la Unidad 
Ejecutora. 
4. Dirigir, conducir y ejecutar los 
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sistema de 
información de gestión 
procesos de seguimiento y evaluación 
de los sistemas de planificación, 
presupuesto e inversión pública, 
Cooperación Internacional y 
Organización  
5. Presentar informes periódicos a la 
Dirección Ejecutiva   que incluyan 
resultados obtenidos, que permitan 
medir la eficiencia y efectividad del 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstos en los planes operativos.        
6. Diseñar y proponer indicadores para la 
medición de resultados y toma de 
decisiones en el ámbito institucional. 
7. Otorgar viabilidad a los proyectos de pre 
inversión de acuerdo a las normas legales 
vigentes.  
8. Monitorear la gestión del financiamiento 
externo, destinado al Programa. 
9. Proponer las modificaciones 
presupuestales de la Unidad Ejecutora. 
10. Emitir opinión técnica de disponibilidad 
presupuestal para las acciones 
administrativas, de acuerdo a las normas 
legales vigentes.   
11. Proponer la actualización de los 
instrumentos de gestión en el marco de su 
competencia (ROF, CAP, MOF etc.). 
12. Revisar, analizar y proponer el 
Presupuesto, y Plan Operativo del área de 
su competencia, y evaluar periódicamente 
su ejecución.  
13. Planificar, dirigir, controlar y evaluar las 
actividades técnico administrativas del 
área de su competencia.  
14. Supervisar y controlar el cumplimiento de 
las órdenes que imparta al personal a su 
cargo 
ESPECIALISTA 
EN 
SEGUIMIENTO 
DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 
Ejecuta actividades de 
planificación, 
seguimiento y 
evaluación de los 
componentes y metas 
del Programa, así 
mismo, llevar el 
control y seguimiento 
de sus respectivos 
indicadores de gestión 
1. Conducir, coordinar la elaboración de los 
informes y reportes de seguimiento y 
evaluación de proyectos de inversión 
pública.  
2. Proponer el desarrollo de un sistema de 
información para seguimiento y 
evaluación de los proyectos y 
programas. 
3. Proponer herramientas para el 
seguimiento y evaluación de los 
programas y proyectos, que permitan 
contar con información de resultados 
de ejecución física y financiera, así 
como de mantenerla actualizada.  
4. Realizar evaluaciones ex post a los 
proyectos o programas en el marco de 
la normativa de inversión Pública. 
5. Coordinar con las áreas técnicas para la 
actualización permanente del Sistema de 
Seguimiento del Programa y sus 
componentes. 
6. Coordinar con las áreas técnicas el 
cumplimiento de las metas e indicadores 
de los proyectos.    
7. Registrar la información sobre los avances 
en las actividades y cumplimiento de 
objetivos y metas de los componentes que 
forman parte de los Planes Institucionales. 
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8. Mantener actualizados los informes y 
registros de avance requeridos por las 
entidades financieras, órganos del Sector, 
del Ministerio de Economía y Finanzas y 
demás entidades. 
9. Coordinar con las direcciones y oficinas el 
estado de avance y la presentación de los 
informes sobre el estado de ejecución de 
los proyectos, indicadores de impacto, de 
resultado, de producto, de insumo y el 
cumpliendo los objetivos y metas. 
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ANEXO N° 02 
 
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL Y DIRECTORAL PARA 
MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (MAO Y MOF), Y 
PROPUESTA DE MEMORÁNDUM PARA INSTRUIR LA REALIZACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES EX POST EN EL PSI 
PROPUESTA  
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Resolución Ministerial Nº 00000-2018-MINAGRI  
      (Documento Propuesto para fines del PIA) 
 
Lima, 
 
 
VISTOS:  
 
     El Oficio N° 00000-2018-MINAGRI-PSI remitido por el Director Ejecutivo 
del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, alcanzando la propuesta 
del Manual de Operaciones del citado Programa, con la documentación 
técnico-legal; el Memorándum Nº 000-2018-MINAGRI-OGPP/ODOM emitido 
por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Técnico 
Nº 000-2018-MINAGRI-ODOM/OGPP emitido por la Oficina de Desarrollo 
Organizacional y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto; el Informe N° 0000-2018-MINAGRI-SG-OGGRH emitido por la 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos; el Informe N° 000-2018-
MINAGRI-OGAJ emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Agricultura y Riego, respectivamente; respecto a la propuesta 
del Manual de Operaciones del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI; 
y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
     Que, mediante Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 
30048, se aprueba la Ley de Organización y Funciones del actual Ministerio 
de Agricultura y Riego, estableciendo que es el que diseña, establece, 
ejecuta y supervisa las políticas nacionales y sectoriales en materia agraria; 
 
     Que, mediante Ley Nº 28675, establece que el Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI, sustituye para todos sus efectos a la Unidad de 
Coordinación del Proyecto Subsectorial de Irrigación – UCPSI y lo designa 
como responsable de desarrollar las actividades del Programa de Riego 
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Tecnificado, así como aquellas que venía ejecutando la UCPSI en el marco 
de los compromisos asumidos con organismos internacionales, además de 
las actividades que le encargue el Sector Agricultura y Riego en materia de 
riego;  
 
     Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 
30048, Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 997, que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del actual Ministerio de Agricultura y Riego 
dispone, entre otros, la adecuación del Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI, con arreglo al Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2014-MINAGRI;  
 
     Que, los artículos 4 y 36 de los Lineamientos para elaboración y 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de 
las entidades de la Administración Pública, aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº 043-2006-PCM, establecen que la definición de las funciones y 
la estructura orgánica de los programas y proyectos se aprueba mediante un 
Manual de Operaciones, conforme a lo previsto en la citada norma;  
 
     Que, mediante Resolución Ministerial N° 1570-2006-AG se aprobó el 
Manual de Operaciones del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI;  
 
     Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0302-2011-AG se dictan 
disposiciones para la aprobación de manuales de operaciones de los 
programas y proyectos especiales adscritos al Ministerio de Agricultura, 
ahora Ministerio de Agricultura y Riego, precisando que dichos documentos 
de gestión institucional serán aprobados mediante Resolución Ministerial, 
previa opinión favorable de la entonces Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, ahora Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y 
debiendo considerarse los criterios establecidos en los Lineamientos 
aprobados por el Decreto Supremo Nº 043- 2006-PCM;  
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     Que, mediante el Oficio de Vistos, la Dirección Ejecutiva de PSI ha 
propuesto la modificación del Manual de Operaciones del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – PSI, al cual se adjunta el Informe Técnico N° 
0000-2017-MINAGRI-PSI-OPPS y el Informe Legal N° 0000-2017-MINAGRI-
PSI/OAJ;  
 
     Que, mediante Informe Técnico Nº 000-2018-MINAGRI-ODOM/OGPP la 
Oficina de Desarrollo Organizacional y Modernización de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión favorable respecto a la 
propuesta del Manual de Operaciones del Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI, indicando que cumple con las características y requisitos 
de la normatividad vigente, recomendando continuar con su trámite 
respectivo;  
 
     Que, asimismo, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
mediante el Informe N°0000- 2018-MINAGRI-SG-OGGRH, considera viable 
la propuesta del acotado Manual, en la medida que permite el 
funcionamiento de la Entidad conforme a su organización, funciones y 
responsabilidades que han sido definidas en el Manual de Operaciones; 
indicando además, que respecto a la relación de puestos del PSI, ésta toma 
en cuenta la nueva estructura orgánica con sus órganos, unidades orgánicas 
y órganos desconcentrados, que guarda concordancia con la definición de la 
estructura orgánica que deben tener las entidades públicas, que se 
desarrolla el inciso b) del artículo 12° y el inciso a) del artículo 36° de los 
Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF, aprobado con Decreto Supremo N° 043-
2006-PCM, que se aplica para la elaboración del Manual de Operaciones de 
los programas y proyectos;  
 
     Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura 
y Riego mediante el Informe N° 0000-2018-MINAGRI-OGAJ opina que 
resulta viable la expedición del acto administrativo que aprueba la propuesta 
de Manual de Operaciones, teniendo en consideración los informes técnicos 
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y legal de viabilidad emitidos por órganos competentes del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – PSI y del Ministerio de Agricultura y Riego – 
MINAGRI; indicando además, que debe derogarse la Resolución Ministerial 
N° 1570-2006-AG del 29 de diciembre de 2006;  
 
     Que, el Manual de Operaciones permitirá al Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI, contar con el documento técnico normativo de gestión 
que establezca dependencias, funciones, objetivos, estructura orgánica, y 
principales procesos; orientando el esfuerzo institucional al logro de su 
misión, visión y objetivos estratégicos y garantizar el cumplimiento de sus 
objetivos, destinados a promover acciones en materia de riego tecnificado, 
infraestructura de riego y al cumplimiento de compromisos asumidos con 
organismos internacionales en el marco de los Contratos de Préstamo N° 
PEP31-JICA (Infraestructura de Riego en la Costa); N° PEP45-JICA (Valles 
Vulnerables) y N° 7878-PE (PSI Sierra); 
 
     Que, por lo expuesto, resulta necesario expedir la Resolución Ministerial 
que apruebe el Manual de Operaciones del Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI; y, 
 
     De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 997, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley Nº 30048; su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-
MINAGRI; y, los Lineamientos para la elaboración y aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades 
de la Administración Pública, aprobados por Decreto Supremo Nº 043-2006-
PCM;  
 
SE RESUELVE: 
 
 
 
237 
 
Artículo 1.- Aprobar el Manual de Operaciones del Programa Subsectorial 
de Irrigaciones – PSI, el mismo que consta de… (00) Títulos y un (01) 
Anexo, y forma parte integrante de la presente Resolución.  
 
Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 1570-2006-AG del 29 de 
diciembre de 2006. 
 
Artículo 3.- Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días calendario, 
contados a partir del día hábil siguiente de publicada la presente Resolución 
en el Diario Oficial El Peruano, la Dirección Ejecutiva del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – PSI, podrá dictar las medidas 
complementarias necesarias para la adecuada aplicación de lo dispuesto en 
el Manual de Operaciones, aprobado mediante el artículo 1 de la presente 
Resolución, en el marco de la normativa de gestión, administrativa, 
presupuestal, recursos humanos y otras vigentes. 
 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario 
Oficial El Peruano; y en la misma fecha publicar conjuntamente en los 
Portales Institucionales del Ministerio de Agricultura y Riego (www. 
minagri.gob.pe) y del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI 
(www.psi.gob.pe), la Resolución, el Manual de Operaciones y el Anexo, que 
forman parte de la misma.  
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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Resolución Directoral Nº 00000-2018-MINAGRI-PSI 
 
 
Lima, 
 
VISTOS:  
 
El Informe Legal N° 00000-2018-MINAGRI-PSI/OAJ, de fecha……. 
de………. de 2018, remitido por la Oficina de Asesoría Jurídica del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – PSI, alcanzando la propuesta de modificación 
del Manual de Organización y Funciones del PSI, con la documentación 
técnico-legal; Informe N° 00000-2018-MINAGRI-PSI/OAF, de fecha……. 
de………. de 2018, remitido por la Oficina de Administración y Finanzas del 
PSI y el Informe N° 00000-2018-MINAGRI-PSI/OPPS, de fecha ……. 
de………. de 2018, remitido por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento del PSI; y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
     Que, mediante Ley Nº 28675, establece que el Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI, sustituye para todos sus efectos a la Unidad de 
Coordinación del Proyecto Subsectorial de Irrigación – UCPSI y lo designa 
como responsable de desarrollar las actividades del Programa de Riego 
Tecnificado, así como aquellas que venía ejecutando la UCPSI en el marco 
de los compromisos asumidos con organismos internacionales, además de 
las actividades que le encargue el Sector Agricultura y Riego en materia de 
riego;  
 
    Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 
30048, Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 997, que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del actual Ministerio de Agricultura y Riego 
dispone, entre otros, la adecuación del Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI, con arreglo al Reglamento de Organización y Funciones 
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del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2014-MINAGRI;  
 
     Que, mediante Resolución Ministerial N° 1570-2006-AG se aprobó el 
Manual de Operaciones del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI; 
asimismo, mediante Resolución Directoral N° 134-2014-MINAGRI-PSI, de 
fecha 28 de febrero de 2014, se aprobó el Manual de Organización y 
Funciones del PSI; 
 
     Que, los artículos 4 y 36 de los Lineamientos para elaboración y 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de 
las entidades de la Administración Pública, aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº 043-2006-PCM, establecen que la definición de las funciones y 
la estructura orgánica de los programas y proyectos se aprueba mediante un 
Manual de Operaciones, conforme a lo previsto en la citada norma; 
asimismo, la norma acotada establece que las funciones específicas a nivel 
del cargo o puesto de trabajo serán contempladas en el Manual de 
Organización y Funciones (MOF) de la Entidad;  
 
     Que, mediante el Informe N° 00000-2017-MINAGRI-PSI/OPPS, la Oficina 
de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento del PSI, propone la 
modificación del numeral 2.4.2.3 del Manual de Organización y Funciones 
del PSI, en el extremo que corresponde a la “Descripción de Funciones 
Específicas a nivel de cargo correspondiente al Jefe de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, Especialista en formulación de 
proyectos de inversión en riego y Especialista en seguimiento de proyectos 
de inversión del PSI”, modificación que propone ampliar las funciones 
específicas de los mencionados  cargos en cumplimiento de las 
disposiciones señaladas en la Directiva del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 y sus 
modificatorias que regulan lo concerniente a la evaluación ex post de los 
proyectos de inversión pública que ejecutan las Entidades del Estado; 
 
 
 
240 
 
     Que, la Oficina de Administración y Finanzas mediante el Informe N°       -
2017-MINAGRI-PSI-OAF, considera viable la propuesta de modificación del 
acotado Manual, en la medida que permite el funcionamiento de la Entidad 
conforme a su organización, funciones y responsabilidades que han sido 
definidas en el Manual de Operaciones del PSI; indicando, además, que, 
respecto a la relación de puestos del PSI, la propuesta no varía la actual 
estructura orgánica de la Entidad;  
 
     Que, mediante Informe Legal N°      -2017-MINAGRI-PSI/OAJ, la Oficina 
de Asesoría Jurídica emite opinión favorable respecto a la referida propuesta 
de modificación del Manual de Organización y Funciones del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – PSI, indicando que cumple con las 
características y requisitos de la normatividad vigente, recomendando 
continuar con su trámite respectivo;  
 
     Que, asimismo, la Oficina de Asesoría Jurídica del PSI mediante el 
Informe Legal N°     -2017-MINAGRI-PSI/OAJ opina que resulta viable la 
expedición del acto administrativo que aprueba la propuesta de modificación 
del Manual de Organización y Funciones, teniendo en consideración los 
informes técnicos y legal de viabilidad emitidos por órganos competentes del 
Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI;  
 
     Que, la propuesta de modificación del Manual de Organización y 
Funciones permitirá al Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, cumplir 
con las disposiciones vigentes contempladas en el Sistema Nacional de 
Inversión Pública; coadyuvando al logro de la misión, visión y objetivos 
estratégicos de la Entidad; 
 
     Que, por lo expuesto, resulta necesario expedir la Resolución Directoral 
que apruebe la modificación del Manual de Organización y Funciones del 
Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI; y, 
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     De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Operaciones del PSI, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 01570-2006-AG; los Lineamientos 
para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF por parte de las entidades de la Administración Pública, 
aprobados por Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM; y la Directiva del 
Sistema Nacional de Inversión Pública; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Modificar el numeral 2.4.2.3 del Manual de Organización y 
Funciones del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, aprobado por 
Resolución Directoral N° 134-2014-MINAGRI-PSI, según lo señalado en el 
Anexo denominado “Descripción de Funciones Específicas a nivel de cargo 
correspondiente al Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento, Especialista en formulación de proyectos de inversión en riego 
y Especialista en seguimiento de proyectos de inversión del PSI”, el cual 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
 
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario 
Oficial El Peruano; y en la misma fecha publicar el Portal Institucional del 
Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI (www.psi.gob.pe), la 
Resolución y el Anexo, que forma parte de la misma.  
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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MEMORÁNDUM Nº        - 2018- 
 
 
A   : Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento 
        
ASUNTO  : Evaluaciones Ex post en el marco de la Normativa del  
    SNIP 
 
 
REFERENCIA : Directiva General del Sistema Nacional de Inversión  
    Pública aprobada por RD N° 003 – 2011 – EF/68.01 y 
Sus modificatorias. 
 
FECHA  :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es grato saludarlo y en el marco del asunto de la referencia y en cumplimento en 
lo dispuesto en el artículo N° 31 Directiva General del Sistema Nacional de 
Inversión Pública aprobada por RD N° 003 – 2011 – EF/68.01 y sus 
modificatorias, le instruyo a que su Oficina realice las acciones respectivas para 
cumplir con esta disposición. 
 
Es importante para nuestra institución, conocer los resultados e impactos 
obtenidos de los proyectos y programas de inversión pública ejecutados, por lo 
que le invocó priorizar un grupo de proyecto o programas a los que se realice las 
respectivas evaluaciones Ex Post en el presente año fiscal y que esta actividad 
sea considerada en la formulación del Presupuesto de la entidad para el año fiscal 
2019 y en los sucesivos. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Director Ejecutivo 
Programa Subsectorial de Irrigaciones 
Ministerio de Agricultura y Riego 
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UNIVERSIDAD CONTINENTAL 
 
Escuela de Postgrado 
Maestria en Gerencia Publica   
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APLICACIÓN DE LA PAUTA GENERAL PARA EVALUACIONES EX POST DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
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Implementación De La Evaluación De Culminación A Los Proyectos Del 
Psi 
 
Para la implementación de la evaluación de culminación por parte del PSI, 
se basa en lo dispuesto en el artículo 31 en su inciso 31. 2 de la Directiva del 
SNIP y sobre la base a lo establecido en las Pautas Generales para la 
Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública del MEF. 
 
De otro lado, se debe tener en cuenta lo estipulado en el artículo 31 en su 
inciso 31. 3 de la Directiva del SNIP, dispone textualmente “Se realiza de 
manera inmediata al inicio de la Fase de Post Inversión, en un plazo máximo 
de seis (06) meses de iniciada la misma, y debe ser aplicada a todos los PIP 
que culminen su ejecución y/o inicien su operación. Esta evaluación, está a 
cargo de la UE, que coordinará con la UF y el órgano que declaró la 
viabilidad, o el que resulte competente, el proceso de evaluación y la 
elaboración del Informe de Evaluación, de acuerdo con los contenidos 
mínimos establecidos en el Anexo SNIP 27”, por parte del PSI para la 
selección e identificación de los proyectos o programas a ser sometidos a 
evaluaciones ex post. 
 
En ese sentido, el PSI deberá priorizar realizar la presente evaluación de 
culminación a todos los proyectos que ejecutó y que tenga de manera 
inmediata al inicio de la Fase de Post Inversión, en un plazo máximo de seis 
(06) meses de iniciada la misma, los otros que tengan una antigüedad mayor 
a seis meses no se le realizaría la misma o en todo caso se le debería 
consultar al órgano rector (DGIP del MEF) la necesidad o no de realizar la 
presente evaluación de culminación. 
 
Respecto a la aplicación o implementación de la Evaluación de Culminación 
por parte del PSI, se presentan algunos alcances, los mismos que se basan 
en los contenidos desarrollados y dispuestos en las Pautas Generales para 
la Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública del MEF en el 
inciso 3 Pautas para la Evaluación de Culminación, en el Anexo SNIP 27 A 
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(MEF 2013) Contenidos mínimos de informe de evaluación culminación y el 
Anexo SNIP 27 D Formato simplificado de la evaluación de culminación del 
SNIP. 
 
En ese orden, la evaluación de culminación analiza la eficiencia en tiempos, 
costos y logro de metas en la ejecución de los proyectos e incluye un 
análisis prospectivo de la sostenibilidad de los mismos”. 
 
Estos alcances se focalizan en la tipología de proyectos que ejecuta el PSI 
como son: Sistema de Riego (Construcción y mejoramiento de 
Infraestructura de riego, riego tecnificado, defensas ante desastres – 
construcción de espigones, etc., asistencia técnica y capacitación en riego 
principalmente). 
 
 
 
A continuación, se desarrolla los alcances que como se citó líneas arriba se 
basa en los contenidos desarrollados y dispuestos en las Pautas Generales 
para la Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública del MEF en el 
inciso 3 Pautas para la Evaluación de Culminación, en el Anexo SNIP 27 A 
Contenidos mínimos de informe de evaluación culminación y el Anexo SNIP 
27 D (MEF 2013) Formato simplificado de la evaluación de culminación del 
SNIP 
 
a) Competencia,  
 
Como se manifestó líneas arriba la presente evaluación de culminación 
está a cargo de la UE en este caso el PSI, que coordinará con la UF 
que también en algunos casos es el mismo PSI y de existir proyectos a 
los cuales se realizó cambio de unidad ejecutora deberán coordinar con 
la Unidad Formuladora (Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, otra 
ejecutora del sector, etc.) y el órgano que declaró la viabilidad pudiendo 
ser la OPI Agricultura, OPI de los Gobiernos Regionales o locales, de 
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ser el caso la DGIP del MEF si son proyectos financiados con 
endeudamiento externo (de ser esta quien otorgará la viabilidad) o la 
OPI delegada en el PSI en caso de conglomerados (La DGIP del MEF 
delega dicha facultad a la UE (PSI)). 
 
b) Líneas de Corte para la Evaluación Ex Post,  
 
Se tomará como base para el desarrollo de la evaluación de 
culminación las líneas de corte sectoriales dispuestas en las Pautas 
para la evaluación de culminación, que, para el caso de Agricultura, 
sector donde se encuentra el PSI se menciona a continuación: 
 
 Para proyectos cuyo monto de inversión sean mayores a 3 millones 
de soles se utilizará los contenidos mínimos (Anexo SNIP 27 A) 
 
 Para proyectos cuyo monto de inversión sean iguales o menores a 3 
millones de soles se utilizará el formato simplificado (Anexo SNIP 27 
D). 
 
c) Tiempo,  
 
Se manifestó que serán todos los proyectos que hayan culminado su 
ejecución física – financiero o que se hayan transferido a quien operará 
el proyecto, con antigüedad no mayor de seis meses, por lo que la 
priorización del PSI para realizar la presente evaluación de culminación 
será este parámetro. 
 
d) Evaluación de Culminación para proyectos que utilizarán los 
contenidos mínimos Anexo SNIP 27 A 
 
Los proyectos inmersos en este punto, son aquellos proyectos de 
Construcción y mejoramiento de Infraestructura de riego, riego 
tecnificado, defensas ante desastres – construcción de espigones, etc., 
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asistencia técnica y capacitación en riego principalmente que el PSI a 
ejecutado, cuyos montos de inversión superen los S/. 3 millones de 
soles. 
 
La aplicación por parte del PSI del presente Anexo SNIP 27 A, se basa 
en los Contenidos mínimos de informe de evaluación culminación y las 
pautas para la evaluación de Culminación (Inciso 3 de la Pautas 
generales para la evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública 
del MEF). 
 
En ese sentido, la metodología se centra en cumplir con los contenidos 
mínimos dispuesto en dicho Anexo SNIP 27 A y con la ayuda de las 
pautas para la evaluación de Culminación (Inciso 3 de la Pautas 
generales para la evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública 
del MEF). 
 
De otro lado, en dicho Anexo, menciona que la evaluación culminación 
busca lo siguiente: 
 
 “El reflejo inmediato de la ejecución para medir la eficiencia de la 
misma y obtener lecciones y recomendaciones relacionadas con el 
planeamiento y ejecución de proyectos”. 
 
 “Analizar las perspectivas de la sostenibilidad del proyecto, en 
términos de la disponibilidad de los factores necesarios para la 
adecuada operación y mantenimiento, que posibiliten la entrega 
oportuna del bien o servicio determinado, concluyendo con las 
recomendaciones pertinentes incluida la relacionada a la necesidad 
del seguimiento ex post”. 
 
Para la implementación del presente Anexo SNIP 27 A, el contenido de 
la evaluación de culminación debe comprender los siguientes puntos: 
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 Resumen Ejecutivo 
 
Se deberá recopilar la información pertinente, llámese estudio de pre 
inversión declarado viable, los respectivos formatos de variación en la 
fase de inversión Formato F 16 y formato de consistencia Formato 15, 
expediente técnico y los respectivos informes técnicos de aprobación y 
de viabilidad, liquidaciones e informes de cierre respectivos, entre otros, 
con el objeto de poder detallar temas como. Nombre del Proyecto, 
código SNIP, si es parte o no de un conglomerado, objetivo central del 
mismo, componentes, monto de la inversión, modalidad de ejecución, 
estructura de financiamiento, unidad ejecutora y el plazo de ejecución 
previsto para la implementación del proyecto, las modificaciones que se 
hayan dado, sean sustanciales o no, entre otro. 
 
Asimismo, realizar un resumen respecto a la evaluación de eficiencia 
sea de producto, tiempo, costo y global. 
 
Por último, respecto a la evaluación de la sostenibilidad, una vez 
revisados los distintos puntos respecto a las dificultades sobre la dación 
de los servicios o bienes públicos otorgados a través de los proyectos y 
los riesgos respecto a la operación y mantenimiento, se deberá realizar 
un resumen al respecto y las respectivas conclusiones y un listado de 
las lecciones aprendidas y las recomendaciones respectivas. 
 
 Metodología Utilizada 
 
En este punto se dan algunos alcances que se basan en los Contenidos 
mínimos de informe de evaluación culminación y las pautas para la 
evaluación de Culminación (Inciso 3 de la Pautas generales para la 
evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública del MEF), los 
mismos que se citan a continuación: 
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Recopilación y análisis de la Información de los documentos 
relacionados al proyecto, como se citó en el resumen ejecutivo, es 
importante contar con la mayor información posible como: Estudio de pre 
inversión declarado viable, los respectivos informes técnicos de 
aprobación y de viabilidad, expediente técnico, los respectivos formatos 
de variación en la fase de inversión Formato F 16 y formato de 
consistencia Formato 15, contratos de ejecución de obras si fueron por 
la modalidad de contrata, actas de los usuarios o agricultores que se 
comprometen a la operación y mantenimiento de las obras, liquidaciones 
de obra y las respectivas resoluciones directorales e informes de cierre 
respectivos, actas de entrega de obra, entre otros. 
 
Realización de talleres con los actores involucrados en la ejecución 
del proyecto, al respecto realizar una serie de talleres con las áreas del 
PSI encargadas de la implementación técnica del proyecto, asimismo 
con las áreas de apoyo llámese la OPPS y la OAF del PSI, para conocer 
la programación presupuestal oportuna de los proyectos y el desempeño 
de los proyectos (seguimiento) de un lado y de otro los problemas en 
cuanto a la contratación, ampliaciones de plazo o pagos respectivos 
para la implementación del proyecto respectivamente. 
 
Conocer también de ser posible, la opinión de los contratistas que se 
encargaron de la ejecución de la obra o servicio de ser una ejecución 
indirecta (demora en los pagos, problemas con los beneficiarios, 
dificultades diversas) y por su puesto de los beneficiarios del proyecto 
(agricultores o junta de regantes) respecto a su conformidad o no de la 
misma y las condiciones de la sostenibilidad a la que se han 
comprometido, por último cualquier otra entidad involucrada en la 
ejecución del proyecto en temas ambientales, arqueológicos, etc. 
 
Análisis Técnico, Con estos insumos se deberá realizar un análisis 
técnico que considere la calidad de los componentes ejecutados, 
problemas ocurridos, conocer potenciales inconvenientes respecto a la 
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sostenibilidad, idoneidad y oportunidad sobre las acciones de apoyo y 
asesoramiento (procesos de licitación fluidos, presupuesto oportuno 
asignado, etc.) entre otros. 
 
Discusión sobre los resultados del análisis, esta discusión busca 
conocer el desempeño y los problemas acontecidos en la 
implementación del proyecto, por lo que es importante realizar un taller 
con los involucrados en la ejecución del proyecto (las áreas del PSI 
encargadas de la implementación técnica del proyecto, asimismo con las 
áreas de apoyo llámese la OPPS y la OAF del PSI, para conocer la 
programación oportuna del presupuesto de los proyectos y el 
desempeño de los proyectos (seguimiento), invitando asimismo a la 
unidad formuladora (Del propio PSI o de los Gobiernos Regionales o 
Gobierno Locales u otra Unidad Ejecutora del Sector), el órgano que 
declaro la viabilidad (OPI Agricultura, OPI PSI (delegada). OPI Gobierno 
Regional, OPI Gobierno Local o la DGIP del MEF en caso de proyectos 
con endeudamiento externo), el contratista de obra o servicio otorgado, 
supervisor, operador necesariamente deben estar presentes de ser la 
Junta de regantes o usuarios, grupos de gestión o agricultores. 
 
La temática sometida a discusión podría ser la que dispone el inciso 3 
pautas para la evaluación de Culminación de la Pautas generales para la 
evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública del MEF, en su 
punto 3.2.3 Discusión y Análisis de los resultados preliminares, que a 
continuación se citan: 
 
- Resumen del Proyecto 
- Evaluación de eficiencia: i) Comparación de los productos lo 
programado con lo ejecutado, ii) Comparación de tiempos 
Previstos y reales, iii) Comparación de costos de inversión 
programado con lo ejecutado iv) Evaluación Global. 
- Análisis de los factores positivos y negativos que influyeron en la 
eficiencia de la ejecución del PIP, como por ejemplo si se 
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cumplió o no con la meta programada, en el tiempo programado 
y con el costo presupuestado y de no cumplirse cuales fueron 
las razones de ese hecho, por lo cual es importante la 
participación de los involucrados. 
- Evaluación de la sostenibilidad, se le preguntará a la Junta de 
regantes o usuarios, grupos de gestión o agricultores, si están o 
no operando la infraestructura de riego mejorada o construida, si 
se están o no manteniendo los equipos de riego tecnificado 
acorde a la capacitación recibida para ambos casos y si están 
honrando o no su compromiso de mantener y operar lo acordado 
en acta. 
- Se describirá la situación actual de la operación y mantenimiento 
actual del proyecto y si existen riesgos o problemas para dicha 
actividad. 
- Por último se tendrán las conclusiones, lecciones aprendidas y 
recomendaciones respectivas.  
 
 Proceso de Ejecución del PIP 
 
En este punto se desarrollará de un lado quienes participaron en el 
proyecto y que función cumplieron y la relación entre los mismos, en el 
caso del PSI existe una diversidad de involucrados muy diferentes al 
momento en que se ejecutó un proyecto, ya que lo que se enmarcan en 
contratos con endeudamiento externo son algunos distintos a los que se 
ejecutaron bajo la normativa nacional. 
 
Con esta precisión se debe elaborar una estructura de relación, que 
permita identificar dependencias, roles y responsabilidades, lo cual 
permitirá conocer dónde y que involucrado pudo tener o no 
inconvenientes al momento de que se ejecutó el proyecto y que causo y 
a quién perjudicó. 
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Asimismo, se deberá realizar una descripción secuencial de cada uno 
de los eventos acontecidos en la implementación de cada proyecto, 
considerando parte de la etapa del ciclo (pre inversión  - inversión) del 
proyecto, desde la elaboración de los estudios de pre inversión, la 
respectiva viabilidad y demás eventos, incluyendo convenios suscritos, 
la ejecución del proyecto, procesos de adjudicación, contratos suscritos 
de considerarse, valoraciones, pagos, modificaciones realizadas en la 
ejecución, liquidación, transferencia y cierre del proyectos, entre otros 
puntos.  
 
 Evaluaciones de Eficiencia. 
 
En este se realizará un análisis de comparación respecto al estudio de 
pre inversión declarada viable, el expediente técnico y formato de 
consistencia registrado y lo realmente ejecutado, identificando las 
respectivas diferencias y el porqué de las causas que ocasionaron 
dichas diferencias. 
 
En la explicación o análisis en este punto se incluirá lo siguiente: 
 
- Logro de Productos (asociados a componentes), en este 
punto se realizarán la comparación de las metas, características 
previstas (calidad) y el ámbito de ejecución de las acciones en el 
estudio declarado viable, los estipulados en el expediente técnico 
y los realmente logrados. 
 
En el caso de los proyectos del PSI, se tomarán en cuenta los 
indicadores de producto llámese: Km de canales de riego, 
bocatomas, reservorios construidos o rehabilitados, equipos de 
riego tecnificado instalados, agricultores asistidos o capacitados 
por citar algunos ejemplos. 
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Para lo cual se agruparan las metas que conforman el 
componente y de ser un indicador único facilitará el análisis. 
 
Para lo cual se aplicará el siguiente ratio: 
 
Nivel de ejecución del Componente = Componentes ejecutados (indicador) 
/Componente planificados (indicador) 
 
De existir una variación en dicho ratio distinta a la unidad, se 
deberá explicar y analizar dichas variaciones. 
 
- Eficiencia en el tiempo de Ejecución del Proyecto, en este 
punto se realizará la comparación del tiempo de ejecución 
previsto en el estudio de pre inversión declarado viable y tiempo 
real empleado de cada producto, componente o paquetes de 
contrato. Al existir diferencias se deberá establecer las mismas y 
que causas la motivaron. 
 
Acorde a lo que dispone el inciso 3 pautas para la evaluación de 
Culminación de la Pautas generales para la evaluación Ex Post 
de Proyectos de Inversión Pública del MEF, en su metodología 
considera el inicio del proyecto a los 7 meses siguientes de la 
declaratoria de la viabilidad otra opción que se propone podría 
ser la primera certificación o compromiso o devengado realizado 
de recursos presupuestales del Proyecto. 
 
La eficiencia en el tiempo de ejecución del proyecto, puede 
estimarse mediante la siguiente formula: 
 
Eficiencia en el tiempo de ejecución = Nivel de Ejecución de Componentes x 
(Periodo Planeado/ Periodo Real) 
 
- Eficiencia en el Costo del Proyecto, en este punto se realizará 
la comparación del costo total de inversión previsto en el estudio 
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de pre inversión declarado viable y el costo total ejecutado a 
nivel de  cada producto, componente o paquetes de contrato. Al 
existir diferencias se deberá establecer las mismas y que causas 
la motivaron. 
 
Acorde a las pautas generales para la evaluación ex post de 
proyectos de inversión pública, manifiesta textualmente “que en 
caso la liquidación no haya sido concluida, se trabajará con una 
estimación de costos finales de inversión y la evaluación de 
culminación será preliminar, debiéndose ajustar en la evaluación 
de resultados”. 
 
La eficiencia en el Costo del proyecto, puede estimarse mediante 
la siguiente formula: 
 
Eficiencia en el Costo = Nivel de Ejecución de Componentes x (Costo 
Planeado/ Costo Real. 
 
- Eficiencia Global, una vez realizada las acciones sobre la 
eficiencia de logro de productos, tiempo y costos, se realizará y 
determinará la eficiencia global y los problemas en la ejecución 
del proyecto de existir. 
 
Acorde a lo que dispone el inciso 3 pautas para la evaluación de 
Culminación de la Pautas generales para la evaluación Ex Post 
de Proyectos de Inversión Pública del MEF, plantea dos 
opciones para la evaluación de eficiencia global, la primera 
cuando es posible cuantificar las ratios y la segunda alcanzada a 
través de calificaciones que conduzcan a determinar un orden de 
magnitud. 
 
Sin embargo, considerando la tipología de proyectos que el PSI 
ejecuta se recomienda la primera opción, cuya fórmula es: 
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Eficiencia Global = Nivel de Ejecución de Componentes x (Periodo Planeado/ 
Periodo Real) x (Costo Planeado/ Costo Real). 
 
Luego de los resultados se analizará en donde se enfocaron las 
dificultades o problemas si los hubo, las mismas que pudieran 
ser: 
 
 Calidad de los estudios a nivel de pre inversión o expedientes 
técnicos o definitivos. 
 La propia gestión del proyecto (presupuesto, adjudicaciones, 
pagos, contrataciones, etc.) 
 La modalidad de ejecución (Directa, indirecta o la dispuesta 
en los contratos de endeudamiento). 
 Participación de terceros en la ejecución de los proyectos. 
 Co financiamientos previstos en los proyectos en el caso del 
PSI es medianamente frecuente (sean Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales, agricultores) y los problemas o ciertos que 
representan, 
 Temas relacionados al clima, conflictos sociales, regulaciones 
etc., al momento de la ejecución del proyecto. 
 Disponibilidad y oportunidad de contar con los recursos 
presupuestales. 
 Entre otros. 
 
 
 Evaluaciones de la Sostenibilidad. 
 
Tal como lo dispone el inciso 3 pautas para la evaluación de 
Culminación de la Pautas generales para la evaluación Ex Post de 
Proyectos de Inversión Pública del MEF, este punto evalúa los 
factores señalados en el estudio de pre inversión (con el que se 
declaró la viabilidad) que garantizan que el proyecto generará los 
 
 
256 
 
beneficios y resultados esperados a lo largo de su vida útil, y 
analizar si los mismos se mantienen o presentan variaciones y en 
qué medida. 
 
Es de eespecial interés la identificación de problemas ocurridos en 
este periodo, así como los riesgos posibles en la operación y 
mantenimiento. 
 
Al respecto, se deberá conocer para el caso del PSI si los usuarios 
de riego, grupos de gestión o agricultores están o no realizando la 
operación y mantenimiento de las infraestructuras de riego 
mejoradas o construidas y de los equipos de riego tecnificado 
implementados. 
 
Evidenciado a través del cobro de la tarifa del agua, existencia de 
morosidad, la gestión de ellos en cuanto a la operación y el 
adecuado mantenimiento de lo manifestado en el párrafo 
precedente, permanencia de los profesionales capacitados por el 
proyecto para realizar esta actividad, entre otras. 
 
 Lecciones aprendidas y recomendaciones. 
 
Luego del análisis realizado en los puntos precedentes se deberá 
realizar los alcances de todo tipo, desde velar de contar con estudios 
de pre inversión o expedientes técnicos de calidad, los procesos de 
licitación adecuados, la ejecución adecuada propia del proyecto, 
entre otros. 
 
Por último se deberán realizar las recomendaciones necesarias que 
permitan solucionar problemas en las obras ejecutadas, 
relacionadas a: Deficiencias encontradas, liquidaciones y cierre de 
los proyectos, operación y mantenimiento, entre otros puntos y 
recomendar la necesidad de un seguimiento ex post del proyecto. 
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 Referencia de la Información y Anexos. 
 
Acorde a lo dispone el inciso 3 pautas para la evaluación de 
Culminación de la Pautas generales para la evaluación Ex Post de 
Proyectos de Inversión Pública del MEF, en este punto se deberá 
incluir las referencias sobre la ubicación de la información utilizada, 
precisando el nombre del área donde se pueda encontrar la misma y 
anexo de información adicional útil para el desarrolla de la presente 
evaluación. 
 
e) Evaluación de Culminación para proyectos que utilizarán el Anexo 
SNIP 27 D Formato simplificado de la evaluación de culminación 
 
Los proyectos inmersos en este punto, son aquellos proyectos de 
Construcción y mejoramiento de Infraestructura de riego, riego 
tecnificado, defensas ante desastres – construcción de espigones, etc. 
asistencia técnica y capacitación en riego principalmente que el PSI a 
ejecutados cuyos montos de inversión sean iguales o menores a los S/. 
3 millones de soles, completaran Anexo SNIP 27 D Formato 
simplificado de la evaluación de culminación. 
 
En ese sentido, para el llenado de dicho formato, se deberá realizar las 
acciones descritas en el punto anterior (d) 
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En el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, el ciclo de un Proyecto de  
Inversión comprende 3 fases: Pre Inversión, Inversión y Post Inversión. En la 
primera fase se analiza la conveniencia de ejecutar un determinado proyecto, en 
la segunda se ejecutan aquellos que han sido declarados viables, efectuándose el 
seguimiento y evaluación correspondiente y en la tercera fase, en la que se 
producen los bienes y servicios que demandan los beneficiarios, se realiza la 
evaluación ex post. 
 
En la evaluación ex post se distinguen 4 momentos, la evaluación de culminación, 
el seguimiento ex post, la evaluación de resultado y el estudio de impactos. 
 
La evaluación de culminación debe realizarse inmediatamente después de 
concluida la ejecución física del proyecto, para garantizar que esté disponible la 
información del proyecto y la memoria de las experiencias estén frescas. En la 
práctica, es una autoevaluación que se lleva a cabo mediante un proceso 
participativo donde intervienen todos los involucrados en las fases de pre 
inversión e inversión, y de ser posible o necesario, el operador del proyecto (que 
tendrá a su cargo la fase de post inversión), estará a cargo de la UE y los criterios 
de evaluación son de eficiencia y sostenibilidad (análisis actualizado) 
 
La evaluación de culminación es obligatoria para todos los proyectos de inversión 
pública. La aplicación de estos contenidos mínimos, es para aquellos PIP cuyo 
monto de inversión a precios de mercado sea mayor a la línea de corte sectorial 
(Sección 3.1.4 de las Pautas Generales). Para los PIO cuyo monto de inversión a 
precios de mercado se encuentra por debajo de la línea de corte, se aplicará el 
formato simplificado e instructivo (Anexo 4 de las pautas Generales). 
 
La evaluación de culminación tiene como propósitos: 
 El reflejo inmediato de la ejecución para medir la eficiencia de la misma y 
obtener lecciones y recomendaciones relacionadas con el planeamiento y 
ejecución de proyectos. 
Anexos SNIP 27A 
Contenidos Mínimos Del Informe De Evaluación De Culminación 
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 Analizar las perspectivas de la sostenibilidad del proyecto, en términos de la 
disponibilidad de los factores necesarios para la adecuada operación y 
mantenimiento, que posibiliten la entrega oportuna del bien o servicio 
determinado, concluyendo con las recomendaciones pertinentes incluida la 
relacionada a la necesidad del seguimiento ex post. 
 
La metodología a utilizar debe estar basada en el análisis de documentos 
relacionados al proyecto, así como una serie de entrevista y reuniones personales 
y grupales (talleres) con quienes intervienen en la ejecución y operación del PIP. 
Es una evaluación interna, que puede desarrollarse con o sin una consultoría que 
facilite el proceso. 
 
El informe de la evaluación de culminación se desarrollará de acuerdo al siguiente 
contenido: 
 
I. Resumen Ejecutivo 
Se deberá presentar una síntesis que contemple los siguientes aspectos: 
A. Resumen del Proyecto (nombre, objetivos, componentes). 
B. Evaluación de la eficiencia. Resumen de la eficiencia en cuanto a 
productos, tiempo y costos. 
C. Evaluación de la sostenibilidad. Resumen de los problemas identificados y 
las recomendaciones. 
D. Lecciones aprendidas. 
E. Recomendaciones. 
 
Incluir información del estudio de pre inversión con el que fue declarado viable 
el PIP, considerar: Código SNIP, nombre, monto de la inversión, Unidad 
Ejecutora y el plazo de ejecución previsto para la implementación del proyecto, 
entre otros. 
 
Asimismo, describir el objetivo central y los componentes. Especificar las 
modificaciones que se hayan dado, sean sustanciales o no. 
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II. Metodología utilizada 
 Presentar un resumen de la metodología y procesos que se ha aplicado para 
la evaluación de culminación. 
 
III. Proceso De Ejecución Del Pip 
 Especificar las entidades (precisando los órganos), organizaciones, que han 
intervenido en la fase de ejecución, señalando los roles o funciones que han 
cumplido. 
 Presentar una descripción secuencial de cada uno de los eventos 
importantes ocurridos durante la ejecución del Proyecto. 
 
 
IV. Evaluación De La Eficiencia 
Análisis comparativo de los componentes del proyecto entre lo previsto en el 
estudio de pre inversión con el que fue declarado viable, y lo realmente 
ejecutado.  
Identificación de las diferencias y análisis de las causas. Se incluirá el análisis 
de: 
 
a. Logro de los Productos (asociados a componentes) 
Comparación entre las metas y características de los productos previstos a 
lograrse en la fase de ejecución (por ejemplo, número de aulas a construir 
y dimensiones; número de km de carretera a mejorar y características 
técnicas), con los productos efectivamente logrados. 
Identificación y cuantificación de las diferencias y análisis de las causas. 
 
b. Eficiencia en el tiempo de ejecución del proyecto 
Comparación entre el tiempo de ejecución previsto y el tiempo real 
empleado a nivel de cada producto, componente o paquete de contratos. 
Identificación y cuantificación de las diferencias y análisis de las causas. 
 
c. Eficiencia en cuanto al costo del Proyecto. 
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Análisis comparativo entre el costo total de inversión prevista del proyecto y 
el costo total de inversión real del proyecto (a precios privados), a nivel de 
cada producto, componente o paquete de contratos, identificar y cuantificar 
las variaciones y sus causas. Analizar el plan de implementación financiero. 
Sobre la base de los resultados de la evaluación de la eficiencia a nivel del 
logro de productos, tiempos de ejecución y costos de inversión, se evaluará 
la eficiencia global y especificará los problemas de ejecución. 
 Incluir una evaluación de la eficiencia en términos generales del proyecto 
basada en la eficiencia en los tiempos de ejecución y los costos del 
proyecto. 
 Identificar los principales problemas que afectaron la eficiencia en la 
ejecución del PIP, así como las debilidades y limitaciones en cuanto a la 
preparación y ejecución del proyecto. 
 
V. Evaluación De La Sostenibilidad 
Evaluar los factores señalados en el estudio de pre inversión (con el que se 
declaró la viabilidad) que garantizan que el proyecto generará los beneficios y 
resultados esperados a lo largo de su vida útil, y analizar si los mismos se 
mantienen o presentan variaciones y en qué medida. Especial interés es la 
identificación de problemas ocurridos en este periodo, así como los riesgos 
posibles en la operación y mantenimiento. 
VI. Lecciones Aprendidas Y Recomendaciones 
Determinar el conjunto de lecciones aprendidas que resultan de la evaluación 
del proceso de ejecución del proyecto y sobre esta base plantear las 
recomendaciones correspondientes. 
 
VII. Referencia De La Información Y Anexos 
 Incluir las referencias sobre la ubicación de la información que se ha utilizado 
para la elaboración del informe de evaluación, precisando el nombre del 
responsable del área donde se puede encontrar. 
 Anexos conteniendo información adicional útil para el desarrollo de la 
evaluación de culminación. 
Fuente: Directiva General del SNIP – RD N° 004-2013-EF/68.01 
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1.1. Código SNIP 
1.2. Nombre del PIP 
1.3. Fecha de declaración de viabilidad 
1.4. Monto de inversión declarado viable 
1.5. Monto de inversión ejecutada 
1.6. Unidad Ejecutora prevista 
1.7. Plazo de ejecución previsto para la implementación del proyecto. 
 
2. Metodología para la evaluación de culminación 
2.1. Nombre de la Unidad Ejecutora  
2.2. Responsable de la Unidad Ejecutora 
2.3. Responsable de la Evaluación de Culminación: nombre, telefax, correo 
electrónico 
2.4. Participantes de la evaluación de culminación. 
 
 
 
 
Nombre 
 
Modalidad de Participación 
Taller Entrevistas Documentos No Participa 
UE      
UF      
OPI      
Operador      
Contratista      
Supervisor      
Otras      
 
2.5. Consultorías contratadas: (  ) Si   (  ) No 
 
3. Comparación entre productos (asociados a componentes) Previstos y 
reales.  
3.1. Comparación cuantitativa / Cualitativa de los principales productos del 
Proyecto 
  
Cantidad 
 
Calidad 
Formato SNIP 27 D 
FORMATO SIMPLIFICADO DE LA EVALUACIÓN DE CULMINACIÓN 
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Principales 
Componentes 
del Proyecto 
(Número, dimensión física, etc.) (Capacidad de producción, etc.) 
Prevista Actual Prevista Actual 
     
     
     
     
 
Nivel de Ejecución de Componentes = Componentes Ejecutados / 
Componentes Previstos 
() Mayor que 1.0 (el valor calculado) ________ 
() Igual que 1.0  
() Menor que 1.0 (el valor calculado) ________ 
() No se puede calcular 
Fuente: Directiva General del SNIP – RD N° 004-2013-EF/68.01 
 
3.2. incipales causa de variaciones 
 
4. Eficiencia en el tiempo de Ejecución del Proyecto 
4.1. Comparación del tiempo de ejecución previsto y real 
 
Previsto Actual Relación 
Actual / 
Previsto 
Inicio Fin Periodo 
(meses) 
Inicio Fin  Periodo 
(meses) 
Tiempo 
Global de 
Ejecución 
       
Tiempo de ejecución por principales actividades 
        
        
        
        
Eficiencia en el tiempo de Ejecución = Nivel de Componentes x (Periodo 
Provisto / Periodo Actual) 
() Mayor que 1.0 (el valor calculado) ______ 
() Igual que 1.0 
() Menor que 1.0 (el valor calculado) ______ 
() No se puede calcular 
 
4.2. Principales causa de variaciones (demoras) 
 
5. Eficiencia en el Costo del Proyecto 
5.1. Comparación del costo previsto y real 
 Estudio Pre 
Inversión 
Expediente Técnico Monto Ejecutado Relación 
Actual / 
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Previsto 
Costo Global 
de Ejecución 
    
Costo por 
productos 
(componentes) 
    
     
     
     
     
Eficiencia en el Costo = Nivel de Ejecución de Componentes x (Costo 
Previsto / Costo Actual) 
 () Mayor que 1.0 (el valor calculado) ______ 
 () Igual que 1.0 
 () Menor que 1.0 (el valor calculado) ______ 
 () No se puede calcular 
 
5.2. Principales causas de variaciones 
 
6. Eficiencia Global 
6.1. Eficiencia Global: Opción A 
Eficiencia Global = Nivel de Ejecución de Componentes x (Periodo Previsto / 
Periodo Actual) x  
(Costo Previsto / Costo Actual) 
 
Fuente: Directiva General del SNIP – RD N° 004-2013-EF/68.01 
 () Mayor que 1.0 (el valor calculado) ______ 
 () Igual que 1.0 
 () Menor que 1.0 (el valor calculado) ______ 
 () No se puede calcular 
 
6.2. Eficiencia Global: Opción B 
 
Eficiencia Global  Eficiencia en el Tiempo  Eficiencia en el costo 
(  ) Alta Más que 1.0 Más que 1.0 
(  ) Media Más que 1.0 Menos que 1.0 
(  ) Media Menos que 1.0 Más que 1.0 
(  ) Baja Menos que 1.0 Menos que 1.0 
(  ) No se puede calcular 
 
7. Principales Problemas, Limitaciones y Debilidades de Ejecución 
Aplica  
Categoría / Descripción Si No 
(  ) (  ) Calidad de los estudios de pre inversión y el expediente técnico 
(  ) (  ) Administración del proyecto 
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(  ) (  ) Modalidad del ejecución 
(  ) (  ) Disponibilidad de recursos técnicos, financieros y humanos de la UE 
(  ) (  ) Disponibilidad de materiales de construcción 
(  ) (  ) Disponibilidad de contratistas capacitados 
(  ) (  ) 
Condiciones extremas: clima, desastres naturales, conflictos sociales, 
cambios en las políticas gubernamentales / regulaciones, etc. 
(  ) (  ) Otros 
 
8. Evaluación de sostenibilidad 
8.1. Situaciones actuales del Proyecto 
(a) Liquidación 
(b) Transferencia 
(c)         Operación 
(d) Utilización (Producción por el proyecto) 
 
8.2. Riesgos identificados de la operación 
 
Aplica  
Aspectos / Descripción de los Riegos Si No 
(  ) (  ) Transferencia al operador 
(  ) (  ) Capacidad técnica del Operador 
(  ) (  ) Aspecto financiero de la operación 
(  ) (  ) Aspecto institucional y legal de la operación 
(  ) (  ) Participación de la comunidad y/o usuario a la operación  
(  ) (  ) 
Insuficiencia o falta de demanda 
(  ) (  ) 
Otros 
 
Fuente: Directiva General del SNIP – RD N° 004-2013-EF/68.01 
 
9. Lecciones Aprendidas y Recomendaciones 
9.1. Lecciones aprendidas que puede ser generalizadas y aplicadas a los 
proyectos similares 
9.2. Recomendaciones  
(a) Acciones recomendadas para el proyecto incluyendo el seguimiento ex 
post. 
(b) Obras acciones recomendadas 
 
Fuente: Directiva General del SNIP – RD N° 004-2013-EF/68.01 
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Desarrollo de un Ejemplo de Evaluación de Culminación 
 
A continuación, y en el marco de aplicar con un ejemplo, se ha desarrollado la 
evaluación de culminación del proyecto “Mejoramiento del servicio de agua del 
sistema de riego canal Aquenta en la localidad de Coporaque, distrito de 
Coporaque, provincia de Caylloma, región Arequipa”, cuyo monto declarado viable 
es de S/. 943,454 soles, por lo que se utilizará el Anexo SNIP 27 D (MEF 2013). 
 
Es preciso manifestar que el desarrollo de esta evaluación es un documento 
demostrativo y de trabajo, realizado con información primaria y otra supuesta. 
 
 
 
 
 
(Ejemplo – Documento de Trabajo y demostrativo) 
 
 
1. Datos Generales del Proyecto  
 
1.1 Código SNIP     : El Código SNIP es 226572 
1.2 Nombre del Proyecto   : “Mejoramiento del servicio  
         de agua del sistema de  
         riego canal Aquenta en la      
          localidad de Coporaque,  
          distrito de Coporaque,  
          provincia de Caylloma,  
             región Arequipa”. 
 
1.3 Fecha de Declaración de viabilidad : El 24 de Agosto del 2012 
1.4 Monto de inversión declarado viable : S/ 943,454 soles 
1.5 Monto de inversión ejecutada  : S/ 974,781 soles 
1.6 Unidad Ejecutora prevista  : Programa Subsectorial de  
         Irrigaciones - PSI 
1.7 Plazo de ejecución previsto      
para la implementación del proyecto : 150 días calendario. 
 
 
2. Datos Generales del Proyecto  
 
2.1 Nombre de la Unidad Ejecutora  : Programa Subsectorial de 
          Irrigaciones – PSI 
FORMATO SIMPLIFICADO DE LA EVALUACIÓN DE 
CULMINACIÓN 
 
 
267 
 
2.2 Responsable de la Unidad Ejecutora : Ing. Jorge Zúñiga Morgan 
 
2.3 Responsable de la Evaluación 
de Culminación : Carmen Gisselly Quiroz 
Yerren - Telf. 945065557 e-
mail giss271@hotmail.com, 
José Alberto Sánchez 
Pantaleón - Telf. 970088512 
e-mail ja_sp_@hotmail.com 
y José Eduardo Callirgos 
Pucce - Telf. 995 853663 e-
mail jecallirgos@yahoo.com. 
 
2.4 Participantes de la Evaluación de Culminación: 
 
 
 
 
Nombre 
Modalidad de Participación 
Taller Entrevistas Documentos 
No 
participa 
UE 
Ing. 
Francisco 
Miranda  
 X   
UF 
Ing. Jorge 
Remuzgo 
Mora 
   X 
OPI 
Ing. Edilberto 
Parraga 
Cárdenas 
   X 
Operador 
Junta de 
Usuarios del 
Valle del 
Colca 
   X 
Contratista 
Obras 
Comunitarias 
   X 
Supervisor 
Ing. David 
Pari Mayta 
   X 
Otras      
 
2.5 Consultorías Contratadas  (   ) Si       ( X ) No 
 
3. Comparación entre Productos (asociados a componentes) 
 
El objetivo central del proyecto es el "Incremento de los Niveles de 
Rendimientos y Producción Agrícola en la Comisión de Regantes 
Coporaque, por lo cual la UE implemento los medios fundamentales a fin 
de lograr el mencionado objetivo.  
A continuación se evaluará la eficiencia de la intervención. 
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3.1 Comparación Cuantitativa / Cualitativa de los principales 
productos del proyecto 
 
Se pasará a evaluar la ejecución del principal componente del 
proyecto, que para el caso es la infraestructura de riego, basado en la 
instalación de tuberías por una longitud de 2,200 ml, entre otras 
actividades, con el objeto de incrementar la conducción del volumen 
de agua en 2,400.594 miles m3. 
 
Principales 
Componentes 
del proyecto 
Cantidad 
(Número, dimensión física, 
etc.) 
Calidad 
(Capacidad de 
producción, etc.) 
Prevista Actual Prevista Actual 
Infraestructura 
de Riego 
2.200 Ml de 
tubería 
2.200 Ml 
de tubería 
2,400.594 
miles m3 
2,400.594 
miles m3 
Fuente: Banco de Proyectos e Informe de cierre del Proyecto 
 
Nivel de Ejecución de 
Componentes 
= 
Componentes Ejecutados 
Componentes Previstos 
   
(   ) Mayor que 1.0 (el valor calculado)  1  
( x ) Igual que 1.0     
(   ) Menor que 1.0 (el valor calculado)    
(   ) No se puede calcular     
  
3.2 Principales causas de variaciones 
No existieron variaciones respecto a las metas físicas, se ejecutó lo 
que se planeó. 
 
4. Eficiencia en el tiempo de ejecución del Proyecto 
En este punto se medirá el desempeño a nivel de plazo de ejecución 
(tiempo) que tuvo el PSI en ejecutar el proyecto que se vienen evaluando, 
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ya que acorde a la documentación revisada el plazo de ejecución era de 5 
meses incluyendo la elaboración del expediente técnico. 
 
4.1 Comparación del tiempo de Ejecución Previsto y Real 
 
  
Previsto Actual Relación  
Actual / 
Previsto 
Inicio Fin 
Periodo 
Inicio Fin 
Periodo 
(meses) (meses) 
Tiempo 
Global de 
Ejecución 
10-dic 
feb
-13 
5 
10-
dic 
ago
-13 
10 2 
Tiempo de Ejecución por principales actividades 
Infraestruc
tura de 
Riego 
11-dic 
feb
-13 
4 
abr-
13 
ago
-13 
5 1.25 
Fuente: Banco de Proyectos e Informe de cierre del Proyecto 
 
 
 
Eficiencia en el Tiempo 
de Ejecución 
= 
Nivel de Ejecución de 
Componentes 
x 
Periodo Provisto 
Periodo Actual 
   
(   ) Mayor que 1.0 (el valor calculado)    
(   ) Igual que 1.0     
( x ) Menor que 1.0 (el valor calculado)  0.5 
(   ) No se puede calcular     
 
4.2 Principales causas de variaciones (demoras) 
Como se puede apreciar se tomó el doble de tiempo en ejecutar el 
proyecto, se tenía planeado ejecutarlo en 5 meses y se ejecutó en 
10,, teniendo una eficiencia de tiempo del 0.5. 
 
Sin embargo, en lo que respecta a la ejecución del principal 
componente del proyecto que es la infraestructura de riego se realizó 
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con un 25% de tiempo adicional (1 mes), lo que quiere decir que las 
demoras posiblemente se efectuaron en la elaboración del expediente 
técnico y la parte legal / administrativa. 
En ese sentido, las principales causas de la demora, es que se tomó 
2 meses para la elaboración del expediente técnico y se tenía 
planeado un mes, asimismo para iniciar las obras se tomarán tres 
meses, en temas de carácter presupuestal y administrativo. 
 
Por último hubo demoras en la ejecución del componente de 
infraestructura de riego ya que hubo una solicitud de ampliación de 
plazo realizada por la Junta de Usuarios del Valle del Colca debido a 
factores de índole climático (nieve y precipitaciones pluviales) las 
cuales están registradas en el cuaderno de obra respectivo. 
 
5. Eficiencia en el Costo del Proyecto 
En este punto se medirá el desempeño del costo ejecutado (soles) que 
tuvo el PSI en la implementación del proyecto que se vienen evaluando, ya 
que acorde a la documentación revisada el costo declarado viable fue de S/ 
943,454 soles. 
 
5.1 Comparación del Costo Previsto y Real (En Soles) 
 
 
Estudio de Pre 
Inversión 
Expediente 
Técnico 
Monto 
Ejecutado 
Relación 
Actual / 
Previsto 
Costo 
Global de 
Ejecución 
943,454.00 978, 119.07 974,781.00 1.033 
Costo por productos (Componentes) 
Infraestruct
ura de 
Riego 
801,262.00  828.362.00 1.033 
Fuente: Banco de Proyectos e Informe de cierre del Proyecto 
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Eficiencia en el Costo = 
Nivel de Ejecución de 
Componentes 
x 
Costo Previsto 
Costo Actual 
 
   
(   ) Mayor que 1.0 (el valor calculado)    
(   ) Igual que 1.0     
( x ) Menor que 1.0 (el valor calculado)  0.96 
(   ) No se puede calcular     
 
 
5.2 Principales causas de variaciones 
Se tuvo un incremento en el costo planeado respecto al ejecutado de 
un 3.3%, este se debió a la variación se debió al aumento de 
metrados en la obra y al costo de la supervisión estipulados en el 
expediente técnico. 
 
Es preciso manifestar que acorde al informe de cierre del proyecto y 
complementado lo descrito, manifiesta que la variación se debió  al 
mayor aporte en materiales (no dinerario) hechos por la Junta de 
Usuarios Valle del Colca y la contratación del supervisor de obra por 
S/. 42,500.00, sin embargo se generó un deductivo debido a que el 
servicio de supervisión se inició cuando la obra tenía un 20.98% de 
avance. 
 
Todo esto conllevo que la eficiencia respecto al Costo alcanzara el 
puntaje de 0.96. 
 
6. Eficiencia Global 
Respecto a la eficiencia Global del Proyecto alcanzo un puntaje de 0.48, 
básicamente castigado por la demora que se tuvo entre en plazo planeado 
respecto al periodo de ejecución real que tuvo el mismo, ya que a nivel de 
componentes y costo se tuvo una eficiencia bastante aceptable. 
 
 
 
272 
 
Eficiencia Global = 
Nivel de Ejecución 
de Componentes 
x 
Periodo Previsto 
x 
Costo Previsto 
Periodo Actual Costo Actual 
 
(   ) Mayor que 1.0 (el valor calculado)    
(   ) Igual que 1.0     
( x ) Menor que 1.0 (el valor calculado)  0.48 
(   ) No se puede calcular     
 
7. Principales Problemas, limitaciones y debilidades de Ejecución 
 
Aplica Categoría / Descripción 
Si No 
 
X   Calidad de Estudios de pre inversión y el expediente técnico 
X   Administración del proyecto 
  X Modalidad de Ejecución 
X   
Disponibilidad de recursos técnicos, financieros y humanos de 
la UE 
  X Disponibilidad de materiales de construcción 
X   Disponibilidad de contratistas capacitados 
X   
Condiciones externas: Clima, desastres naturales, conflictos 
sociales, cambios en las políticas gubernamentales / 
regulaciones, etc. 
 
  Otros 
8. Evaluación de Sostenibilidad 
Para el desarrollo del presente punto y en el marco demostrativo que tiene 
el presente documento se asumirán algunos supuestos, básicamente a lo 
referido a la situación actual respecto a operación y utilización de los 
productos producidos a través del proyecto. 
 
En ese sentido, la sostenibilidad busca conocerla situación de operación y 
mantenimiento se le viene realizando a la instalación de tuberías por una 
longitud de 2,200 ml realizada en el marco del proyecto por parte de la 
Junta de Usuarios del Valle del Colca. 
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8.1 Situaciones actuales del proyecto 
 
En cuanto a las situaciones actuales del proyecto podemos manifestar 
lo siguiente: 
 
(a) Liquidación 
El proyecto fue liquidado mediante la Resolución Directoral N° 
163 – 2015 – MINAGRI – PSI con fecha 27 de febrero 2015. 
 
(b) Transferencia 
Se realizó con fecha 14 de marzo del 2014, mediante acta de 
recepción, verificándose que la obra fue ejecutada de acuerdo a 
las especificaciones técnicas establecidas.  
 
(c) Operación 
La Junta de Usuarios del Valle del Colca, viene operando de 
manera regular, ya que no se viene utilizando de manera 
adecuada el manual de Operación y mantenimiento (solo es un 
supuesto) 
 
(d) Utilización 
Los beneficiarios vienen utilizando regularmente la instalación de 
tuberías realizadas en el marco del proyecto (solo es un 
supuesto). 
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8.2 Situaciones actuales al proyecto 
 
Aplica Aspectos / Descripción de los riesgos 
Si No 
 
X   Transferencia al operador 
X   Capacidad técnica del operador(*) 
  X Aspectos financieros de la operación(*) 
  X Aspecto institucional y legal de la operación(*) 
  X 
Participación de la comunidad y/o usuario de la 
operación(*) 
  X Insuficiencia o falta de demanda 
    Otros 
     (*) Aaspecto considerado con un supuesto. 
 
9. Evaluación de Sostenibilidad 
A continuación se presentan lecciones aprendidas y algunas 
recomendaciones que se citan a continuación: 
 
9.1 Lecciones aprendidas que puede ser generalizadas y aplicadas a 
los proyectos similares 
 
Luego de la evaluación realizada podemos manifestar que la 
ejecución de los componentes principales y del costo estuvo con 
eficiencia de 1 y 0.96 respectivamente, indicadores muy aceptables, 
Sin embargo la eficacia global tuvo un indicadores de 0.48, siendo 
este bastante discreto y debido a que el proyecto en su conjunto tomó 
el doble de tiempo en su implementación con respecto al plazo 
planeado de ejecución, debido básicamente a demoras en la 
elaboración del expediente técnico, temas administrativos y 
presupuestales. 
 
Con esta información podemos citar las siguientes lecciones 
aprendidas: 
 
a) Cuando se diseñe este tipo de proyectos, se debe considerar los 
tiempos necesarios para la elaboración de los expedientes 
técnicos, así como los tiempos administrativos y considerarlos en 
el cronograma de ejecución del proyecto. 
 
b) Asimismo, el área de planificación debe de contar con los recursos 
presupuestales necesarios y de manera oportuna, acorde a lo que 
demande al área usuaria para la ejecución de un proyecto y así 
evitar demoras al momento de ejecutar un proyecto. 
 
c) Asimismo, el área de planificación debe de contar con los recursos 
presupuestales necesarios y de manera oportuna, acorde a lo que 
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demande al área usuaria para la ejecución de un proyecto y así 
evitar demoras al momento de ejecutar un proyecto. 
 
d) Realizar visitas ex post a las obras ejecutadas para cerciorarse 
que el operador está o no operando o manteniendo 
adecuadamente 
 
9.2 Recomendaciones 
Se recomienda a la Unidad Ejecutora que realice acciones de 
seguimiento ex post al proyecto considerando que la Junta de 
Usuarios del Valle del Colca, viene operando la infraestructura de 
manera discreta, ya que no se viene utilizando de manera adecuada 
el manual de Operación y mantenimiento (solo es un supuesto). 
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Implementación del Seguimiento Ex Post a Los Proyectos del Psi 
 
Para la implementación del seguimiento ex post por parte del PSI, se basa 
en lo dispuesto en el artículo 31 en su inciso 31. 2 de la Directiva del SNIP 
y sobre la base a lo establecido en las Pautas Generales para la 
Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública del MEF. 
 
De otro lado, se debe tener en cuenta lo estipulado en el artículo 31 en su 
inciso 31.4 de la Directiva del SNIP, dispone textualmente “Es de aplicación 
a aquellos PIP a los que les ha sido recomendado durante la Evaluación de 
Culminación. Es realizado por la UE con apoyo del órgano que declaró la 
viabilidad o el que resulte competente, u otro órgano de la Entidad 
señalado por la UE. El Seguimiento Ex Post, analiza el cumplimiento de las 
condiciones y compromisos referidos a la operación y mantenimiento del 
PIP. El Informe de Seguimiento Ex Post se realizará de acuerdo con los 
contenidos mínimos establecidos en el Anexo SNIP 27 B (MEF, 2013), por 
parte del PSI para la selección e identificación de los proyectos o 
programas a ser sometidos a evaluaciones ex post. 
 
Existen dos versiones en cuanto quien conducirá la realización de la 
misma, ya que por un lado en las pautas generales para la evaluación ex 
post de proyectos de inversión pública establece que es la unidad ejecutora 
en colaboración con la entidad responsable de la operación y 
mantenimiento sin embargo en el Anexo SNIP 27 B  (MEF, 2013), 
establece que es la OPI en coordinación con la entidad responsable de la 
operación y mantenimiento y se llevará a cabo cuando menos hasta 
cumplir un año después del inicio de la operación, por lo que en su 
momento se deberá realizar la consulta formal al ente rector del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (DGIP - MEF) respecto quien es que debe 
conducir este seguimiento ex post. 
 
Respecto a la aplicación o implementación del Seguimiento Ex Post por 
parte del PSI, se presentan algunos alcances, los mismos que se basan en 
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los contenidos desarrollados y dispuestos en las Pautas Generales para la 
Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública del MEF en el inciso 
4 Pautas para el Seguimiento Ex Post y en el Anexo SNIP 27 B (MEF, 
2013) Contenidos mínimos de informe Seguimiento Ex Post. 
 
En ese orden, el seguimiento Ex Post, tiene por objeto asegurar que la 
operación y mantenimiento de los proyectos sea adecuado luego de 
culminada su ejecución y al inicio de la operación. 
 
Estos alcances se focalizan en la realización de un monitoreo a la 
operación y mantenimiento al tipo de proyectos más frecuente que ejecuta 
el PSI como son: Construcción y mejoramiento de Infraestructura de riego y 
riego tecnificado principalmente. 
 
A continuación, se desarrolla los alcances que como se citó líneas arriba se 
basan en los contenidos desarrollados y dispuestos en las Pautas 
Generales para la Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública 
del MEF en el inciso 4 Pautas para el Seguimiento Ex post y en el Anexo 
SNIP 27 B (MEF, 2013) Contenidos mínimos de informe Seguimiento Ex 
Post. 
 
 Ámbito de Aplicación 
 
El ámbito de aplicación respecto a la operación y mantenimiento de 
los proyectos que ejecutó el PSI, el cual se centra básicamente en el 
desempeño de la junta de usuarios o comisiones de regantes, de 
otro lado en los grupos de gestión constituidos y como no los 
agricultores beneficiados. 
 
 Tiempo 
 
Este punto se hace referencia de cuando se debiera realizar el 
seguimiento ex post a un proyecto y acorde a las recomendaciones 
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de la evaluación de culminación y deberá realizarse al menos 
durante un año después del inicio de la operación del proyecto, para 
lo cual el PSI debe considerar los recursos pertinentes para su 
realización. 
 
 Metodología 
 
La metodología se basará principalmente en: 
 
- Revisión de los documentos relacionados al proyecto entre ellos: 
Estudio de pre inversión declarado viable, los respectivos 
informes técnicos de aprobación y de viabilidad, expediente 
técnico, los respectivos formatos de variación en la fase de 
inversión Formato F 16 y formato de consistencia Formato 15, 
contratos de ejecución de obras si fueron por la modalidad de 
contrata, actas de los usuarios o agricultores que se 
comprometen a la operación y mantenimiento de las obras o los 
equipos de riego tecnificado, liquidaciones de obra y las 
respectivas resoluciones directorales e informes de cierre 
respectivos, actas de entrega de obra, entre otros. 
- Revisión del Informe de Culminación que recomienda que se 
realice el seguimiento Ex Post al proyecto. 
- Realización de reuniones de coordinación y trabajo y entrevistas, 
con los involucrados en la operación y mantenimiento de los 
proyectos, que para el caso del PSI son generalmente las juntas 
de usuarios, comisiones de regantes, grupos de gestión y 
agricultores beneficiados. 
- Realización de visitas de campo para observar in situ la 
operación y mantenimiento que vienen realizando los mismos, 
vale decir como se viene operando y como se ha mantenido las 
obras o equipos de riego de ser el caso, asimismo la gestión, 
morosidad de pago, entre otros puntos. 
- Otros puntos que se consideren pertinentes. 
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En el marco de lo dispuesto del Anexo SNIP 27 B (MEF, 2013), el 
contenido del informe de seguimiento Ex Post debe contar con la 
siguiente información: 
 
 Aspectos Generales del Proyecto. 
 
En este punto se deberá incluir la información de los estudios de pre 
inversión con el que fue declarado viable el PIP, código SNIP, fecha 
de declaratoria de viabilidad, nombre del proyecto, monto de la 
inversión declarado viable, Unidad Ejecutora y el plazo de ejecución 
previsto para la implementación del proyecto, entre otros.  
 
Asimismo, se deberá describir el objetivo central y los componentes 
del proyecto viabilizado y por último de existir modificaciones 
sustanciales o no, explicar las causas de los mismas, situación 
bastante frecuente en los proyectos que ejecuta o ha ejecutado el 
PSI. 
 
 Disposiciones para la Operación y Mantenimiento. 
 
Se deberá precisar quien realiza la operación y mantenimiento de los 
proyectos que ejecutó el PSI, que principalmente son: La junta de 
usuarios, comisiones de regantes, grupos de gestión o agricultores 
beneficiados, bajo las disposiciones normativas que se cuentan y en 
el marco de los compromisos asumidos. 
 
De otro lado, se establece también que, si han existido o no cambios 
respecto a las acciones de operación y mantenimiento estipulados 
en el estudio de pre inversión declarado viable, explicando las 
causas si hubo cambios. 
 
 Desempeño inicial de la operación. 
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En este punto acorde a lo establecido a los documentos ya citados, 
en principio se deberá conocer si la infraestructura de riego o el riego 
tecnificado (principales proyectos que ejecuta el PSI) están 
funcionando o no y de no estar funcionando o funcionando 
parcialmente, detectar las deficiencias físicas o funcionales de tal 
situación y analizar las causas de esos hechos. 
 
Asimismo, verificar también como se implementaron las 
recomendaciones de la evaluación de culminación del proyecto al 
cual se le recomendó que se realice el seguimiento ex post. 
 
De otro lado, conocer como vienen realizando la operación y 
mantenimiento de los proyectos entregados, por parte los agentes 
que se comprometieron para tal efecto, que para la mayoría de 
proyectas que ejecuta el PSI son la junta de usuarios, comités de 
regantes, grupos de gestión o agricultores beneficiarios, comparando 
los resultados previstos con los reales (cobro de la tarifa de agua, la 
operación del sistema de riego o de riego tecnificado, permanencia 
del personal capacitado para estas actividades, etc.). 
 
 Debilidades, limitaciones y riesgos de la operación y el 
mantenimiento. 
 
En este punto, se desarrollará una evaluación crítica respecto a la 
capacidad gerencial, técnica, financiera y de recursos humanos 
disponibles de la junta de usuarios, comités de regantes, grupos de 
gestión o agricultores que se encargan principalmente de la 
operación y mantenimiento de los proyectos que ejecuta el PSI. 
 
Así mismo, determinar los factores de riesgo que pudieran causar un 
deterioro en el rendimiento de la operación, como por ejemplo que 
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los canales de riego se colmaten, los equipos de riego tecnificado se 
obstruyan por falta de mantenimiento, entre otros puntos. 
 
 Lecciones aprendidas y recomendaciones. 
 
En este punto, se determinará los factores de riesgo identificados o 
los problemas suscitados, para que en los próximos proyectos no 
cuenten con estas dificultades y de otro lado desarrollar las medidas 
que debe tomar la junta de usuarios, comité de regantes, grupos de 
gestión o agricultores beneficiados para mejorar las condiciones 
respecto a la operación y mantenimiento de lo que estén manejando 
o administrando. 
 
Por último, establecer las acciones de seguimiento o monitoreo que 
se deban adoptar por parte del PSI, para mitigar o evitar posibles 
problemas en la operación y mantenimiento de los proyectos 
ejecutados y transferidos, a través de seguir realizando asistencia 
técnica, entre otros puntos. 
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En el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, el ciclo de un Proyecto de 
Inversión comprende 3 fases: Pre inversión, Inversión y Post Inversión. En la 
primera fase se analiza la conveniencia de ejecutar un determinado proyecto, en 
la segunda se ejecutan aquellos que han sido declarados viables, efectuándose el 
seguimiento y evaluación correspondiente y en la tercera fase, en la que se 
producen los bienes y servicios que demandan los beneficios, se realiza la 
evaluación ex post. 
En la evaluación ex post se distinguen 4 momentos, la evaluación de culminación 
el seguimiento ex post, la evaluación de resultado y el estudio de impactos. 
El seguimiento ex post es una evaluación que tiene propósito asegurar la 
operación y el mantenimiento adecuado de aquellos proyectos que requieran una 
atención adicional luego de culminada su ejecución y al inicio de operación. 
El seguimiento será realizado por la OPI en coordinación con la entidad 
responsable de la operación y mantenimiento y se llevará a cabo cuando menos 
hasta cumplir un año después de inicio de la operación. 
Esta evaluación, se realizará solo si es recomendada por la evaluación de 
culminación. 
El informe de seguimiento ex post se desarrollará con el siguiente contenido: 
 
I. Aspectos Generales Del Proyecto 
 Incluir información del estudio de pre inversión con el que fue declarado viable 
el PIP que lo caracterice: Código SNIP, nombre, monto de la inversión, unidad 
Ejecutora y el plazo de ejecución previsto para la implementación del proyecto 
entre otros. 
 Describir el objetivo central y los componentes. Especificar las modificaciones 
que se hayan dado, sean sustanciales o no. 
II. Disposiciones Para La Operación Y Mantenimiento 
Especificar la organización y gestión prevista para la operación y 
mantenimiento. 
Anexos SNIP 27B 
Contenidos Mínimos Del Informe De Seguimiento Ex Post 
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Evaluar si esta se aplica y es adecuada. Si en la práctica se ha modificado, 
señalar los cambios y las causas de los cambios. 
 
III. Desempeño Inicial De La Operación 
Analizar en qué medida el proyecto alcanzó los fines para los que fue ejecutado 
y de qué manera se está desarrollando tanto la operación como el 
mantenimiento del mismo en comparación a lo previsto en el estudio de pre 
inversión. El análisis debe contemplar la disponibilidad de recursos necesarios 
para la operación, incluidos aquellos de carácter financiero. En este acápite se 
debe considerar también, como es que se implementaron las recomendaciones 
planteadas en la evaluación de culminación. 
 
IV. Debilidades, Limitaciones Y Riesgos De La Operación Y El 
Mantenimiento 
Especificar cuáles son las debilidades y limitaciones de la institución, respecto 
al desempeño de las acciones para la operación y mantenimiento, medidas en 
términos de organización y disponibilidad de recursos principalmente, 
incidiendo en las causas que las originaron y en los riesgos que deben afrontar.  
 
V. Lecciones Aprendidas Y Recomandaciones 
Como resultado del análisis efectuado en la evaluación de seguimiento ex post 
del proyecto, y como conclusión del trabajo, a través del conocimiento de la 
operación del proyecto, se debe sintetizar cuales son las lecciones aprendidas 
y las recomendaciones para el mismo proyecto y para otros proyectos de 
similar naturaleza. 
Fuente: Directiva General del SNIP – RD N° 004-2013-EF/68.01 
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Implementación de la Evaluación de Resultados para los Proyectos del PSI 
 
     Para la implementación de la evaluación de resultados por parte del PSI, se 
basa en lo dispuesto en el artículo 31 en su inciso 31.2 de la Directiva del SNIP y 
sobre la base a lo establecido en las Pautas Generales para la Evaluación Ex 
Post de Proyectos de Inversión Pública del MEF. 
 
     De otro lado, se debe tener en cuenta lo estipulado en el artículo 31 en su 
inciso 31.5 de la Directiva del SNIP, dispone textualmente “Es de aplicación a 
todos los PIP o a una muestra representativa de ellos, según las líneas de corte 
que se establezcan, dentro de los tres (03) a cinco (05) primeros años de 
operación del PIP, de acuerdo a los parámetros establecidos en los instrumentos 
y/o herramientas metodológicas elaboradas y aprobadas por la DGPI. Está a 
cargo de la UE en coordinación con la UF, y es realizada por una agencia 
independiente a la que se denominará en adelante Evaluador Externo 
Independiente (EEI). Esta evaluación, analiza el logro de objetivos e impactos 
directos. El Informe de Evaluación se desarrolla de acuerdo con los contenidos 
mínimos establecidos en el Anexo SNIP 27 C” (MEF, 2013). 
 
     Respecto a la aplicación o implementación de la Evaluación de Resultados por 
parte del PSI, se presentan algunos alcances, los mismos que se basan en los 
contenidos desarrollados y dispuestos en las Pautas Generales para la 
Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública del MEF en el inciso 5 
Pautas para la Evaluación de Resultados y en el Anexo SNIP 27 C (MEF, 2013) 
Contenidos mínimos de informe Evaluación de Resultados. 
 
     La Evaluación de resultado, acorde a las pautas generales de evaluación ex 
post de proyectos de inversión pública, manifiesta que es la más importante de la 
fase de post inversión, buscando básicamente retroalimentar los resultados 
obtenidos para mejorar el desempeño de la inversión pública y servir como base 
para la rendición de cuentas (transparencia). 
 
 
 
285 
 
     En ese sentido, para el caso del PSI debiese por la cantidad de proyecto que 
ejecuta, la evaluación de resultados se debiera enmarcar acorde a las líneas corte 
establecidas en las pautas generales antes mencionadas (todos los proyectos 
cuyo monto de inversión sean mayores a 10 millones de soles y una muestra de 
los proyectos cuyo monto de inversión sean igual o menor a 10 millones de soles), 
pero que se incluya las diferentes tipologías de los proyectos que ejecuta la 
entidad (Construcción y mejoramiento de Infraestructura de riego, riego 
tecnificado, defensas ante desastres – construcción de espigones, asistencia 
técnica y capacitación en riego principalmente), para conocer los resultados de los 
mismos y que se encuentren dentro de los tres (03) a cinco (05) primeros años de 
operación del PIP. 
 
     A continuación, se desarrolla los alcances que como se citó líneas arriba se 
basan en los contenidos desarrollados y dispuestos en las Pautas Generales para 
la Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública del MEF en el inciso 5 
Pautas para la Evaluación de Resultados y en el Anexo SNIP 27 C (MEF, 2013) 
Contenidos mínimos de informe Evaluación de Resultados. 
 
     Al ser realizado el informe de evaluación de resultados por una agencia 
independiente a la que se denominará en adelante Evaluador Externo 
Independiente (EEI), se proponen las siguientes consideraciones o alcances que 
deba tener el mismo: 
 
 Competencia 
 
Como se manifestó la realizará un Evaluador Externo Independiente (EEI). 
 
 Ámbito de aplicación 
 
En el marco de las pautas generales para la evaluación Ex Post de 
Proyectos de Inversión Pública del MEF, para el sector agricultura en la 
cual se adscribe el PSI, todos los proyectos con montos de inversión 
mayores a 10 millones soles deberán ser sometidos a la evaluación de 
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resultados y por muestreo los que sean menores o iguales a los proyectos 
con monto de inversión igual o menor a 10 millones de soles. 
 
 Tiempo 
 
Se debiera realizar a los proyectos que el PSI haya ejecutado y se 
encuentra iniciada su operación entre 3 a 5 años, sin embargo hay que 
considerar que para algunos proyectos ejecutados por dicha entidad, 
puede variar el tiempo de la realización de la evaluación de resultados, ya 
que puede ocurrir que la cedula de cultivo elegida para un proyecto (por 
ejemplo, algunos frutales) y a su respectivo periodo vegetativo los 
beneficios de la producción agrícola pudieran demorar más del plazo 
previstos en los documentos citados.  
 
La OPI Agricultura, la DGIP del MEF, la OPI delegada en el PSI o las OPI’s 
del Gobierno Regional o Local según corresponda, determinaran el 
momento indicado para iniciar la evaluación de resultados, el cual estará en 
función del informe de culminación. 
 
 Metodología 
 
La metodología se basará principalmente en: 
 
- Revisión de los documentos relacionados al proyecto entre ellos: 
Estudio de pre inversión declarado viable, los respectivos informes 
técnicos de aprobación y de viabilidad, expediente técnico, los 
respectivos formatos de variación en la fase de inversión Formato F 
16 y formato de consistencia Formato 15, contratos de ejecución de 
obras si fueron por la modalidad de contrata, actas de los usuarios o 
agricultores que se comprometen a la operación y mantenimiento de 
las obras o los equipos de riego tecnificado, liquidaciones de obra y 
las respectivas resoluciones directorales e informes de cierre 
respectivos, actas de entrega de obra, entre otros. 
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- Revisión del Informe de Culminación y de existir el informe de 
seguimiento Ex Post al proyecto. 
- Revisión y análisis del árbol de problemas del proyecto (causas y 
efectos) y el árbol de objetivos (medios y fines) 
- Revisión y análisis de la matriz lógica y de los indicadores 
dispuestos en la misma a nivel de indicadores de propósito o 
resultado y de los medios de verificación. 
- Revisión de la línea de base del proyecto de existir la misma. 
- De considerarse, proponer nuevos indicadores de propósito o 
resultado y nuevos medios de verificación, que permita medir el 
logro del objetivo del proyecto y en consecuencia la obtención del 
resultado deseado, los mismos que han de ser validados. 
- Realización de reuniones de coordinación y trabajo con los 
involucrados ya sea en la implementación del proyecto, los que 
operan y mantienen el mismo (junta de usuarios, comisiones de 
regantes, grupos de gestión y agricultores beneficiados), los 
beneficiarios (agricultores beneficiados). 
- Realización de visitas de campo para conocer y verificar los 
resultados obtenidos o no del proyecto, ya sea a través de 
encuestas o entrevistas. 
- Con los indicadores ya establecidos o con la propuesta de los 
mismos validada por el PSI, aplicar los métodos dispuestos en el 
inciso 5 Pautas para la evaluación de resultados punto 5.1 Aspectos 
generales y sub punto 5.1.5 Metodología de las Pautas Generales 
para la Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública del 
MEF, que se detallan a continuación:  
 
 Comparación entre lo planificado/ lo logrado, referido a las 
metas establecidas en el estudio de pre inversión y lo 
ejecutado en los proyectos ejecutados por el PSI. (Por ejemplo, 
Km de canales construidos o mejorados, Has con riego 
tecnificado, personas capacitadas o asistidas, entre otros) 
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 Comparación entre el antes / Después del proyecto, 
comparación entre la línea de base o los indicadores 
establecidos en la matriz lógica o los indicadores propuestos 
validados y poder medir el cambio suscitado, en los proyectos 
ejecutados por el PSI (Por ejemplo, medir la mejora o 
incremento de los rendimientos de los cultivos planteados en el 
proyecto, la mejora de eficiencia de conducción o aplicación en 
el riego, mejora en la operación y mantenimiento por parte de 
los beneficiarios, etc.). 
 Comparación entre Con / Sin proyecto, medir la mejora que 
tiene un grupo intervenido o tratado o beneficiado por el 
proyecto versus un grupo de control no beneficiado por el 
proyecto, con el objeto de conocer a través de un análisis 
comparado los beneficios obtenidos por uno y otro grupo. 
 
En cuanto a los contendidos que debiera tener el informe de Evaluación de 
Resultados se otorgan algunos alcances sobre la base de los contenidos 
desarrollados y dispuestos en las Pautas Generales para la Evaluación Ex 
Post de Proyectos de Inversión Pública del MEF en el inciso 5 Pautas para 
la Evaluación de Resultados y en el Anexo SNIP 27 C (MEF, 2013) 
Contenidos mínimos de informe Evaluación de Resultados, que se citan a 
continuación: 
 
 Aspectos Generales: 
 
- Respecto a resumen ejecutivo, se presentará un consolidado 
del informe de evaluación, que desarrolle los siguientes tópicos: 
 
 Resumen general del proyecto, toda la información 
concerniente al proyecto declarado viable. 
 Evaluación de pertinencia, los lineamientos de la política 
agraria en las cuales se adjunta el proyecto que ejecutó el 
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PSI, la satisfacción de los agricultores, validez de la estrategia 
y una adecuada gestión de riesgos. 
 Evaluación de la Eficiencia, respecto al logro de las metas 
respecto a lo planeado (Km de canal construidos o mejorados, 
has tecnificadas con equipos de riego tecnificado, por 
ejemplo), tiempos de ejecución y costos de inversión 
ejecutados versus los planeados. 
 Evaluación de Eficacia, respecto al logro de objetivos 
planteados en el proyecto y la rentabilidad social del mismo. 
 Evaluación de Impactos Directos resumir los impactos 
directos previstos y no previstos y los impactos directos 
negativos, estos dirigidos al beneficiario (Agricultor 
principalmente) 
 Evaluación de Sostenibilidad, los problemas identificados o no 
que puedan garantizar la sostenibilidad del proyecto. 
 Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas. 
 
- Respecto a los participantes en la evaluación de resultados, 
se identificarán a las instituciones involucradas y al evaluador 
externo independiente, a continuación, un breve detalle:  
 
 Instituciones Involucradas serían: el PSI o Gobiernos 
Regionales o Locales por ejemplo como unidades 
formuladoras, la OPI que declaró la viabilidad (sea la OPI 
Agricultura, la DGIP del MEF, la OPI delegada en el PSI, OPIs 
del Gobierno Regional o Local, el PSI como Unidad Ejecutora 
la Junta de regantes. Comisiones de regantes, grupos de 
gestión, de ser el caso como entres que operarán o 
mantendrán la continuidad de los servicios producidos por los 
proyectos ejecutados, entidades cooperantes que financian 
parcialmente la ejecución de proyectos (JICA, Banco 
Mundial). 
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 Evaluador Externo Independiente, los datos y profesiones que 
conforman el equipo de trabajo, especialidades y funciones de 
cada uno. 
 
- Respecto al resumen del proyecto, se deberá realizar un 
resumen del proyecto con la información relevante del proyecto 
como fecha de declaración de viabilidad, verificaciones, 
modificaciones, objetivo central, componentes, problemas, 
causas y efectos, entre otros. 
 
- Respecto al Marco Lógico para la evaluación Ex Post, se 
desarrollará el marco lógico ajustado para la evaluación ex post, 
en caso el marco lógico del proyecto sometido a la evaluación de 
resultados no refleje adecuadamente lo que se quiere con el 
proyecto, para lo cual se deberá contar con nuevos indicadores 
propuestos y validados. 
 
- Respecto al ciclo del proyecto, Se tendrá también que elaborar 
una descripción secuencial de cada uno de los eventos, durante 
las fases del ciclo del proyecto hasta la evaluación de resultados. 
 
- Respecto a aspectos metodológicos, se podría tomar en 
consideración las actividades descritas líneas arriba en el punto 
Metodología, se tendrá que definir y explicar lo que se quiere o 
busca con la evaluación de resultados e implementarlas y 
aplicarlos en 5 criterios: Pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto 
y sostenibilidad 
 
 Evaluación de Pertinencia, 
 
Este criterio está ligado en que los proyectos ejecutados por el PSI 
estén enmarcados en la política sectorial agraria definida tanto en el 
PESEM del Sector Agricultura y del PEI del MINAGRI de ser el caso 
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y en respuesta de las necesidades de los agricultores, asimismo a la 
satisfacción o no de las necesidades y prioridades de los 
agricultores beneficiados o la población beneficiada, deberá también 
trasmitir o dar a conocer si la estrategia planteada para el desarrollo 
del proyecto tuvo o no resultados y por último si hubo o no una 
adecuada gestión de riesgos. 
 
 Evaluación de Eficiencia, 
 
Este otro criterio está ligado al logro de productos (Km de canales 
construidos o mejorados, número de hectáreas con riego tecnificado, 
personas capacitadas o asistidas, entre otros) esperados y con la 
calidad debida, con el menor o igual uso de los recursos previstos y 
en un plazo igual o menor al planeado. 
 
Para lo cual se valdrá de las siguientes formulas: 
 
 Nivel de ejecución del Componente = Componentes 
ejecutados (indicador) /Componente planificados (indicador) 
 Eficiencia en el tiempo de ejecución = Nivel de Ejecución de 
Componentes x (Periodo Planeado/ Periodo Real) 
 Eficiencia en el Costo = Nivel de Ejecución de Componentes x 
(Costo Planeado/ Costo Real. 
 Eficiencia Global = Nivel de Ejecución de Componentes x 
(Periodo Planeado/ Periodo Real) x (Costo Planeado/ Costo 
Real). 
 
Teniendo como resultante información relacionada a la existencia o 
no de problemas en la ejecución del proyecto 
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 Evaluación de Eficacia,  
 
Este criterio se centra básicamente en el logro de los objetivos de 
los proyectos, en el caso de los proyectos ejecutados por el PSI, los 
objetivos de los proyectos se orientan a elevar los rendimientos de 
los cultivos o la productividad de los mismos, en la eficiencia en la 
conducción y aplicación del riego, mejora en la operación y 
mantenimiento por parte de los beneficiarios, entre otros y la 
rentabilidad social de social de los mismos y teniendo como 
resultante información sobre la eficacia global, vale decir el nivel de 
uso y operación de los productos o bienes generados en el marco 
del proyecto, el logro de objetivos y la rentabilidad social en 
condiciones reales. 
 
 Evaluación de Impacto,  
 
Este criterio mide el cambio en el nivel de vida, que han tenido o no 
los agricultores o beneficiarios luego de la ejecución de los 
proyectos por parte del PSI. 
 
Sin embargo, acorde a las pautas generales de evaluación ex post 
de proyectos de inversión pública, la evaluación de resultados solo 
considerará los impactos directos, negativos y no previstos, medidos 
acorde a la disposición de información, presupuesto y tiempo.  
 
 Evaluación de Sostenibilidad,  
 
Este criterio se centra básicamente en los productos y bienes 
públicos generados a través  de los proyectos ejecutados por el PSI, 
como por ejemplo infraestructura de riego mejorados o construidos o 
equipos de riego tecnificado instalados por ejemplo, cuentan o no 
con una gran probabilidad de ser operados, mantenidos y utilizados 
(Operación y mantenimiento, capacidad técnica y gerencial del 
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operador, sostenibilidad financiera y gestión de riesgos) de manera 
eficiente por parte ya sea de la junta de regantes, comisiones de 
regantes, grupos de gestión o agricultores respectivamente, en lo 
que se considera la vida útil del proyecto.  
 
 Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
 
En este punto se desarrollará las conclusiones de la evaluación de 
resultados, basado en el análisis de los 5 tipos de evaluaciones 
descritos en párrafos anteriores. 
 
Las recomendaciones y lecciones aprendidas, se orientan de un 
lado en otorgar mejorar o soluciones a lo que pudiera estar 
complicado como resultado de la evaluación de resultado y de otro 
lado en sugerir replicas en resultados que si hayan cumplido con la 
expectativa deseada. 
 
En ese sentido, contribuirá a corregir intentos de solución en caso no 
se haya obtenido el objetivo del proyecto o en su defecto replicar la 
intervención en caso de tener resultados positivos al haber 
ejecutado el proyecto, las cuales podrían aterrizar en políticas. 
 
 Información y Anexos. 
 
Se detallarán todos los insumos, instrumentos e información que se 
utilizaron para el desarrollo de la evaluación de resultados. 
 
En ese sentido, cuando se elaboren los términos de referencia para 
la contratación del EEI, los mismos deberán orientarse a que se 
implementen los alcances otorgados los mismos que basan en los 
contenidos desarrollados y dispuestos en las Pautas Generales para 
la Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública del MEF en 
el inciso 5 Pautas para la Evaluación de Resultados y en el Anexo 
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SNIP 27 C Contenidos mínimos de informe Evaluación de 
Resultados. 
 
 
En el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, el ciclo de un Proyecto de 
Inversiones comprende 3 fases: Pre inversión, Inversión y Post inversión. En la 
primera fase se analiza la conveniencia de ejecutar un determinado proyecto, en 
la segunda se ejecutan aquellos que han sido declarados viables, efectuándose el 
seguimiento y evaluación correspondiente y en la tercera fase, en la que se 
producen los bienes y servicios que demandan los beneficiaros, se realiza la 
evaluación ex post. 
 
En la evaluación ex post se distinguen 4 momentos, la evaluación de culminación, 
el seguimiento ex post, la evaluación de resultados y el estudio de impactos. 
 
Se llevará a cabo en el periodo comprendiendo entre tres y cinco años, desde el 
inicio de la operación del proyecto; el tiempo apropiado dependerá del periodo de 
maduración del proyecto y de las características propias de éste. La Unidad 
Formuladora realizará esta evaluación mediante la contratación de un Evaluador 
Externo Independiente (consultoría). 
 
Esta evaluación es obligatoria para todos los PIP cuyo monto de inversión sea 
mayor a la línea de corte sectorial (Sección 5.1.3 de las Pautas Generales). Se 
evaluará una muestra de los PIP cuyo monto de inversión se encuentre por 
debajo de la línea de corte sectorial, aplicando los presentes contenidos mínimos. 
 
La evaluación de resultados es una evaluación ex post integral que utiliza cinco 
criterios; pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad y tiene como 
objetivo servir a los dos propósitos principales de la evaluación ex post del PIP. 
 
i) Retroalimentación a través de las lecciones y recomendaciones para mejor la 
administración y desempeño de la inversión pública. 
ii) Transparencia de proceso y los resultados de la inversión pública. 
Anexos SNIP 27C 
Contenidos Mínimos Del Informe De Evaluación De Resultados 
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El informe de evaluación de resultado se desarrollará de acuerdo con los 
siguientes contenidos: 
 
I. Aspectos Generales 
a. Resumen Ejecutivo 
Se deberá presentar una síntesis que contemple los siguientes aspectos: 
 
 Resumen del proyecto (nombre, objetivos, componentes) 
 Evaluación de la pertinencia. Resumen de la relevancia del PIP dentro de las 
políticas y prioridades del sector, la satisfacción de las necesidades de los 
beneficiarios, la validez de la estrategia y la gestión de los riesgos más 
importantes. 
 Evaluación de la eficiencia. Resumen de la eficiencia en cuanto al logro de 
productos (asociados a componentes), tiempos de ejecución y costos de 
inversión. 
 Evaluación de la eficacia. Resumen de la evaluación de la operación y 
utilización de los productos, el logro del objetivo central, la rentabilidad 
social. 
 Evaluación de Impactos Directos. Resumen de Evaluación e los impactos 
directos previstos, de los impactos directos negativos y de los impactos 
directos no previstos. 
 Evaluación de la sostenibilidad. Resumen de los problemas identificados y 
propuestas para garantizar la sostenibilidad del PIP. 
 Conclusiones, Recomendaciones y Lecciones aprendidas. 
 
b. Participantes en la Evaluación de Resultados 
Señalar las instituciones y los órganos que han participado en la evaluación 
de resultado indicando sus aportes. Detallar la organización del Evaluador 
Externo Independiente y los participantes (nombres, especialidades, 
funciones). 
 
c. Resumen del Proyecto 
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 Información General: Código SNIP, nombre del PIP, UE prevista, fecha de 
declaración de viabilidad, monto de inversión declarado viable, monto de 
inversión modificado, de ser el caos, monto de inversión ejecutado, fecha de 
culminación del PIP, fecha de inicio de operaciones. 
 Objetivo Central y Componentes: Describir el objetivo central y los 
componentes del proyecto tal como fue declarado viable y, de ser el caso, 
especificar las modificaciones que se hubiesen dado. 
 Problemas, causas y Efectué: Resumir el diagnóstico y el planteamiento del 
problema, sus causas y efectos. Incluir el árbol de causas-problemas-efectos 
y el árbol de medios-objetivos-fines. 
  
d. Marco Lógico Ajustado para la Evaluación de resultado incluir el marco 
lógico que servirá de base para la evaluación de resultado; los ajustes 
pueden ser a los objetivos, a los indicadores y metas, así como a los 
supuestos. 
 
 
Fuente: Directiva General del SNIP – RD N° 004-2013-EF/68.01 
e. Ciclo del PIP. 
 
Descripción secuencial de los principales eventos (hitos) de las fases de pre 
inversión, inversión y post inversión hasta la fecha de la evaluación de 
resultados. Descripción de la organización prevista para la fase de ejecución. 
 
f. Aspectos Metodológicos 
 
Describir brevemente la metodología de evaluación señalar las interrogantes 
especificadas que se han aplicado; indicar los instrumentos y métodos 
utilizados para la recolección y análisis de información e incluir lista de los 
principales documentos revisarlos. 
 
II. Evaluación De La Pertinencia 
a. Relevancia dentro de las políticas y prioridades del sector 
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Análisis de la consistencia del objetivo central del PIP con las políticas y 
prioridades del sector, con el contexto actual a nivel local, regional y 
nacional. Señalar los cambios que pudiesen haberse dado desde la 
declaración de viabilidad y analizar si sigue siendo el PIP relevante en el 
nuevo contexto. 
 
b. Satisfacción de las necesidades y prioridades de los beneficiaros 
Análisis del comportamiento de la demanda para verificar si es consistente 
con las proyecciones realizadas en la pre inversión, así como la las causa 
que expliquen las variaciones. 
Análisis de la satisfacción de los beneficiarios directos con los bienes y 
servicios que reciben en la fase de post inversión.  
 
c. Validez de la estrategia del proyecto 
Conocer si la estrategia utilizada para la ejecución del proyecto fue la más 
adecuada, comprando los contextos observados en el estudio de pre 
inversión y el contexto del momento en que se ejecutó el proyecto.  
Asimismo, determinar si las actividades y componentes son consistentes con 
el objeto central y los fines. 
 
d. Gestión de los riesgos importantes 
Analizar si el proyecto, consideró los riesgos importantes y si se tomaron las 
medidas para minimizarlos, incluyéndolas en el PIP en los supuestos. 
 
III. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA 
En los casos que el proyecto cuente con evaluación de culminación, 
considerarla como punto de partida, complementándola con el punto de vista 
propio del Evaluador Externo Independiente, caso contrario realizar esta 
evaluación y comprobar si el proyecto se ejecutó de acuerdo a los siguientes 
términos: 
 
a. Logro de los Productos (asociados a componentes): 
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Comparación entre las metas; características de los productos previstos a 
lograrse en la fase de ejecución (por ejemplo, número de aulas a construir y 
dimensiones; número de km de carretera a mejorar y características técnicas), 
con los productos efectivamente logrados. Identificación y cuantificación de 
las diferencias y análisis de las causas. 
 
b. Eficiencia en el tiempo de ejecución del Proyecto: 
Comparación entre el tiempo de ejecución previsto y el tiempo real empleado 
a nivel de cada producto, componente o paquete de contratos. Identificación y 
cuantificación de las diferencias y análisis de las causas. 
 
c. Eficiencia en el Costo del Proyecto: 
Comparación entre el costo total de inversión del proyecto previsto y el costo 
total de inversión real del proyecto (a precios privados), a nivel de cada 
producto, componente o paquete de contratos, identificar y cuantificar las 
variaciones y sus causas. Analizar el plan de implementación financiero. 
 
d. Eficiencia Global 
Evaluar cuál ha sido la eficiencia global en la ejecución, del proyecto, 
combinando el nivel de logro de los productos, el tiempo de ejecución y los 
costos incurridos en la fase de inversión. 
 
e. Problemas de Ejecución 
Identificar los principales problemas que afectaron la eficiencia en la ejecución 
del PIP, así como las debilidades y limitaciones en cuanto a la preparación y 
ejecución del proyecto. Determinar cuáles han sido los problemas más 
importantes, que han afectado cada una de las fases, pre inversión, inversión 
y post inversión. Asimismo, considerar las principales debilidades y 
limitaciones de la Unidad Ejecutora. 
Fuente: Directiva General del SNIP – RD N° 004-2013-EF/68.01 
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IV. Evaluación De La Eficacia 
Evaluar si el objetivo central del proyecto ha sido alcanzado. Esta evaluación 
se realizará en los términos siguientes: 
a. Operación y utilización de los productos generados en la fase de inversión. 
Analizar si los productos están siendo operados y utilizado tal como se 
concibió en el estudio de pre inversión señalando cual es el nivel de uso de la 
capacidad instalada. Si existiese diferencias analizar las causas. Si la 
operación y utilización tienen problemas, analizar cómo se puede mejorar la 
situación a futuro. 
 
b. Logro del Objetivo Central o Propósito del Proyecto  
En qué proporción se logró (o se espera lograr) el objetivo central del proyecto 
(en términos de metas). De existir variaciones (positivas o negativas) explicar 
las causas de las mismas. 
 
c. Rentabilidad Social 
Determinar cómo han variado los indicadores de la rentabilidad social del 
proyecto considerando la información real sobre los costos, (inversión, 
operación y mantenimiento), periodo de ejecución, fecha de inicio de 
operaciones, demanda efectiva, beneficios generados, entre otros. Si 
existiesen diferencias analizar las causas. 
 
d. Eficacia Global 
Medir en términos generales cual ha sido la eficacia global del proyecto 
teniendo en consideración el nivel de operación y utilización de los productos, 
el logro del objetivo central y rentabilidad social, destacando los factores que 
más influenciaron positiva o negativamente. 
 
V. Evaluación de los Impactos Directos 
Determinar cuáles son los impactos directos del proyecto, tanto positivos como 
negativos, previstos y no previstos; el nivel de profundidad del análisis 
dependerá de las necesidades del proyecto, disponibilidad presupuestal y 
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tiempo. Es necesario estimar órdenes de magnitud de los cambios atribuibles al 
proyecto. La evaluación se efectuará en los siguientes términos: 
 
a. Impactos Director Previstos 
Analizar si se alcanzaron los impactos directos (asociados con los fines 
directos) previstos y cuál fue la contribución del proyecto. De ser el caso, 
identificar acciones para maximizar los impactos directos previstos. 
 
b. Impactos Directos Negativos  
Identificar los impactos directivos negativos que está generando el PIP, las 
medidas que se han adoptado para minimizarlos las acciones que se deberían 
implementar. 
Identificar impactos directos positivos que no se hayan previsto y las acciones 
necesarias para maximizarlos. 
 
VI. Evaluación De La Sostenibilidad 
Evaluar si el proyecto se encuentra operando con normalidad de acuerdo a lo 
previsto en el estudio de pre inversión. Si el proyecto cuenta con evaluación de 
culminación y con el seguimiento ex post, estas evaluaciones constituirán la 
base de esta evaluación. Sin embargo, es de precisar que no la limitarán. La 
evaluación se efectuará en términos de: 
 
a. Operación y mantenimiento: 
Analizar las condiciones físicas y funcionales de los productos generados en la 
fase de ejecución, las estrategias y prácticas de mantenimiento. Identificar los 
problemas y limitaciones para una correcta operación y mantenimiento y 
formular recomendaciones. 
 
b. Capacidad técnica y gerencial del operador 
Analizar si los arreglos institucionales para esta fase están funcionando, si el 
operador dispone delas capacidades técnicas y administrativas necesarias. Si 
las capacidades fuesen insuficientes, analizar las causas y proponer 
recomendaciones para mejorar la gestión. 
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c. Sostenibilidad financiera 
Analizar si se está cumpliendo con las previsiones del financiamiento de los 
costos de operación y mantenimiento, con que fuentes se están cubriendo 
dichos costos, si los recursos disponibles son suficientes, si están asegurados 
para el periodo de vida útil. De existir problemas, analizar causas y proponer 
recomendaciones. 
 
d. Gestión de Riesgos 
Fuente: Directiva General del SNIP – RD N° 004-2013-EF/68.01 
 
 
Analizar si existen riesgos de desastres o conflictos para el proyecto, si éstos 
fueron identificados en la fase de pre inversión y se adoptaron medidas para 
inducirlos. 
Si surgieron otros riesgos durante la fase de inversión o en la post inversion, 
analizar las causas y medidas para reducirlos. 
 
e. Sostenibilidad Global 
Sobre la base del análisis anterior analizar cuál es el grado de sostenibilidad 
del proyecto, precisar los factores que influyeron si hubiese problema, analizar 
acciones para mejorarla. 
 
VII. Conclusiones 
Resumir la evaluación de resultados, de acuerdo a los cinco criterios utilizados. 
 
VIII. Recomendaciones 
Una recomendación sugiere una acción concreta a alguien. Las 
recomendaciones deben estar orientadas a un aspecto especifico de cada una 
de las fases del proyecto (pre inversión, inversión y post inversión), señalando 
el órgano competente de aplicación. Las recomendaciones deben servir para 
mejorar la eficacia, los impactos y la sostenibilidad del PIP evaluado, la 
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pertinencia, eficiencia, eficacia, impactos y sostenibilidad de otros PIP o a nivel 
de formulación de políticas. 
 
IX. LECCIONES APRENDIDAS 
Una lección es una enseñanza. Las lecciones aprendidas surgen como 
consecuencia de los aspectos positivos y negativos encontrados en la 
evaluación de resultados. Deberán ser generalizables y aplicables a proyectos 
similares, sugiriendo medidas concretas y destacando en que situaciones se 
puede aplicar. 
 
X. INFORMACION Y ANEXOS 
Indicar las referencias donde se ha obtenido la información detallada que 
sustenta el informe, así como las fuentes de información y el nombre del 
responsable de su administración. Incluir como anexos toda la información que 
pueda ser necesaria para sustentar cada uno de los puntos considerados en 
esta evaluación de resultados. 
 
Fuente: Directiva General del SNIP – RD N° 004-2013-EF/68.01 
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Implementación del Estudio de Impacto para los Proyectos del PSI 
 
Para la implementación del Estudio de Impacto por parte del PSI, se basa 
en lo dispuesto en el artículo 31 en su inciso 31.2 de la Directiva del SNIP y 
sobre la base a lo establecido en las Pautas Generales para la Evaluación 
Ex Post de Proyectos de Inversión Pública del MEF. 
 
De otro lado, se debe tener en cuenta lo estipulado en el artículo 31 en su 
inciso 31.6 de la Directiva del SNIP, dispone textualmente “Es de aplicación 
a los proyectos cuyos montos de inversión superen los S/. 10 Millones de 
Nuevos Soles y/o que para su financiamiento requieran de una operación 
de endeudamiento o aval o garantía del Estado, seleccionados de acuerdo 
a los parámetros establecidos en los instrumentos y/o herramientas 
metodológicas elaboradas por la DGPI”. 
 
En ese sentido, a la fecha el PSI ha ejecutado proyectos de estas 
características tanto por el monto estipulado, así como proyectos que han 
sido financiados parcialmente por operaciones de endeudamiento externo. 
 
Asimismo, en un futuro se tendrá un gran bolsón de proyectos que 
debieran ser sujetos a dicha evaluación de impacto, ya que actualmente el 
PSI viene ejecutando proyectos de envergadura en el marco del Fondo Mi 
Riego y otros proyectos que vienen siendo financiados parcialmente por 
operaciones de endeudamiento externo. 
 
Este Estudio de Impacto está a cargo de la UE, en coordinación con el 
órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente, y es realizada 
por un Evaluador Externo Independiente. Este estudio, analiza los impactos 
directos e indirectos de un PIP o conjunto de PIP”.  
 
Asimismo, en el mismo artículo en su inciso 31.7 de la Directiva del SNIP 
cita textualmente “Los estudios de pre inversión incluirán los indicadores 
para la evaluación ex post y, de ser el caso, preverán la elaboración de la 
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línea de base para aquellos PIP cuya declaración de viabilidad sea 
otorgada con un estudio a nivel de factibilidad y/o a los que le sea de 
aplicación el numeral precedente”  
 
El estudio de Impacto, busca conocer la mejora sustancial que ha tenido el 
ciudadano luego de la intervención pública en bienes y servicios otorgados 
luego de un periodo de tiempo considerado. 
 
Permite conocer la generación de valor público obtenido, para el caso del 
PSI la mejora de la calidad de vida del Agricultor medido a través de 
impactos directos o indirectos. 
 
El PSI dentro del universo de proyectos que ejecutó y viene ejecutando, 
muchos de ellos superan o superaran el monto referencial que estipula la 
directiva para ser sometidos a evaluación de impacto, así como aquellos 
que son financiados parcialmente por operaciones de endeudamiento 
externo. 
 
Como el estudio de impacto será realizada por un evaluador externo, se 
presenta la propuesta de los temas y consideraciones que debiera 
desarrollar el informe del estudio de impacto, que se citan a continuación: 
 
 Respecto a los insumos a considerar. 
 
- Se deberá considerar los indicadores de impacto identificados en 
los estudios de pre inversión, los cuales se identifican 
básicamente en la matriz lógica. 
- Las líneas de base de los proyectos o programas a las que se le 
hayan realizado, para poder identificar algunos indicadores 
adicionales de impacto directos o indirectos, así como el grupo 
control al que se comprará cuando se realiza la evaluación de 
impacto con respecto al grupo intervenido. 
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-  Del punto anterior, se podrá contar con otras variables de control 
que no necesariamente pueden ser del mismo sector. 
 
 Que buscar en el estudio de impacto. 
 
- Determinar si un programa o proyecto está teniendo los efectos 
deseados en la población objetivo – Valor Público. 
- Identificar qué componentes o actividades de un programa o 
proyecto son más importantes para producir un impacto. 
- Probar o encontrar programas o proyectos alternativos para 
establecer cuál tiene mayor impacto en la población objetivo. 
- Determinar si los resultados de un programa o proyecto se 
pueden replicar en diferentes contextos, con lo cual permitirá o no 
generar futuras propuestas de políticas públicas. 
- Comparar los impactos de la población intervenida respecto al 
grupo de control. 
 
 Que preguntas debe responder el estudio de impacto. 
 
- ¿La intervención realizada genera efectos esperados o no sobre 
los beneficiarios, en este caso a los agricultores? 
- ¿Algunos grupos de beneficiarios (agricultores) están más 
afectados o beneficiados por la intervención pública que otros? 
- ¿En qué magnitud mejoró el problema que se pretendía resolver 
cunado se desarrolló el proyecto o programa? 
- ¿Existieron efectos adversos no planificados? 
- ¿Se mantienen los efectos en el tiempo? 
- ¿Están los beneficiarios satisfechos con el servicio público 
otorgado? (preguntas de satisfacción corresponden a una 
evaluación de impacto)  
- ¿La población o grupo intervenido está en mejor condición de vida 
que el grupo control? 
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Por último, lo que estipula la Directiva del Sistema Nacional Pública en el 
artículo 31 inciso 31.8, es que tanto la evaluación de resultados y el estudio 
de impacto no se considera terminado hasta la conformidad, por parte de la 
DGIP, del informe de evaluación. 
 
A continuación, se presenta algunas metodologías o diseños que se 
aplican para el desarrollo de estudios de impacto, para lo cual recogeremos 
lo establecido. 
 
1) La primera metodología que se presenta, se basa en la guía de 
evaluación de impacto recogida de la página web de la Oficina 
Internacional de Trabajo (OIT) - CINTERFOR, la cual plantea que, en el 
marco de las evaluaciones de impacto con métodos cuantitativos, se 
cuenta con tres tipos de diseño, que se detallan a continuación y que 
son un resumen de lo dispuesto en la guía antes citada: 
 
 Diseño Experimental. 
 
Este método se basa en acciones de experimento, para la 
conformación de los grupos de tratamiento y de control siendo 
estos elegidos a través de un sorteo, siendo así un proceso 
aleatorio y que las personas que conforman el grupo de control 
no serán parte de los beneficiarios del proyecto. 
 
Elegidos los dos grupos, posteriormente se buscará conocer el 
impacto a través del resultado de la comparación de indicadores 
establecidos antes y después de la intervención tanto para el 
grupo de tratamiento y de control, utilizándose para el análisis 
instrumentos estadísticos, para poder así conocer la causalidad 
entre las actividades efectuadas en el proyecto y conocer si 
existió o no algún cambio básicamente al grupo de tratamiento 
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La característica fundamental de este diseño, es que el impacto 
se establece en comparaciones entre el grupo de tratamiento y 
el grupo de control, para lo cual debe quedar evidencia que el 
grupo de tratamiento solo recibió bienes o servicios producidos 
por el proyecto o el programa. 
 
La información base para ambos grupos se debe establecer en 
una la “línea de base” previo al inicio del proyecto. 
 
La crítica que se le encuentra a este tipo de evaluación, en la 
citada guía, es que es la misma es muy científica y que es 
complicada su aplicación y desanima su utilización. 
 
 
 
 
 Diseño Semi - Experimental. 
 
Esta evaluación llamado también cuasi-experimental, también se 
basa al igual que el Diseño experimental en la conformación de 
los grupos de tratamiento y de control, con la diferencia que no 
se excluye a estos últimos ser beneficiarios del proyecto. 
 
En este enfoque los todos beneficiarios del proyecto por su 
voluntad integrarían el grupo de tratamiento sin necesidad de un 
sorteo aleatorio. 
 
Los integrantes del grupo de control han de ser lo más parecidas 
posibles a los integrantes del grupo de tratamiento. 
 
Las mediciones se pueden realizar acorde a lo dispuesto en la 
guía, antes-después o solamente después y en algunos casos 
se puede aplicar comparando el grupo de tratamiento con un 
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“grupo de control genérico”, pudiendo ser la población en 
general o un sector específico de ésta”. 
 
 Diseño No - Experimental. 
 
Este diseño solo toma en cuenta la población que conforma el 
grupo de tratamiento más no el grupo de control, esto debido a 
diversos impedimentos de orden técnico o que no fueran 
planificados para la respectiva evaluación. 
 
Este tipo de evaluación se centra en los denominados “diseños 
seriados” que cubren los momentos: antes-después o sólo 
después, siendo estos acordes a lo mencionado la guía como 
los más rigurosos para este tipo no experimental, ya que permite 
determinar la tendencia u horizonte del impacto en el caso de 
que no se hubieran otorgado los bienes o servicios a través del 
proyecto, para lo cual es necesario contar con información 
respecto a la situación actual. 
 
La debilidad de este diseño es que no se pueden separar otros 
bienes y servicios distintos a los que puede estar sujeto el grupo 
de tratamiento por el proyecto, pero si se podría afirmar que en 
su conjunto se calcularían resultados 
 
La elección de cualquiera de los tres tipos de diseños antes citados para la 
realización de evaluación de impacto, se deberán considerar aspectos 
políticos, metodológicos y relativos a la asignación de recursos económicos 
y humanos u otros tal como cita la guía antes mencionada y la cual ha sido 
resumida en este espacio. 
 
2) La segunda metodología que se presenta, se basa en la formulación de 
criterios básicos para la evaluación de impacto de los proyectos 
ejecutados por el Ministerio de Salud con apoyo de la cooperación 
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internacional desarrollada por el Ministerio de Salud y la Oficina General 
de Cooperación Internacional (Dirección Ejecutiva de Evaluación - 
OEEGI). Al respecto, se cuenta con tres tipos de diseño, que se detallan 
a continuación y que son un resumen de los criterios básicos para la 
evaluación de impacto ejecutados por el Ministerio de Salud con apoyo 
de la cooperación internacional desarrollada por el Ministerio de Salud y 
la Oficina General de Cooperación Internacional antes citados: 
 
 Diseño de evaluación experimental o aleatoria 
 
Consiste también en contar con personas dispuestas a participar 
(población objetivo) en el programa o proyecto, y dividirlas al 
azar en dos grupos: los que reciben la intervención denominados 
grupo de tratamiento y los que no la reciben denominados grupo 
de control.  
 
La fortaleza de este diseño es la asignación al azar de los 
sujetos a evaluación, evitando así sesgos que pudieran 
distorsionar la misma y su simplicidad para el análisis de los 
resultados, ya que se evalúa las diferencias alcanzadas sobre 
una situación base, por parte del grupo de tratamiento y del 
grupo de control, vale decir que mejor o no están los 
intervenidos después de la ejecución del proyecto.  
 
Sin embargo, existen varios problemas, acorde a lo dispuesto en 
la formulación de criterios básicos para la evaluación de impacto 
de los proyectos ejecutados por el Ministerio de Salud con apoyo 
de la cooperación internacional desarrollada por el Ministerio de 
Salud y la Oficina General de Cooperación Internacional:  
 
Primero, que optar en el azar para la elección de la población 
podría ser injusta, ya que podría excluir a otros pobladores en la 
evaluación.  
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Segundo, difícil de implementar ya que políticamente puede ser 
inviable intervenir a un grupo de pobladores y desplazar a otro.  
 
Tercero, por un cambio de política o programa a nivel nacional, 
la intervención podría limitar la posibilidad de seleccionar a un 
grupo de control.  
 
Cuarto, podrían existir cambios de las características de los 
individuos del grupo de tratamiento y de control que invalidarían 
los resultados. 
  
Quinto, dirigir la selección de personas o hacerlos al azar con el 
objeto de lograr mejores resultados. 
 
 
Fuente: Formulación de criterios básicos para la evaluación de impacto de los 
proyectos ejecutados por el ministerio de salud con apoyo de la cooperación 
internacional desarrollada por el Ministerio de Salud y la Oficina General de 
Cooperación Internacional (Dirección Ejecutiva de Evaluación – OEEGI) 
 
 Diseño de evaluación cuasi experimental 
 
Se trata de contar con un grupo de comparación mediante 
comparaciones reflexivas o de coincidencias, basada en la 
determinación de personas que no participan en el proyecto y 
que pueden compararse con los participantes del proyecto. 
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Es preciso mencionar que ambos grupos deben de ser de 
similares características, para que puedan luego ser medidas en 
los resultados que se obtengan 
 
Si los grupos se conformarán antes de la ejecución del proyecto 
se denominan estudios prospectivos y si se conformarán 
después se denominan estudios retrospectivos.  
 
La ventaja de estas evaluaciones es que no son tan costosas y 
de rápida implementación por contarse con la información o 
datos necesarios para realizar las mismas, sin embargo, la 
desventaja acorde al documento revisado se centra en su menor 
confiablidad de los resultados obtenidos 
 
El otro tipo distinto a la coincidencia es la reflexiva, la misma se 
centra básicamente en los participantes del proyecto y se 
comparan entre sí antes y después de la implementación, 
conformándose el grupo de tratamiento y el grupo de 
comparación.  
 
El inconveniente que tiene este método es el cambio del estado 
situacional de los participantes del programa o proyecto antes y 
después de la implementación, debido a múltiples factores como 
el económico, social, etc. y en consecuencia la confiabilidad de 
los resultados.  
 
Fuente: Formulación de criterios básicos para la evaluación de impacto de los 
proyectos ejecutados por el ministerio de salud con apoyo de la cooperación 
internacional desarrollada por el Ministerio de Salud y la Oficina General de 
Cooperación Internacional (Dirección Ejecutiva de Evaluación – OEEGI) 
 
 Diseños de evaluación no experimentales 
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Cuando exista dificultad o no sea posible seleccionar un grupo 
de control al azar, ni identificar un grupo de comparación 
apropiado a través de los métodos antes citados, se puede 
utilizar las evaluaciones no experimentales 
 
Al respecto, los beneficiarios del proyecto se pudieran comparar 
a través de instrumentos estadísticos a aquellos que no son 
participantes, para considerar las diferencias entre ambos 
grupos. 
 
La ventaja de esta evaluación no es costosa y sencilla, ya que 
puede usar información de fácil acceso. 
 
Sin embargo, las dificultades se centran en la confiabilidad de 
los resultados, básicamente por el instrumento metodológico 
estadístico utilizado y el riesgo o sesgo en la selección. 
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A continuación, se presenta una lista que contienen la propuesta de proyectos y 
programas que serían sujetos a evaluaciones Ex Post para los próximos 3 años, 
los cuales serían potencialmente a ser incluidos en el POI de la entidad para los 
años 2018 - 2020. 
 
La lista ha sido elaborada considerando criterios mencionados anteriormente y lo 
dispuesto en el Artículo 31° de la Directiva del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 
 
Sobre el particular cabe precisar que la información fue proporcionada por el 
Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI del Ministerio de Agricultura y Riego 
 
 
Año Fiscal 2019 
 
Para la lista propuesta de proyectos sujetos a evaluación de culminación, se ha 
tomado como referencia aquellos proyectos que últimamente han sido liquidados 
o recepcionados, sin embargo, es preciso mencionar que los mismo estarían 
fuera del plazo señalado en la directiva del SNIP. 
 
Proyectos Propuestos Para Evaluación De Culminación 
 
CONTRATO DE PRESTAMO 7878 - PE BANCO MUNDIAL - PROGRAMA PSI SIERRA 
N°  NOMBRE DEL PROYECTO 
CODIGO 
SNIP 
MONTO DE 
INVERSIÓN S/.  
(EXP. TECNICO- 
Obra+ 
Supervisión) 
FECHA DE 
CULMINACIÓN 
(ACTA DE 
RECEPCIÓN) 
COMPONENTE A: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
1  CANAL SIFON 268136 387,781 07/01/2016 
2 CANAL LLACANORA SUCCHA 280673 727,851 10/12/2015 
3 CANAL VICTORIA-YANAMARCA 286252 912,677 08/03/2016 
4 PENCA AZUL 286815 489,013 09/03/2016 
5 MEJORAMIENTO DEL CANAL JAUNA 284944 675,021 18/01/2016 
6 
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO 
BATAN  
286803 530,814 31/03/2016 
7 
MEJORAMIENTO DEL CANAL 
QUISHUAR-RURIN URA 
295768 816,709 31/03/2016 
COMPONENTE B: RIEGO TECNIFICADO  
1 Sitacocha 269024 118,917 06/10/2015 
2 Las Chamanas 269013 126,033 06/10/2015 
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3 La Amistad 239772 156,479 16/11/2015 
4 Hualtipampa Verde N°1-A 293276 770,623 24/10/2015 
5 Mi Hualtipampa Verde N°1-B 293278 953,725 24/10/2015 
6 Mi Hualtipampa Verde N°1-C 295429 556,894 20/10/2015 
7 Mi Hualtipampa Verde N°2-A 297120 1,345,079 26/10/2015 
8 Mi Hualtipampa Verde N°2-B 301544 706,028 20/10/2015 
9 Fundo Media Noche 281952 419,785 09/11/2015 
10 Vista Hermosa 282834 202,450 09/11/2015 
11 Jajachaca 277327 549,380 22/10/2015 
12 Amable María 283193 185,957 12/11/2015 
13 Jachira 284948 96,719 10/01/2016 
14 Hierba Verde 282592 194,820 27/01/2016 
15 Mayoc 282590 233,485 26/01/2016 
16 La Floresta 288448 230,607 28/10/2015 
17 Abrampampa 283633 294,154 15/10/2015 
18 Llanca 301963 338,463 11/12/2015 
19 Casaorcco Yanama 275684 3,278,648 22/02/2016 
20 Cochabamba 300711 2,307,218 22/02/2016 
21 El Bosque 281130 139,562 02/11/2015 
22 Manzanachayoc 279465 122,767 18/11/2015 
23 Nispiruchayoc 279544 170,132 19/11/2015 
24 Pincha 295008 176,327 12/12/2015 
25 Quinquipampa 284266 114,700 01/10/2015 
26 Los Maiceros de Casma 277492 91,057 16/12/2015 
27 Productores Agropecuarias Organicos 277732 127,267 16/12/2015 
28 Los Triunfadores 278944 87,508 23/12/2015 
29 Anccopuquio 283769 132,621 22/12/2015 
30 Accoccasa Chupas 284270 146,673 22/12/2015 
31 El Ande 281043 114,447 07/01/2016 
32 Villa Josefina 277242 134,679 07/01/2016 
33 Virgen de Asunción 282600 94,596 06/01/2016 
34 María Auxiliadora 289197 288,670 29/01/2016 
35 Los Sauces de Maraypampa 313748 929,766 29/01/2016 
 
 
MI RIEGO 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
N°  NOMBRE DEL PROYECTO 
CODIGO 
SNIP 
MONTO DE 
INVERSIÓN S/.  
(EXP. TECNICO- 
Obra+ 
Supervisión) 
FECHA DE 
CULMINACIÓN 
(ACTA DE 
RECEPCIÓN) 
1 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL PUENTE 
ROJO - SAN CARLOS, LAJAS, DISTRITO DE 
LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA 
265452 3,979,453.10 17/11/2015 
2 
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO 
QUICATO - PARCCO, DISTRITO DE ACOCRO 
- HUAMANGA - AYACUCHO 
229682 7,333,306.49 07/10/2015 
3 
MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL 
CANAL DE REGADIO MARGEN IZQUIERDO Y 
254207 3,859,671.80 12/11/2015 
 
 
316 
 
MARGEN DERECHO DE LOS CASERIOS 
SANTA CRUZ, PAMPA BELLA, SATA PAMPA 
Y PADA HUAMBO, DISTRITO DE 
CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD 
4 
 
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE RIEGO SHALLAP - HUAPISH - TOCLLA 
EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE 
HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH 
83853 17,344,336.20 13/11/2015 
5 
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 
CHACLAHUAIN - PAURAN, DISTRITO DE 
SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - 
ANCASH 
219872 5,326,279.57 19/01/2016 
6 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL 
SISTEMA DE RIEGO RANCAYAN, DEL 
DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE 
OCROS- REGION ANCASH 
227523 8,673,846.34 24/02/2016 
7 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 
NINAQORI EN LAS COMUNIDADES DE 
VERACRUZ Y CHACABAMBA DEL DISTRITO 
DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - 
AYACUCHO 
248232 2,793,758.63 01/10/2015 
8 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 
NINAQORI EN LAS COMUNIDADES DE 
VERACRUZ Y CHACABAMBA DEL DISTRITO 
DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - 
AYACUCHO 
248232 2,793,758.63 01/10/2015 
 
 
Proyectos Propuestos Para Evaluación De Resultados 
 
CONTRATO DE PRESTAMO PE - P31  JICA 
N°  NOMBRE DEL PROYECTO 
CODIGO 
SNIP 
MONTO DE 
INVERSIÓN S/.  
(EXP. TECNICO- 
Obra+ 
Supervisión) 
FECHA DE 
CULMINACIÓN 
(ACTA DE 
RECEPCIÓN) 
COMPONENTE A1: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
1 MEJORAMIENTO DEL CANAL SAN MIGUEL 89108 1,392,132 11-10-12 
2 
MEJORAMIENTO CANAL DERIVADOR 
QUIPICO 
104142 8,938,292 09-07-12 
3 
MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL SAN 
ISIDRO EN TRAMOS CRITICOS 
145922 2,778,207 03-10-12 
4 
MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y 
CANAL DE RIEGO GUADALUPITO  
125455 3,132,532 18-04-12 
COMPONENTE A2: OBRAS DE CONTRO Y MEDICION 
1 
OBRAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE AGUA 
POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE 
CAÑETE 
68215 746,767 20-11-12 
COMPONENTE B: RIEGO TECNIFICADO 
1 Villa Mercedes 161585 351,299.92 03-02-12 
2 José Carlos Mariátegui 159503 393,198.55 16-05-12 
3 Popán en Acción 161587 351,993.21 24-05-12 
4 La Capilla 188742 389,744.29 26-07-12 
5 Paraíso-Perla Macabi 151603 320,994.91 28-03-12 
6 La Hormiguita 151587 565,648.50 08-06-12 
7 El Palomar 151582 371,686.63 09-08-12 
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8 Agrofam 184470 313,064.44 16-10-12 
9 El Olivar 184449 379,875.57 31-10-12 
10 Los Emprendedores 152210 265,512.07 14-03-12 
11 El Rosario de Alto Quilmana 152206 526,442.27 15-08-12 
12 Santa Lucía 157751 343,973.93 19-09-12 
13 Los Cáceres 191132 232,237.82 20-09-12 
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Año Fiscal 2020 
 
Proyectos Propuestos Para Evaluación De Resultados 
 
CONTRATO DE PRESTAMO 7878 - PE BANCO MUNDIAL - PROGRAMA PSI SIERRA 
N°  NOMBRE DEL PROYECTO 
CODIGO 
SNIP 
MONTO DE 
INVERSIÓN S/.  
(EXP. TECNICO- 
Obra+ 
Supervisión) 
FECHA DE 
CULMINACIÓN 
(ACTA DE 
RECEPCIÓN) 
COMPONENTE A: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
1 CANAL AQUENTA 226572 978,119 23/10/2013 
2 ESTANQUE CCANAJAYA 214552 1,084,770 18/09/2013 
3 CANAL AYRAMPO  213835 786,427 28/10/2013 
4 CANAL HUASALADERA 213293 614,765 10/04/2013 
5 CANAL ATUN MAYO 220244 301,659 04/12/2013 
1 
MEJORAMIENTO DEL CANAL PIÑA 
ÁLAMO-TRAMO 0+133.5 A 5+200 
92772 2,266,425 27-03-13 
2 
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE 
RIEGO CHUCUPE BAJO-TRAMO 
CRÍTICO 
94759 3,099,756 08-02-13 
3 
MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA 
BERNALES CON LA CONSTRUCCIÓN 
DE BARRAJE 
92551 2,059,212 18-12-13 
4 
MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ 
SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS  
136006 9,061,672 05-02-13 
5 
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE 
RIEGO LIMÓN TRAMO CRÍTICO 
92759 2,577,802 09-02-13 
6 
MEJORAMIENTO CANAL RIEGO 
MONTEVIEJO, TRAMO  Km 2+040 - 
7+100 
212572 3,345,076 10-06-13 
7 
MEJORAMIENTO DEL CANAL PALO 
HERBAY - SECTOR HERBAY BAJO 
86654 2,213,090 22-10-13 
8 
MEJORAMIENTO DEL CANAL 
PACHACAMILLA - SECTORES PUENTE 
CEBADA-PUENTE GRACILIANO  
90135 1,102,926 10-01-13 
9 
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO 
CHUCHICOL 
92750 3,073,458 04-06-13 
10 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO 
EN EL RIO CHICAMA, SECTOR 
FACALA  
141344 5,213,083 10-05-13 
11 
REHABILITACIÓN CANAL QUIROZ, 
DESARENADOR, REHABILITACIÓN 
CANAL YUSCAY Y BOCATOMA 
CHIPILLICO 
50712 7,479,235 05-02-13 
COMPONENTE A2: OBRAS DE CONTRO Y MEDICION 
1 
OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE 
AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN 
EL VALLE SIGUAS 
159137 477,831 10-06-13 
2 
OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE 
AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN 
EL VALLE CHANCAY-HUARAL 
77068 568,446 05-02-13 
3 
OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE 
AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN 
EL VALLE FORTALEZA 
101461 270,347 06-05-13 
4 
OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE 
AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN 
EL VALLE CHIRA 
79642 857,928 20-03-13 
5 OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE 105564 300,314 04-10-13 
 
 
319 
 
AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN 
EL VALLE VIRU 
6 
OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE 
AGUA POR BLOQUE DE RIEGO EN EL 
VALLE JEQUETEPEQUE REGULADO 
103048
 
1,776,453 16-10-13 
7 
OBRAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE 
AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN 
EL VALLE CHICAMA 
79705 1,954,880 22-11-13 
8 
OBRAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE 
AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN 
EL VALLE DE MEDIO Y BAJO PIURA - 
PIURA 
68090 75,441 05-11-13 
9 
OBRAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE 
AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN 
EL VALLE DE SAMA - TACNA 
116302 161,010 10-12-13 
COMPONENTE B: RIEGO TECNIFICADO 
1 El Progreso 160746 395,708.72 23-12-13 
2 San Isidro 184460 318,957.60 25-01-13 
3 Apai Corlib I 151547 354,224.79 26-02-13 
4 Campo Larco 151598 377,555.42 18-02-13 
5 El Castillo II  191709 311,829.01 15-01-13 
 
 
Proyectos Propuestos Para Evaluación De Impacto 
 
CONTRATO DE PRESTAMO PE - P31  JICA 
N°  NOMBRE DEL PROYECTO 
CODIGO 
SNIP 
MONTO DE 
INVERSIÓN S/.  
(EXP. TECNICO- 
Obra+ 
Supervisión) 
FECHA DE 
CULMINACIÓN 
(ACTA DE 
RECEPCIÓN) 
COMPONENTE A1: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
1 
MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN 
DE AGUA PARA REGADÍO EN EL 
RIO CAÑETE - SECTOR LA PINTA 
79788 7,788,997 01-02-11 
2 
MEJORAMIENTO DEL CANAL 
CHATO KM 4 + 100 - 9 + 100  
53737 3,616,145 21-05-09 
3 
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO 
LLICUAR, PROGRESIVA 1+385 AL 
3+385 
62464 1,892,561 21-01-09 
4 
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO 
MONTEVIEJO - SECHURA, TRAMO 
Km 0 +  040 - Km  2 + 040 
66077 1,749,634 22-01-10 
5 
REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL CANAL 
ACEQUIA ALTA DE CAYMA 
118198 1,698,625 17-12-10 
6 
MEJORAMIENTO DEL CANAL CASA 
BLANCA TRAMO 0+000 - 1+230 
51128 569,577 19-11-10 
7 
MEJORAMIENTO DEL CANAL 
MATRIZ TIABAYA TRAMO Km 0+000 
al 2+430.30 
125127 1,608,594 11-10-10 
8 
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE 
PRIMER ORDEN CANTERA 
56302 775,063 15-09-09 
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Año Fiscal 2021 
 
Proyectos Propuestos Para Evaluación De Resultados 
 
CONTRATO DE PRESTAMO 7878 - PE BANCO MUNDIAL - PROGRAMA PSI SIERRA 
N°  NOMBRE DEL PROYECTO 
CODIGO 
SNIP 
MONTO DE 
INVERSIÓN S/.  
(EXP. 
TECNICO- 
Obra+ 
Supervisión) 
FECHA DE 
CULMINACIÓN 
(ACTA DE 
RECEPCIÓN) 
COMPONENTE A: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
1 CANAL QUINRAYQUERO  221414 370,450 02/07/2014 
2 CANALES ACHAC Y EL GRANERO  255311 250,104 15/02/2014 
3 
CANAL CAPULIPAMPA Y BOCATOMA 
CASABLANCA 
250018 419,360 14/09/2014 
4 CANAL LA COLLPA 218301 630,466 07/02/2014 
5 
RESERVORIO SAN JOSE DE 
COCHAS 
217524 526,462 13/02/2014 
6 
CANAL AYRAMPUNI PIAS TUSINE 
GRANDE  
250339 555,430 17/11/2014 
7 CANAL A 271622 472,606 31/12/2014 
8 SAN JUAN  263745 385,029 11/11/2014 
9 SAN ROQUE 263573 672,646 01/07/2014 
COMPONENTE B: RIEGO TECNIFICADO  
1 Cuzco 238299 146,837 25/02/2014 
2 Nueva Esperanza 233937 70,672 25/02/2014 
3 Hualangar 239557 208,831 07/08/2014 
4 San Isidro 239570 487,500 29/08/2014 
5 Las Zarzas 239747 85,996 28/10/2014 
6 Asociación Productores de Caña 269020 256,091 06/10/2014 
7 Corpacancha 234682 234,689 05/06/2014 
8 Simón Bolívar 274750 274,758 25/11/2014 
9 Ecomusa Yanacancha 274753 274,762 26/11/2014 
10 Miraflores 277130 277,140 25/11/2014 
11 Caja Verde 234680 223,553 28/01/2014 
12 Innovadores de Shuitera 264742 159,425 24/10/2014 
13 Ayas 264769 264,782 26/11/2014 
14 Chipicpita 262918 268,977 20/05/2014 
15 La Ponderosa 262912 134,058 08/05/2014 
16 Media Luna 266880 438,495 11/07/2014 
17 Yuraq Rumi 263180 262,732 23/07/2014 
18 La Pulpera 276646 352,205 29/09/2014 
19 Tañapaque - Ollería 263183 266,788 14/10/2014 
20 Quebrada Verde 272998 299,895 20/10/2014 
21 Humirpo Sullullumpa 272738 79,128 30/01/2014 
22 Emprendedores 275215 250,466 04/12/2014 
23 Trigomayllina 273229 104,268 21/10/2014 
24 Ttotorniyoc 273230 203,508 21/10/2014 
25 Tenería 273202 101,475 21/10/2014 
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26 Los Exitosos 282595 113,043 23/12/2014 
27 Progresistas 284945 380,000 22/12/2014 
28 San Antonio 282597 93,026 24/12/2014 
29 Villa Mantaro 275945 101,885 24/12/2014 
30 Cuinchaca 1 284254 284,284 09/12/2014 
31 Cuinchaca 2 279653 279,684 09/12/2014 
32 Cuinchaca 3 280848 280,880 09/12/2014 
33 Cuinchaca 6 279648 279,681 12/12/2014 
CONTRATO DE PRESTAMO PE - P31  JICA 
COMPONENTE A1: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
N°  NOMBRE DEL PROYECTO 
CODIGO 
SNIP 
MONTO DE 
INVERSIÓN S/.  
(EXP. 
TECNICO- 
Obra+ 
Supervisión) 
FECHA DE 
CULMINACIÓN 
(ACTA DE 
RECEPCIÓN) 
1 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL 
CANAL TRUJILLO DE LA COMISIÓN 
DE USUARIOS MUÑUELA MARGEN 
DERECHA 
193663 2,159,552.90 12-08-14 
2 
MEJORAMIENTO DEL CANAL 
VICTORIA SUB SECTOR DE RIEGO 
PARAMONGA DISTRITO DE 
PATIVILCA, PROVINCIA DE 
BARRANCA, REGION LIMA 
184426 6,699,247 06-08-14 
3 
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE 
RIEGO CARPINTERO TRAMO 0+000 
KM AL 5+000 KM DE FERREÑAFE 
93388 4,200,411 04-08-14 
4 
MEJORAMIENTO DEL  CANAL 
CHOCHOYA - CATACAOS, TRAMO 
KM 0+000 - 2+440 
56192 1,139,911   
COMPONENTE A2: OBRAS DE CONTRO Y MEDICION 
1 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO 
E IMPLEMENTACIÓN DE 15 
ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN 
RÍOS DE LA COSTA, PRIORIZADOS 
POR EL JBIC 
173656 5,202,325 23-07-14 
COMPONENTE B: RIEGO TECNIFICADO 
1 Señor de los Milagros 155523 333,612.14 24-09-14 
2 Señor Cautivo 155486 388,037.35 24-10-14 
3 Sinchi Roca G-02 158876 642,665.96 24-09-14 
4 San Sebastián 162672 349,349.99 06-08-14 
5 Valle del Orión 184473 302,064.37 29-10-14 
6 Potrero Grande Alto 184464 330,682.03 29-10-14 
7 Mocán San José 184457 359,238.13 29-10-14 
8 San José Zona Alta 218319 288,763.96 26-08-14 
9 San José Zona Baja 218321 265,700.34 06-08-14 
10 San Juan Paraíso 218329 640,628.04 20-08-14 
11 Santa Teresa 123207 422,815.81 06-08-14 
12 Amiralla 218313 380,160.65 22-10-14 
13 Pampa de Animas 279002 562,760.01 27-10-14 
14 San Luis 279793 532,165.17 27-10-14 
15 Quipico 288008 880,691.82 30-09-14 
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16 Santa Elena Sur IV Etapa 287870 565,771.66 21-10-14 
17 Canterillas 188667 442,686.94 03-03-14 
18 Divino Niño A 191138 375,891.57 16-09-14 
19 Virgen del Rosario 192200 492,635.48 16-09-14 
20 Pampa Huatiapilla 192194 355,418.53 16-09-14 
21 Divino Niño B 191707 387,828.44 30-09-14 
22 Tomaca 191149 220,164.67 30-09-14 
MI RIEGO 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
N°  NOMBRE DEL PROYECTO 
CODIGO 
SNIP 
MONTO DE 
INVERSIÓN S/.  
(EXP. 
TECNICO- 
Obra+ 
Supervisión) 
FECHA DE 
CULMINACIÓN 
(ACTA DE 
RECEPCIÓN) 
1 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
RIEGO PARA LAS LOCALIDADES DE 
RAWA,  ACOPARA Y HUAGANGA,  
DISTRITO DE HUANTAR – HUARI - 
ANCASH 
207142
 
2,839,204.48 29/10/2014 
2 
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE 
RIEGO DE LAS COMUNIDADES DE 
OJO DE AGUA - LA PÚCARA, 
DISTRITO DE CONCHAN - CHOTA - 
CAJAMARCA 
251078 3,734,296.95 13/12/2014 
3 
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE 
RIEGO AGUA SALADA EN LA 
LOCALIDAD DE AGUA SALADA, 
DISTRITO DE CHANCAY BAÑOS - 
SANTA CRUZ - CAJAMARCA 
247063 989,461.65 23/06/2014 
4 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA DE SISTEMA DE RIEGO EN 
LOS CANALES, SAN PEDRO Y OJO 
DE AGUA UNO, EN LAS 
LOCALIDADES SAN PEDRO, PENCA 
LOMA, DISTRITO DE CONCHAN - 
CHOTA - CAJAMARCA 
227828 4,269,459.57 24/03/2014 
5 
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE 
IRRIGACION CANIBARA, DISTRITO 
DE COCHORCO - SANCHEZ 
CARRION - LA LIBERTAD 
205008 2,510,333.00 01/08/2014 
6 
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE 
IRRIGACION PACKAYHUAYCO, 
DISTRITO DE COCHORCO - 
SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD 
205134 1,904,149.00 31/07/2014 
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PERFIL DE PUESTOS 
 
 
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION (PSI) – MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y RIEGO  
 
 
PROCESO CAS N°…………………………… 
 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
DOS (02) ESPECIALISTAS EN SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION 
 
I. GENERALIDADES 
1. Objeto de la convocatoria  
Contratar los servicios de dos (02) especialistas en seguimiento de proyectos 
de inversión. 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento del Programa 
Subsectorial de Irrigación – PSI.  
  
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Oficina de Recursos Humanos del Programa Subsectorial de Irrigación – PSI. 
 
4. Base legal 
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo 
Nº075‐2008‐PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM. 
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de 
Servicios. 
 
II. PERFIL DEL PUESTO   
 
REQUISITOS DETALLE 
 
Experiencia 
General  
Cinco (05) años en el sector público o privado, 
en proyectos y/o programas de inversión 
pública.    
Formación 
Académica 
Título profesional en Ingeniería, Agrícola, 
Administración, Economía, o carreras afines.   
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Experiencia 
Especifica  
Tres (03) años a partir de la obtención del 
título en monitoreo y/o evaluación de resultado 
y/o estudio de evaluación de impacto en 
proyectos de inversión. 
Cursos / Estudio 
de Especialización  
Evaluación Ex Post y/o evaluación en proyecto 
y/o programas de Inversión  
Conocimientos 
para el Puesto o 
Cargo   
Ms Project, Marco Lógico, conocimiento de las 
normas y procedimiento del SNIP  
 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar:  
 
a. Conducir, coordinar la elaboración de los informes y reportes de seguimiento y 
evaluación de proyectos de inversión pública.  
b. Proponer el desarrollo de un sistema de información para seguimiento y 
evaluación de los proyectos y programas. 
c. Proponer herramientas para el seguimiento y evaluación de los programas y 
proyectos, que permitan contar con información de resultados de ejecución 
física y financiera, así como de mantenerla actualizada.  
d. Realizar evaluaciones ex post a los proyectos o programas en el marco de la 
normativa de inversión Pública. 
e. Coordinar con las áreas técnicas para la actualización permanente del Sistema 
de Seguimiento del Programa y sus componentes. 
f. Coordinar con las áreas técnicas el cumplimiento de las metas e indicadores de 
los proyectos.    
g. Registrar la información sobre los avances en las actividades y cumplimiento 
de objetivos y metas de los componentes que forman parte de los Planes 
Institucionales. 
h. Mantener actualizados los informes y registros de avance requeridos por las 
entidades financieras, órganos del Sector, del Ministerio de Economía y 
Finanzas y demás entidades. 
i. Coordinar con las direcciones y oficinas el estado de avance y la presentación 
de los informes sobre el estado de ejecución de los proyectos, indicadores de 
impacto, de resultado, de producto, de insumo y el cumpliendo los objetivos y 
metas. 
 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 
326 
 
CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio  
Duración del contrato Inicio: _________________________ Término: _______________________ 
Remuneración mensual 
S/. _____ (en números) (_______ Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
Deducción aplicable al trabajador. 
 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 
ETAPAS DEL PROCESO 
CRONOGRAMA  ÁREA 
RESPONSABLE 
 Aprobación de la Convocatoria  Fecha  
 
Publicación del proceso en el Servicio 
Nacional del Empleo 
 10 días 
anteriores a la 
 
 CONVOCATORIA 
1 
Publicación de la convocatoria en 
_____________ (indicar medio ) 
 Del ___al ____  
2 
Presentación de la hoja de vida 
documentada vía ____ (web, email o 
físico ) en/a la siguiente dirección: 
_________________ 
 Del ___al ____ 
Hora: de ___ a 
 
 
 
SELECCIÓN 
3 Evaluación de la hoja de vida  Del ___al ____  
4 
Publicación de resultados de la evaluación 
de la hoja de vida en  ________ (indicar 
medio ) (7) 
 Del ___al ____  
5 
Otras evaluaciones: (8) 
Evaluación _______ (detallar) 
Lugar: ___________ 
 Fecha 
Hora: de ___ a 
___ 
 
6 
Publicación de resultados de las otras 
evaluaciones en 
________ (indicar medio ) (7) 
 Del ___al ____  
7 
Entrevista 
Lugar: ___________ 
 Del ___al ____  
8 
Publicación de resultado final en 
____(indicar medio ) (9) 
 Del ___al ____  
 SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 
9 Suscripción del Contrato    
10 Registro del Contrato    
 
 
VI. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y 
un mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 
 
EVALUACIONES PESO PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 
EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA …..% 
 
  
a. Experiencia 
b. Cursos o estudios de 
especialización 
(de ser el caso ) 
….% 
….% 
  
c. Otros factores ( de ser el 
caso) 
….%   
Puntaje Total de la Evaluación de la 
Hoja 
de Vida 
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OTRAS EVALUACIONES (10) ….%   
a. Evaluación ______ ….%   
b. Evaluación ______ ….%   
Puntaje Total Otras Evaluaciones    
ENTREVISTA ….%   
PUNTAJE TOTAL 100%   
El puntaje aprobatorio será de _______. 
 
 
VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
1. De la presentación de la Hoja de Vida: 
La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración 
jurada, por lo que el postulante será responsable de la información consignada 
en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que 
lleve a cabo la entidad. 
 
2. Documentación adicional: 
__________________________ (detallar 
 
3. Otra información que resulte conveniente: 
__________________________ (detallar 
 
 
VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL 
PROCESO 
1. Declaratoria del proceso como desierto 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes 
supuestos: 
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del 
proceso. 
 
 
2. Cancelación del proceso de selección 
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El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin 
que sea responsabilidad de la entidad: 
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con 
posterioridad al inicio del proceso de selección. 
b. Por restricciones presupuestales 
c. Otras debidamente justificadas 
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PROCESO CAS N°…………………………… 
 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
DOS (02) ESPECIALISTAS EN SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION 
 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES 
 
Etapa sin puntaje 
 
                                    NOMBRES Y APELLIDOS 
(en orden alfabético) 
      CALIFICACIÓN: 
APTO/NO APTO 
1   
2   
3   
4   
 
Etapa con puntaje 
 
NOMBRES Y APELLIDOS ORDEN DE 
MERITO 
PUNTAJE 
1       
2       
3       
4       
 
1. La siguiente etapa del proceso se realizará de acuerdo al cronograma 
establecido en la convocatoria: 
Etapa: __________ (detallar) 
Fecha: _________ 
Hora: __________ 
Lugar: _________ 
 
2. Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos: 
a. ________ 
b. ________ 
(Detallar, en caso corresponda) 
 
 
FECHA: ______________________ 
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PROCESO CAS N°…………………………… 
 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
DOS (02) ESPECIALISTAS EN SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION 
 
 
 
PUBLICACIÓN DEL RESULTADO FINAL 
 
1. El postulante declarado GANADOR deberá acercarse a ________________ 
(nombre y/o área de la entidad), sito en ______________ (indicar dirección), del 
_________________ a fin de suscribir el Contrato respectivo. 
 
2. Los detalles de la contratación deberán ser coordinados con ____________ 
(indicar área encargada) al teléfono ________ (indicar) y/o al correo electrónico 
__________ (indicar) dentro del plazo señalado 
 
 
NOTA: 
Deberá respetarse lo señalado para la etapa de suscripción y registro del contrato en el Reglamento del Decreto 
Legislativo 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto 
Supremo 075‐2008-PCM y modificatorias 
 
 
 
331 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD CONTINENTAL 
 
Escuela de Postgrado 
Maestria en Gerencia Publica   
 
 
 
ANEXO N° 07 
 
ANÁLISIS LEGAL QUE VIABILIZARÍA LA OPCIÓN PARA QUE EL 
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES DEL MINAGRI, PUEDA 
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I) Antecedentes: 
 
1) El presente Plan de Investigación Aplicada (PIA), se realizó tomando en 
cuenta la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP 
(Reglamentos y Directiva), la cual daba cuenta que eran las Unidades 
Ejecutoras quienes tenían la responsabilidad de realizar las evaluaciones Ex 
Post. 
 
2) El 1 de diciembre del 2016 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1252 que 
posteriormente fuera modificado por el DL N° 1341 del 07 de enero del 2017 
que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y deroga la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública – SNIP. 
 
3) El 23 de Febrero del año 2017 y mediante Decreto Supremo N° 027 – 2017 – 
EF se aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el 
cual dispone en el Titulo II: Órganos del Sistema de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, Artículo 5 Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones literal j) “Realiza las evaluaciones ex post de las 
inversiones, sobre la base de una muestra determinada a los criterios que 
establezca la DGPMI y cuyos resultados serán publicados en el portal 
institucional del Ministerio de Economía y Finanzas” y Articulo 7 Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones inciso 7.1 y 7.2 La Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones de un sector del Gobierno Nacional y 
de GR y GL respectivamente, en el punto p) y j) respectivamente, manifiesta 
textualmente “Realizar las evaluaciones ex post de inversión y demás 
inversiones públicas. Los resultados de la evaluación ex post se registrarán 
en el Banco de inversiones.” 
 
4) Asimismo, el artículo 7° numeral 7.1 literal p) establece que son las Oficinas 
de Programación Multianual de Inversiones las responsables de realizar las 
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evaluaciones ex post de los proyectos de inversión y demás inversiones 
públicas. 
 
II) Análisis: 
 
2.1 En principio, queda claro legalmente que corresponde tanto a la DGPMI 
MEF como a las OPMI de los sectores, gobiernos regionales o locales, la 
función de efectuar las evaluaciones ex post de los proyectos de inversión. 
 
2.2 Sin embargo, se consulta si es viable legalmente que la unidad ejecutora 
pueda realizar una evaluación ex post de proyectos de inversión 
 
 Se considera que es viable que esta unidad ejecutora pueda realizar la 
evaluación ex post de proyectos de inversión empleando para ello la figura 
de la delegación de competencias, prevista en la Ley 27444. 
 
2.3 En efecto, la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General en su 
artículo 67 numeral 1 señala: “Artículo 67.- Delegación de competencia 67.1 Las 
entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en 
otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social 
o territorial que lo hagan conveniente". 
 
2.4 A través de la figura de la delegación de competencias, una entidad pública 
puede ejercer las funciones que por ley son asignadas a otra entidad 
pública, atendiendo a diversas razones. 
 
 Como toda delegación, es potestativo de la entidad titular de la función 
otorgar o no la delegación. 
 
2.5 La relevancia de conocer los resultados e impactos de las intervenciones 
que realiza cualquier entidad son importantísimas para verificar si se están o 
no obtenido los logros programados de la inversión ejecutada y este el caso 
del Programa Subsectorial de Irrigaciones del MINAGRI. 
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 En ese sentido, considerando que el PSI ha ejecutado una significativa 
cantidad de proyectos de inversión que demandaron un elevado monto de 
recursos públicos en el Sector Agricultura, creemos que el PSI debiera 
realizar la gestión que por delegación de la OPMI (y bajo las pautas técnicas 
que se establezca) realizar la evaluación ex post y con anuencia del Órgano 
Rector (DGPMI del MEF). 
 
2.6 Una razón que justifica legalmente la delegación de la evaluación ex post es 
de índole económica (presupuestaria). En efecto, es conocido que por los 
costos que demandan su contratación es reducida el número de 
evaluaciones ex post efectuados a la fecha. Ahora, bajo el marco normativo 
de Invierte.pe, consideramos que el número de evaluaciones ex post se 
reducirá aún más por los escasos recursos presupuestales que poseen las 
Oficinas de Programación Multianual de Inversiones de los Sectores del 
Gobierno Nacional para realizar las mismas. 
 
 Debe tenerse en cuenta que, conforme a las disposiciones del sistema de 
presupuesto público, las asignaciones presupuestarias para el período 2018-
2020 (asignación presupuestaria multianual) ya están definidas con lo cual 
se reducen aún más las escasas posibilidades de asignar recursos para 
realizar estas evaluaciones. 
 
2.7 Frente a la posible carencia de recursos para financiar las evaluaciones ex 
post por parte de las OPMI, el Estado corre el riesgo de continuar con 
intervenciones cuyos resultados e impactos son desconocidos con el riesgo 
de seguir destinando recursos a proyectos que no generan valor público 
alguno.  
 
 En cambio, una Ejecutora (PSI) tendría mayor oportunidad, posibilidad e 
interés de contar con recursos (o en todo caso reorientar los ya asignados) 
para poder realizar tales evaluaciones y conocer los resultados e impactos 
de sus propias intervenciones. 
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2.8 En ese sentido, sería viable legalmente que la Unidad Ejecutora de 
inversiones pueda realizar las evaluaciones ex post siempre que se le 
delegue esta atribución por parte de la OPMI de su sector, basado en 
aspectos de índole económico (falta de recursos para financiar el costo de la 
evaluación, más aún en escenarios de restricción presupuestal como la 
presente) y el interés técnico por parte de la entidad (PSI) de conocer los 
resultados de las intervenciones realizadas por la misma y que la misma no 
sea discrecional. 
 
 Es necesario precisar, que no se propone que de forma inconsulta la Unidad 
Ejecutora se arrogue la función de realizar las evaluaciones ex post. 
 
III. Conclusión 
 
Resulta viable legalmente que la unidad ejecutora de inversiones pueda realizar 
las evaluaciones ex post de los proyectos de inversión previa delegación de esta 
función por parte de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del 
sector y con anuencia del Órgano Rector (DGPMI del MEF), por lo que para la 
implementación del presente plan previamente el PSI debe contar con la 
delegación de competencias para llevar a cabo las evaluaciones Ex post. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
